ev.č. objednatele:  B 0029/19	ev.č. zhotovitele: 19012-PO 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na realizaci akce „Demolice RD č. p. 75 včetně studny, 01.012 Ochrana území obce NH, stavba č. 5756“
uzavřené dne 30.4.2019 mezi smluvními stranami: 


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
zastoupený 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
Bc. Petr Prőschl, DiS., investiční referent 
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	POLANSKÝ s.r.o.
sídlo 	Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupený 	xxx
zástupce pro věci technické: 	xxx
xxx
IČO:	26949890
DIČ:	CZ26949890
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55633



V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 1. Smluvní strany  -  na straně zhotovitele se upravují údaje o zástupcích pro věci technické, nově znějí takto:

Zástupci zhotovitele pro věci technické:  
	xxx – autorizovaná osoba
xxx - osoba stále přítomná na stavbě
		

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.



Za Objednatele:                                                                                       Za Zhotovitele:

V Ostravě dne	3.9.2019						V Ostravě dne  3.9.2019



												
Ing. Jiří Tkáč							xxx
generální ředitel							
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