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DDOODDAATTEEKK  čč..  33  SSMMLLOOUUVVYY  OO  DDÍÍLLOO 
 

 

 
  II. Předmět plnění – se nemění.  

 

  III. Změny díla – se nemění.  
 

  IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny  
 

 

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo: 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

budova A 

 zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  maximálně 4 týdny, dokončení nejpozději 23. 9. 2016 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

 

ubytovna 

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště 
budovy a výměnou elektroinstalace. 

 zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  maximálně 6 týdnů, dokončení nejpozději 15. 11. 2016 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit 

harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany. 

 

* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem 

písemně vyzván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzavřené mezi 

objednatelem: Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany, se sídlem 391 61 Opařany 
121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou 

a 

zhotovitelem: Pavel Míka - FALIKO, se sídlem Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor,                  
IČ 18325297, zastoupeným majitelem Pavlem Míkou 

ve věci realizace výše uvedeného díla. 

I. Smluvní strany – se nemění. 
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Původní znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

budova A 

 zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  maximálně 4 týdny, dokončení nejpozději 30. 9. 2016 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

 

ubytovna 

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště 
budovy a výměnou elektroinstalace. 

 zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  maximálně 6 týdnů, dokončení nejpozději 15. 11. 2016 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit 

harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany. 

 

* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem 

písemně vyzván. 

 
Původní znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo: 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

budova A 

 zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  maximálně 4 týdny, dokončení nejpozději 30. 9. 2016 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

 

ubytovna 

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště 
budovy a výměnou elektroinstalace. 

 zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  dokončení nejpozději 20. 12. 2016 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit 

harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany. 

 

* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem 

písemně vyzván. 
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Nové znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo: 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

budova A 

 zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  maximálně 4 týdny, dokončení nejpozději 30. 9. 2016 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

 

ubytovna 

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového 
pláště budovy a výměnou elektroinstalace. 

 zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a   

předání staveniště* 

 doba provádění díla:  dokončení nejpozději 31. 1. 2017 

 vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit 

harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany. 

 

* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem 

písemně vyzván. 

 
čl. IV.2. – IV.8. se nemění 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 3 SOD: 

 XII.   Závěrečná ustanovení – se nemění. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění. 

X. Smluvní pokuty – se nemění. 

IX. Záruka na dílo – se nemění. 

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění. 

VII.   Provádění díla – se nemění. 

VI. Fakturace a plnění – se nemění. 

V. Cena díla – se nemění. 
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Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, 
že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
 

 

V Opařanech dne 19. 12. 2016 V Táboře dne 19. 12. 2016 

 
 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

MUDr. Iva Hodková                                                   Pavel Míka 
ředitelka nemocnice                                                  majitel firmy 


