DODATEK č. 1
[bookmark: _GoBack]Smlouvy o dílo na realizaci stavby
„I/27 Vrhaveč - Neznašovy"
číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-004231 číslo smlouvy zhotovitele: 19050-01
Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO, DIČ:					65993390, CZ65993390
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Obec Vrhaveč
se sídlem:					Malá Víska 23, 339 01  Klatovy
IČO, DIČ:					00256307, CZ00256307
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. Silnice Klatovy				
se sídlem:					Vídeňská 190/I, 339 01  Klatovy
IČO, DIČ:					45357307/CZ45357307
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)


 (dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
uzavírají tento dodatek č. 1, ve kterém jsou upravena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo:
V průběhu stavebních prací je nutné ze strany obce Vrhaveč zrealizovat stavební úpravy na veřejném vodovodu, které zajistí bezporuchový stav zařízení pro další roky tak, aby nevznikla potřeba provádět zásahy v nové provedeném povrchu komunikace I/27. Stavební úpravy prováděné na vodovodu je nutno koordinovat s pracemi na stavbě I/27 Vrhaveč — Neznašovy, kdy ale dochází v některých fázích ke zpomalení postupu prací. Z tohoto důvodu se prodlužuje doba pro uvedení stavby do provozu (Pod-článek Smluvních podmínek 1.I .22 Přílohy) takto:
	[image: ] Dokončení stavebních prací:
	do 8.11.2019

	[image: ] Pokládka živičných vrstev:
	do 1.11.2019

	[image: ] Dokončovací práce:
	do 8.11.2019


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. I Smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento dodatek č. I byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


Datum: 13-09-2019						Datum: 06-09-2019
Ředitelství silnic a dálnic ČR					Silnice Klatovy




Datum: 06-09-2019
Obec Vrhaveč
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