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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SOD/00320/2018/OIÚ ze dne 16. 5. 2018
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Evžen Heyrovský, Ing. Monika Burešová

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCON s.r.o.

	tel.:
	

	Email:
	Ladislav.nemecek@lncon.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Sdružení Říčany

	Se sídlem vedoucího sdružení:
	Mezi Vodami 27, 143 20 Praha  4
Vedoucí sdružení:
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20  Praha 4, IČ: 25117947
Člen sdružení: 
1. SčV, a.s. – Ke Kablu 971, 100 00  Praha 10, IČ: 47549793

	

Zastoupený vedoucím sdružení:
	 Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem; vz. Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	CZ699004936

	Identifikátor datové schránky
	8w5c2iu

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

	tel.:
	[bookmark: _GoBack]

	email
	zepris@zepris.cz 

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 3 je stanovení víceprací na akci „Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, veřejné části přípojek“ 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve   vícepracích o realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č.3, který je přílohou tohoto dodatku č. 3 k SOD.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č.3 nemění.  

Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č.3, se sjednávají takto: 
 
	Změnový list 
	
	Vícepráce 
bez DPH
	Méněpráce 
bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	č. 3 – 
recyklát 
	
	199 500
	0
	199 500,00
	241 395,00

	CELKEM
	
	199 500
	                     0
	199 500,00 Kč
	241 395,00




4.2. Cena díla se mění následovně:  
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Původní cena dle SOD
	24 844 207,68
	5 217 283,61
	30 061 491,29

	
	
	
	

	Dodatek č. 3
	199 500
	41 895 
	241 395,00 Kč 

	Celková výsledná cena díla
	25 043 707,68
	5 259 178,61
	30 302 886,29




Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 3  nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění. 
5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Tento dodatek č. 3 se uzavírá dle čl. XV. směrnice města č. 5/2016 
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3




	V Říčanech
	dne 21.08.2019
	V Praze 
	dne      

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města	
	
	Bc. Tomáš Grabmüller
ZEPRIS, s.r.o. 
	

	
	
	
	


	
	………………………………..

	

	Ing. Ivan Eis 
1. SČV 
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