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DODATEKČ.1KESML0UvÉ 0 MLQ 
číslo smlouvy Objednateìe 29/(57787/19 

číslo smlouvy zhotovitele 
uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKMˇJNÍ ÚDAJE STA.vBYz 

Objednatel: Zhotovitel 

město Uherský Brod STAVBY VANTO, S. 1“. 0. 

Masarykovo nám. 100 Panská 25 

688 01 Uherský Brod 686 04 Kunovice 

dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta Mgr. Ondřej Pavko, jeđnateł

m 
“=“““**= 

............................. ...- 

Bankovní Spojení: 

Česká spořitelna, a.s. SBERBANK a.S. 
.............................................................. 

Identifikační číslo: 

002 91 463 282 69 314 
------------- -_n_.........-.._-............-n-....-.„n....._..--n--.---.nn-n-vn. 

Objednatel není pro tuto veřejnou Zakázku 

........................... _... 

'Daňové identifikační číslo: 
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Š Rùzìšfüj 

plátcem DPH. CZ282693 l4 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku L1 
Krajského Soudu V Brně oddíl C vložka č.576Ĺì2 

Název veřejné Zakázky: 

„ššçøın »z áflnzn ıžásızøflżž - ZŠ Na výsınnž Uhęxeišý Brna v aęzhzxžćxøvøsż 
(47. výzva IROP)“ 

II. I*REAMBULE: 

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek“) je Změna smlouvy O dílo č. objednatele 29/0'/7871' 119 ze 
dne 10.04.2019 (dále jen „Smlouva O dílo“) V souladu S čł. II. odst. 2. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. l 

Smlouvy o dílo (obchodní podmínky) Z důvodu neprovedení dohodnutých prací a provedení 
doda tečných a nepředvídaných stavebních prací nutných pro realizaci díla. 
Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu S § 222 odstavec 4, 5, 6 a 9 Zákona Č. 134/2616 
Sb., o Zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zál<on“). 

Změny závazku dle § 222 odst. 4 Zákona jsou popsány ve Změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 6. 8., 9 a 
v Soupisech prací dodávek a služeb lš těmto změnovým listůnı (ocenění jednotlivých Změnových listů). 
ZLÍ 
ZL2 
ZL4 
ZL5 
ZL6 
ZL8 
ZL9 

Architektonicko Stavební řešení pavilon A - dotační část 
- Architektonicko Stavební řešení pavilon E - dotační část 
- dotační část: ZTŠ - ZTP ~ pavilon A, E, F, vzduchotechnika, silnoproudé elektrotechnika 

Architektonicko Stavební řešení pavilon A - nedotační část 
Archìtektonicko Stavební řešení pavilon E - neđotačnž část 
nedotační část: ZTI - ZTP - pavilon A, E, F 
nedotační část: vzduchotechnika, Silnoproudá elektrotechnika 

Změny závazku dle § 222 odst. S Zákona (dodatečné práce) jsou popsány ve Změnových listech č. l-3, 
6, 7 a v soupìsech prací dodávek a Služeb k těmto změnovým listům. Změnové rozpočty jsou přílohou 
dodatku Smlouvy. 
ZLI 
ZL2 
ZL3 
ZL6 
ZL7 

Architelçtonjcko stavební řešení pavilon A - dotační část 
Architektonicko Stavební řešení pavilon E - dotační část 
Architektonìcko Stavební řešení pavilon F - dotační část 
Architektonicko Stavební řešení pavilon E - nedotační část 
Architektonicko Stavební řešení pavilon F - nedotační část 
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Změny závazku ăle § 222 odst. 6 zákona (nepřeclvíclané práce) jsou popsány ve změnovém listu č. 4 za 

v soupisu prací dodávek a Služeb ke změnovému lisżıš. Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku 
Smlouvy. 

ZL I Aichitektonicko Stavební řešení pavilon A - dotační část 
ZL 2 Architekšonicko Stavební řešení pavilon E ~ cšotační část 

In. PŘEDMĚT noDATKUz 

obchodními podmínkami a projektem přeclaným zhotoviteli Objednatelem ve znění změnového listu 
1-9. 

2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za Zhotovení prací podle změnového rozpočàu změnového 

Í. čl. II. Odst. 2 písm. a) nově Zní: „provedení stavebních prací Specìfikované touto Smlouvou o dílo; 

listu č. 1 takto: 

Změny závazku dle § 222 odst. 4 Zákona bez DPH 
Vícepráce (provedené práce) 
Mćněpráce (m-:provedené práce) 
Celkem změna Změny závazku dle § 222 odst. 4 Zákona 
tj. 14,9 % 

Změny závazku dle § 222 oclst. 5 zákona bez DPH 
Dodatečné práce 
řrăce neprovedené V Souvislosti S dodatečnými pracemi 
Celkem změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona 

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 
Nepředvídané práce 
Práce neprovedené v Souvislosti S nepřeđvídanými pracemi 
Celkem Změna závazku § 222 odst. 6 zákona 

Změna závazku dle § 222 odstavec 9 Zákona bez DPH 
Zgůsobilé výdaje (dotační) se mění takto: 
dle Smlouvy (původně) bez DPH 
Změna ceny díla (zvýšení) 
dle Smlouvy bez DPH 
DPH 21 % 

+7.429 Kč 
4.033.620 Kč 
l.O41.048 Kč 

+463.95l Kč 
“23.723 Kč 
487.674 Kč 

+53.84O Kč 
-61.471 Kč 
115. 311 Kč 

432.597 Kč 

3.842.868,00 Kč 
24.905,00 Kč 

3.867.773,00 Kč 

8l2.232,33 Kč 
„4.680.005,33 Kč Cena způsobilých výdajů včetně DPH je of , 2 ze 2 ze __,„ 
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Nęzpíısobììě 3/ýdajeínecłotační) se rrrěnífìšıìitoı 
die Smìouvy (původně) bez DPH 
Změna ceny dfia (Snížení) 

die Smlouvy bez DPH 
DPH 2ł % 
Cena nezpůsobiloých výd_ąì;Ĺ'1 včetně DPH 

Š ` ˇ* f* tžvR0t›SKAUNšč vw 
Q * Evrozwkýfoııoproržagììoflálnirożčvo; 
vk ,‹‹ I . . , v 

_ ø , 
:-:`:“' :jˇ..'›., “ n „_ z iııłogrovvany ržžgáoťššàzm ogmmčtšž pfogflèflı 

..n...z›-„„..„..n„~... 

3. ì53.696,00 Kč 
-618.499,00 Kč 

2.535. š97,00 Kč 

532.39i,37 Kč 
Kč 

Celková cena díia se mění takâo: 

Cena díla dle smlouvy (původně) bez DPH 
Změna závazku (celkové ceny díla) bez DPH 
Cena díla dle Smlouvy bez DPH 
B?H 21 % 
Ceiková cena díła včetně DPH 

ísžovy: Seđmmiłionůsedmsetčtyřícetseđmtisícpětseìëevađesáttřš korun čwkýcšš a Sfletłmäesát šıa 
včetně DPH) 

rv. ZÁVŠZQEČNÁ UJEDNÁNˇíz 

1. Ostatní ujednání Smlouvy O dílo zůstávají v platnosti. 

6.996.564,00 Kč 
-593.594,00 Kč 

6.402.976,00 Kč 

1.344.623,7łì Kč 

7.74'.7.593,79 Kč 

ř'”šš'ëłì`\íšž"ľ›”§”Éä$`fšíŰ 

Płłšfš řflâíâìštší 
Rüäšžüš ČR 

‹"š”' 

'-22 Šgrı 

2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány Smłuvních stran nebo osobami jimi 
ZIHOCHBHYHH. 

3. Nedílnou přílohou Č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet - soupis prací zìodávek a sìužeb, který je 
zpracován k jeénotlivýmrı změnovým lìstům 1-9 

4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem vregistru smluv podle Zákona č. 341)/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinností některých Smłuv, uveřejňování těchto Smìuv a o registru smluv 
(Zákon O registru Smìuv). 

5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovrıocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
objednatei obdrží dvě vyhotovení. 
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Scìłváìeno ürgáššem Obce: Rada měsia Uherský Brüà 
11. Schůze konané dne 64.03.2019 

či usnesení 245[Rì 1/19 _* 

V Uherském Brodě dne 30.68.2019 V Kunovicích dne 28.08.2019 
Za Objcdnateìe: Za Zhotovăteìe: 
město Uherský Brođ €ˇ` 7 7 

Ing. Ferdinand Kubánik, starosta Mgr. Ondřej Pavko, jednatel 
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Stavba: 17ZAK1115

Objednatel: M�sto Uherský Brod I�O: 00291463

Masarykovo nám. 100 DI�: CZ00291463

68801 Uherský Brod

Zhotovitel: I�O: 28269314

Panská 25 DI�: CZ28269314

68604

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

-718 248,44

-593 593,75

Položkový rozpo�et stavby

-124 654,69

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

STAVBY VANTO, s.r.o.

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 34



Rekapitulace díl�ích �ástí

�íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01.1 0 24 905 5 230 30 136 -4

D.0.0 0 0 0 0 0

D.1.1.A 0 -113 208 -23 774 -136 982 19

D.1.1.E 0 212 392 44 602 256 995 -36

D.1.1.F 0 9 834 2 065 11 900 -2

D.1.4.1.A 0 -52 948 -11 119 -64 067 9

D.1.4.1.E 0 -1 660 -349 -2 009 0

D.1.4.1.F 0 -3 320 -697 -4 017 1

D.1.4.2 0 -17 544 -3 684 -21 229 3

D.1.4.4 0 -8 640 -1 814 -10 455 1

D.1.5 0 0 0 0 0

SO 01.2 0 -618 499 -129 885 -748 384 104

D.0.0 0 0 0 0 0

D.1.1.A 0 -310 600 -65 226 -375 826 52

D.1.1.E 0 136 212 28 605 164 817 -23

D.1.1.F 0 32 082 6 737 38 819 -5

D.1.4.1.A 0 -261 371 -54 888 -316 259 44

D.1.4.1.E 0 -104 224 -21 887 -126 111 18

D.1.4.1.F 0 -31 638 -6 644 -38 282 5

D.1.4.2 0 -32 666 -6 860 -39 526 6

D.1.4.3.A 0 0 0 0 0

D.1.4.3.E 0 -2 075 -436 -2 511 0

D.1.4.3.F 0 0 0 0 0

D.1.4.4 0 -44 218 -9 286 -53 504 7

0 -593 594 -124 655 -718 248 107

Architektonicko stavební �ešení - 
pavilon F

ZTI - ZTP- pavilon A

ZTI - ZTP- pavilon E

ZTI - ZTP- pavilon F

Vzduchotechnika

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - 
dota�ní

Vedlejší rozpo�tové náklady

Architektonicko stavební �ešení - 
pavilon A
Architektonicko stavební �ešení - 
pavilon E

Architektonicko stavební �ešení - 
pavilon E
Architektonicko stavební �ešení - 
pavilon F

ZTI - pavilon A

ZTI - pavilon E

ZTI - pavilon F

Silnoproudá elektrotechnika

Vegeta�ní úpravy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - 
nedota�ní

Vedlejší rozpo�tové náklady

Architektonicko stavební �ešení - 
pavilon A

Celkem za stavbu

Vzduchotechnika

ÚT - pavilon A

ÚT - pavilon E

ÚT - pavilon F

Silnoproudá elektrotechnika

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 34



Rekapitulace díl�ích �ástí

�íslo Název vícepráce mén�práce
KONTR 

SOU�ET
§ 222 odst. 4 

vícepráce
§ 222 odst. 4 
ménj�práce

§ 222 odst. 5 
vícepráce

§ 222 odst. 5 
mén�práce

§222 odst. 6 
vícepráce

§222 odst. 6 
mén�práce

kontrolní sou�et

SO 01.1 330 521 -305 616 24 905 24 905

D.1.1.A ZL1 52 795 -166 003 -113 208 5 683 -104 532 47 112 0 -61 471 -113 208

D.1.1.E ZL2 267 892 -55 500 212 392 1 746 -31 777 212 306 -23 723 53 840 0 212 392

D.1.1.F ZL3 9 834 0 9 834 9 834 0 9 834

D.1.4.1.A ZL4 0 -52 948 -52 948 0 -52 948 -52 948

D.1.4.1.E ZL4 0 -1 660 -1 660 -1 660 -1 660

D.1.4.1.F ZL4 0 -3 320 -3 320 -3 320 -3 320

D.1.4.2 ZL4 0 -17 544 -17 544 0 -17 544 -17 544

D.1.4.4 ZL4 0 -8 640 -8 640 0 -8 640 -8 640

SO 01.2 194 698 -813 198 -618 499 -618 499

D.1.1.A ZL5 0 -310 600 -310 600 0 -310 600 -310 600

D.1.1.E ZL6 162 616 -26 404 136 212 -26 404 162 616 136 212

D.1.1.F ZL7 32 082 0 32 082 0 32 082 32 082

D.1.4.1.A ZL8 0 -261 371 -261 371 0 -261 371 -261 371

D.1.4.1.E ZL8 0 -104 224 -104 224 -104 224 -104 224

D.1.4.1.F ZL8 0 -31 638 -31 638 -31 638 -31 638

D.1.4.2 ZL9 0 -32 666 -32 666 0 -32 666 -32 666

D.1.4.3.E ZL9 0 -2 075 -2 075 0 -2 075 -2 075

D.1.4.4 ZL9 0 -44 218 -44 218 0 -44 218 0 -44 218

525 220 -1 118 814 -593 594 7 429 -1 033 620 463 951 -23 723 53 840 -61 471 -593 594

Suma zm�na ceny

Suma absolutních hodot víceprací a mén�prací

Kontrolní sou�et absolutních donot víceprací a mén�rací

1 041 048 487 674 115 311

1 644 034

-593 594 -1 026 191 440 228 -7 631

1 644 034

Celkem za stavbu

Architektonicko stavební �ešení - pavilon 
A
Architektonicko stavební �ešení - pavilon 
E
Architektonicko stavební �ešení - pavilon 
F

ZTI - pavilon A

ZTI - pavilon E

ZTI - pavilon F

Vzduchotechnika

ÚT - pavilon E

Silnoproudá elektrotechnika

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - 
dota�ní
Architektonicko stavební �ešení - pavilon 
A
Architektonicko stavební �ešení - pavilon 
E
Architektonicko stavební �ešení - pavilon 
F

ZTI - ZTP- pavilon A

ZTI - ZTP- pavilon E

ZTI - ZTP- pavilon F

Vzduchotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - 
nedota�ní
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.A

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

zm�na dle § 
222 odst 4 do 
15 %

zm�na dle § 
222 odst 5 
nezbytné

zm�na dle § 
222 odst 6 
nep�edvídané

Díl: 13 Hloubené vykopávky -4 475,36 -776,88 0,00 -3 698,48
1 132200010R77 Hloubení nezapaž. rýh ší�ky do 60 cm v hornin� 1-4 odvoz 

na deponii, uložení
m3 -11,14000 332,00 -3 698,48 -3 698,48

rampa sod �ást A2 : (5,02*2+1,45*2+4,8*2+0,9)*0,3*1,3 -9,14000

skute�nost �ást A2 : (2,8*2+0,9)*0,3*0,8 1,56000

rampa �ást A1,B1 : (1,076+3,387+1,5+2,557+0,6)*0,3*1,3 -3,56000

2 139600013R99 Ru�ní výkop v zemin� 1 - 4 hloubka do 1 m, odvoz 
kole�kem do 20 m

m3 -0,78000 996,00 -776,88 -776,88

pro kanalizaci : 

wc neprovedeno (1,6+,6+1,4+,4+1,2)*0,3*0,5 -0,78000

Díl: 27 Základy -2 787,70 -2 787,70 0,00 0,00
3 120901123R99 Bourání konstrukcí ze železobetonu pneumatickým 

kladivem
m3 -0,31000 2 490,00 -771,90 -771,90

pro kanalizaci : 

neprovedeno (1,6+,6+1,4+,4+1,2)*0,3*0,2 -0,31000

4 273320190R99 Základová deska ŽB z betonu C 20/25 XC2,v�. výztuže, 
napojení na kce. podsyp 100mm

m3 -0,31000 2 490,00 -771,90 -771,90

neprovedeno wc (1,6+,6+1,4+,4+1,2)*0,3*0,2 -0,31000

5 987562146Ch M+D lože, obsyp, nadsyp kanal. potr. vhod. mater. +hutn. 
zásyp zeminou na požadov. úrove�

m -5,20000 99,60 -517,92 -517,92

neprovedeno wc (1,6+,6+1,4+,4+1,2) -5,20000

6 631310002RA0 Mazanina podkladní z betonu - dopln�ní po vybour. rýhách 
pro ležatou kanalizaci

m2 -1,61000 450,92 -725,98 -725,98

neprovedeno wc (1,6+,6+1,4+,4+1,2)*0,3*1,035 -1,61000

Díl: 27.2 Základové pasy -57 772,57 0,00 0,00 -57 772,57
7 274320030R99 Základový pas ŽB z betonu C 20/25 XC2 výztuž, 

št�rkopískový podklad 10 cm
m3 -8,70073 6 639,97 -57 772,57 -57 772,57

sod �ást A2 : (5,02*2+1,45*2+4,8*2+0,9)*0,3*1,2 -8,44000

skute�nost (3,5*2+1,4*2)*0,3*0,8 2,35200

�ást A1,B1 : (1,076+3,387+1,5+2,557+0,6)*0,3*1,2 -3,28000

schod (5,1*0,3)*0,3 0,45900

skute�nost (1,7*1,5+1,65*1,5)*0,1 0,50250

Mezisou�et -8,40650

ztratné pro betonáž do rýhy 3,5 % : -1,3554*0,035 -0,29423

Díl: 34 St�ny a p�í�ky -20 914,20 -20 914,20 0,00 0,00
9 317146306R99 P�eklad nenosný NEP z porob. H+H dl.1500, š.150 mm P3 kus -1,00000 664,00 -664,00 -664,00

neprovedeno wc 1 -1,00000

11 342254811R00 P�í�ky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 -29,25400 692,22 -20 250,20 -20 250,20

wc neprovedeno (2,15*2+3,0*2)*3,25 -33,48000

wc neprovedeno -1,0*2,02 2,02000

1,55*2,02

2,65*3,25-0,8*2,02

(1,8+1,8+2,45+0,8)*3,25-(1,55*2,02)

0

Díl: 5 Komunikace -4 350,57 -5 634,55 1 283,98 0,00
12.1 500800900Ch M+D kamenného koberce na rampách z ostrohranného 

kameniva
m2 -22,72500 498,00 -11 317,05 -11 317,05

(1,7*1,5+1,65*1,5) -5,03000

(5,0*1,5+5,1*2,0) -17,70000

12.2 nc Kartá�ovaný betonový povrch rampy m2 22,73000 250,00 5 682,50 5 682,50

(1,7*1,5+1,65*1,5) 5,03000

(5,0*1,5+5,1*2,0) 17,70000

Z1 919735112R00 �ezání stávajícího živi�ného krytu tl. 5 - 10 cm m 20,30000 63,25 1 283,98 1 283,98

chyb�lo v rozpo�tu asfaltový kryt : 0,9+1,8+1,2+1,5+2,5+2+5,1+5,3 20,30000

Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní -8 147,78 -8 147,78 0,00 0,00
16 612481211R99 Montáž výztužné sít� (perlinky) do st�rky-st�ny v�etn� 

výztužné sít� a st�rkového tmelu
m2 -32,72200 249,00 -8 147,78 -8 147,78

wc neprovedeno (2,15*2+3,0*2)*3,25*2 -66,95000

wc neprovedeno -1,0*2,02*2  --4,04

1,55*2,02*2

(2,65*3,25-0,8*2,02)*2

podrovnání pod obklad A1.27(3,9*1,5*0,75)*1,6 7,02000

chybný výpo�et -(1,8+1,8+2,45+0,8)*3,25-(1,55*2,02) -19,13000

oprava výpo�tu ((1,8+2,45+0,8+1,5)*3,25-(1,55*2,02))*2 36,31300

zapravení stropu a zdí

(4,2+1,7+1,5*0,8+2,4+0,8+3*3,25)*0,5 10,02500

Díl: 64 Výpln� otvor� -4 150,00 -4 150,00 0,00 0,00

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon A -  ZL 1
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.A

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

zm�na dle § 
222 odst 4 do 
15 %

zm�na dle § 
222 odst 5 
nezbytné

zm�na dle § 
222 odst 6 
nep�edvídané

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon A -  ZL 1

19 642940016R99 Dve�e jednok�ídlové 90/197, zárube� ocelová, d�ev�né 
hladké plné; T2

kus -1,00000 4 150,00 -4 150,00 -4 150,00

neprovedeno WC A1.08 : 1 -1,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení -5 644,00 -5 644,00 0,00 0,00
21 899102111R99 Osazení poklopu s rámem do 100 kg v�etn� dodávky 

poklopu zadlaž�ovacího
kus -1,00000 5 644,00 -5 644,00 -5 644,00

neprovedeno WC -3,0+2 -1,00000

Díl: 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

-479,33 -479,33 0,00 0,00

22 952901111R00 Vy�išt�ní budov o výšce podlaží do 4 m m2 -5,25000 91,30 -479,33 -479,33

Díl: 96 Bourání konstrukcí 162,66 -3 813,99 3 976,65 0,00
27 962031132R00 Bourání p�í�ek cihelných tl. 10 cm m2 -3,60000 86,88 -312,77 -312,77

wc neprovedeno (0,5+1,1)*2,25 -3,60000

28 962031133R00 Bourání p�í�ek cihelných tl. 15 cm m2 -27,95000 104,26 -2 914,07 -2 914,07

wc neprovedeno 3,1*3,25*2 -20,15000

wc neprovedeno 1/2 (2,4*2)*3,25 -7,80000

4,2*3,25

3,4*3,25

1,5*3,25

-0,9*2,02

3,5*3,25

31 965048150R00 Do�išt�ní povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 -5,40000 43,49 -234,85 -234,85

7,97+13,81

wc neprovedeno 5,4 -5,40000

32 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ru�n�, 
dlaždice keramické

m2 -5,40000 65,24 -352,30 -352,30

wc neprovedeno -5,40000 -5,40000

33 968072456R00 Vybourání kovových dve�ních zárubní pl. nad 2 m2 m2 17,55000 226,59 3 976,65 3 976,65

A03 : 1,5*2,02

vstupní 1,5*2,7

chyb�lo v rozpo�tu vnit�ní st�na 2x - kr�ek: '2,7*3,25*2 17,55000

Díl: 97 Prorážení otvor� -66,40 -66,40 0,00 0,00
36 976085311R00 Vybourání kanal.rám� a poklop� plochy do 0,6 m2 kus -1,00000 66,40 -66,40 -66,40

neprovedeno wc 3,0

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot -9 047,58 -9 047,58 0,00 0,00
38 998011001 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 6 m t -33,80000 267,68 -9 047,58 -9 047,58

Díl: 711 Izolace proti vod� -3 813,02 -3 813,02 0,00 0,00
40 711212003R99 St�rka hydroizola�ní, hmotou proti vlhkosti m2 -9,79970 332,00 -3 253,50 -3 253,50

wc neprovedeno podlaha : 5,4 -5,40000

wc neprovedeno st�ny za sprch. koutem : 2,19983*2,0 -4,40000

41 711140016RA0 Izolace proti vod� vodorovná p�itavená, 1x m2 -1,87000 278,99 -521,71 -521,71

wc neprovedeno (1,6+,6+1,4+,4+1,2)*0,3*1,2 -1,87000

42 998711101 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 6 m t -0,05000 756,13 -37,81 -37,81

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 5 277,97 0,00 5 277,97 0,00
45 763614232R00 Podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. m2 7,18000 396,00 2 843,28 2 843,28

(6,0*2,1*2+1,5*2,1)*2

boky rampy (3+2,5)*0,3*2+0,3*0,3*4+6*0,2*2+2,8*0,2*2 7,18000

zvýšená pracnost na malých plochách - upravena 
jednotková cena

46 60726122A99 Deska d�evošt�pková  tl. 20 mm P+D m2 7,89800 298,80 2 359,92 2 359,92

(6,0*2,1*2+1,5*2,1)*2*1,1

boky rampy ((3+2,5)*0,3*2+0,3*0,3*4+6*0,2*2+2,8*0,2*2)*1,1 7,89800

47 998766101 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 6 m t 0,11000 679,77 74,77 74,77

Díl: 767 Konstrukce záme�nické 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
Z2 nc Nerezové madlo, na dve�e  Z5 - D+M kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

dle vyhlášky 398/20091,00000 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 456,26 -6 219,99 6 676,25 0,00
57 771570014R99 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 -5,40000 972,49 -5 251,45 -5 251,45

wc neprovedeno bez soklu : 5,4 -5,40000

se soklem : 7,97+13,81+3,25

58 771579795 P�íplatek za spárování vodot�snou hmotou - plošn� m2 -5,40000 21,66 -116,96 -116,96

wc neprovedeno 5,4 -5,40000

59 771800900Ch M+D �istící zóna zapušt�ná do dlažby 600x1400 kpl. 1 245,00 0,00 0,00

60 777531025R99 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota m2 -5,40000 157,70 -851,58 -851,58

wc neprovedeno -5,40000 -5,40000

Z3 632451231 Vyrovnávací pot�r MC 15 v ploše tl. 30 mm m2 25,03000 240,50 6 019,72 6 019,72

se soklem : 7,97+13,81+3,25 25,03000

61 998771101 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,40000 468,95 656,53 656,53
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.A

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

zm�na dle § 
222 odst 4 do 
15 %

zm�na dle § 
222 odst 5 
nezbytné

zm�na dle § 
222 odst 6 
nep�edvídané

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon A -  ZL 1

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 800,29 -1 013,93 16 814,22 0,00
62 776101121R99 Provedení penetrace podkladu v�etn� materiálu m2 -20,36000 49,80 -1 013,93 -1 013,93

vnit�ní rampa : (6,0*2,1*2+1,5*2,1)

A1.25- PVC 27,18

neprovedeno wc ode�et obkladu -20,36000

64 776521200R99 Lepení povlak.podlah, lino role, lepidlo v�etn� podlahoviny 
a st�rky na OSB desky

m2 5,46000 830,00 4 531,80 4 531,80

SOD vnit�ní rampa : (6,0*2,1*2+1,5*2,1)*1,1

šikminy za zábradlím0,3*2,5*4+0,3*0,3*4 3,36000

u okna 0,6*6*2 7,20000

p�epo�et sod A1.25 : -23,24+18,14 -5,10000

Z4 nc Sva�ování a broušení podlahy m2 57,42000 47,40 2 721,71 2 721,71

54,42+3 57,42000

Z5 NC D+M p�echodové lišty 50mm dl. 2,7 kpl 1,00000 951,50 951,50 951,50

1,00000 1,00000

Z6 NC D+M p�echodové lišty 30mm do dve�í m 1,60000 189,20 302,72 302,72

1,60000 1,60000

Z7 NC Krajová lišta rampy D+M elexovaný hliník 25*20 m 21,30000 217,80 4 639,14 4 639,14

2*(6+1,5+6-2,7-2,1)+0,3*4+2,7 21,30000

Z8 776421100 Lepení podlahových soklíku k PVC, v�. Lišty m 29,80000 95,40 2 842,92 2 842,92

2,5*4+2,8*2+3*2-1,6+1,5+1,5+6+0,4*2 29,80000

Z9 632451231 Vyrovnávací pot�r MC 15 v ploše tl. 30 mm m2 3,00000 240,50 721,50 721,50

u chodbi�ky 3 3,00000

65 998776101 P�esun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,26000 395,89 102,93 102,93

Díl: 781 Obklady keramické -19 894,57 -21 929,77 2 035,20 0,00
podrovnání pod obklad viz pol. �. 16, penetrace viz p�. 62

66 781419706 P�íplatek za spárovací vodot�snou hmotu - plošn� m2 -17,40000 27,22 -473,63 -473,63

wc neprovedeno (2*2,7-1,0+2*2,15)*2,0 -17,40000

67 781470010R99 Obklad vnit�ní keramický 20 x 20 cm m2 -20,36000 1 020,44 -20 776,16 -20 776,16

A1.27 : (1,25*2+1,0+3,9)*2,0

výška obkladu 1,6 mA1.27 : -(1,25*2+1,0+3,9)*0,4 -2,96000

wc neprovedeno A1.08 : (2*2,7-1,0+2*2,15)*2,0 -17,40000

Z9 771578011R00 Spára podlaha - st�na silikonem m 38,40000 53,00 2 035,20 2 035,20

dlažba (2,75+0,4+2,6+1+2,9+1,25)*2+0,4*3+1,5*2+1,3*2+2,5*2 33,60000

obklad 1,6*3 4,80000

68 998781101 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t -1,45000 468,95 -679,98 -679,98

Díl: 784 Malby 9 048,08 0,00 9 048,08 0,00
69 784450020RA0 Malba ze sm�si, penetrace 1x, bílá 2x m2 17,27750 66,32 1 145,84 1 145,84

SOD ode�et 102,2965-32,2 -70,10000

st�ny A1.26, 27, 
25, 24

(2,75+0,4+2,65+1,25+2,5+0,4)*2*3,25+3,25*(0,4*2+3,05)+
(2,9*2+1,5+1,6+2,6+0,4*2)*3,25+3*1+3,5*3,25

131,53750

ode�et otvory, obklad1,5*2,1*2-1,5*2-0,8*2-(1,25*2+1+3,9)*1,6 -22,74000

A1.28 (1,3+2,5)*2*3,25-0,8*2+3,25 26,35000

SOD ode�et 5,4+23,24+7,97+13,81+3,25 -53,67000

stropy 7,97+13,81+23,24 45,02000

kr�ek B 1.01 28,62+(2,3*2+2,3*2)*3,25

ode�et olej nát�r -39,12000

Z8 783812910 Nát�r olejový omítek st�n 2x + 1x email m2 39,12000 202,00 7 902,24 7 902,24

sokl chodba: (1,25+0,1+1,5+2,9+1,5+3,05+)*1,4 14,42000

kr�ek B1.01 (5,5*2+0,4+1,5+0,4*2)*1,4+2,3*2*1,2 24,70000

Díl: D96 P�esuny suti a vybouraných hmot -4 410,46 -4 410,46 0,00 0,00
70 979081111R99 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele t -6,61000 124,50 -822,95 -822,95

71 979082111R99 Vnitrostaveništní doprava suti t -6,61000 48,97 -323,69 -323,69

72 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t -6,61000 8,22 -54,33 -54,33

73 979094211R00 Nakládání nebo p�ekládání vybourané suti t -6,61000 236,55 -1 563,60 -1 563,60

74 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -6,61000 249,00 -1 645,89 -1 645,89

Celkem -113 208,28 -98 849,58 47 112,35 -61 471,05
vícepráce 52 794,85 5 682,50 47 112,35 0,00
mén�práce -166 003,13 -104 532,08 0,00 -61 471,05
sou�et absolutních hodnot 218 797,98 110 214,58 47 112,35 61 471,05
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
§ 222 odst 4 
15 %

§ 222 odst 5 
nezbytné

§ 222 odst 6 
nep�edvídané

Díl: 11 P�ípravné a p�idružené práce 3 537,05 3 537,05 0,00
Z1 120901123R99 Bourání konstrukcí ze železobetonu pneumatickým 

kladivem
m3 1,42050 2 490,00 3 537,05 3 537,05

chyb�lo v rozpo�tu pro výtah : (3*4,2+(4,2+1,15)*0,3)*0,1 1,42050

Díl: 31 Zdi podp�rné a volné 53 551,70 -3 734,97 12 312,45 44 974,22
13 311112130RT9 St�na z tvárnic ztraceného bedn�ní, tl. 30 cm zalití tvárnic 

betonem C 25/30 XC1
m2 6,75000 1 244,99 8 403,68 8 403,68

základ pro st�ny výtah. šachty : (2,7*2+1,8*2)*1,1

 v�nec výtahu - 
kotvení výtahu

(1,8*2+2,7*2)*0,25*3 6,75000

16 317121023R97 Osazení p�ekladu v�etn� dodávky p�ekladu NOP 3 kus -3,00000 1 244,99 -3 734,97 -3 734,97

okna z kabinetu a dvepozn. výkresu 1.PP,2.NP,3.NP : -3 -3,00000

17 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22 v�etn� 
dodávky profilu IPE �.18,14

t -0,10663 25 812,77 -2 752,42 -2 752,42

sod navíc 1,4*18,8/1000 -0,03000

chybný výpo�et 4,75*2*18,8/1000 -0,18000

IPE 140 -1.PP 1,4*10,05/1000 0,01407

IPE 180 -1.NP 4,75*1*18,8/1000 0,08930

Z2 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22 v�etn� 
dodávky profilu IPE �.20

t 0,25683 25 812,77 6 629,49 6 629,49

chybí stop 2.NP 2*4,6*22,4/1000 0,20608

18 317941123RU2 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22 v�etn� 
dodávky profilu U �.14

t 0,05075 24 683,99 1 252,71 1 252,71

sod wc ivalid 3*1,5*14,5/1000

sod chodba 1.PP D0.01a 1*1,5*14,5/1000

sod chodba 1.PP D0.01a 1*1,5*14,5/1000

chybí strop 1.PP 1*(1,4+2,1)*14,5/1000 0,05075

20 317941123RU4 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22 v�etn� 
dodávky profilu U �.18

t 0,33326 24 683,95 8 226,17 8 226,17

sod špatná hm 4,75*2*19,7/1000 -0,19000

chybí strop 1.NP 4,75*3*22/1000 0,31350

chybí strop 2.NP 2U180 4,6*2*22,8/1000 0,20976

21 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22 v�etn� 
dodávky profilu U �.20

t -0,64528 24 684,01 -15 928,10 -15 928,10

sod není na výkrese 1,4*2*22,8/1000 -0,06000

sod není na výkrese 4,75*3*22,8/1000 -0,32000 8 417,00

chybí strop 1.NP 1,2*2*22,8/1000 0,05472

sod není na výkrese 4,75*3*22,8/1000 -0,32000

Z3 767995101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. Do 5 kg 
záme�nocké výrobky - plotny stopu KP1

kg 24,00000 206,00 4 944,00 4 944,00

chybí v rozpo�tu kotevní desky 24 24,00000

Z4 767991911R00 sva�ování stropních nosník� m 21,10000 286,50 6 045,15 6 045,15

chyb�lo v rozpo�tu

strop 1.NP 2U200 1,2*2 2,40000

strop 1.NP 2U180 4,75*2 9,50000

strop 2.NP 2U180 4,6*2 9,20000

Z5 953981103.R00 chemické kotvy do betonu M12 hl. 110 ks 4,00000 133,50 534,00 534,00

strop u výtahu, 4,00000 4,00000 RTS

Z6 767995103R99 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do podep�ení 
otvoru

kg 313,96000 124,50 39 088,02 39 088,02

statické zajišt�ní chodba162,82+151,14 313,96000

Z7 13388135.R Ty� pr��ezu HEA140, st�ední, jakost oceli S235 podep�ení 
otvoru

t 0,17299 17 870,00 3 091,33 3 091,33

statické zajišt�ní chodba3,4*2*24,7*1,03/1000 0,17299

Z8 13483415.R Ty� pr��ezu U200, hrubé jakost oceli S235 podep�ení 
otvoru

t 0,15640 17 870,00 2 794,87 2 794,87

statické zajišt�ní chodba3*2*25,3*1,03/1000 0,15640

22 311230052RA0 Zdivo nosné tvárnice keramické, tlouš	ka 30 cm m3 -2,02500 2 489,99 -5 042,23 -5 042,23

ode�etv�nce pro kotvení výtahu'. -6,75*0,3 -2,02500

Díl: 34 St�ny a p�í�ky 15 804,02 6 938,02 8 866,00
Z9 342254811R00 P�íplatek za zazd�ní zav�šených WC ks 3,00000 1 000,00 3 000,00 3 000,00

3,00000 3,00000

25 342280060RA0 Podhled zav�šený z desek sádrokartonových m2 4,94000 797,17 3 938,02 3 938,02

sod E0.15 : 4,32

sod E1.14 : 5,9

sod E2.17 : 4,32

sod B2.01 : 13,12

chybí ve výkazu B1.03: 2*1,3 2,60000

chybí ve výkazu B0.03: 1,8*1,3 2,34000

26 342280110RA0 Obklad st�n z desek sádrokartonových, na rošt m2 14,60000 607,26 8 866,00 8 866,00

vzt na WC E1.14 : (0,3+0,3)*3,25 -1,95000

vzt na WC E2.17 : (0,6+0,3)*3,3 -2,97000

chodba u výtahu nad okny ve všech polažích (4,4*1,2+1,3*2) 7,88000 zbytek viz pol. 52

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon E - ZL 2
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
§ 222 odst 4 
15 %

§ 222 odst 5 
nezbytné

§ 222 odst 6 
nep�edvídané

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon E - ZL 2

zm�na stavby - statikakapotáž podep�ení otvoru: (3,25*2+3,2)*1,2 11,64000

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 13 608,20 13 608,20 0,00
29 417320042RAA Ztužující v�nec ŽB beton C 25/30, XC1 bedn�ní, výztuž m 1,30000 1 237,08 1 608,20 1 608,20

sod st�ny výtahové šachty : (2,7*2+1,8*2)*3

sod 1,3+0,6

chybí 1,3 1,30000

Z11 pc použití �erpadla schwing soub 3,00000 4 000,00 12 000,00 12 000,00

Díl: 5 Komunikace -2 601,54 -2 601,54 0,00 0,00
30.1 500800900Ch M+D kamenného koberce na rampách m2 -8,73000 498,00 -4 347,54 -4 347,54

zm�na na kartá�ovaný betob(3,3*1,7+1,3*2,4) -8,73000

30.2 nc Kartá�ovaný betonový povrch rampy m2 8,73000 200,00 1 746,00 1 746,00

zm�na pol. 30 (3,3*1,7+1,3*2,4) 8,73000

Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní 8 559,01 -2 155,39 10 714,40 0,00
Z12 nc Ochranné lišty nároží vnit�ní dl. 1,4 m D+M ks 24,00000 250,00 6 000,00 6 000,00

1.pp: 8 8,00000

1.np: 6 6,00000

2.np: 10 10,00000

Z13 612100020 Za�išt�ní omítek kolem dve�í a oken, podlah a parapet� m 56,80000 83,00 4 714,40 4 714,40

dve�e invalida 5*2+5*2+5*2 30,00000

dve�e D0.01a 5+1,8+2*3,25+1,8+2,3*2 19,70000

dve�e D2.13 1,1+2*3 7,10000

Díl: 62 Úpravy povrch� vn�jší 26 438,45 26 438,45 0,00
Z14 781732020 Montáž obklad� vn�jších cihelných 25*6,5 cm m2 2,76000 869,00 2 398,44 2 398,44

ochrana soklu (2,7+2,5+4)*0,3 2,76000

Z15 596240200 Pásek obkladový klinker 290*10*65 �ervený ks 151,80000 10,70 1 624,26 1 624,26

ochrana soklu 2,76*50*1,1 151,80000

Z16 nc P�íplatek za ztížené podmínky - zvýšená pracnost kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

nárok zkotovitele na minimální prostor pro provedení 
fasády výtahu u objektu D

122,54400

Z17 622323041R00 Penetrace hloubková podkladu zateplení výtahové šachty m2 135,07750 54,90 7 415,75 7 415,75

chyb�lo v rozpo�tu 135,07750 135,07750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 944,49 9 944,49 0,00
Z18 632451236R00 Pot�r pískocementový min. 25 Mpa tl. 50 m2 31,62000 314,50 9 944,49 9 944,49

chyb�lo v rozpo�tu

1.PP u výtahu 2,7*4,6+1,85*1,75 15,65750 RTS

1NP u výtahu 1,85*1,25 2,31250

2NP u výtahu 4,55*3 13,65000

Díl: 64 Výpln� otvor� -15 919,84 -19 919,84 4 000,00 0,00
45 640800913Ch M+D plast.okno 1000x2150 zasklené izola�ním 

dvojsklem; PL8
kus -2,00000 9 959,92 -19 919,84 -19 919,84

stáv okna ponechány 1+1 -2,00000

Z19 nc Nerezové madlo, na dve�e  PL7, PL3 D+M kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

dle vyhlášky 398/20091+1 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 6 473,97 6 473,97 0,00
52 900800900Ch M+D obložení nosníku minerál. vat. tl. 160 mm + OSB 

deska tl. 25 mm
m2 2,60000 2 489,99 6 473,97 6 473,97

0,5*4,4

chybí ve výkazu nad okny v 1.NP,1.PP u výtahu:'1*1,3*2 2,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 271,36 6 271,36 0,00
56 941941041R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 47,80000 53,78 2 570,68 2 570,68

(4,0+3,0)*(11,95-1,8)

chybí ve výpo�tu 4*11,95 47,80000

57 941941111 Pronájem lešení za den m2 1 434,00000 1,25 1 792,50 1 792,50

(4,0+3,0)*(11,95-1,8)*30

chybí ve výpo�tu 47,8*30 1 434,00000

58 941941841R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 47,80000 39,92 1 908,18 1 908,18

(4,0+3,0)*(11,95-1,8)

chybí ve výpo�tu 4*11,95 47,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -931,38 -1 619,50 688,12 0,00
63 96000.Za Odstran�ní �ásti zateplení m2 -9,20000 149,40 -1 374,48 -1 374,48

neprovedeno 1.PP : (1,1+2,1+2,55)*3,55

související výpo�et 1,8*(3,55-2,1)

dve�e 3PL 1,1*2,1

2.NP : (4,0+4,9)*3,5

-2,4*2,15

-1,0*2,4*3

neprovedeno 2.NP : 1,4*3+3,1*3-(1*2,150*2) -9,20000
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
§ 222 odst 4 
15 %

§ 222 odst 5 
nezbytné

§ 222 odst 6 
nep�edvídané

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon E - ZL 2

64 962031133R00 Bourání p�í�ek cihelných tl. 15 cm m2 6,60000 104,26 688,12 688,12

E0.10 - E0.11 : 0,7*3,2

vcp 2,1*3,2 - zápo�et za nebouranou v 1.NP

1.NP : 

E1.11 - E1.12 : 2,85*3,25

E1.11 - E1.09 : 1,55*3,25

chyb�lo v rozpo�tu dve�e invalida'1*2,2*3 6,60000

2.NP : 

E2.13 - E2.12 : 0,6*3,25

1.PP : 0,8*2,1*2

69 968082017U00 Vybour plast rám� oken+k� dvoj -4m2 v�. oplechování a 
parapetu

m2 -2,46000 99,60 -245,02 -245,02

2.NP : 

D2.14 : 1,025*2,4*3

okna z�stali p�vodní D2.14 : -1,025*2,4 -2,46000

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 1 252,12 1 252,12 0,00
76 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m t 5,34000 234,48 1 252,12 1 252,12

Díl: 711 Izolace proti vod� 594,32 594,32 0,00
Z20 711111001 Izolace proti vlhkosti vodorov nát�r ALP za studena 1x 

nát�r v�etn� dodávky PL
m2 21,77000 27,30 594,32 594,32

výtah 2,45*2,7 6,62000

chyb�lo v rozpo�ti (2,4*2+2,65*2)*1,5 15,15000

Mezisou�et 21,77000

Díl: 713 Izolace tepelné 4 930,86 4 930,86 0,00
Z21 713121111RV1 Izolace tepelná podlah nasucho jednovrstvá, v�. Dodávky 

polystarenu tl. 50 mm
m2 30,48000 161,00 4 907,28 4 907,28

chyb�lo v rozpo�tu B0.03 : 14,91 14,91000

B1.02a : 2,45 2,45000

B2.01 : 13,12 13,12000

86 998713102 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,03000 786,02 23,58 23,58

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 2 920,50 2 920,50 0,00
Z22 648951411RT2 Osazení parapetních desek d�ev�ných š. do 20 cm v�. 

dodávky 
m 5,50000 531,00 2 920,50 2 920,50

2.NP : 5,50000

stávající okna PL8  'D2.14 : 3+1+1,5

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 084,99 6 084,99 0,00
Z23 777531025R99 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota m2 14,54000 157,70 2 292,96 2 292,96

chyb�lo v rozpo�tu E015 : 4,32 4,32000

E114 : 5,9 5,90000

E217 : 4,32 4,32000

Z24 776101121R99 Provedení penetrace podkladu v�etn� materiálu m2 14,54000 49,80 724,09 724,09

Z25 632451032.R00 Vyrovnávací pot�r MC 15 v ploše tl. 30 mm m2 14,54000 211,00 3 067,94 3 067,94

nerovnost podlah po vybourání p�í�ek

E015 : 4,32 4,32000

E114 : 5,9 5,90000

E217 : 4,32 4,32000

998771102 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,10708 572,00 633,25 633,25

Díl: 776 Podlahy povlakové 40 917,48 40 917,48 0,00
Z26 776101121R99 Provedení penetrace podkladu v�etn� materiálu m2 72,18000 49,80 3 594,56 3 594,56

chyb�lo v rozpo�tu B003 : 14,91 14,91000

B102a : 2,45 2,45000

B201 : 13,12 13,12000

D001a : 16,01 16,01000

D213 : 12,57 12,57000

D215 : 13,12 13,12000

Z28 776421100 Lepení podlahových soklíku k PVC, v�. Lišty m 80,55000 95,40 7 684,47 7 684,47

chyb�lo v rozpo�tu B003 : 2,7*2+4,6+1,5+0,15*2+0,3+0,4+1,6*2+2+0,6-1,8-
1,05

15,45000

B102a :0,3+0,45+1,2*2+1,85+1,5 6,50000

B201 : 3,5+3+4,5+0,4*2 9,20000

D001a : (5,6+1,5+5,6+1,5+4,2+4,5+2*0,5-1,45-1,05+0,3*2 22,00000

D213 : 0,3+1,5+4,2+0,6+3+0,4+0,3+0,4+2,5 13,20000 0,00

D215 : 4+0,4*2+2,8+2,3+0,4+0,3+3,6 14,20000 0,00

oprava soklíku u wc invalida3*3 9,00000

Z29 nc Nerezová vyrovnánací rampa š. 500 mm m 2,20000 2 500,00 5 500,00 5 500,00

vyrovnání podlah mezi pavilonem D a EB003 : 1,1 1,10000

B2.01: 1,1 1,10000

Z30 777531025R99 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota m2 72,18000 157,70 11 382,79 11 382,79

Z31 632451236 Vyrovnávací pot�r MC 15 v ploše tl. 50 mm m2 25,69000 314,50 8 079,51 8 079,51

D213 : 12,57 12,57000
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
§ 222 odst 4 
15 %

§ 222 odst 5 
nezbytné

§ 222 odst 6 
nep�edvídané

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon E - ZL 2

D215 : 13,12 13,12000

Z32 nc Sva�ování a broušení podlahy m2 72,18000 47,40 3 421,33 3 421,33

72,18000 72,18000

103 998776102 P�esun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 3,13000 400,90 1 254,82 1 254,82

Díl: 781 Obklady keramické 9 063,56 9 063,56 0,00
Z33 781491001RT1 Montáž lišt k obklad�m m 20,80000 59,50 1 237,60 1 237,60

chyb�lo v rozpo�tu E1.14: 1,8+3*2 7,80000

E0.15: 1,8+2*2 7,20000

E2.17: 1,8+2*2 5,80000

Z34 2834 Profil ukon�ovací obkladový L PVC H=8mm, L=2,5 m, 12 
barev

ks 9,00000 65,00 585,00 585,00

chyb�lo v rozpo�tu 20,8/2,5=9 9,00000

Z35 776101121R99 Provedení penetrace podkladu v�etn� materiálu m2 46,80000 49,80 2 330,64 2 330,64

chyb�lo v rozpo�tu obklad:46,8 46,80000

Z36 771578011R00 Spára podlaha - st�na silikonem m 51,50000 53,00 2 729,50 2 729,50

chyb�lo v rozpo�tu (2,4+1,8+4)*2+(2,3+3,05+4)*2+(2,4+1,8+4)*2 51,50000

Z37 998781102 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 3,81263 572,00 2 180,82 2 180,82

Díl: 784 Malby 18 573,90 18 573,90 0,00
Z38 783812910R00 Nát�r olejový omítek st�n 2x + 1x email m2 91,95000 202,00 18 573,90 18 573,90

chyb�lo v rozpo�tu sokl chodba 2.np: 
(1,7+0,4+0,5+1,4+3,5+3+2,5+0,4*3+3+0,5+4,2+1,5+5)*1,
5

42,60000 RTS

sokl chodba 1.np: (5+5)*1,4 14,00000

sokl chodba 1.pp: 
(5+0,3*2+2,7+0,25+0,4+1,3+1,8+1,5+5,6+0,5*2+4,2+4,5-
1,5-1,05*2)*1,4

35,35000

Díl: D96 P�esuny suti a vybouraných hmot 3 318,93 3 318,93 0,00
108 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,55000 267,67 950,23 950,23

109 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele t 3,55000 124,50 441,98 441,98

110 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 3,55000 48,97 173,84 173,84

111 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t 3,55000 8,22 29,18 29,18

112 979094211R00 Nakládání nebo p�ekládání vybourané suti t 3,55000 236,55 839,75 839,75

113 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,55000 249,00 883,95 883,95

Celkem 212 392,15 -30 031,24 188 583,17 53 840,22

suma + 267 892,14 1 746,00 212 305,92 53 840,22
suma - -55 499,99 -31 777,24 -23 722,75 0,00
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.1.F

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem § 222 odst 5
Díl: 34 St�ny a p�í�ky 2 000,00 2 000,00

Z1 342254811R00 P�íplatek za zazd�ní zav�šených WC ks 2,00000 1 000,00 2 000,00 2 000,00

2,00000 2,00000

Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní 415,00 415,00
Z2 612100020 Za�išt�ní omítek kolem dve�í a oken, podlah a parapet� m 5,00000 83,00 415,00 415,00

dve�e F1.12: 5 5,00000

Díl: 711 Izolace proti vod� 910,14 910,14
Z3 711111001 Izolace proti vlhkosti vodorov nát�r ALP za studena 1x 

nát�r v�etn� dodávky PL
m2 9,01600 27,30 246,14 246,14

plošina 9,016 9,01600

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 050,65 3 050,65
Z4 632451236 Vyrovnávací pot�r MC 15 v ploše tl. 50 mm m2 9,70000 314,50 3 050,65 3 050,65

dlažba : 9,7 9,70000

Díl: 781 Obklady keramické 3 458,65 3 458,65
Z5 781491001RT1 Montáž lišt k obklad�m m 16,90000 59,50 1 005,55 1 005,55

f105 : 1,4+0,9+0,15+2+2*2 8,45000

f112 : 1,4+0,9+0,15+2+2*2 8,45000

Z6 2834 Profil ukon�ovací obkladový L PVC H=8mm, L=2,5 m, 12 
barev

ks 7,00000 65,00 455,00 455,00

16,9/2,5=7 7,00000

Z7 771578011R00 Spára podlaha - st�na silikonem m 37,70000 53,00 1 998,10 1 998,10

(2+2+5)*2+(2,8+2,05+5)*2 37,70000

Celkem 9 834,44 9 834,44
suma + 9 834,44 9 834,44
suma - 0,00 0,00

Zm�nový Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon F
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.4.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem  §222 
odst. 4

Díl: 991 Hodinové zú�tovací sazby -2 905,00
1 911T01 Hzs - instalatérské práce kompleta�ní práce hod   -10,00000 290,50 -2 905,00

Díl: 713 Izolace tepelné -572,11
2 722182011RT1 Montáž izola�ních skruží na potrubí p�ímé DN 25 lepící 

páska, sponky ve specifikaci
m -6,00000 36,35 -218,10

3 TUBPRIS-003 Spojovací sponky - sá�ek 100ks bal -0,25000 83,00 -20,75

4 TUBST-06-22 Izolace   tl.06-22 bm -3,00000 49,80 -149,40

5 TUBST-10-22 Izolace   tl.10-22 bm -3,00000 58,10 -174,30

6 998713202 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % -5,62550 1,70 -9,56

Díl: 721 Vnit�ní kanalizace -7 279,66
7 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m -3,00000 75,61 -226,83

8 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m -7,00000 183,02 -1 281,14

9 721176102R00 Potrubí HT p�ipojovací D 40 x 1,8 mm m -2,00000 185,09 -370,18

10 721176103R00 Potrubí HT p�ipojovací D 50 x 1,8 mm m -1,00000 202,94 -202,94

11 721176104R00 Potrubí HT p�ipojovací D 75 x 1,9 mm m -1,00000 265,60 -265,60

12 721176105R00 Potrubí HT p�ipojovací D 110 x 2,7 mm m -1,00000 648,23 -648,23

13 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m -4,00000 520,41 -2 081,64

14 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m -1,00000 589,30 -589,30

15 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus -1,00000 60,01 -60,01

16 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus -1,00000 66,48 -66,48

17 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus -1,00000 80,68 -80,68

18 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 99,19 198,38

19 721290111R00 Zkouška t�snosti kanalizace vodou DN 125 m -10,00000 18,84 -188,40

20 55162349 HL137/40 umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4" kus -1,00000 385,53 -385,53

21 55162367.A HL210.WE koleno pro p�ipojení WC DN 100 bílé kus -1,00000 41,50 -41,50

22 55162545.A HL900Nventil (hlavice) p�ivzduš�ovací DN 50/75/100 kus -1,00000 873,16 -873,16

23 998721202R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 12 m % -75,60000 1,54 -116,42

Díl: 722 Vnit�ní vodovod -2 744,82
24 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m -6,00000 248,68 -1 492,08

25 722190401R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 15 kus -5,00000 174,30 -871,50

26 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m -6,00000 34,03 -204,18

27 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m -6,00000 24,98 -149,88

28 998722202R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 12 m % -27,17640 1,00 -27,18

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty -33 153,97
29 725014141R00 Klozet záv�sný  ZTP + sedátko, bílý soubor -1,00000 4 652,17 -4 652,17

30 725017151R00 Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé soubor -1,00000 4 150,02 -4 150,02

31 725119306R00 Montáž klozetu záv�sného soubor -1,00000 598,43 -598,43

32 725119401R00 Montáž p�edst�nových systém� pro zazd�ní soubor -1,00000 741,19 -741,19

33 725215106T00 Mtž madla soubor -6,00000 290,50 -1 743,00

34 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor -1,00000 647,40 -647,40

35 725249107T00 Montáž sprchových žlab� soubor -1,00000 4 150,02 -4 150,02

36 725249109T00 Montáž sprchových set� soubor -1,00000 4 150,02 -4 150,02

37 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubi�ky G 1/2 soubor -3,00000 144,83 -434,49

38 725823121RT2 Baterie umyvadlová stoján. ru�ní, v�. otvír.odpadu 
nadstandardní

kus -1,00000 2 838,61 -2 838,61

39 725829301R00 Montáž baterie umyv.a d�ezové stojánkové kus -1,00000 175,54 -175,54

40 725845811RT1 Baterie termost.sprchová nást�n.,bez p�íslušenství 
standardní

soubor -1,00000 6 129,63 -6 129,63

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

ZTI - ZTP- pavilon A  ZL 4
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.4.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem  §222 
odst. 4

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

ZTI - ZTP- pavilon A  ZL 4

41 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus -1,00000 325,77 -325,77

42 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus -1,00000 68,06 -68,06

43 725869101R00 Montáž uzáv�rek zápach.umyvadlových D 32 kus -1,00000 115,78 -115,78

44 PRIZT201 Montáž podlahových vpustí kus -1,00000 415,00 -415,00

45 28696706 WC zvukoizola�ní souprava mezi klozet a st�nu kus -1,00000 125,68 -125,68

46 ALCAPUR0850 Rošt liniový 850mm kpl -1,00000 415,00 -415,00

47 ALCAPZ40850 Liniový žlab 850mm kpl -1,00000 415,00 -415,00

54 PRIZT002 ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2" kus -3,00000 249,00 -747,00

55 998725202R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 12 m % -446,75700 0,26 -116,16

Díl: 726 Instala�ní prefabrikáty -5 496,98
56 726211123R00 Modul-WC Eco, UP320, h 108 cm soubor -1,00000 5 482,18 -5 482,18

57 998726222R00 P�esun hmot pro p�edst�nové systémy, výšky do 12 m % -54,82180 0,27 -14,80

Díl: 767 Konstrukce záme�nické -795,74
58 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg -5,00000 156,55 -782,75

59 998767202 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 12 m % -7,82750 1,66 -12,99

Celkem -52 948,28
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.4.1.E

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem  §222 
odst. 4

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty -1 660,01
33 ART301100702 Invalidní madlo brus 700mm kpl -1,00000 1 660,01 -1 660,01

Celkem -1 660,01

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

ZTI - ZTP- pavilon E - ZL 4
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.4.1.F

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty -3 320,00
52 ART301100702 Invalidní madlo brus 700mm kpl -2,00000 1 660,00 -3 320,00

Celkem -3 320,00

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

ZTI - ZTP- pavilon F - ZL 4
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.4.2

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst 4

Díl: _5 PSV nát�ry -12 564,25
22 783903811 Odmašt�ní chemickými rozpoušt�dly m2 -25,00000 46,07 -1 151,75

23 Pol__0 základní nát�r na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 m2 -25,00000 124,50 -3 112,50

24 Pol__25 nát�ry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním m2 -50,00000 166,00 -8 300,00

Díl: _6 PSV tepelné izolace -4 980,00
25 Pol__26 tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z 

�edi�ové plsti 4 cm,
m2 -15,00000 332,00 -4 980,00

Celkem -17 544,25

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Vzduchotechnika ZL 4
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.1

R: D.1.4.4

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: _5 elektroinstalace nové WC "A" 1NP invalida -8 640,31

31 Pol__27 svítidla s nouzovým modulem ks -1,00000 2 324,00 -2 324,00

32 Pol__28 nouzové svítidlo s piktogramem ks -1,00000 1 411,00 -1 411,00

33 Pol__29 vypína� ks -1,00000 249,00 -249,00

34 Pol__30 CYKY-J 3x1,5 m -15,00000 31,54 -473,10

35 Pol__31 sada pro nouzovou signalizaci viz techn specifikace ks -1,00000 3 735,01 -3 735,01

36 Pol__32 instal.krabi�ka ks -2,00000 45,65 -91,30

37 Pol__33 pospojení CYY4ZŽ m -5,00000 29,05 -145,25

38 Pol__34 zásuvka 230V/16A ks -1,00000 211,65 -211,65

Celkem -8 640,31
vícepráce 0,00
mén�práce -8 640,31

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.1 - Základní škola Na Výsluní - dota�ní

Silnoproudá elektrotechnika  ZL 4
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

Díl: 13 Hloubené vykopávky -747,00
1 139600013R99 Ru�ní výkop v zemin� 1 - 4 hloubka do 1 m, odvoz 

kole�kem do 20 m
m3 -0,75000 996,00 -747,00

pro kanalizaci : 

(3,2+,9+,9)*0,3*0,5 0,75000

Díl: 27 Základy -2 692,04
2 120901123R99 Bourání konstrukcí ze železobetonu pneumatickým 

kladivem
m3 -0,30000 2 490,00 -747,00

pro kanalizaci : 

(3,2+,9+,9)*0,3*0,2 0,30000

3 273320190R99 Základová deska ŽB z betonu C 20/25 XC2,v�. výztuže, 
napojení na kce. podsyp 100mm

m3 -0,30000 2 490,00 -747,00

(3,2+,9+,9)*0,3*0,2 0,30000

4 987562146Ch M+D lože, obsyp, nadsyp kanal. potr. vhod. mater. +hutn. 
zásyp zeminou na požadov. úrove�

m -5,00000 99,60 -498,00

(3,2+,9+,9) 5,00000

5 631310002RA0 Mazanina podkladní z betonu - dopln�ní po vybour. rýhách 
pro ležatou kanalizaci

m2 -1,55250 450,91 -700,04

(3,2+,9+,9)*0,3*1,035 1,55000

Díl: 34 St�ny a p�í�ky -77 837,97
6 317146305R00 P�eklad nenosný NEP z porob. H+H dl.1250, š.150 mm 

P2
kus -6,00000 544,12 -3 264,72

1+5 6,00000

7 342170800Ch M+D kovoplastické sanitární p�í�ky; v�. dve�í  s WC 
zámkem, š. 700 mm; výška 2050 mm

m2 -9,63500 2 905,01 -27 989,77

(1,8+1,3)*2,05 6,36000

1,6*2,05 3,28000

8 342254611R00 P�í�ky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 -16,91800 525,39 -8 888,55

(3,3+2,2+1,0)*3,1 20,15000

-0,8*2,02*2 -3,23000

9 342254811R00 P�í�ky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 -42,65480 692,22 -29 526,51

1,6*2,1+(1,6+1,8+2,2)*3,1 20,72000

2*Pi*0,45/4*3,1 2,19000

-1,55*2,02 -3,13000

2,8*3,1 8,68000

-0,8*2,02 -1,62000

0

(5,6+2,7+4,65+2,9+3,2+3,2)*3,1 68,97000

2,11*2,35 4,96000

-1,0*2,02 -2,02000

-0,9*2,02*2 -3,64000

-0,8*2,02*2 -3,23000

p�izdívky : (1,0+1,8+2,9+1,05+0,9)*1,5 11,47000

ode�et p�í�ek vykázaných v dota�nímR : -60,71 -60,71000

10 761124100R00 Sklobeton.st�ny, tvárnice �iré m2 -2,70000 3 025,34 -8 168,42

1,8*0,75*2 2,70000

Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní -35 371,64
11 602011141R00 Štuk na st�nách vnit�ní, ru�n� m2 -29,58560 94,62 -2 799,39

119,1456-89,56 29,59000

zm�nový položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon A  ZL5
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

zm�nový položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon A  ZL5

12 611100010R99 Omítka stropu vnit�ní - OPRAVA m2 -10,00000 290,50 -2 905,00

cca : 10,0 10,00000

13 612481211R99 Montáž výztužné sít� (perlinky) do st�rky-st�ny v�etn� 
výztužné sít� a st�rkového tmelu

m2 -119,14560 249,00 -29 667,25

26,84*2 119,15000

Díl: 64 Výpln� otvor� -26 559,92
14 642940012R99 Dve�e jednok�ídlové 70/197 d�ev�né hladké plné s 

m�ížkou; T3
kus -6,00000 3 319,99 -19 919,94

4 4,00000

2 2,00000

15 642940014R99 Dve�e jednok�ídlové 80/197 d�ev�né hladké plné; T1 kus -2,00000 3 319,99 -6 639,98

2 2,00000

Díl: 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

-3 652,00

16 952901111R00 Vy�išt�ní budov o výšce podlaží do 4 m m2 -40,00000 91,30 -3 652,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -8 835,85
17 962031132R00 Bourání p�í�ek cihelných tl. 10 cm m2 -21,75600 86,88 -1 890,16

A04 : (1,25*6+1,6+2,2+2,8)*2,4 33,84000

-0,7*2,02*6 -8,48000

ode�et p�í�ek vykázaných v dota�nímR : -3,6 -3,60000

18 962031133R00 Bourání p�í�ek cihelných tl. 15 cm m2 -7,84170 104,26 -817,58

A03 : (3,3+1,4+1,8+4,0+2,5)*3,1 40,30000

2*Pi*0,6/4*3,1 2,92000

-0,9*2,02-0,7*2,02*2 -4,65000

A04 : (5,6+4,5+5,9)*3,1 49,60000

-0,9*2,02*3 -5,45000

ode�et p�í�ek vykázaných v dota�nímR : -74,88 -74,88000

19 965048150R00 Do�išt�ní povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 -25,80000 43,49 -1 122,04

A03 : 10,96+1,59+6,58+1,53+1,53 22,19000

A04 : 6,49+6,48+2,6+1,0+1,03+1,18+9,66+1,13+1,22 30,79000

ode�et m2 vykázaných v dota�nímR : -27,18 -27,18000

20 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 -25,80000 50,46 -1 301,87

A03 : 10,96+1,59+6,58+1,53+1,53 22,19000

A04 : 6,49+6,48+2,6+1,0+1,03+1,18+9,66+1,13+1,22 30,79000

ode�et m2 vykázaných v dota�nímR : -27,18 -27,18000

21 968061125R00 Vyv�šení d�ev�ných dve�ních k�ídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 12,78 25,56

A03 : 4 2,00000

A04 : 9

22 968071126R00 Vyv�šení, zav�šení kovových k�ídel dve�í nad 2 m2 kus 39,68 0,00

A03 : 2+2

23 968072455R00 Vybourání kovových dve�ních zárubní pl. do 2 m2 m2 -12,73000 292,99 -3 729,76

A03 : 0,7*2,02*3

1,0*2,02

A04 : 0,7*2,02*9 -12,73000

Díl: 97 Prorážení otvor� -259,71
24 971033451R00 Vybourání otv. ze� cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC 

prostup pro VZT pod stropem (pr�vlakem)
kus 426,62 0,00

25 978059521R99 Odsekání vnit�ních obklad� st�n m2 -5,58750 46,48 -259,71
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

zm�nový položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon A  ZL5

(0,9+1,5+0,6)*1,5 4,50000

(1,225+2,5)*1,5 5,59000

ode�et m2 vykázaných v dota�nímR : -4,5 -4,50000

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot -3 045,06
26 998011001 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 6 m t -11,37574 267,68 -3 045,06

Díl: 711 Izolace proti vod� -502,18
27 711140016RA0 Izolace proti vod� vodorovná p�itavená, 1x m2 -1,80000 278,99 -502,18

(3,2+,9+,9)*0,3*1,2 1,80000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -38 051,64
28 771570014R99 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 -32,51000 972,50 -31 615,98

 vým�ry k �ásti A2 bez soklu : 6,49+5,94+3,0+2,83+5,14+6,87+2,24 32,51000

se soklem : 

29 777531025R99 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota m2 -32,51000 157,70 -5 126,83

6,49+5,94+3,0+2,83+5,14+6,87+2,24 32,51000

30 998771101 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t -2,79098 468,95 -1 308,83

Díl: 781 Obklady keramické -95 716,01
31 776101121R99 Provedení penetrace podkladu (podlahy) v�etn� materiálu m2 -26,80000 49,80 -1 334,64

vnit�ní rampa : (6,0*2,1*2+1,5*2,1) 28,35000

23,24 23,24000

7,97 7,97000

13,81 13,81000

3,25 3,25000

6,49 6,49000

5,94 5,94000

3,0 3,00000

2,83 2,83000

5,4 5,40000

5,14 5,14000

6,87 6,87000

2,24 2,24000

ode�et dota�ní -87,73 -87,73000

32 781470010R99 Obklad vnit�ní keramický 20 x 20 cm m2 -89,56000 1 020,44 -91 390,61

A1.27 : (1,25*2+1,0+3,9)*2,0 14,80000

A1.08 : (2*2,7-1,0+2*2,15)*2,0 17,40000

(0,9*2-0,8+2,7*2)*2,0 12,80000

(0,4+0,4+2,9+1,6+2,2+1,2+1,1+2,5-1,1*2-0,8*2)*2,0 17,00000

(2,2*2+1,1*2-0,8)*2,0 11,60000

(0,8+3,3+0,3)*2,0 8,80000

(2,4+0,35+0,4+0,8+2,85+0,1)*2,0 13,80000

(2,54*2+1,0-1,1-0,8)*2,0 8,36000

(1,7+1,8+3,3+1,8+0,8-0,8)*2,0 17,20000

ode�et dota�ní -32,2 -32,20000

33 998781101 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t -6,37757 468,95 -2 990,76

Díl: 784 Malby -11 666,06
34 784450020RA0 Malba ze sm�si, penetrace 1x, bílá 2x m2 -175,90560 66,32 -11 666,06

28,5956 28,60000

32,51 32,51000
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

zm�nový položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon A  ZL5

stropy : 28,62 28,62000

3,25+13,81+7,97+23,24 48,27000

6,49+5,94+3,0+2,83+5,4+5,14+6,87+2,24 37,91000

Díl: D96 P�esuny suti a vybouraných hmot -5 663,08
35 979081111R99 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele t -8,48732 124,50 -1 056,67

36 979082111R99 Vnitrostaveništní doprava suti t -8,48732 48,97 -415,62

37 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t -8,48732 8,22 -69,77

38 979094211R00 Nakládání nebo p�ekládání vybourané suti t -8,48732 236,55 -2 007,68

39 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -8,48732 249,00 -2 113,34

Celkem -310 600,16
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.1.E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem § 222 odst. 4 § 222 odst. 5

Díl: 34 St�ny a p�í�ky -6 635,08 -14 635,08 8 000,00
Z1 342254811R00 P�íplatek za zazd�ní zav�šených WC ks 8,00000 1 000,00 8 000,00 8 000,00

2+2+4 8,00000

7 761124100R00 Sklobeton.st�ny, tvárnice �iré m2 -4,83750 3 025,34 -14 635,08 -14 635,08

1.PP : 2,1*0,75 -1,57000

1.NP : 2,25*0,75 -1,69000

2.NP : 2,1*0,75 -1,57000

Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní 4 648,00 4 648,00
Z2 612100020 Za�išt�ní omítek kolem dve�í a oken, podlah a parapet� m 56,00000 83,00 4 648,00 4 648,00

E2.12, E0.10 5*2+5*2 20,00000

soklíky 7,5*3+4,5*3 36,00000

Díl: 64 Výpln� otvor� -11 769,27 -11 769,27 0,00
12 642940014RA0 Dve�e jednok�ídlové 80/197, p�eklad, zárube�, práh 

d�ev�né hladké plné; T1
kus -3,00000 3 923,09 -11 769,27 -11 769,27

nedodány 1.PP : 2 -1,00000

1.NP : 2 -1,00000

2.NP : 2 -1,00000

Díl: 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 325,50 12 325,50

Z3 952901111R00 Vy�išt�ní budov o výšce podlaží do 4 m m2 135,00000 91,30 12 325,50 12 325,50

45*3 135,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 49 061,41 49 061,41
Z4 777531025R99 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota m2 78,86000 157,70 12 436,22 12 436,22

chyb�jící položka dlažba 90,68/1,15 78,86000

Z5 776101121R99 Provedení penetrace podkladu v�etn� materiálu m2 78,86000 49,80 3 927,23 3 927,23

632451236 Vyrovnávací pot�r MC 15 v ploše tl. 50 mm m2 78,86000 314,50 24 801,47 24 801,47

Z6 nerovnost stávajících podlahdlažba 90,68/1,15 78,86000

998771102 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 13,80506 572,00 7 896,49 7 896,49

Díl: 776 Podlahy povlakové 44 786,71 44 786,71
26 776511810R00 Odstran�ní PVC a koberc� lepených bez podložky m2 41,79000 30,79 0,00

vybourání pro osazení p�í�ek : 

D0.01 : (1,1+4,45+4,5+1,2)*0,15*0,1

D2.14 : (2,2+0,6+2,2+0,6+3,0)*0,15

3,7*0,1

chyb�lo v rozpo�tu dota13,12+12,57+16,1 41,79000

Z7 chyb�jící položka D+M p�echodových lišt u dve�í ks 15,00000 300,00 4 500,00 4 500,00

Z8 chybí v rozpo�tu pr�myslové �ist�ní podlah p�írodních m2 648,89000 65,00 42 177,85 42 177,85

chodba kr�ek: 36,5*3+6*3 127,50000

chodby E 3*(3,1*42,3+6)+1,8*5,5*3 441,09000

schodišt� E: 22*0,5*2,4*2+2,5*55*2 80,30000

Díl: 781 Obklady keramické 43 794,82 43 794,82
612100777R99 Oprava omítek st�n vnit�ních - vyrovnání st�n hrub 

omítkou po vybouraných obkladech pod nový obklad
m2 0,00000 207,50 0,00 0,00

vše na nových st�nách 0,00000

Z9 781491001RT1 Montáž lišt k obklad�m m 51,70000 59,50 3 076,15 3 076,15

chyb�jící položka 1.PP: 6*2+1*1,4+2*2,35 18,10000

1.NP: 5*2+1*2,35+1,4+1,75 15,50000

2.NP:  6*2+1*1,4+2*2,35 18,10000

Z10 2834 Profil ukon�ovací obkladový L PVC H=8mm, L=2,5 m, 12 
barev

ks 21,00000 65,00 1 365,00 1 365,00

chyb�jící položka 51,7/2,5=21 21,00000 RTS 33

Z11 771578011R00 Spára podlaha - st�na silikonem m 189,50000 53,00 10 043,50 10 043,50

chyb�jící položka 2*(4,15+3,05+1,25+4,35+2,85+2,1+6)*2-
0,9*3+(4,25+2,85+1,5+1,8+1,6+2,75+2,25+0,4+8)*2-
0,9*5+1,8+1,6

189,50000

Z12 776101121R99 Provedení penetrace podkladu v�etn� materiálu m2 118,70476 49,80 5 911,50 5 911,50

obklad:(106,69+17,95)/1,05 118,70476

27 781470010RA0 Obklad vnit�ní keramický 20 x 20 cm m2 17,95400 1 020,43 18 320,80 18 320,80

1.PP : 

E0.11 : (2,8+2,7+0,15+2,7+2,45+2,1+1,25)*2,0*1,2

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon E -  ZL 6
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.1.E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem § 222 odst. 4 § 222 odst. 5

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon E -  ZL 6

E0.10 : (1,1+3,05)*1,5*1,2

E0.13 : 0,75*0,75*5*1,2

1.NP : 

E1.12 : (4,4+1,8+0,6)*2,0*1,2

E1.11 : (3,0+1,6)*2,0*1,2

2.NP : 

E2.13 : (2,8+2,7+0,15+2,7+2,45+2,1+1,25)*2,0

E2.12 : (3,05+1,1)*1,5

P�EPO�ET VÝM
R: 163,28*1,05 M2 - 153,49 m2viz 
samosdtatná tabulka

17,95400

Z13 998781102 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 8,87739 572,00 5 077,87 5 077,87

Celkem 136 212,09 -26 404,35 162 616,44
§ 222 odst. 5 suma + 0,00 162 616,44
§ 222 odst. 4 suma - -26 404,35 0,00
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.1.F

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem §222 odst 5
Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní 1 527,20 1 527,20

Z1 612100020 Za�išt�ní omítek kolem dve�í a oken, podlah a parapet� m 18,40000 83,00 1 527,20 1 527,20

A/F prosklená st�na(2,7+3,25*2)*2 18,40000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 8 591,63 8 591,63
Z2 632451236 Vyrovnávací pot�r MC 15 v ploše tl. 50 mm m2 24,53000 314,50 7 714,69 7 714,69

dlažba 24,53 24,53000

27 998771101 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,87000 468,95 876,94 876,94

Díl: 781 Obklady keramické 5 634,30 5 634,30
Z3 781491001RT1 Montáž lišt k obklad�m m 24,00000 59,50 1 428,00 1 428,00

f104: 6*2 12,00000

f110 : 6*2 12,00000

Z4 283424152 Profil ukon�ovací obkladový L PVC H=8mm, L=2,5 m, 12 
barev

ks 10,00000 65,00 650,00 650,00

24/2,5=10 10,00000 RTS 

Z5 771578011R00 Spára podlaha - st�na silikonem m 67,10000 53,00 3 556,30 3 556,30

.2,8*4+2,3*2+1,6*2+0,9*2+2,05*2+6*2+1,6*4-0,9*4 39,70000 RTS 53 vy 55

.2,8*4+2,3*2+1,6*2+6*2-0,9*4 27,40000 RTS 53 vy 55

Díl: 784 Malby 16 328,90 16 328,90
32 784450020R99 Malba ze sm�si, penetrace 1x, bílá 2x m2 135,73500 41,50 5 633,00 5 633,00

f104 : (3,0+4,0+4,0)*1,25

f104c (2,05*2+0,9*2)*1,75

-0,8*0,52

6,8+4,8+1,85

f110 : (4,0*2+2,8)*1,25

6,6+4,48

F1.02 st�ny (11,5*2+7,5*2-2,5+0,4*2)*3,25-7*0,9*2-1,6*2*2 98,97500

strop 85,75-2,3*4,8 74,71000

ode�et olej nát�r -37,95000

Z6 783812910R00 Nát�r olejový omítek st�n 2x + 1x email m2 52,95000 202,00 10 695,90 10 695,90

F.1.02 st�ny (11,5*2+7,5*2+0,4*2-7*0,9-1,6*2-2,5-1-1+0,5)*1,5 37,95000

F1.09,F1.11 5*2*1,5 15,00000

Celkem 32 082,03 32 082,03

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Architektonicko stavební �ešení - pavilon F

Stránka 24 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

Díl: 991 Hodinové zú�tovací sazby -16 102,00
1 904R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni h -10,00000 166,00 -1 660,00

2 904V05 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Vypoušt�ní a 
napoušt�ní systému

hod -12,00000 166,00 -1 992,00

3 909R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h -16,00000 166,00 -2 656,00

4 911T01 Hzs - instalatérské práce Montáž solárního systému hod   -27,00000 166,00 -4 482,00

5 911T08 Hzs - instalatérské práce Úprava stávajících rozvod� vody hod -8,00000 166,00 -1 328,00

6 911T05 Hzs - instalatérské práce Demontáže hod   -24,00000 166,00 -3 984,00

Díl: 713 Izolace tepelné -5 531,33
7 722182001RT1 Montáž izola�ních skruží na potrubí p�ímé DN 25 

samolepící spoj, rychlouzáv�r
m -15,00000 28,39 -425,85

8 722182011RT1 Montáž izola�ních skruží na potrubí p�ímé DN 25 lepící 
páska, sponky ve specifikaci

m -45,00000 36,35 -1 635,75

51 51,00000

dota�ní : -6 -6,00000

9 TUBMIN-25-034 Izolace MIN.POUZDRO   tl.25-34 DN25 bm -5,00000 46,48 -232,40

10 TUBMIN-30-021 Izolace MIN.POUZDRO   tl.30-21 DN15 bm -5,00000 48,14 -240,70

11 TUBMIN-30-042 Izolace  MIN.POUZDRO   tl.30-42 DN32 bm -5,00000 48,97 -244,85

12 TUBPRIS-003 Spojovací sponky - sá�ek 100ks bal -1,75000 83,00 -145,25

2 2,00000

dota�ní : -0,25 -0,25000

13 TUBPRIS-004 Leh�ená lepící páska 25m bal -1,00000 48,97 -48,97

14 TUBPRIS-005 PVC lepící páska 20m bal -1,00000 41,50 -41,50

15 TUBPRIS-006 Hliníková lepící páska š.50, 50m bal -1,00000 49,80 -49,80

16 TUBST-06-22 Izolace   tl.06-22 bm -19,00000 49,80 -946,20

22 22,00000

dota�ní : -3 -3,00000

17 TUBST-06-28 Izolace   tl.06-28 bm -4,00000 49,80 -199,20

18 TUBST-06-35 Izolace   tl.06-35 bm -3,00000 41,50 -124,50

19 TUBST-10-22 Izolace   tl.10-22 bm -11,00000 58,10 -639,10

14 14,00000

dota�ní : -3 -3,00000

20 TUBST-10-28 Izolace   tl.10-28 bm -4,00000 66,40 -265,60

21 TUBST-10-35 Izolace   tl.10-35 bm -4,00000 49,80 -199,20

22 998713202 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % -54,38870 1,70 -92,46

Díl: 721 Vnit�ní kanalizace -49 257,07
23 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m -16,00000 75,61 -1 209,76

9+7 -16,00000

24 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m -33,00000 183,02 -6 039,66

1+9+2+21 -33,00000

25 721140918R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 kus -1,00000 1 033,35 -1 033,35

26 721140935R00 Oprava - p�echod z plastových trub na litinu DN100 kus -1,00000 482,23 -482,23

27 721160928R00 Oprava potrubí, krácení trub DN 200 kus -1,00000 109,14 -109,14

28 721176102R00 Potrubí HT p�ipojovací D 40 x 1,8 mm m -7,00000 185,09 -1 295,63

9 9,00000

dota�ní : -2 -2,00000

29 721176103R00 Potrubí HT p�ipojovací D 50 x 1,8 mm m -6,00000 202,94 -1 217,64

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ZTI - pavilon A  - ZL 8
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ZTI - pavilon A  - ZL 8

7 7,00000

dota�ní : -1 -1,00000

30 721176105R00 Potrubí HT p�ipojovací D 110 x 2,7 mm m -8,00000 648,23 -5 185,84

9 9,00000

dota�ní : -1 -1,00000

31 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m -2,00000 479,74 -959,48

32 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m -21,00000 520,41 -10 928,61

33 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m -3,00000 502,15 -1 506,45

34 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m -11,00000 589,30 -6 482,30

12 12,00000

dota�ní : -1 -1,00000

35 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m -3,00000 555,27 -1 665,81

36 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus -8,00000 60,01 -480,08

9 9,00000

dota�ní : -1 -1,00000

37 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus -2,00000 66,49 -132,98

3 3,00000

dota�ní : -1 -1,00000

38 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus -3,00000 80,68 -242,04

4 4,00000

dota�ní : -1 -1,00000

39 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus -17,00000 99,19 -1 686,23

19 19,00000

dota�ní : -2 -2,00000

40 721194110T00 Vyvedení odpadních výpustek D 150 x 2,3 kus -1,00000 124,50 -124,50

41 721290111R00 Zkouška t�snosti kanalizace vodou DN 125 m -74,00000 18,84 -1 394,16

64 64,00000

dota�ní : 10 10,00000

42 721290112R00 Zkouška t�snosti kanalizace vodou DN 200 m -3,00000 24,48 -73,44

43 55162326.A HL130/30 uzáv�rka zápachová DN 30 pro pisoáry kus -3,00000 436,58 -1 309,74

44 55162329.A HL132/40 uzáv�rka záp. DN 40 5/4"pro umyvadla kus -5,00000 99,60 -498,00

45 55162350 HL138 zápach.uzáv�rka podom. odvod konden.,DN32 kus -2,00000 99,60 -199,20

46 55162367.A HL210.WE koleno pro p�ipojení WC DN 100 bílé kus -6,00000 41,50 -249,00

7 7,00000

dota�ní : -1 -1,00000

47 55162400.B HL310NPr vpus	 podlahová DN 50-110 svislý odtok + 
m�ížka nerez

kus -2,00000 41,50 -83,00

48 55162537.A HL810 hlavice v�trací st�ešní DN 110 - souprava kus -1,00000 429,11 -429,11

49 55162545.A HL900Nventil (hlavice) p�ivzduš�ovací DN 50/75/100 kus -4,00000 873,16 -3 492,64

5 5,00000

dota�ní : -1 -1,00000

50 998721202R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 12 m % -485,10000 1,54 -747,05

Díl: 722 Vnit�ní vodovod -40 777,53
51 722172311 Potrubí z PPR,  D 20 mm, v�.zed.výpom. m -35,00000 249,83 -8 744,05

41 41,00000

dota�ní : -6 -6,00000

52 722172313 Potrubí z PPR, D 32 mm, v�.zed.výpom. m -17,00000 365,62 -6 215,54
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ZTI - pavilon A  - ZL 8

53 722131932R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus -2,00000 302,54 -605,08

54 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus -2,00000 349,02 -698,04

55 722172331R01 Potrubí z PPR,  D 25 mm, v�. zed. výpom. m -8,00000 253,98 -2 031,84

56 722190222R00 P�ípojky vodovodní pro pevné p�ipojení DN 20 soubor -2,00000 2 299,11 -4 598,22

57 722190223R00 P�ípojky vodovodní pro pevné p�ipojení DN 25 soubor -2,00000 2 676,76 -5 353,52

58 722190401R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 15 kus -22,00000 174,30 -3 834,60

27 27,00000

dota�ní : -5 -5,00000

59 722190402R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 20 kus -2,00000 174,30 -348,60

60 722190403R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 25 kus -3,00000 174,30 -522,90

61 722212440R00 Štítky orienta�ní na ze� soubor -6,00000 199,62 -1 197,72

62 722223131R00 Kohout kul.vypoušt�cí,komplet, DN 15 kus -3,00000 178,45 -535,35

63 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus -3,00000 85,49 -256,47

64 722237122R00 Kohout kulový,2xvnit�ní záv.  DN 20 kus -1,00000 273,07 -273,07

65 722237123R00 Kohout kulový,2xvnit�ní záv.  DN 25 kus -2,00000 391,76 -783,52

66 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus -2,00000 82,84 -165,68

67 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus -4,00000 92,55 -370,20

68 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m -60,00000 34,03 -2 041,80

66 66,00000

dota�ní : -6 -6,00000

69 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m -60,00000 24,98 -1 498,80

66 66,00000

dota�ní : -6 -6,00000

70 GIEGCSP20 Šroubení topená�ské p�ímé DN20, typ GCSP kus -1,00000 99,60 -99,60

71 GIEGCSP25 Šroubení topená�ské p�ímé DN25, typ GCSP kus -2,00000 99,60 -199,20

72 998722202R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 12 m % -403,73000 1,00 -403,73

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty -105 580,47
73 725014131RT1 Klozet záv�sný  + sedátko, bílý v�etn� sedátka v bílé 

barv�
soubor -5,00000 3 299,26 -16 496,30

5 -5,00000

74 725017132R00 Umyvadlo na šrouby  55 x 42 cm, bílé soubor -5,00000 1 609,38 -8 046,90

75 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor -5,00000 1 098,09 -5 490,45

76 725019103R00 Výlevka záv�sná s plastovou mžížkou soubor -1,00000 4 328,47 -4 328,47

77 725110814R00 Demontáž klozet� kombinovaných soubor -5,00000 138,20 -691,00

78 725119306R00 Montáž klozetu záv�sného soubor -5,00000 598,43 -2 992,15

6 6,00000

dota�ní : -1 -1,00000

79 725119401R00 Montáž p�edst�nových systém� pro zazd�ní soubor -6,00000 741,19 -4 447,14

7 7,00000

dota�ní : -1 -1,00000

80 725122231R00 Pisoár s radarovým splachova�em, SLP 19RS soubor -3,00000 8 142,33 -24 426,99

81 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor -3,00000 1 132,12 -3 396,36

82 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor -4,00000 113,30 -453,20

83 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor -5,00000 647,40 -3 237,00

6 6,00000

dota�ní : -1 -1,00000

84 725219503R00 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor -5,00000 153,96 -769,80
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.1.A

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ZTI - pavilon A  - ZL 8

85 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor -1,00000 205,84 -205,84

86 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor -3,00000 168,90 -506,70

87 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus -1,00000 711,31 -711,31

88 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubi�ky G 1/2 soubor -9,00000 144,84 -1 303,56

12 12,00000

dota�ní : -3 -3,00000

89 725820801R00 Demontáž baterie nást�nné do G 3/4 soubor -8,00000 64,41 -515,28

90 725825111RT1 Baterie umyvadlová nást�nná ru�ní standardní kus -5,00000 1 921,46 -9 607,30

91 725825111RT1 Baterie umyvadlová nást�nná ru�ní standardní kus -1,00000 1 921,46 -1 921,46

92 725829202R00 Montáž baterie umyv.a d�ezové nást�nné kus -6,00000 267,26 -1 603,56

93 725860811R00 Demontáž uzáv�rek zápachových jednoduchých kus -2,00000 11,29 -22,58

94 725869101R00 Montáž uzáv�rek zápach.umyvadlových D 32 kus -5,00000 115,78 -578,90

6 6,00000

dota�ní : -1 -1,00000

95 725980113R00 Dví�ka vanová 300 x 300 mm kus -12,00000 247,34 -2 968,08

96 725989101R00 Montáž dví�ek kovových i z PH kus -12,00000 141,52 -1 698,24

97 PRIZT201 Montáž podlahových vpustí kus -1,00000 415,00 -415,00

2 2,00000

dota�ní : -1 -1,00000

98 28696706 WC zvukoizola�ní souprava mezi klozet a st�nu kus -6,00000 125,68 -754,08

7 7,00000

dota�ní : -1 -1,00000

99 PRIZT002 ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2" kus -9,00000 249,00 -2 241,00

12 12,00000

dota�ní : -3 -3,00000

100 SCH033920699 Comfort šikm. p�ístr. ventil 1/2", chrom kus -2,00000 249,00 -498,00

101 SCH480060699  Secur sanit. rukoje	 uzamyk. chrom kus -2,00000 2 490,01 -4 980,02

102 998725202R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 12 m % -1 053,06000 0,26 -273,80

Díl: 726 Instala�ní prefabrikáty -32 981,95
103 726211123R00 Modul-WC Eco, UP320, h 108 cm soubor -6,00000 5 482,19 -32 893,14

7 7,00000

dota�ní : -1 -1,00000

104 998726222R00 P�esun hmot pro p�edst�nové systémy, výšky do 12 m % -328,93140 0,27 -88,81

Díl: 767 Konstrukce záme�nické -11 140,40
105 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg -70,00000 156,55 -10 958,50

75 75,00000

dota�ní : -5 -5,00000

106 998767202 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 12 m % -109,58000 1,66 -181,90

Celkem -261 370,75

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.1.E

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem odst 4
Díl: 721 Vnit�ní kanalizace -23 834,02 -23 834,02

50 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zav�šené D 75 x 1,9 mm m -9,00000 413,75 -3 723,75 -3 723,75

51 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zav�šené D 110 x 2,7 mm m -10,00000 573,53 -5 735,30 -5 735,30

52 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m -10,00000 502,15 -5 021,50 -5 021,50

56 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus -18,00000 60,01 -1 080,18 -1 080,18

umyvadla 35 -35,00000

skute�nost 12+2+3 17,00000

dota�ní : -3

57 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus -4,00000 66,48 -265,92 -265,92

skute�nost pisoáry 8, bidety 2: 14-10

58 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus -4,00000 80,68 -322,72 -322,72

skute�nost vpusti 2:  -6+2 -4,00000

59 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus -27,00000 99,18 -2 677,86 -2 677,86

sod 48 -48,00000

wc, výlevka 4+7+10=21 21,00000

dota�ní : -3

60 721194110T00 Vyvedení odpadních výpustek D 150 x 2,3 kus -7,00000 124,50 -871,50 -871,50

62 721290111R00 Zkouška t�snosti kanalizace vodou DN 125 m -49,00000 18,84 -923,16 -923,16

147

dota�ní : -8

66 55162345 HL135/40 uzáv�rka zápachová DN 40 6/4", um.+bidet kus -2,00000 20,75 -41,50 -41,50

67 55162349 HL137/40 umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4" kus -3,00000 385,54 -1 156,62 -1 156,62

68 55162350 HL138 zápach.uzáv�rka podom. odvod konden.,DN32 kus -2,00000 99,60 -199,20 -199,20

17

dota�ní : -3

70 55162400.B HL310NPr vpus	 podlahová DN 50-110 svislý odtok + 
m�ížka nerez

kus -4,00000 41,50 -166,00 -166,00

71 55162537.A HL810 hlavice v�trací st�ešní DN 110 - souprava kus -3,00000 429,11 -1 287,33 -1 287,33

73 998721202R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 12 m % -234,72540 1,54 -361,48 -361,48

Díl: 722 Vnit�ní vodovod -11 359,89 -11 359,89
90 722190401R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 15 kus -18,00000 174,30 -3 137,40 -3 137,40

83 -83,00000

14*2+8+8+1*2+3*2+9+2*2=65 65,00000

dota�ní : -9

91 722190402R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 20 kus -6,00000 174,30 -1 045,80 -1 045,80

92 722190403R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 25 kus -9,00000 174,30 -1 568,70 -1 568,70

93 722190404T00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 32 kus -1,00000 124,50 -124,50 -124,50

94 722190405R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 50 kus -4,00000 229,50 -918,00 -918,00

95 722190409R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 100 kus -2,00000 433,26 -866,52 -866,52

96 722212440R00 Štítky orienta�ní na ze� soubor -14,00000 199,62 -2 794,68 -2 794,68

97 722223131R00 Kohout kul.vypoušt�cí,komplet,DN 15 kus -3,00000 178,45 -535,35 -535,35

98 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus -3,00000 85,49 -256,47 -256,47

109 998722202R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 12 m % -112,47420 1,00 -112,47 -112,47

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty -69 030,36 -69 030,36
112 725015132R00 Bidet stojatý , barva, 1 otvor pro baterii soubor -1,00000 4 110,50 -4 110,50 -4 110,50

115 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor -2,00000 1 098,09 -2 196,18 -2 196,18

117 725110814R00 Demontáž klozet� kombinovaných soubor -1,00000 138,20 -138,20 -138,20

118 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor -1,00000 830,83 -830,83 -830,83

119 725119306R00 Montáž klozetu záv�sného soubor -1,00000 598,43 -598,43 -598,43

12

dota�ní : -3

125 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor -2,00000 647,40 -1 294,80 -1 294,80

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ZTI - pavilon E - ZL 8
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.1.E

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem odst 4

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ZTI - pavilon E - ZL 8

19

dota�ní : -3

126 725219503R00 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor -2,00000 153,97 -307,94 -307,94

129 725230916R00 Usazení bidetu kus -2,00000 284,69 -569,38 -569,38

130 725239101R00 Montáž bidet� ostatních typ� kus -2,00000 522,07 -1 044,14 -1 044,14

133 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus -1,00000 711,31 -711,31 -711,31

134 725819201R00 Montáž ventilu nást�nného  G 1/2 soubor -8,00000 101,26 -810,08 -810,08

135 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubi�ky G 1/2 soubor -20,00000 144,84 -2 896,80 -2 896,80

137 725823613R00 Baterie bidetová stoján.v�. otvír. odpad, nadstand kus -1,00000 5 552,70 -5 552,70 -5 552,70

138 725825111RT1 Baterie umyvadlová nást�nná ru�ní standardní kus -2,00000 1 921,45 -3 842,90 -3 842,90

139 725825111RT2 Baterie umyvadlová nást�nná ru�ní nadstandardní kus -2,00000 4 079,45 -8 158,90 -8 158,90

140 725829202R00 Montáž baterie umyv.a d�ezové nást�nné kus -2,00000 267,26 -534,52 -534,52

141 725829501T00 Montáž baterie stojánkové bidetových souprav kus -1,00000 124,50 -124,50 -124,50

143 725869101R00 Montáž uzáv�rek zápach.umyvadlových D 32 kus -13,00000 115,78 -1 505,14 -1 505,14

sod 30 -30,00000

skute�nost 12+2+3 17,00000

dota�ní : -3

144 725980113R00 Dví�ka vanová 300 x 300 mm kus -6,00000 247,34 -1 484,04 -1 484,04

145 725989101R00 Montáž dví�ek kovových i z PH kus -6,00000 141,51 -849,06 -849,06

146 PRIZT201 Montáž podlahových vpustí kus -4,00000 415,00 -1 660,00 -1 660,00

148 PRIZT002 ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2" kus -20,00000 249,00 -4 980,00 -4 980,00

sod 36 -36,00000

bidet 2,00000 2,00000

wc 2.NP 8 8,00000

dota�ní : -6 6,00000
149 SCH033920699 šikm. p�ístr. ventil 1/2", chrom kus -9,00000 249,00 -2 241,00 -2 241,00

150 SCH480060699 sanit. rukoje	 uzamyk. chrom kus -9,00000 2 490,00 -22 410,00 -22 410,00

151 998725202R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 12 m % -688,51350 0,26 -179,01 -179,01

Díl: 767 Konstrukce záme�nické 0,00 0,00
Celkem -104 224,27 -104 224,27

suma + 0,00 0,00
suma- -104 224,27 -104 224,27
suma absol hodnoty 104 224,27 104 224,27
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.1.F

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem  §222 odst. 4
Díl: 721 Vnit�ní kanalizace -20 389,35 -14 865,70

37 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m -11,00000 502,15 -5 523,65 ,

38 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m -9,00000 589,30 -5 303,70 -5 303,70

39 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m -7,00000 597,60 -4 183,20 -4 183,20

42 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus -16,00000 80,68 -1 290,88 -1 290,88

sod 17 -17,00000

skute�nost 0,00000 0,00000

dota�ní : -1

43 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus -19,00000 99,19 -1 884,61 -1 884,61

WC+výlevka 29 -29,00000

skute�nost 7+2 9,00000

dota�ní : -2

44 721194110T00 Vyvedení odpadních výpustek D 150 x 2,3 kus -8,00000 124,50 -996,00 -996,00

45 721290111R00 Zkouška t�snosti kanalizace vodou DN 125 m -28,00000 18,84 -527,52 -527,52

sod 121

odpo�et pol. 33, 37, 38, -28,00000

dota�ní : -15

46 721290112R00 Zkouška t�snosti kanalizace vodou DN 200 m -7,00000 24,48 -171,36 -171,36

48 55162350 HL138 zápach.uzáv�rka podom. odvod konden.,DN32 kus -2,00000 99,60 -199,20 -199,20

51 998721202R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 12 m % -200,80120 1,54 -309,23 -309,23

Díl: 722 Vnit�ní vodovod -10 244,91 -10 244,91
61 722190401R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 15 kus -17,00000 174,30 -2 963,10 -2 963,10

sod 51: -51,00000

skute�nost 8+16+2+8=34 34,00000

dota�ní : -8

62 722190402R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 20 kus -3,00000 174,30 -522,90 -522,90

sod 7 -7,00000

skute�nost 0,00000 0,00000

dota�ní : -4

63 722190403R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 25 kus -3,00000 174,30 -522,90 -522,90

64 722212440R00 Štítky orienta�ní na ze� soubor -10,00000 199,62 -1 996,20 -1 996,20

65 722223131R00 Kohout kul.vypoušt�cí,komplet, DN 15 kus -12,00000 178,45 -2 141,40 -2 141,40

66 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus -12,00000 85,49 -1 025,88 -1 025,88

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty -1 003,99 -1 003,99
98 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus -9,00000 68,06 -612,54 -612,54

101 725980113R00 Dví�ka vanová 300 x 300 mm kus -1,00000 247,34 -247,34 -247,34

102 725989101R00 Montáž dví�ek kovových i z PH kus -1,00000 141,51 -141,51 -141,51

Celkem -31 638,25 -26 114,60
suma + 0,00 0,00
suma - -31 638,25 -26 114,60

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ZTI - pavilon F  - ZL 8
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.2

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem § 222 
odst 4

Díl: _6 PSV nát�ry -32 666,40
61 Pol__0 základní nát�r na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 m2 -65,00000 124,50 -8 092,50

62 Pol__58 odmašt�ní chemickými rozpoušt�dly m2 -65,00000 46,06 -2 993,90

63 Pol__60 nát�ry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním m2 -130,00000 166,00 -21 580,00

Celkem -32 666,40

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Vzduchotechnika ZL 9
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.3.E

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 734 Armatury -2 075,10

13 DAN013G5054 termost. hlavice kus -5,00000 415,02 -2 075,10

Celkem -2 075,10

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

ÚT - pavilon E - ZL 9
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S: 17ZAK1115

O: SO 01.2

R: D.1.4.4

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Celkem §222 
odst. 4

Díl: _2 elektroinstalace nové WC "A" 1NP -44 218,40
1 Pol__1 svítidla ks -10,00000 1 660,01 -16 600,10

2 Pol__10 stavební výpomoci (sekaní drážek, zapravení) kpl -1,00000 8 300,03 -8 300,03

3 Pol__11 dozbrojení rozvad��e ks -1,00000 1 245,00 -1 245,00

4 Pol__12 pospojení CYY4ZŽ m -20,00000 29,05 -581,00

5 Pol__13 Osouše�rukou nap�.  Viz foto bílý ks -2,00000 1 660,01 -3 320,02

6 Pol__2 nouzové svítidlo s piktogramem ks -2,00000 1 411,00 -2 822,00

7 Pol__3 vypína� ks -3,00000 249,00 -747,00

8 Pol__4 CYKY-J 3x1,5 m -124,00000 31,54 -3 910,96

9 Pol__5 CYKY-J 3x2,5 m -68,00000 38,18 -2 596,24

10 Pol__6 instal.krabi�ka ks -13,00000 45,65 -593,45

11 Pol__7 zásuvka 230V/16A ks -4,00000 211,65 -846,60

12 Pol__8 Trafo pro pisoar ks -1,00000 1 245,00 -1 245,00

13 Pol__9 PIR �idlo ks -2,00000 705,50 -1 411,00

Celkem -44 218,40
suma + 0,00
suma - -44 218,40

Položkový rozpo�et 

ZŠ Uherský Brod - bezbariérové �ešení celé školy

SO 01.2 - Základní škola Na Výsluní - nedota�ní

Silnoproudá elektrotechnika ZL 9
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