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Projekce / inženýring / Stavby ,_
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20SMP008

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne,

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“

ı.

SMLUVNÍSTRANY

1. Objednatelz Město Šumperk

sídlo: nám. Míru 364/1, 787 O1 Šumperk
zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Jakubem Jirglem, 2.místostarostou

ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního

plánování a investic

IČO; 00303461

DIČ; CZ00303451

bankovní Spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800

email: pOsta@sumperk.cZ

2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.o.,

Sidıøz Mazaıøva 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 27821251

DIČ; CZ27821251

Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk

čisıø účtu:

Tel:

Email:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními tento dodatek

č. 1 ke smlouvě O dílo.

ıı.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly Zdůvodu upřesnění zadání objednatele na změně následujících

ustanovení smlouvy O dílo č. 20SMP008 ze dne 21.5.2019.
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Projekce / inženýring / Stavby

Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.:

Původní termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací:

Termín odevzdání variantních řešení:

Termín odevzdání PD pro územní řízení :

Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení:

,_..

O6/2019

do 15.8.2019

do 31.10.2019

do 30.11.2019

Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání pravomocného ÚR
Termín odevzdání dokladové části k PD pro stavební povolení:

1 měsíc po odevzdání

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby

PD pro SP

vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Nový termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací: 1.10.2019

Termín odevzdání variantních řešení: do 13.12.2019

Termín odevzdání PD pro územní řízení : do 28.2.2020

Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení: do 31.3.2020

Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání pravomocného ÚR
Termín odevzdání dokladové části k PD pro stavební povolení:

1 měsíc po odevzdání
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby

PD pro SP

vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Tento dodatek byl uzavřen v souladu S usnesením RM Šumperk č. 1000/19 ze dne 29.8.2019.

Ostatní ujednání smlouvy O dílo č. 20SMP008 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti

beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, Z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2

vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
zveřejněním v registru smluv.

smluvními stranami a

Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních

stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele
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V.Šu_mperku dne: 1 5. U9. 2019 V Šumpęrkłú/grgeı.
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l . Jakub Jirgl lng. Luděk Cekr
2. ístostarosta jednatel společnosti ,
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