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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2019  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     M-SILNICE a.s. 

 Husova 1697, 530 03 Pardubice 

 Kontaktní adresa: M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

 IČO: 421 96 868 

 DIČ: CZ42196868 

Zastoupený  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  

na základě písemného pověření představenstvem 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

bankovní spojení:

číslo účtu 

číslo smlouvy zhotovitele 23-SOD-2019-076 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/3219 Bílý Újezd“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3219 Bílý 

Újezd“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 

v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje 

za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 6 976 415,02 Kč vč. DPH (slovy 

šestmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícčtyřistapatnáct Korun českých dva haléře) v souladu 

se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  5 765 632,25 korun českých 

DPH (21%)  1 210 782,77 korun českých 

Cena celkem  6 976 415,02 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 

změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a 

nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Zdeněk Babka 

místopředseda představenstva 

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Čísíostavby: 35958
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 22.7.2019

Číslo změny:

1

III/3219 Bílý Újezd

Název objektu :

S() 101, Komunikace

Objednatel:_________________________________________________________________________________________ ______________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby:____________________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):____________________________________________________________________________________

M - PROJEKCE s.r.o., IČ 05061415, Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Petr Hájek, ČKAT - 0009661

Zhotovitel:________________________________________________________________________________________________________

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

Popis a zdůvodnění změny :_____________________________________________________________________________________________
Změna č. 1 se týká technologie realizace sanace zemní pláně, resp. aktivní zóny komunikace. Navržená úprava spočívající ve výměně 
aktivní zóny se prokázala jako nevyhovující z důvodu malé únosnosti (36 MPa) viz. příloha. Na základě provedené zkoušce stanovení 
objemové hmotnosti a vlhkosti vzorku zeminy bude provedena úprava zeminy v aktivní zóně za použití hydraulického pojivá - vápna. Na 
základě obdobné realizace se předpokládá vyhovující únosnost na pláni min. 45 MPa. Touto změnou dojde k výraznému zlevnění 
zakázky.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :
1. rekapitulace ceny
2. rozpočet
3. protokoly ze statických zátěžových zkoušek
4. posouzení úpravy zeminy v aktivní zóně

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH ;

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1: Nová cena stavby po
změně č. 1:

Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

8 099 179,83 Kč 8 099 179,83 Kč 1 744 331,16 Kč 621 566,35 Kč 6 976 415,02 Kč 1 122 764,81 Kč
Součet cen změn od točátku stavby včetně 1 744 331,16 Kč 621 566,35 Kč

Odsouhlasení změny:

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : M - SILNICE a.s. Ing. Petr Kubíček 3
Projektant (autorský dozor): M - PROJEKCE s.r.o. Ing. Petr Hájek

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Aleš Lánský

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Martin Jelínek

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. Aleš Lánský

Asistent technického dozora:



Název stavby:

„III/3219 Bílý Újezd“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

OBJEKT NÁZEV NABÍDKOVÁ 
CENA BEZ DPH

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 220 000,00 220 000,00
SO 101 Komunikace 6 369 867,05 513 691,20 1 441 596,00 5 441 962,25
SO 151 Dopravně inženýrská opatření 103 670,00 103 670,00

CENA CELKEM bez DPH 6 693 537,05 513 691,20 1 441 596,00 5 765 632,25
DPH 21 % 1 405 642,78 107 875,15 302 735,16 1 210 782,77
CENA CELKEM 8 099 179,83 621 566,35 1 744 331,16 6 976 415,02



M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Centrální silniční laboratoř

Zkušební laboratoř t. 1197 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/1EC 17025:2005

pracoviště Hradec Králové, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
© M.I.S.

Strana č.: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE
č.: 1044/19/CSL/HK

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ SEVER
Objednávka: smlouva o prováděni zkoušek
Akce: Oprava místní komunikace 111/3219 Bílý Újezd

Předmět zkoušky;
misto zkoušky*, staničení*, popis*, materiál* lab.č.vz.:

pláň; jílovitá zemina
zk.1 - km 0,230
zk.2-km 0,180
* Údaje poskytnuté zákazníkem

1905/19
1906/19

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška
Hlavni použité zařízení: kruhová zatěžovací deska o průměru 30 cm, hydraulický lis, 

siloměr (dynamometr), snímače zatlačení a další příslušenství.

Lab. č. vz.: 1905/19 1906/19
Ed.f i (MPa) 3,3 2.7
Ed.r 2 (MPa) 16,0 13,0
Ed.f,2/Ed.r.i 4,85 4,81

Dne: 22. 8. 2019Zkoušky provedl: Bernat

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebního vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální 
silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, 
který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek 
reklamace.

V Hradci Králové dne: 23. 8. 2019

Ing. Jan Mandys 
vedoucí pracoviště 

Hradec Králové

Luděk Muller 
odborný garant

Konec protokolu



M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Centrální silniční laboratoř

Zkušební laboratoř č. 1197 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/1EC 17025:2005

pracoviště Hradec Králové, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
© M.I.S.
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PROTOKOL O ZKOUŠCE
č.: 1061/19/CSL/HK

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ SEVER
Objednávka: smlouva o provádění zkoušek
Akce: Oprava místní komunikace 111/3219 Bílý Újezd

Předmět zkoušky:
místo zkoušky*, staničení*, popis*, materiál* lab.č.vz.:

zk.1 - pláň; km 0,210; ŠD 0/32; zkušební pole 1955/19

* Údaje poskytnuté zákazníkem

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška
Hlavní použité zařízení: kruhová zatěžovací deska o průměru 30 cm, hydraulický lis, 

siloměr (dynamometr), snímače zatlačení a další příslušenství.

Lab. č. vz.: 1955/19
Eder i (MPa) 12,0
Ed.t z (MPa) 36,0
Edef,2^rfefj 3,00

Dne: 26. 8. 2019Zkoušky provedl: Bernat

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebního vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální 
silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, 
který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek 
reklamace.

V Hradci Králové dne: 27. 8. 2019

Ing. Jan Mandys 
vedoucí pracoviště 

Hradec Králové

Luděk Muller
odborný garant

Konec protokolu



M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Centrální silniční laboratoř

Zkušební laboratoř č. 1197 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

pracoviště Hradec Králové, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
© M.I.S.

Strana č.: 1/2
Počet příloh; 3

PROTOKOL O ZKOUŠCE
č.: 1092/19/CSL7HK

Stanovení objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctor standard podle ČSN EN 13286 - 2, 
poměru únosnosti (IBI, CBR) podle ČSN EN 13286-47

Zákazník: M - SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ Sever
Objednávka: smlouva o provádění zkoušek
Akce: Bílý Újezd

Předmět zkoušky*: 
pláň

lab.č.vz.:
1910/19

Posouzení vhodnosti zeminy do násypu a aktivní zóny.
• Údaje poskytnuté zákazníkem

Zkušební vzorek 
datum odběru 
datum přijetí do lab. 
odebral 
popis vzorku a 
staničenl

1910/19
21. 8. 2019
22. 8. 2019
Muller

jílovitá zemina; km 0,200

Výsledky zkoušek

Proctorova zkouška - standard
Hlavní použité zařízení: moždíř, hutníci zařízení a příslušenství, váhy, sušárna, síta

2% 
vápna

3% 
vápna

Max. objemová hmotnost p d max v kg.m'3 1511 1496
Optimální vlhkost wopt v % hm. 22,5 22,9

Stanovení hodnoty CBR a IBI
Hlavní použité zařízení: hmoždíř CBR + příslušenství, váhy, lis + přídavné zařízení, sušárna, 

lázeň, Proctorův stloukač (péch)



©M.I.S M I S. a s., Resslova 956/13, Hradec Králové

Centrální silniční laboratoř

Strana č.: 2/2

Protokol č.: 1092/19/CSL/HK

2% 
vápna

3% 
vápna

vlhkost w před CBR (% hm.) 22,5 23,0
vlhkost w po CBR (% hm.) 25,5 25,8

pntižení (kg) 5 5
podmínky zrání (°C) 20 ±2 20 ±2

zrání (hod.) 72 72
sycení (hod.) 96 96

Výsledná hodnota CBR v % 15,1 15,7

2% 
vápna

3% 
vápna

vlhkost w před IBI (% hm.) 22,5 23,0
vlhkost w po IBI (% hm.) 22,5 22,9

Výsledná hodnota IBI v % 13,7 14,0

Vzorky připravil a zkoušky provedl: Muller Dne: 22.-31. 8. 2019

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebního vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální silniční 
laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, který je 
povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek reklamace.

V Hradci Králové dne: 31. 8. 2019

Iňg. Jan Mandys
vedoucí pracoviště 

Hradec Králové

Konec protokolu

Luděk Muller 
odborný garant



© M.I.S.
M.I.S. a.s.

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: Múller E-mail:
Telefon:

Dne: 31. 8 2019
Hradec Králové

Věc: Vyjádření CSL k protokolu o zkoušce č.: 1092/19/CSL/HK

Na základě zjištěných výsledků zkoušek doporučujeme do násypu dávkovat 2% vápna 

a do aktivní zóny dávkovat 3% vápna.

Luděk Múller
odborný garant

M.I.S. a.s.
Resslevs Ii56

500 02 Hradec Králové
< 42.1 9S SX A ■ WÍ Ci 12 ! 4A 6S1

Vyjádteni k protokolu není ptedmétem akreditace



zk. provedena: 22. - 23.8.2019

Protokol č.: 1092 /19/CSL/HK Lab.č.vz.: 1910 Z19
Příloha č.: 1

Proctorova zkouška - standardní + 2% vápna
zk.provedl: Muller

podíl nadsitného mym,

objemová hmotnost nadsítných zm kameniva 

vlhkost nadsitného v procentech (%)

Vlhkost zeminy v %

Max.obj.hmotnost Optimální vlhkost

Číslo moždíře: Váha moždíře: m 1 Obiem moždíře:
5?

i

m .X
« š a 

| ož g

O
zn

ač
en

í 
m

is
ky

JĚ 
ta
Ě 
ž 
s § Vá

ha
 vlhk

 
ze

m
in

y s 
m

is
ko

u (
g)

ta __
€ s
□« □
| e 1
? ® c

>>■u „ 
> 2
o E

?
3 s
J 6
> 8

u 
> 3 
Ž É 
S’®?

E ®

e fH c ® e
m > ko

ng
ov

an
á 

vl
hk

os
t 

ce
lé

ho
 

vz
or

ku
 v%

h’■
ni s

c m2 g h i j =h-i k = i-g w p pd w' Pď
18 7339 47 1206,4 2766,4 2528,8 237,6 1322 18 1746 1480 •

20 7387 99 1360,2 2967,6 2702,0 265,6 1342 19,8 1797 1500 - -

22 7426 52 1230,1 2871,1 2577,5 293,6 1347 21,8 1839 1510 - -

24 7450 6 1419,8 3084,6 2764,9 319,7 1345 23,8 1864 1506 - -

26 7445 78 1423,2 3084,8 2746,0 338,8 1323 25,6 1859 1480 - -
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zk. provedena: 22. - 23.8.2019

Protokol č.: 1092 /19/CSL/HK Lab.č.vz.: 1910 /19
Příloha č.: 2

Proctorova zkouška * standardní + 3% vápna
zk.provedl: Muller

m

PssD
W0

Číslo moždíře: A6 Váha moždíře, m 1 = 5694 g Objem moždíře. V = 942 cm3

podíl nadsítného mj/m,

objemová hmotnost nadsitných zrn kameniva 

vlhkost nadsítného v procentech (%)
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c m 2 g h i i =h-i k = i-g w p Pd w' Pď
18 7313 21 1126,2 2646,5 2415,6 230,9 1289 17,9 1719 1458 - -

20 7366 70 1426,9 3010,6 2747,7 262,9 1321 19,9 1775 1480 - -

22 7408 40 1434,7 3046,6 2757,8 288,8 1323 21,8 1820 1494 - -

24 7436 15 1354,5 2985,7 2672,9 312,8 1318 23,7 1849 1495 - -

26 7448 10 1266,6 2918,8 2583,0 335,8 1316 25,5 1862 1484 - -

Vlhkost zeminy v %

Max.obj.hmotnost = 1496 kg/m3 Optimální vlhkost 22,9 %



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 12:28:3910.9.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 899,50Náklad na měrnou jednotku:

 6 050,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 6 584 774,32Cena s daní:

Kč 1 142 812,07DPH:

Kč 5 441 962,25Cena celková:

Kč 6 369 867,05Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3219 Bílý Újezd (M-SILNICE)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35958

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 12:28:3910.9.2019Datum:3.6.1.10

III/3219 Bílý Újezd (M-SILNICE)
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4 681,850

zemina

pol. č. 12110: 86,01=86,010 [A]

pol. č. 12273: 2111,2=2 111,200 [B]

pol. č. 13273: 40.725=40,725 [C]

pol. č. 12924: 514,95*0,2=102,990 [D]

(A+B+C+D)*2,0=4 681,850 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV01 -2 030,400

sanace aktivní zóny: -50,76*20=-1 015,200 [A]

A*2,0=-2 030,400 [B]

aktuální množství  2 651,450

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  826,000

kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500 kg/m3

pol. č. 11332: 330,4*2,5=826,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  23,000

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití dřeva

23=23,000 [A]
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Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  330,400

Štěrk a štět z podkladních vrstev stávající komunikace vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku. Plocha odečtena digitálně z příčných řezů. Poplatek za skládku 

v pol. č. 014112.

kraje vozovky: 14,90*20=298,000 [A]

nezpevněné sjezdy: (21,5+11+11+17,5)*0,4=24,400 [B]

propustek km 0,020: 0,4*20=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=330,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  53,220

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu. Plocha odečtena digitálně ze 

situace.

celoplošné frézování dle diagnostiky : 1774*0,03=53,220 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele..

 6 11372D O FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  19,296
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Oprava trhlin rozvětvených a plošných rozpadů (oprava dle TP 115). Předpoklad 

10% plochy (uvažovaná délka 6,5m, šířka 2,0 m). Položka bude čerpána na 

základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDI a investora. Předpoklad frézování 

do hloubky max. 80 mm. zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

recyklovaného materiálu. Položka včetně očištění povrchu dle TP 115.

2412*0,1*0,08=19,296 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 7 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  52,700

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

napojení na stáv.vozovku: 29,9+18,4+4,4=52,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 8 113767 O FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  88,155

Oprava úzkých trhlin a širokých, předpoklad 25% z délky vozovky. Položka bude 

čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDI a investora. Předpoklad 

frézování do hloubky max. 80 mm. zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu Položka včetně očištění povrchu dle TP 115.

352,620*0,25=88,155 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  345,600

Odstranění stávající ornice včetně odvozu na dočasnou skládku. Plocha odečtena 

digitálně z příčných řezů. Poplatek za skládku v pol. č. 014111.

odvoz na dočasnou skládku: (115,2*0,15*20)-86,010=259,590 [A]

odvoz na trvalou skládku: (115,2*0,15*20)-259,59=86,010 [B]

Celkem: A+B=345,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2 111,200

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014111.

odkop zemní krajnice a vytvoření příkopu: 54,80*20=1 096,000 [A]

sanace aktivní zóny: 50,76*20=1 015,200 [B]

Celkem: A+B=2 111,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
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ZBV01 -1 015,200

sanace aktivní zóny: -50,76*20=-1 015,200 [A]

aktuální množství  1 096,000

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  279,365

Vykopání zeminy z dočasné skládky pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17511a 

18220. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby.

z pol. č. 13273 do pol. č. 17511: 19,775=19,775 [A]

z pol. č. 12110 do pol. č. 18220: 259,59=259,590 [B]

Celkem: A+B=279,365 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  514,950

do 150mm, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 

014111.

(332+354,6)*0,75=514,950 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  60,500

Hloubení rýh pro propustky. Včetně odvozu a uložení na skládku dle výběru 

zhotovitele, bez ohledu na vzdálenost. Odvoz bez ohledu na vzdálenost. Poplatek 

za skládku v pol. č. 014111.

propustek km 0,020: 1*1*33,5=33,500 [A]

propustek km 0,130: 1*1*8=8,000 [B]

propustek km 0,220: 1*1*8=8,000 [C]

propustek km 0,325: 1*1*11=11,000 [D]

A+B+C+D=60,500 [E]

odvoz na trvalou skládku: E-19,775=40,725 [F]

odvoz na dočasnou skládku: E-40,725=19,775 [G]

Celkem: F+G=60,500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  279,365

Uložená zemina z výkopů pol. č. 13273 a 12110. Zemina bude dále použita na 

stavbě.

z pol. č. 13273 do pol. č. 17511: 19,775=19,775 [A]

z pol. č. 12110 do pol. č. 18220: 259,59=259,590 [B]

Celkem: A+B=279,365 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  77,600

Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133 zhutněná dle ČSN 73 6133 na min. 

98% PS. Plocha odečtena digitálně z příčných řezů.
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3,88*20=77,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  19,775

Zásyp zeminou z deponie pol. 17120.1 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Zatrubnění 

sjezdů km 0,766 a 0,781. Bude použita zemina z výkopu uložená na deponii pol. č. 

17120.1.

propustek km 0,020: 0,35*32,5=11,375 [A]

propustek km 0,130: 0,35*7=2,450 [B]

propustek km 0,220: 0,35*7=2,450 [C]

propustek km 0,325: 0,35*10=3,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,775 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 101 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  0,000

ceník - OTSKP 2019

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

ZBV01  2 030,400

1015,2/0,5=2 030,400 [A]

aktuální množství  2 030,400

 17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  259,590

ohumusovíní v tl. 150mm, včetně dovozu z dočasné skládky. Plocha odměřena 

digitálně z příčných řezů.

86,53*0,15*20=259,590 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 730,600

Osetí travním semenem. Plocha odměřena digitálně z příčných řezů.

86,53*20=1 730,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18461 MULČOVÁNÍ M2  46,000

23*2=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 20 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  23,000

23=23,000 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 21 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  23,000

náhradní výsadba za pokácené stromy

23=23,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 090 802,251

Základy2
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 22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 692,000

Vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, min.5 kN/m, min CBR > 3 kN

kraje vozovky:  134,6*20=2 692,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

ZBV01 -2 692,000

kraje vozovky:  -134,6*20=-2 692,000 [A]

aktuální množství  0,000

 102 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  0,000

ceník - OTSKP 2019

dle průkazné zkoušky dávkování 3%

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

ZBV:

ZBV01  2 030,400

1015,2/0,5=2 030,400 [A]

aktuální množství  2 030,400

 103 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  0,000

ceník - OTSKP 2019

dle průkazné zkoušky dávkování 3% (2x příplatek)
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Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

ZBV:

ZBV01  4 060,800

1015,2/0,5=2 030,400 [A]

A*2=4 060,800 [B]

aktuální množství  4 060,800

 23 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  3,840

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4

propustek km 0,020: 0,8*0,3*2*2=0,960 [A]

propustek km 0,130: 0,8*0,3*2*2=0,960 [B]

propustek km 0,220: 0,8*0,3*2*2=0,960 [C]

propustek km 0,325: 0,8*0,3*2*2=0,960 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,840 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  498 739,202

Vodorovné konstrukce4

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,800

Lože z betonu C25/30 nXF3 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem.

propustek km 0,020: 0,15*4*2=1,200 [A]

propustek km 0,130: 0,15*4*2=1,200 [B]

propustek km 0,220: 0,15*4*2=1,200 [C]

propustek km 0,325: 0,15*4*2=1,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,800 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



Aspe Firma: Strana: 15

Čas: 12:28:3910.9.2019Datum:3.6.1.10

III/3219 Bílý Újezd (M-SILNICE)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35958

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE M3  7,260

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 0,15m s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena ze situace a příčných řezů

propustek km 0,020: 0,8*0,15*33,5=4,020 [A]

propustek km 0,130: 0,8*0,15*8=0,960 [B]

propustek km 0,220: 0,8*0,15*8=0,960 [C]

propustek km 0,325: 0,8*0,15*11=1,320 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,260 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže
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 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,650

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m

propustek km 0,020: 1*0,1*32,5=3,250 [A]

propustek km 0,130: 1*0,1*7=0,700 [B]

propustek km 0,220: 1*0,1*7=0,700 [C]

propustek km 0,325: 1*0,1*10=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,650 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,400  7

lomový kámen tl. 200mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4,

propustek km 0,020: 0,2*4*2=1,600 [A]

propustek km 0,130: 0,2*4*2=1,600 [B]

propustek km 0,220: 0,2*4*2=1,600 [C]

propustek km 0,325: 0,2*4*2=1,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 29 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 015,200

ŠDa fr.0/32. Výměra odečtena digitálně z příčných řezů.
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výměna akt.zóny : 50,76*20=1 015,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV01 -1 015,200

výměna akt.zóny : -50,76*20=-1 015,200 [A]

aktuální množství  0,000

 28 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  796,250

ŠDa fr. 0/32. Výměra odečtena digitálně z příčných řezů.

kraje vozovky: 38,3*20=766,000 [A]

nezpevněné sjezdy: (21,5+11+11+17,5)*0,25=15,250 [B] 

propustek km 0,020: 1,5*0,4*25=15,000 [C]

Celkem: A+B+C=796,250 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  9,150

vyfrézovaný materiál

nezpevněné sjezdy: (21,5+11+11+17,5)*0,15=9,150 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  509,625

Zpevnění krajnic z vyfrézovaného mat. v tl. 0,15m.

(9,5+201,5+101+28,5+10+101+228)*0,75=509,625 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 310,400

Modifikovaná kationaktivní asf. emulze C 60 BP40 - hmotnost asf. po vyštěpení 

0,50 kg/m2. Nanesena na ŠD před položením ACP.

kraje vozovky: 1310,40=1 310,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 488,000

modifik. kationaktivní asf. emulze PS-CP  C 60 BP 40 - hmotnost asf. po vyštěpení 

0,50 kg/m2

pod geokompozit : 768+720=1 488,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 33 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 486,772

modifik. kationaktivní asf. emulze PS-CP  C 60 BP 40 - hmotnost asf. po vyštěpení 

0,30 kg/m2. Postřik nanesen před pokládkou ACL a ACO.

ložná vrstva: 2484,36=2 484,360 [A]

obrusná vrstva: 2,412=2,412 [B]

Celkem: A+B=2 486,772 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  1 488,000

geokompozit s geomříží ze skelných vláken a s instalační geotextílií dle TP115, min. 

115 x 115 kN +/- 15 kN, protažení < 3%

překrytí pracovní spáry napojení : 768+720=1 488,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 36 57476 O VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  241,200

Geokompozit s geomříží ze skelných vláken a s instalační geotextílií dle TP115, min. 

115 x 115 kN +/- 15 kN, protažení < 3%

Oprava trhlin širokých a trhlin rozvětvených (oprava dle TP 115). Předpoklad 10% 

plochy. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDI a 

investora.

2412*0,1=241,200 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 412,000  

Nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm. Výměra odečtena digitálně ze situace.

626+1097+622+67=2 412,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 484,360  

Nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.70mm. 1,03 je koeficient zazubení vrstev na 

krajích vozovky. Výměra odečtena digitálně ze situace.

ložná vrstva : (626+1097+622+67)*1,03=2 484,360 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 347,900  

Nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.80mm. Koeficient 1,05 vyjadřuje zazubení 

vstev na kraji vozovky. Výměra odečtena digitálně ze situace.

kraje vozovky: (626+622)*1,05=1 310,400 [A]

propustek km 0,020: 1,5*25=37,500 [B]

Celkem: A+B=1 347,900 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574E76 O ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  241,200

Oprava trhlin rozvětvených a plošných rozpadů (oprava dle TP 115). Předpoklad 

10% plochy. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem 

TDI a investora.

2412*0,1=241,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 577A2 O VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  88,155

Oprava úzkých trhlin, širokých trhlin (oprava dle TP 115), předpoklad 25% Položka 

bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDI a investora. 

Komůrka šířky 40 až 80 mm a hloubky 40 až 60 mm. Povinný odkup zhotovitele 

vyfrézovaného materiálu.

Vyplň modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvách cca 10 mm s 

prosypáním horkým kamenivem frakce 4/8, resp. 8/11 mm. Položka včetně podrcení 

kamenivem frakce 2/4 do nivelety přilehlé vrstvy. Modifikovaná asfaltová hmota 

musí mít parametry splňující požadavky dle ČSN EN 14188-1. 

Položka včetně penetračních adhezních nátěrů. Kompletní dodávka.

352,620*0,25=88,155 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
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- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 42 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  52,700

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku: 29,9+18,4+4,4=52,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 43 58920 O VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  315,415

Oprava trhlin rozvětvených a plošných rozpadů, předpoklad 10% plochy 

(uvažovaná délka 6,5m, šířka 2,0 m). Výplň spár kolem vyfrézovaných oken. 

Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDI a 

investora.

((2412*0,1)/(6,5*2))*(2*6,5+2*2)=315,415 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Potrubí8

 44 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  8,475

Obetonování ŽB trouby betonem C25/30 nXF3 vč KARI sítě 100x100/8 tl. 100 mm
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propustek km 0,020: 0,15*32,5=4,875 [A]

propustek km 0,130: 0,15*7=1,050 [B]

propustek km 0,220: 0,15*7=1,050 [C]

propustek km 0,325: 0,15*10=1,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,475 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  47 883,758

Ostatní konstrukce a práce9

 45 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000

Typ Z11a; Z11b ve vzájemných vzdálenostech dle TP 58

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000

Včetně upevňovacích prvků a osazení

výměna stávajících za nové: A2a - 1ks; A22 - 1ks; E13 - 1ks; P4 - 2ks; IS3d - 2ks; 

nově umístěné značky: A6b - 1ks; P1 - 2ks

Provedeno dle výkresu Situace

7+3=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000

Odstranění nevyhovujících stávajících SDZ, včetně skládkovného.

Výměna stávajících za nové: A2a - 1ks; A22 - 1ks; E13 - 1ks; P4 - 2ks; IS3d - 2ks; 

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000

Z ocel. žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. 

prefa patky a příruby v patce

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení

7+3=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)



Aspe Firma: Strana: 25

Čas: 12:28:3910.9.2019Datum:3.6.1.10

III/3219 Bílý Újezd (M-SILNICE)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35958

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  7,000

demontáž stávajících sloupků včetně odstranění bet. patky a zásypu po patce

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  235,001

V1a (0,125): 50+50+20=120,000 [A]

V4 (0,125): (324,5+15,5+15+352)*0,125=88,375 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125): 33*0,5*0,125=2,063 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25): 31,5*0,5*0,25=3,938 [D]

V2b (3/1,5/0,125): (31,5+216)*2/3*0,125=20,625 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=235,001 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  235,001

V1a (0,125): 50+50+20=120,000 [A]

V4 (0,125): (324,5+15,5+15+352)*0,125=88,375 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125): 33*0,5*0,125=2,063 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25): 31,5*0,5*0,25=3,938 [D]

V2b (3/1,5/0,125): (31,5+216)*2/3*0,125=20,625 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=235,001 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  60,500

Plastová trouba DN 400
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek km 0,020: 33,5=33,500 [A]

propustek km 0,130: 8=8,000 [B]

propustek km 0,220: 8=8,000 [C]

propustek km 0,325: 11=11,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=60,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 53 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 412,000

626+1097+622+67=2 412,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  369 098,539

 5 441 962,25Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 29,21 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 955 287,20 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 6 693 537,05

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3219 Bílý Újezd

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

6 693 537,05

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 513 691,20

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 441 596,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 513 691,20 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 1 441 596,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

6 693 537,05

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

-927 904,80

Výpočet provedl/a:

5 765 632,25

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

6 693 537,05

6 693 537,05

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 441 596,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 513 691,20

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 513 691,20 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -927 904,80

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

5 765 632,25

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 441 596,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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