
Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1200166

S M L O U V A O D ÍL O
uzavřená podie ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel Statutární město Brno,
městská část Brno-sever

Sídlo: 601 47 Brno, Bratislavská 70
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech technických:
Teie^on/fax, e - mail:
IČ: 449S2785
DIČ:
3anka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(déle jen zhotovitel)

MUPC, spol. s r.o.
KS Brno, oddíl O, vlcžka 6024
621 0C Brno, Karásek 5
Martin Polášek, jednatel

L
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plněn: veřejné zakázky je realizace „ZŠ Jugoslávská 126 - řešení poruch
střešních konstrukcí“.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této
smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednáte, se zavazuje dílo převzít a zaplatit
cenu.

II.
Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „ZŠ Jugoslávská 126 - řešení
poruch střešních konstrukcí“, podle specifikací zpracovaných společností GARANT
projekt, s.r.c., Staňkova 103/18, IČ 06722865.Bližší podrobnosti vztahující se k
technicxým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu
výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavební práce, tedy dílo
v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy,
s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli
předány nejpozději při předání staveniště, a dále i podmínkami dotčených orgánů
a ořecpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí



nabídkou ze dne 28.8.2019 a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci 
zadání této zakázky.

2.2. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadávací 
dokumentaci. Jedná se o objekt ZŠ Jugoslávská 126, 613 00 Brno.

2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním 
dokumentace a dokladů k uvedení zařízení a stavby do provozu, dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se 
zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření 
skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, předáním průxazů 
způsobilosti určených technických zařízení d!e projektové dokumentace a podmínek 
stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů 
dle této smlouvy.

2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1897 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době

Termíny předmětu plnění -  střechy A, B, C, D. E a F:

Termín předání a převzetí staveniště: Nejpozději do 20.C9.2019

Termín zahájení stavecních prací: Nejpozději do 20.09.2019

Termín ukončení stavebních prací a předání

předmětu veřejné zakázky: Nejpozději ao 10.12.2019

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smiouvy. V termínu 
dokončení díla musí být dokončeny veškeré práce na díle vč. vyklizení staveniště a 
požaaovaného úklidu.

3.2 Dřívější plnění je možné.
3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, vý*azně nepříznivými 

klimatickými podmínkami nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím 
případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o změně temnínu dokončení díla.

3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem 
třetích osco, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či 
rozhodnutí nezavinil.

3.5 V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen 
dodatek k této smlouvě.
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IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byia stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty 
v korunách českých:

2.973.833,- Kč bez DPH

(slevy: dva miliony devět set sedmdesát tři tisíc osm set třicet tři korun českých)

Objednatel požaduje vystavení dílčích i konečné faktury vč. DPH -  viz bod V. -  
Platební podmínky.

4.2 Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, 
kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné 
změny. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 
2 občanského zákoníku považován za úplný.

4.3 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti 
schválené prejektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem 
projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že bude 
zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vfcepracemi, 
méněpracemi neoo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list“. Změny 
díla, které budou mít vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření 
dodatku ke smlouvě o díle. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo 
snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, především zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu 
s čl. 13.2 této smlouvy.
Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn 
či rozšíření díla:

4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který tvořil přílohu nabídky u této zakázky. Tam, 
kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně 
už'vaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet a jednotkové 
ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech 
technických.

4.4.2 V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu 
vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto smlouvě a předloží 
objednateli.

4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v ceně díla.

V.
Platební podmínky

5.1 Zálonové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednateiem na základě dílčích faktur. Dílčí faktury 
budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve 
stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem stavby (dále jen TD) Soupis 
provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy 
do 5. pracovního dne následujícího měsíce a TD objednatele je povinen provést 
odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení.
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5.2 Cena za dokončené dílo je splatná na základě konečné faktury. Pokud dílo bude 
bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě vad a nedodělků bude 
v konečné faktuře uplatněna pozasiávka 10 %. Doplatek bude zhotoviteli proplacen 
na základě písemné žádosti v termínu do 21 dnů pc odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. V případě předáván: díla 
v jednotlivých částech dle čl. 8.6 této smlouvy je cena za dílo splatná na zákiadě 
daňového dokladu -  faktury vystavené zhotovitelem v termínu co 21 dnů od předání a 
převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.5 této smlouvy.

5.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur 
Dbjednateli.

5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.5 Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) vyčíslenou pozastávku
d) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým 
dozorem objednatele.

5.6 Objednáte! je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, 
pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo 
další požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové neoo jiné 
nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta statnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.7 Objednatel čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté zhotovitelem 
v souladu s touto smlouvou o dílo, souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu 
veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Objednatel 
není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Objednatel požaduje zvýše 
uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/20C4 Sb., c dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

VI.
Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.22 platí i 
v takovém případě.

5.2 Objednáte! předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve 
lhůtě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště 
převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí 
zhotovitel jako součást díla (pokud je ťeba).

3.3 Nejpozději při předání staveniště budou oojednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou 
dokumentaci na prováděné dílo.

5.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a 
čistotu, odstraňovat vzniklé ocpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu 
s příslušnými předpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany, hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.
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6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení 
materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá 
nezbytná opatřen? k ochraně životního prostředí.

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, 
do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody zabezpečí zhotovitel 
přes vlastní měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.

Vil.
Převádění díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební 
deník musí být tn/aie přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, 
minimálně však v době od 07.00 hodin co 16.00 hodin.

7.2 V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor zástupce ve 
věcech technických. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování 
projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický 
dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. C 
výsledcích kontrol provádí technický dozor objednate'e zápisy do stavebního deníku. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté 
vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření 
uvedené v čl. 12.1.

7.3 Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány 
e-mailovou pozvánkou, příp. pravidelně každých 7 kalendářních dnů.

7.4 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny 
zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel 
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 
provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému prováděn: díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických -  
technický dozor objednatele a navrhnout další postup.

7.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou 
nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných 
prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré 
náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen rejpozději do
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14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, ŠKOdu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.8 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7.9 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
převádění díla.

7.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu 
jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky 
plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na 
jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění 
a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané 
nároky v soudním řízení, odškodňcváním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho 
nebe v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.11 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů 
státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické 
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních 
a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod. (pokud je 
požadováno).

7.12 Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady 
za vytýčení), dodržení podmínek jejich ochrany, oapovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a 
neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).

7.13 Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je 
požadováno).

7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při 
stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel přecioží doklady 
o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento Goklad vystaví vlastník 
skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
- Název stavby, ze které odpad pochází
- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a 
přemísťování a následné odstranění (pokud je požadováno).

7.16 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Atesty od 
použitých materiálů s výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu 
stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním 
deníku.

7.17 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předán: díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
parametrů díla.

7.1 S Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit 
subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízeni kvalifikaci nebe 
kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a 
změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech 
technických.
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7.20 Bude-li zhotovitel při provádění díla odebírat veškeré energie v objektu ZŠ Jugoslávská 
125, Brno, zavazuje se za odebrané energie ZŠ Jugoslávská 126, Brno, zaplatit. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky mobilní chemický záchod.

7f?1 V případě provádění v době provozu ZŠ Jugoslávská 126, Brno, zhotovitel zabezpečí 
pracoviště tak, aby nedošle k ohrožení lidí. V případě, že dojde k úrazu, či škodní 
události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit 
veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.

7.22 Zhotovitel jE povinen provádět dílo, tak, aby nedocházelo k narušování a omezování 
provozu ZŠ Jugoslávská 126, Srno, a to zejména hlukem, prachem, otřesy aj.

Vili.
Dokončení díla

8.1 Dokončením díla se rozumí předán: a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.
Zhotovitel je Dovinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů 
pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzetí díla.

8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platré certifikáty autorizované 
zkušebny
- dokumentaci skutečného proveden: stavby
- doklady o likvidaci odpadů
- závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů
- příslušné průkazy způsobilosti
- realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. 

dozor objednatele
8.3 Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:

• do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla

• ty části projektu pre provedení stavby, u kterých nedoš'o k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“

• každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko

• součástí bude i celková situace skutečného provedení díla, (včetně údajů o 
hloubkách uložení)

8.4 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady
(funkční č: estetické) či drobné reeedělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou 
uveoeny případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ustanovení § 2605 
Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 této smlouvy a lhůty pro odstranění dle čl. 8.8 této 
smlouvy, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného 
díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci 
pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

8.6 V případě cohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.
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8.7 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit 
nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného dí!a, pokud nebude 
dohodnuto jinak.

8.8 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel 
povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich 
zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 
kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je 
povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo zá'uku v célce 60 měsíců, která začíná plynout 
cde dne řádného předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na nátěry a malby a 
dodávané technologie (výrobky), které mají svůj záruční list, je stanovena 
v předávaných záručních listech zařízení, nejméně však činí dva roky.

5.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o 
dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, 
vztahující se k provedení díla.

9.3 Zhotovitel odpcvídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinnost: zhotovitele, zejména porušení 
předpisů uvedených v odst. 9.2.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a tc bez 
zbytečného prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do 
jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř 
okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklam_vané vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu 
dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění 
vady. Ustanovení čl. 7.22 platí i zde obdobně.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, 
jako je uvedena včl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními 
účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škocfu a vlastnické právo

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese oc! počátku zhotovitel v piném rozsahu až 
do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím 
dokončeného díla.

10.3 K zhotovovanému předmětu díla d!e této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to 
již od zahájení jeho zhotovování. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil 
ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání 
a převzetí díla.

Stránka 8 z 11



10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnost: a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika 
spojená s prováděním díla, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude pc celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená 
pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této 
smlouvy c dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodíení.

11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši C.05 % z dlužné částky za každý i 
jen započatý den prodlení.

11.3 Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.0C2,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení.

11.4 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díia v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.C00,- Kč za 
každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý 
den prodlení.

11.5 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady 
reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.C30,- Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených vodst. 12.1 této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
díla bez DPH.

11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8 Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní poxuty a na náhradu 
vzniklé škocy jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za 
objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.9 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů pc obdržení 
faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Za pocstatné porušení smlouvy dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., OZ, při kterém je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5 kalendářních dnů
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůrě
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- úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenčn; zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zhotovitel vstoupí do likvidace
- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích.
12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen 
zastavit provádění prací dle tétc smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad 
ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Znotovitel se zavazuje předat 
rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ 
prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě 
s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně 
dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a 
převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn dokončit 
dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude 
obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít 
popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedenc dle celostátně užívaného systému 
URS Praha nebo RTS Brno.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání c předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém 
jazyce.

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výcověcí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je 
povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do 
té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z tétc smlouvy třetí osobě.

13.6 Případná neolatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným neb- neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se 
za to, že písemnost byla doručena.

13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z tétc smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu.
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13.10Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané die této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou
pověřené osoby ve věcech technických.

13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že
byla sepsána na základě jejiih pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví
této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen
oznámit objednateli písemně iakékoliv změny týkající se uveoeného peněžního ústavu
nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není
objednatel v prodlení s úhradou ceny.

13.13 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá smluvní strana obdrží jeden.

13.14 Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.
13.15 Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění objednatel.
13.16 Tatc smlouva byla schválena 8/22. schůzí Rady městské části Brno-sever dne

14.08.2019.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Brně dne...\.^‘;..<...^>7.5r? V Brně dne 2.9.2019

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

Stránka l í z l i





Krycí list soupisu prací

Název stavhv:
ZS Jugoslávská 126 - řešení poruch

střešních konstrukcí

, Statutami město Brno, městská cast
Objednatel: „

f Brno-sever
IČ/DIČ: 44992785/CZ44992785

Druh stavby: Udržovací práce Projektant: GARANT projekt s.r.o. IČ/DIČ: 06722865/CZ44992785

Lokalita: Černá Pole - Brno Zhotovitel: dle výběrového řízeni IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 268

JKSO: Zpracoval: GARANT projekt Datum: 10.06.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady

HSV Dodávky 56 590
Montáž 340 734

PSV Dooávky 647 262
Montáž 785 589

"M" Dodávky 12 185
Montáž 70 020

Ostatní materiál 0
Přesun hm ota suli 1 061 453
ZRN celkem 2 973 833

b) součásti práci jsou veškeru zkoušky, potřebná měřeni, inspekce, uvedeni zařízeni do provozu, zaškole

komplexní vyzkoušeni se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod .:
c) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a doki mentace skutečného provedeni
d) součásti dodávky je kompletní dokladová část dila nutná k získáni kolaudačního souhlasu stavily :
e) v rozsahu prací zhotovitele |sou rovněž jakékoliv prvky, zarizeni, práce a pomocné materiály, neuvede
dodáni, instalaci, dokončeni a provozováni dila, včetně ztratného a prořezů :
f) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měřeni jako například vytyčeni konstrukci, kontrolní měřeni,
g) součásti dodávky jsou i náklady na případná opatřeni souvisejíc! s ochranou stávajících šiti, komunikaci či staveb:
h) součásti jednotkových cen jsou i vicenáklady soiivisejici s výstavbou v zimnim období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikae,, likvidaci odpadů dočasná
dopravní omezeni a td .:
kmokud se v dokumentaci vyskytuji obchodní názvy, jedná se pouze o vymezeni minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel
připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešeni, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace :
Nedílnou součásti výke zu výměr (slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace I I :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.:
V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podáni nabídek prostřednictvím žádost! o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.





Soupis prací - rekapitulace
Název stavby: ZŠ Jugoslávská 126 - řešení poruch střešních konstrukcí Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Druh stavby: Udržovací práce Projektant: GARANT projekt s.r.o.

Lokalita: Černá Pole - Brno Zhotovitel: dle výběrového řízeni

Zpracoval: GARANT projekt Zpracováno dne: 10.06.2019

Objekt iKód |Zkrácený popis I Náklady (Kč) - dodávka ' Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
A Střecha A 7 952,18 110 810,83 607 488,08 80,63
A 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a í 47,50 55,56 17 128,57 1.4,17
A 62 Úprava povrchů vnější 122,56 464,16 8 786.63 1,48
A 712 Izolace střech (živičné krytiny) 616,31 3 542,54 197 067,77 8,69
A 713 Izolace tepelné 2 458,03 10 646,82 77 686,94 0,88
A 721 Vnitřní kanalizace 2 454,39 2 949,74 6 352,76 0.02
A 762 Konstrukce tesařské 2 253,39 29 924,39 43 236,74 0,10
A 764 Konstrukce klempířské 0,00 390,79 2 638,97 0,43
A 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 92,23 2 766,90 o.no
A 96 Bourání konstrukcí 0,00 2 971,94 40 325,91 54,81
A H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 25,42 460,25 0,00
A S Přesuny sutí 0,00 4 037,67 195 845,47 0,00
A M21 Elektromontáže 0,00 55 709,55 15 191,17 0,06
B Střecha B 7 952,18 114 688,44 1 352 535,12 214,74
B 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a i 47,50 55,56 38 119,83 31,52
B 62 Úprava povrchů vnější 122,56 464,16 15 836,58 2,59
B 712 Izolace střech (živičné krytiny) 616,31 3 659,37 398 678,50 19,09
B 713 Izolace tepelné 2 458,03 10 875,07 169 649,91 1,89
B 721 Vnitřní kanalizace 2 454,39 2 949,74 18 863.57 0,06
B 762 Konstrukce tesařské 2 253,39 35 303,72 58 277,14 0,11
B 764 Konstrukce klempířské 0,00 390,82 4 275,55 0,69
B 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 92,23 8 300,70 0,00
B 96 Bourání konstrukcí 0,00 891,58 108 733,36 158,71
B H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 19,29 809,86 0,00
B S Přesuny suti 0,00 4 277,35 511 334,81 0,00
B M21 Elektromontáže 0,00 55 709,55 19 655,30 0,09
C Střecha C 18 542,81 109 458,00 282 407,06 27,26
C 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ; 47,50 55,56 5 845,56 4,83
C 62 Úprava povrchů vnější 62,47 227,88 3 977,80 0,74
C 712 Izolace střech (živičné krytiny) 1 733,48 5 749,96 85 795,49 3,03
C 713 Izolace tepelné 2 458,03 10 431,39 26 751,83 0,31



c 721 Vnitřní kanalizace 6 562,39 3 593,66 15 758,94 0,02
c 762 Konstrukce tesařské 2 253,39 24 351,76 30 305,66 0.09
c 764 Konstrukce klempířské 0,00 187,69 1 074,00 0,17
c 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 5 425,55 2 102,11 19 562,67 0,03

c 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 92,23 2 213,52 0,00
c 96 ourání konstrukcí 0,00 2 971,94 13 239,39 18,00

c H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 38,44 226,27 0,00
c S Přesuny sutí 0,00 3 945,82 65 357,78 0,00
c M21 Elektromontáže 0,00 55 709,55 12 298,14 0,04
D Střecha D 7 892,09 103 462,48 299 305,53 36,43
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a i 47,50 55,06 7 586,80 6,27
) 62 Úprava povrchů vnější 62,47 227,88 4 718,19 0,87

D 712 Izolace střech (živičné krytiny) 616,31 3 906,13 95 364,59 3,66
D 713 Izolace tepelné 2 458,03 10 512,74 36 310,40 0,42
D 721 Vnitřní kanalizace 2 454,39 2 949,74 6 059,78 0,02
D 762 Konstrukce tesařské 2 253,39 23 927,03 29 411,49 0,09
D 764 Konstrukce klempířské 0,00 390,81 1 074,00 0,17
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 92,23 1 567,91 0,00
D 96 Bourání konstrukcí 0,00 2 971,94 18 314,32 24,89
D H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 32,96 268,37 0,00
D S Přesuny sutí 0,00 4 053,14 88 003.48 0,00
D M21 Elektromontáže 0,00 54 342,31 10 626,19 0,03
E Střecha E 13 317,64 107 107,86 270 920,08 25,27
E 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a j 47,50 55,56 5 346,13 4,42
E 6? Úprava povrchů vnější 62,47 227,88 4 009,73 0,74
E 712 Izolace střech (živičné krytiny) 616,31 4 076,59 82 781,61 2,99
E 713 Izolace tepelné 2 458,03 10 391,96 24 837,66 0,29

E 721 Vnitřní kanalizace 2 454,39 2 949,74 6 255,10 0,02
E 762 Konstrukce tesařské 2 253,39 25 429,93 32 630,51 0,09
E 764 Konstrukce klempířské 0,00 390,81 1 074,00 0,17

E 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 5 425,55 2 102,11 29 344,01 0,05
E 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 92,23 1 844,60 0,00
E 96 Bourání konstrukci 0,00 2 971,94 12 108,85 16,46
E H99 Ostainí přesuny hmot 0,00 42,39 228,08 0,00
E S Přesuny sutí 0,00 4 034,40 59 268,45 0,00
E M21 Elektromontáže 0,00 54 342,31 11 191,34 0,04

F Střecha F 578,59 59 740,97 116 477,32 3,86
F 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a i 47,50 55,56 2 859,92 2,37
F 62 Úprava povrchů vnější 52,92 807,41 28 993,12 0,78
F 762 Konstrukce tesařské 336,39 538,53 24 279,18 0,02

F 764 Konstrukce klempířské 141,78 3 997,15 47 102,79 0,65
F M21 Elektromontáže 0,00 54 342,31 13 242,31 0,05
ÚVRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 026,44 27 673,31 44 699,75 0,00
ÚVRN DN Doplňkové náklady 1,00 1,00 2,00 0,00
ÚVRN NUS Náklady na umístění stavby 2,00 23 873,42 23 875,42 0,00
ÚVRN ORN Ostatní rozpočtové náklady 17 023,44 3 798,89 20 822,33 0,00



Celkem: 2 973 832,93





Soupis prací
Název stavby: ZŠ Jugoslívská 126 - řešeni poruch střešních konstrukci Doba výslavby: Objednatel: Statutární město Brno, městská část Bmo-sever

Druh stavby: Udržovací práce Začátek výslavby: Projektant: GARANT projekt s.r.o.

Lokalita: Černá Pole - Brno Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízeni

JKSO: Zpracováno dne: 10.06.2019 Zpracoval: GARANT projekt

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry

Cena/MJ
jKCj

A
A 45

1 A 457451111R00

A
2 A

62
978015221R00

620451111R00

622481211R00

A
5 A

712
712300833RT3

712341559R00

9 A 712372111RV3

10 A 712373111RV3

11 A

12 A

13 A

712378002R00

712378006R00

712378007R00

712378008R00

15 A
A

16 A

9987111O2RO0 
713
713141151R00

Střecha A
Podkladní a vedlejil konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Cementový potěr ll.do 5 cm bez vložky
Střecha A
14.2*10
Střecha A - zhlavl atik
(14,2*2+1O’2)‘O,5
Úprava povrchů vnější
Otluienl omílek vnějších MVC v složil.1-4 do 5 %
Komínové těleso na atikou
(0,4*2+1,1*2)*1
Omítka cementová slén zatřená dř. hladítkem, hrubá
Komínové těleso na atikou
(0,4*2+1.1‘2)*1
Střecha A vnitřní atiky
(14.2*2+10*2)'0,5
Montáž výztužné sltě(perlinky)do slěrky-vněj.stěny
Komínové těleso na atikou
(0,4*2+1,V2)*1
Izolace střech (živičné krytiny]
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé
Střecha A
14,2*10*3
Atiky střechy A
(14,2‘2+10'2)’0,5'3
Povlaková krytina slřech do 10“, NAIP pňtavenlm
Střecha A
14,2*10
Vytaienl
14.2*2*1,2+10*2*1,2
Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fóll
Pojistná hydroiiolace, parozábrena
200.08
;ztratné 8%; 16.0064
Povlaková krytina slřech do 10°. ochran, textilie
Střecha A
14.2*10
Vylaienl
14.2*2*1+10*2*1
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm. mPVC folie tl. 1,5 mm (70% plochy)
Střecha A
14.2*10*0.7
Krytina střech do 10° rótie, 6 kotev/m2, na beton, mPVC folie tl. 1,5 mm (30% plochy střech)
Střecha A
14,2*10*0,3
Vytaienl
14,2*2*1,2+1O‘2 ’ 1,2
Atiková okapníce z poplastovaného Pz plechu RŠ 200 mm
Atiky střechy A
(15*2+10.8*2)
Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 100 mm
Atiky střechy A
(14,2*2+10*2)
Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 100 mm
Atiky střechy A
(14,2*2+10*2)
Pásek z poplastovaného plechu RŠ 50 mm
Atiky střechy A
(14,2*2+10*2)
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
Izolace tepelné
Izolace tepelná střech kladená na sucho (celkem 2 vrstvy)

t

m2

166,20
0.00

142,00
0.00

24.20

3,00
0.00
3,00

27.20
0.00
3,00
0,00

24.20 
3.00 
0,00 
3,00

498,60
0,00

426,00
0.00

72.60 
200,08

0.00
142.00

0.00
58.08

216,09
0.00

200,08
16,01

190.40 
0.00

142,00
0.00

48.40
99.40 
0,00

99.40
100.68

0,00
42.60 
0,00

58,08
51.60 
0,00

51,60
48.40 
0,00

48,40
48,40
0,00

48.40
48.40 
0.00

48.40 
8.69

284,00

39.63

290.35

272.74

353,31

458.53

160,81

160,43

10,00

2 401,54

55.91

Náklady (KC) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka I Montáž Celkem Jednot. | Celkem

7 952,10 110 810,83 607 488,08 80,63
47,50 55,56 17128,57 14,17

47.50 55,56 17 128,57 0.09 14,17 RTS 1/2019

122,56 464,16 8 786,63 1,48
0,00 39.63 118.89 0,01 0,02 RTS 1/2019

62.47 227,88 7 897,52 0.05 1.46 RTSI/2019

60,09 196.65 770,22 0,00 0,00 RTS 1/2019

616,31 3 542,54 197 067,77 8,69
0,00 14,49 7 224,71 0.01 6,98 RTS 1/2019

7.34 177,20 36 921.80 0,00 0.07 RTS 1/2019

99.80 0,00 21 566,11 0.00 0.97 RTS 1/2019

15.83 26,83 8 123,22 0,00 0.05 RTS 1/2018

149,32 123,42 27110,60 0.00 0,22 RTS 1/2019

146,31 207.00 35 571,06 0,00 0,22 RTS 1/2019

115,84 342.69 23 660,15 0,00 0.08 RTS 1/2019

41.11 119,70 7 783,20 0,00 0,04 RTS 1/2019

40,75 119.68 7 764,81 0,00 0,04 RTS 1/2019

0,00 10,00 484,00 0,00 0,02 RTS 1/2019

0,00 2 401.54 20 858,10 0.00 0.00 RTS 1/2019
2 458,03 10 646,82 77 686,94 0,88

4.74 51.17 15 878.44 0.00 0.00 RTS 1/2019



Střecha A 
14,2‘ 10‘2

17 A 28375766.A Deska Izolační polystyrén samozhášivý EPS 100
Střecha A
14,2*10*0.16 
.ztratnó 4%; 0,9088

18 A 28375971 Deska spádové EPS 100 pro spád 2%
Střecha A
14,2*10*0,1 
;ztratnó 8%; 1,136

19 A 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením (vnitřní atiky)
Střecha A vnitřní atiky 
(14,2*2+10*2) *0,5

20 A 28375945 Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F W. 50 mm

24.2
tztratné 6%; 1,452

21 A 713191100RT9 Položení separačnl fólie včetně dodávky PE fólie
Střecha A
14.2*10
Vytaženi
14.2’2 ‘0.3+10'2'0.3

22 A 998713103R00 Přesun hmot pro Izolace tepelné, výšky do 24 m

A 721 Vnitřní kanalizace

23 A 721210822R00 Demontáž slřešnl vpusti DN 100
24 A 721234154RT1 Vtoky střešní renovační, Izolační žlvlč. pás

25 A 721300912R00 Pročišlěnl svislých odpadů, jedno podl., do DN 200
Střecha A

1'4
26 A 721300941ROO Pročištěni dvorních vpustí DN 300

27 A 7213Q0922R00 Pročištěni ležatých svodů do DN 300

28 A 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
A 762 Konstrukce tesařské

29 A 762088113ROO Zakrýváni provizorní plachlou 12x15m,vč.odstraněnl
30 A 762135114RT2 Montáž bedněni stěn z lati hrubých, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm

Střecha A zhlavl atik 
(14,2*2+10'2)’0,5

31 A 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

A 764 Konstrukce klempířské
32 A 764900060RA0 Demontáž oplachováni atik

Atiky střechy A 
(15*2+10.8*2)

33 A 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konslr., výšky do 24 m

A 89 Ostatní konatrukco a práce na trubním vedeni
34 A 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m

Svisle

15
Vodorovné

15
A 96 Bouráni konstrukci

35 A 965082933R00 Odstraněni násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2
Střecha A
14.2*10*0,15

36 A 965042141RT3 Bouráni mazanln betonových tl. 10 cm, nad 4 m2
Střecha A
14,2*10*0,08

A H99 Ostatní přesuny hmot
37 A 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

A S Přesuny suti

38 A 979082212R00 Vodorovná doprava eutl po suchu do 50 m
Na střeSe
54.81+6,98

39 A 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

54.81+6,98
40 A 979082111ROO Vnltrostavenlštnl doprava suti do 10 m

54,81+6.98
41 A 979086112R00 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot

54,81+6,98
42 A 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

54.81+6.98
43 A 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

(54,81+6,98)*18
44 A 979999998ROO Poplatek za skládku suti 5% příměsi - DUFONEV Brno

Škvára
29,82
beton
24.99

45 A 979990121ROO Poplatek za skládku suti - asfaltová pásy
6.90



0.00
284,00

m3 23,63 1 030,00 1 030.00 0,00 24 337,66 0,02 0.47 RTS 1/2019
0.00

22,72
0.91

m3 15,34 1 356.30 1 356.30 0,00 20 800.26 0.02 0.31 RTS 1/2019
0.00

14,20
1,14

m2 24,20 177,65 16,03 161,62 4 299,13 0.00 0.07 RTS 1/2019
0.00

24,20
m2 25,65 50,96 50,96 0,00 1 307,23 0.00 0.03 RTS 1/2019

24,20
1,45

m2 156,52
0.00

142.00

12,00 0.00 12,00 1 B7B.24 0,00 0,00 RTS 1/2019

0.00
14,52

t 0,88 10 422,03 0.00 10 422,03 9 185,98 0,00 0,00 RTS 1/2019
2 454.39 2 949,74 6 352,76 0,02

kus 1,00 643,92 0,00 643,92 643,92 0,02 0,02 RTS 1/2019
kus 1,00 3 742,23 2 454,39 1 287.84 3 742,23 0,00 0,00 RTS 1/2019
kus 4,00 97,66 0,00 97,66 390,64 0,00 0,00 RTS 1/2019

0,00
4,00

kus 1,00 97,66 0.00 97.66 97,66 0,00 0,00 RTS 1/2019
m 15,00 97,66 0,00 97,66 1 464,90 0,00 0,00 RTS 1/2019
t 0,02 725,00 0,00 725,00 13,41 0,00 0,00 RTS 1/2019

2 253,39 29 924,39 43 236,74 0,10
kus 1.00 21 042,98 1 917,00 19 125,98 21 042,98 0.08 0,08 RTS 1/2019
m2 24,20 874,93 336,39 538,54 21 173,21 0,00 0,01 RTS 1/2019

0,00
24,20

1 0,10 10 259,88 0,00 10 259,88 1 020,55 0,00 0,00 RTS 1/2019
0,00 390,79 2 638,97 0,43

m 51,60 48,30 0,00 48,30 2 492,28 0,01 0.43 RTS 1/2019
0.00

51.60
t 0.43 342,49 0.00 342,49 146,69 0,00 0,00 RTS 1/2019

0,00 92,23 2 766,90 0,00
m 30,00 92,23 0,00 92,23 2 766,90 0.00 0.00 RTS 1/2019

0,00
15,00
0,00

15.00
0,00 2 971,94 40 325,91 54,81

m3 21,30 660,43 0,00 660,43 14 067,16 1.40 29.82 RTS 1/2019
0,00

2Í.30
m3 11,36 2 311,51 0.00 2 311,51 26 258,75 2,20 24,99 RTS 1/2019

0,00
11,36

0,00 25,42 460,25 0,00
t 16,10 25.42 0,00 25.42 460,25 0.00 0,00 RTS 1/2019

0,00 4 037,67 195 845,47 0,00
1 61,79 270,04 0,00 270,04 16 685,88 0.00 0,00 RTS 1/2019

0,00
61,79

t 61,79 1 487,63 0,00 1 487,63 91 920,42 0,00 0,00 RTS 1/2019
61,79

t 61,79 484,56 0,00 484,56 29 941,00 0,00 0,00 RTS 1/2019
61,79

1 61,79 10,00 0,00 10,00 617,90 0,00 0,00 RTS 1/2019
61,79

t 61.79 163,31 0,00 163,31 10 090,90 0,00 0,00 RTS 1/2019

t
6Í.79

1 112,22
1 112,22

12.72 0,00 12,72 14 144,79 0,00 0.00 RTS 1/2019

l 54,61 443.46 0,00 443.46 24 306,24 0,00 0,00 RTS 1/2019
0,00

29,82
0.00

24,99

1 6,98 1 165,95 0,00 1 165,95 8 138.34 0,00 0,00 RTS 1/2019
6.98



A M21 Eleklromontiže
46 A 210200020R01 Demontáž a montáž nově střešní hromosvodně slté dle platné normy

Střecha A

1/6
47 A 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10, AI 10,Cu 8 +podpéry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm ♦ PV 01 

Střecha A
15*2+10,8*2+10+3,5

48 A 210220212 RT2 Tyč jímací s upev. na slř.hřeben do 3 m. do zdi
49 A 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ. SR, atd/
50 A 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů/SS, SZ, SO/

B Střecha B
B 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

51 B 457451111R00 Cementový potěr 11,do 5 cm bez vložky
Střecha 0 
29,4*11,2
Střecha 0 - zhlavl atik 
(29.4*2+11,2*2)*Q,5

B 62 Úprava povrchů vně jii
52 B 978015221R00 Otlučeni omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 5 %

Komínové těleso na atikou 
(1.3*2+1 *2)* 1,5

53 B 620451111R00 Omllka cementová stěn zatřená df. hladltkem, hrubá
Komínové těleso na atikou 
(1,3'2+1'2)*1,5
Střecha 0 vnitřní atiky 
(29,4*2+11,2’2)*O,5

54 B 622481211R00 Montáž výztužné sftě(perlinky)do stěrky-vnéj stěny
Komínové těleso na atikou 
(1,3'2+1‘2)’ 1,5

B 712 Izolace střech (živičné krytiny)
55 B 712300833RT3 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10’  3vrslvé

Střecha 0
29,4*11,2*3
Atiky střechy 0 

(29,4*2+11,2’2}*0,5*3
56 B 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP pňlavenlm

Střecha 0
29.4*11.2
Vytaženi
29.4*2*1,2+11,2*2* 1.2

57 B 62852265 Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální, 
Pojistná hydrolzolace. perozábrana
426,72
itiratná 8%; 34,1376

58 B 712391172RZ1 Povlaková krytina střech do 10°. ochran, textilie
Střecha 0
29.4*11,2
Vytaženi

29,4*2*1+11,2*2*1
59 B 712372111RV3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, II, Izolace do 300 mm, mPVC fólie tl. 1,5 mm (70% plochy)

Střecha B
29,4*11.2*0.7

60 B 712373111RV3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, mPVC fólie tl. 1,5 mm (30% plochy střech)
Střecha 0
29,4*11,2*0,3
Vytaženi
29,4*2*1,2+11,2*2*1,2

61 B 712378002R00 Atiková okapnice z poplastovaného Pz plechu RŠ 200 mm
Atiky střechy B 
(30*2+11,8*2)

62 B 712378006R00 Rohová lišta vnéjšl z poplastovaného plechu RŠ 100 mm
Atiky střechy B 
(29,5*2+11,2*2)

63 B 712378007R00 Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu Rš 100 mm
Atiky střechy B 
(29,5*2+11,2*2)

64 B 712378008R00 Pásek z poplastovaného plechu RŠ 50 mm
Atiky střechy B 
(29,5*2+11,2*2)

65 B 998711102R00 Přesun hmol pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
B 713 Izolace tepelné

66 B 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho (celkem 2 vrstvy)
Střecha 0
29.4*11,2*2

67 B 28375766.A Deska Izolační polystyrén samozhášlvý EPS 100
Střecha 0
29.4*11.2*0.16 
;ztratnó 4%; 2,107392



0,00 55 709,55 15 191,17 0,06
kompl 0,17 54 255,50 0,00 54 255,50 9 042.76 0,12 0,02 vlaslnl

0,00
0,17

m 65,10 65,11 0,00 65,11 4 238,66 0,00 0,03 RTS 1/2019
0,00

65,10
kus 1,00 1 302.13 0,00 1 302,13 1 302,13 0,01 0,01 RTS 1/2019
kus 1,00 65,11 0,00 65.11 65,11 0,00 0,00 RTS 1/2019
kU9 25,00 21,70 0,00 21,70 542,50 0,00 0.00 RTS 1/2019

7 952,10 114 600,44 1 352 535,12 214,74
47,50 55,56 38119,83 31,52

m2 369,88 103,06 47,50 55,56 38 119,83 0,09 31,52 RTS 1/2019
0,00

329,28
0,00

40,60
122,56 464,16 15 636,58 2,59

m2 6.90 
0,00
6.90

39,63 0,00 39,63 273,45 0,01 0,03 RTS 1/2019

m2 47,50
0,00
6,90
0,00

40,60

290,35 62,47 227,88 13 791,63 0,05 2.55 RTS I /2019

m2 6.90 256.74 60,09 196.65 1 771.51 0,00 0,00 RTS 1/2019

0,00
6.90

616,31 3 659,37 398 678,50 19,09
m2 1 109,64 

0,00 
987,84

0,00
121,80

14,49 0,00 14,49 16 078,68 0,01 15,53 RTS 1/2019

m2 426,72
0.00

329,28
0,00

97.44

184,54 7,34 177,20 78 744,85 0,00 0,15 RTS 1/2019

nnozmý posyp - spodní - PE fó!i m2 460,86
0,00

426.72
34.14

99.80 99,80 0,00 45 995,05 0,00 2,07 RTS 1/2019

m2 410,48
0,00

329,28
0,00

81,20

42.66 15,83 26,83 17 512,72 0,00 0.11 RTS 1/2018

m2 230,50
0,00

230,50

272,74 149,32 123.42 62 866,05 0,00 0,51 RTS 1/2019

m2 196,22
0,00

98,78
0,00

97,44

353,31 146,31 207,00 69 327,54 0,00 0,43 RTS 1/2019

m 83,60
0,00

83,60

45B.53 115,84 342,69 38 333,11 0,00 0,13 RTS 1/2019

m 81,40
0,00

81,40

160,81 41,11 119,70 13 089.93 0,00 0,06 RTS 1/2019

m 81,40
0,00

81,40

160,43 40,75 119,68 13 059.00 0,00 0,06 RTS 1/2019

m 81,40 10,00 0,00 10,00 814,00 0,00 0,04 RTS 1/2019
0,00

81.40
1 17,02 2 518,36 0,00 2 518,36 42857,56 0,00 0,00 RTS 1/2019

2 450.03 10 075.07 169 649,91 1,89
m2 658,56 55.91 4,74 51.17 36 820,09 0,00 0,00 RTS I / 2019

0,00
658.56

m3 54,79 1 030,00 1 030,00 0,00 56435.96 0,02 1,10 RTS 1/2019
0,00

52,68
2.11



E 764 Konstrukce klempířské
230 E 764900060RA0 Demontáž oplechovánl alik

Atiky střechy C 
(8,1+6,45-2)

231 E 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
E 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

232 E 7678331OOROO Montáž žebříků do zdivá s bočnicemi
Z1
4.5

233 E 767R01VD Svislý ocelový žebřík včetné kotvicích prvků
Z1
4,5

234 E 9987671O3R0O Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 24 m
E 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeni

235 E 892855112R00 Konlrola kanalizace TV kamerou do 50 m
Sviste
8
Vodorovné
12

E 96 Bouráni konstrukcí
236 E 9650B2933R00 Odstraněni násypu tl. do 20 cm. plocha nad 2 m2

Střecha E
9,15'4,66'0,15

237 E 965042141RT3 Bouráni mazanln betonových tl. 10 cm. nad 4 m2
Střecha E
9.15-4.66‘O.Od

E H99 Ostatní přesuny hmot
238 E 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

E S Přesuny suti

239 E 979082212R00 Vodorovná doprava suli po suchu do 50 m
Na střeSe
16,3585+2.315

240 E 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem
16.3585+2.316

241 E 979082111 ROO Vnllroslavenlštnl doprava suti do 10 m
16.3585+2.316

242 E 979086112R00 Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot
16.3585+2,315

243 E 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
16,3585+2,315

244 E 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
(16.3585+2.315)'18

245 E 979999990ROO Poplatek za skládku suli 5% příměsi - DUFONEV Brno 
škvára
8.954
beton
7,4045

246 E 979990121 ROO Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
2,315

E M21 Elektromontále

247 E 210200020R05 Demontáž a montáž nové střešní hromosvodné šitě dle platné normy
Střecha E
1/6

24B E 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10.AI 10,Cu 8 +podpéry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm ♦ PV 01
Střecha E
7.3+5.5+10,5+4.7

249 E 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů/SS. SZ. SO/

F Střecha F
F 46 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

250 F 457451111R00 Cementový potěr tl.do 5 cm bez vložky
Střecha F
39.5-0,5
Terasa
20’0,4

F 62 Úprava povrchů vn ě jll

251 F 622422322R00 Oprava vněj. omítek II.do 30%. šluk na 100% plochy
Tělocvična vnitřní atiky

39.5-0.6
Terasa

20’0,5
F 762 Konstrukce tesařské

252 F 762135114RT2 Montáž bedněni stěn z lati hrubých, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm
Střecha F
39,5-0,5
Terasa
20-0,4

F 764 Konstrukce klempířské

253 F 764900060RA0 Demontáž oplechovánl atik



0,00 390,81 1 074,00 0,17
m 21,00 48,30 0.00 48,30 1 014,30 0,01 0.17 RTS 1/2019

0,00
21,00

I 0.17 342.51 0.00 342.51 59,70 0,00 0.00 RTS I /  2019
5 425,55 2 102,11 29 344,01 0,05

m 4.50 1 085.11 0,00 1 085,11 4 883,00 0,00 0,00 RTS 1/2019
0,00
4,50

m 4,50 5 425.55 5 425,55 0.00 24 414,98 0,01 0.05 vlastni
0,00
4,50

t 0.05 1 017,00 0.00 1 017,00 46,04 0,00 0.00 RTS 1/2019
0,00 92,23 1 844,60 0,00

m 20,00 92,23 0.00 92,23 1 844,60 0,00 0.00 RTS 1/2019
0,00
8,00
0,00

12,00
0,00 2 971,94 12 108,85 16,46

m3 6.40 660.43 0,00 660,43 4 224,01 1,40 8.95 RTS 1/2019
0,00
6,40

m3 3,41 2 311,51 0,00 2 311,51 7 884,84 2,20 7,50 RTS 1/2019
0,00
3,41

0,00 42,39 228,08 0,00

t 5,38 42,39 0.00 42,39 228,08 0,00 0,00 RTS 1/2019
0,00 4 034,40 59 268,45 0,00

1 18,67 269.68 0.00 269,68 5 035,82 0,00 0,00 RTS 1/2019
0,00

18,67
t 18.67 1 485.62 0.00 1 485,62 27 741,72 0,00 0,00 RTS 1/2019

18.67
1 18.67 483.91 0,00 483,91 9 036,24 0,00 0,00 RTS 1/2019

18,67

t 18.67 10,00 0.00 10,00 186,74 0,00 0,00 RTS 1/2019
18.67

t 18,67 163,09 0.00 163,09 3 045,45 0,00 0,00 RTS 1/2019

t
18,67

336,12
336,12

12,70 0.00 12,70 4 268,92 0,00 0,00 RTS 1/2019

t 16,36 443.46 0.00 443,46 7 254.40 0.00 D.OO RTS 1/2019
0,00
895
0,00
7,40

t 2,32 1 165,94 0.00 1 165.94 2 699,16 0.00 0.00 RTS 1/2019
2,32

0,00 54 342,31 11 191,34 0,04
kompl 0,17 54 255.50 0,00 54 255,50 9 042,76 0.12 0,02 vlastni

0,00
0,17

m 28,00 65.11 0,00 65,11 1 823.08 0,00 0,01 RTS I /2019
0,00

28,00
kus 15,00 21.70 0,00 21,70 325,50 0,00 0,00 RTS 1/2019

578,59 59 740,97 116 477,32 3,86
47,50 55,56 2 859,92 2,37

m2 27,75 103.06 47.50 55,56 2 859,92 0,09 2,37 RTS 1/2019
0,00

19.75
0,00
8.00

52,92 807,41 28 993,12 0,78

m2 33.70 
0,00

23.70 
0,00

10,00

860.33 52.92 807,41 28 993,12 0,02 0.78 RTS 1/2019

336,39 530,53 24 279,18 0,02

m2 27.75
0,00

19.75
0,00
8,00

874.93 336.39 538.53 24 279,18 0.00 0.02 RTS 1/2019

141,78 3 997,15 47 102,79 0,65
m 47,50 48.30 0.00 48,30 2 294,25 0,01 0.39 RTS 1/2019



254 F 764430240RT2

255 F 99B764103R00
F

256 F
M21
21020D020R06

257 F 210220101RT3

258 F 210220301RT2
ÚVRN
ÚVRN DN

259 ÚVRN 000001VD
260 ÚVRN 000002VD

ÚVRN NUS
261 ÚVRN 000003VD
262 ÚVRN 000004VD
263 ÚVRN 000005VD
264 ÚVRN 000006VD

ÚVRN ORN
265 ÚVRN 000010VD
266 ÚVRN 000011VD
267 ÚVRN 000015VD
268 ÚVRN 000016VO

Atiky střechy F
39,5
Teresa
20*0.4
Oplechovánl zdi z Pz plechu, rš 450 mm
Stfecha F atiky
39,5
Terasa
20
Přesun hmol pro klempířské konstr,, výšky do 24 m
Elektromontážo
Demonláž a montáž nové střešní hromosvodné sítě dle plalnó normy
Střecha F
1/6
Vodiče svodové FeZn D do 10,AI lO.Cu B +podpéry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 01 
Střecha F 
39,5 
Terasa 
20
Svorka hromosvodová do 2 šroubů/SS, SZ. SO/
Vedlejli rozpočtové náklady
Doplflkové náklady
Koordinační a kompletační činnost
Náklady na zajištěni požadavků dle obchodních podmínek SoD (bankový záruka, jistiny, apod)
Náklady na umlsténl stavby
Zařízeni stavenlšló (specifikováno v PD)
Uzemni vlivy a dopravní opatření 
Provozní vllvy(práce za provozu školy)
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
Ostatní rozpočtové náklady 
Kotevní plán a výtahové zkoušky dle PD 
Revize bleskosvodu dle plalné ČSN 
Dokumentace skutečného provedení
Průzkum zvláště chráněných živočichů (před zahájením stavebních prací) dle OŽP MMB



0,00
39,50

0,00
Q,00

m 59,50 716,25 141.78 574.47 42 616,88 0,00 0,26 RTS 1/2019
0,00

39.50
0.00

20.00
l 0.65 3 374,30 0,00 3 374,38 2 191,66 0,00 0,00 RTS I /2019

0.00 84 342,31 13 242,31 0,05
kompl 0,17 54 255,50 0,00 54 255,50 9 042,76 0,12 0,02 vlaslnl

0.00
0.17

m 59,50 65.11 0,00 65,11 3 874,05 0,00 0,03 RTS 1/2019
0.00

39,50
0.00

20.00
kus 15,00 21,70 0,00 21,70 325,50 0,00 0,00 RTS 1/2019

17 026,44 27 673,31 44 699,75 0.00
1,00 1,00 2,00 0,00

soubor 1,00 1,00 1,00 0.00 1,00 0,00 D,00 vlaslnl
soubor 1,00 1,00 0,00 1,00 1.00 0.00 0,00 vlaslnl

2,00 23 073,42 23 075,42 0,00
soubor 1,00 23 872,42 0,00 23 872,42 23 872,42 0,00 0,00 vlaslnl
soubor 1.00 1.00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 vlaslnl
soubor 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 vlaslnl
soubor 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0.00 0.00 vlaslnl

17 023,44 3 790,09 20 022,33 0,00
soubor 1,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800.00 0,00 0,00 vlastni
soubor 1,00 3 797.89 0,00 3 797,89 3 797,89 0,00 0,00 vlastni
soubor 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 vlaslnl
soubor 1,00 9 223,44 9 223,44 0,00 9 223,44 0,00 0.00 vlaslnl

Celkem: 2 973 032,93




