
MŠ Zeyerova 23 – I. Etapa oplocení 2019 

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV 

 

1. den  Zahájení, převzetí staveniště, navážení provizorního oplocení 

2.-10.  den  Montáž provizorního oplocení, demontáž stávajícího drátěného oplocení, odvoz 

11.-35. den Odbourání betonové hlavy, odvozy suti 

30.-45. den Opravy poruch podezdívky 

40.-45. den Příprava armatury 

46.-66. den Vázání armatury nové hlavy + šalování 

56.-75. den Betonáž nové hlavy 

76.-90. den Montáž nopové fólie a stěrky venkovních ploch 

91.-106. den Montáž sloupků kovového oplocení 

106.-131. den Montáž kovových dílů oplocení a nové branky 

131.-141. den Dokončující práce 

141.-150. den Demontáž provizorního oplocení, odvozy, vyklizení staveniště 

150. den  Předání   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŠ Zeyerova 23 – II. Etapa oplocení 2020 

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV 

 

1. den  Zahájení, převzetí staveniště, navážení provizorního oplocení 

2.-10.     den Montáž provizorního oplocení, demontáž stávajícího drátěného oplocení, odvoz 

11.-35. den Odbourání betonové hlavy, odvozy suti 

30.-45. den Opravy poruch podezdívky 

40.-45. den Příprava armatury 

46.-66. den Vázání armatury nové hlavy a průvlaku nad kořeny + šalování 

56.-75. den Betonáž průvlaku a nové hlavy 

76.-90. den Montáž nopové fólie a stěrky venkovních ploch 

91.-95. den Nadbetonování stávajících sloupů brány a branky 

96.-106. den Montáž sloupků kovového oplocení 

106.-131. den Montáž kovových dílů oplocení a nové branky 

131.-141. den Dokončující práce, sjednocení barevných nátěrů stávajících ocelových konstrukcí 

141.-150. den Demontáž provizorního oplocení, odvozy, vyklizení staveniště 

150. den  Předání   

 

 

 

 

 

 


