
HAVARIJNÍ OPRAVA NÁKLADOVÉ RAMPY U BUDOVY G V DEPU KAČEROV

Podklady pro projektovou dokumentaci byl původní projekt stavby z r.1971, prohlídka konstrukce na
místě samém a provedení dvou vrtaných sond do desky rampy a dvou vrtaných sond do boční stěny
rampy (provedení sond vyplývá ze sod). Ani jedna ze sond neodhalila niže uvedené nedostatky, jež
byly zjištěny až v průběhu výstavby.

StávajÍcÍ betonová deska rampy (oproti původní výkresové dokumentaci) nebyla vyarmovaná. Navíc
v některých místech pod deskou byly kaverny a deska tak neležela na podkladním násypu. Toto
zjištění nebylo v průběhu přípravných prací očekávatelné a jde o nově zjištěnou skutečnost. Proto
bylo nutné vybourat větší objem stávajíciho betonu, než dle projektu plánovaný 70-100mm.

Část betonové desky, kde je ještě patrná dutina v podloži, je navrhována k dobouránív celé tloušťce.

Navrhujeme provést 3-5 jádrových vrtů do desky rampy v blízkosti opěrné zIdky, za účelem zjištěni
rozsahu kaveren (bez nutnosti odbourávat podlahovou desku celou). Následně navrhujeme do takto
provedených vrtů nalít řidší cementovou maltu, která tak vyplní případné kaverny a zlepší stav

podloží pod deskou rampy.

stávajÍcÍ násyp v sekcích, kde byla deska vybourána kompletně, je navrhován k úpravě
štěrkopískovým násypem (dle možnosti hutněným) tak, aby byla umožněna navazujÍcÍ betonáž.

Na tomto násypu se navrhuje vybetonovat podkladnI beton v tl.150mm, vyarmovaný KARI síti
6/150_6/150 při obou površích. (Přebetonovat i opěrnou zed: výztuž provázat s přečnjvajÍcÍ výztuží
věnce opěrné zdi.) Vrchní líc tohoto podkladního betonu se navrhuje provést tak, aby byl na stejné
úrovni, jako navazujÍcÍ odšramovaný ponechaný beton. Do rozhraní obou betonů nevrhujeme umístit
příčnou dilataci. Nášlapnou vrstvu dle P6 {viz PO) navrhujeme provést v celém rozsahu rampy vyjma:

- Plocha nad stávajÍcÍ zděnou šachtou s dvěma poklopy. Zde navrhujeme tí. betonové vrstvy P6
takovou, jakou umožňují poklopy, tzn, cca 50mm. Příčnou dilataci navrhujeme umisit na
vnějsi hranu této šachty, Na stávajÍcÍ zastropení navrhujeme provést hydrostěrku.

- V nice na severozápadní straně rampy (rozměry niky 5,3x1,65m) vychází velmi malá tloušťka
betonové vrstvy P6 (z důvodu stropní konstrukce suterénních prostor, kterou nelze
odšramovat). Navrhujeme desku zespodu podbednit a zabetonovat průraz skrz konstrukci.
Podlahová deska se navrhuje v tomto rozsahu provést z plastbeton u v ti. cca 20mm.

Podélná dilatační spára na straně u haly G se navrhuje proříznout ve vzdálenosti 150-200mm od
fasády (co technologicky umožňuje řezací stroj). Poloha spáry ještě vychází do přechodu hmot cihelné

přizdívky a podkladního betonu.
íŠikmá trhlina v boční opěrné stěně je v PO řešena proříznutim a přiznáním ve své Šikmé trajektorii.

> Větší rozsah demolic betonu (včetně odhadnutého rozsahu ještě nebouraného betonu),
včetně přesunu hmot a odvozu a likvidace na skládce 10,7m3

> Dop|něníštěrkopÍskového násypu a jeho zhutnění 6,0m3
> Podkladní beton s KARI sÍtíC25/30 XC1V tl.150mm, s propojením armatury nad opěrnou zed'

12,4m3
> Armatura podkl. betonu B500 0,15t



> Plastbetonová stěrka ti. cca 20mm 9,Om2
> Hydrostěrka 7,0m2
> Podbedněni děrve stropech suterénu pro dobetonávku 0,5m2
> Méněpráce otryskání tlakovou vodou 80m2
> Jádrové vrty DN50mm cca 5ks
> Zálivka vrtů 0,5m3
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