Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI ze dne 1. června 2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 337/2018/OI
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov,
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191,
IČ: 26071584,
DIČ: CZ26071584,
zastoupená p. Josef Pták, jednatel,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: p. Josef Pták, jednatel,
- ve věcech technických: p. Miroslav Bronec, vedoucí truhlářské výroby
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 78-1323180207/0100
tel. 381 297 711
korespondenční adresa: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI ze dne 1. června 2018.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. června 2018 smlouvu o dílo č. 337/2018/OI na zhotovení díla „Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov ". 
2.2. [bookmark: _Hlk528253815][bookmark: _Hlk17443307][bookmark: _Hlk17443901][bookmark: _Hlk17447597][bookmark: _Hlk17439304]Objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách rozsahu díla poté, co byly oboustranně odsouhlaseny jiná technická řešení, provedené práce nad rámec soupisu prací, dodávek a služeb a neprovedení některých prací a dodávek v plném rozsahu. Zhotovitel předložil změnové listy ZL 1 – Větší výměra lešení, ZL 2a – Rozdílná výměra klempířských prací, ZL 2b – Rozdílná výměra klempířských prací, ZL 3a – Odstranění přístavku, ZL 3b – Odstranění přístavku, ZL 4 – Vyspravení a vyrovnání podklad říms a parapetů, ZL 5 – Nerealizované zámečnické práce, ZL 6 – Výměna větracích mřížek, ZL 7 – Revize hromosvodu, ZL 8 – Střešní lapače (gajgry), ZL 9a – Střecha markýzy nad hlavním vstupem-odpočet nové krytiny, ZL 9b – Střecha markýzy nad hlavním vstupem-repase a nátěr, ZL 10 – Oprava zastřešení schodiště do jídelny,se kterými objednatel souhlasí. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI.
3. Cena za dílo
3.1. V čl. 7. se ruší odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:
Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4. Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:
Cena celkem bez DPH								18.060.972,28 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 1 až ZL 10)	           1.102.099,59 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL 1 až ZL 10)         -368.177,77 Kč
Celková cena díla bez DPH 							18.794.894,10 Kč
DPH (21 %)										  3.946.927,76 Kč
Celková cena díla včetně DPH						22.741.821,86 Kč.
3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 337/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání
4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 26. 8. 2019, č. usnesení: 0402/RM19/2019.
4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list (ZL 1 – Větší výměra lešení)
Příloha č. 2 – Změnový list (ZL 2a – Rozdílná výměra klempířských prací)
Příloha č. 3 – Změnový list (ZL 2b – Rozdílná výměra klempířských prací)
Příloha č. 4 – Změnový list (ZL 3a – Odstranění přístavku) 
[bookmark: _Hlk17438466]Příloha č. 5 – Změnový list (ZL 3b – Odstranění přístavku)
Příloha č.  6 – Změnový list (ZL 4 – Vyspravení a vyrovnání podklad říms a parapetů)
Příloha č.  7 – Změnový list (ZL 5 – Nerealizované zámečnické práce)
Příloha č.  8 – Změnový list (ZL 6 – Výměna větracích mřížek)
Příloha č.  9 – Změnový list (ZL 7 – Revize hromosvodu)
Příloha č.10 – Změnový list (ZL 8 – Střešní lapače (gajgry))
Příloha č.11 – Změnový list (ZL 9a – Střecha markýzy nad hlavním vstupem-odpočet nové          krytiny)
Příloha č.12 – Změnový list (ZL 9b – Střecha markýzy nad hlavním vstupem- repase a nátěr)
Příloha č.13 – Změnový list (ZL 10 – Oprava zastřešení schodiště do jídelny)

V Českém Krumlově dne 28. srpna 2019			V Chýnově dne 26. srpna 2019
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda						Josef Pták	
starosta města							jednatel		
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