
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2019 na projekt „ P ř F -  UK Půdní vestavba a vestavba výtahu, 

Viničná 7, Praha 2“ (dále jen  „SOD" a „dodatek č. 1“).

Smluvní strany
Zhotovitel Objednatel

Název
ORDYS s.r.o. —

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta

Se sídlem:
Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 

Jindřichův Hradec

Sídlo
fakulty:

A lbertov 6, Praha 2. 128 00

Zastoupen: Zástupce: prof. RNDr. Jiří Z im a CSc.

Funkce: jednatelka Funkce: děkan fakulty
Kontaktní osoby: Kontaktní

osoby:
Funkce: Příprava Staveb Funkce: Vedoucí OSBI 

investiční technik
Tel.: Tel.:
Email: Email:

IC: 05006309 IC: 00216208
DIC: CZ 05006309 DIC: CZ 00216208
Zapsaná 
v  obchodním  
rejstříku:

C 24827 vedená u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích

do OR nezapsán

Bank. spojení: Projekt „PřF -  UK Půdní vestavba a 
vestavba výtahu, V iničná 7, Praha

2“

I.
Sm luvní strany se dohodly na provedení zm ěny díla, tj. na vícepracích a méně pracích podrobně 
specifikovaných v:
- příloze č. 1 dodatku č. 1 „Specifikace změn", která je  nedílnou součástí tohoto dodatku č.1
- příloze č. 2 dodatku č. 1 „O cenění zm ěnových listů ZL1 -  ZL 5“ , které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku 
č. 1.

II.
Výše nákladů za předm ětné vlcepráce činí 1 101 065,57 Kč bez DPH. Tato částka byla určena v  souladu 
s čí. XI. SOD („Zm ěna ceny").
Zm ěna ceny díla:
Cena dle SOD: 19 916 048,00 Kč bez DPH 24 098 418,00 Kč vč. DPH
Nová cena díla: 2 1 0 1 7  113,57Kč bez DPH 25 430 707,50 Kč vč. DPH

III.
Tato zm ěna sm louvy je  v  souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. O důvodnění zm ěny díla je  součástí spisu dodatku č. 1.
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IV.

1. O statní ustanovení SOD zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem  uveřejnění v  registru sm luv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto sm luv a o registru sm luv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Sm luvní strany stvrzují dodatek č. 1 podpisem  na důkaz souhlasu s celým  jeho obsahem.

4. Přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace zm ěn
Příloha č. 2: O cenění zm ěnových listů ZL1 -  ZL 5

V Praze dne

objednatel

prof. RNDr. J iří Zima, CSc 
děkan Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy

O RDYS s.r.o. 
jednate lka

zhotovite l
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Příloha č.1 k dodatku SOD

„Půdní vestavba a vestavba výtahu, Viničná 7, Praha 2“

Stavba je podpořena z projektu OP V W .
Název projektu: Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759

Obsah a zdůvodnění změn dle změnových listů ZL1 -  ZL5

ZL1 Sanace dřevěných konstrukcí, zabudované prvky v konstrukci podlahy

- sanace dřevěných konstrukcí nosného systému vyplývají z podrobného mykologického 
průzkumu -  viz znalecký posudek. Posudek mohl být proveden po odstranění jednotlivých 
vrstev stávající podlahy tj. -  demontáži půdovek, násypu, po obnažení zhlaví jednotlivých trámů. 
Mykologický posudek přesně specifikuje způsob a rozsah poškození a návrh na sanaci každého 
jednotlivého zhlaví a trámu. Proti předpokladu z projektu byl zjištěn daleko horší stav 
dřevěných konstrukcí.
Rozsáhlé poškození houbou a dřevokazným hmyzem bylo zjištěno také na prkenném záklopu 
pod násypem.
Při demontáži jednotlivých vrstev podlahy byly odhaleny prvky, ke kterým nebyly žádné 
informace.
Jedná se o:
- cihelné zdivo - příčky (foto 1), které zasahovaly ze spodního patra do konstrukce podlahy. 
Zdivo bylo výškově v kolizi se skladbou nové podlahy. Nebylo možné zjistit před zahájením prací 
a zpracováním projektu.
- latě na prkenném záklopu (foto 2), kterými byly překryty všechny spáry mezi prkny záklopu. 
Nebylo možné zjistit před zahájením prací a při zpracování projektu.
- celoplošně napadený prkenný záklop, je navržen provést nový v plném rozsahu. Poškození 
je odhadováno na 70% , Při ponechání původních prken s chemickou ochranou zůstává zde 
riziko, možného šíření houby nebo dřevokazného hmyzu. Při odstranění poškozené části prkna 
je délka již nedostatečná, aby bylo prkno vráceno zpět (foto 3)
- dřevěné šikmé vzpěry mezi jednotlivými nosnými trámy (foto 4), sloužily při osazování trámů 
proti jejich klopení -  zajišťovaly stabilitu jednotlivých trámů. Jsou v kolizi s ocelovými i 
dřevěnými příložkami ke stávajícím trámům pro novou skladbu podlahy. Nebylo možné zjistit 
před zahájením prací a zpracováním projektu.
- ocelová táhla v úrovni nosných trámů (foto 5), stahovala několik trámů při jejich osazování 
v době stavby budovy. Jsou v kolizi s ocelovými nosníky - příložkami dřevěných trámů v nové 
konstrukci podlahy.

ZL2 Lešení ochranné a záchytné sítě

Projektová dokumentace a výkaz výměr nezahrnovaly bezpečnostní opatření při provádění 
prací na střeše -  výměna laťování, výměna krytiny, montáž klimatizací na komínová tělesa 
apod. Projektant předpokládal, že přesný typ a rozsah opatření navrhne až vybraný zhotovitel. 
Bezpečnostní opatření znamenají montáž lešenářské konstrukce v úrovni poslední římsy -  pod 
okapy a natažení sítí, které zabezpečí pracovníky zhotovitele při případném pádu a zachytí 
různý materiál před pádem na chodník ulice Viničná a do vnitřních prostor budovy. Požadavek 
též koordinátora BOZP

ZL3 Bourání kamenných ostění vnitřních dveří



Kamenné ostění bylo opatřeno silnou vrstvou omítky. Zpracovatel projektu předpokládal, že se 
jedná o klasický dřevěný, omítnutý rám. Protože kamenná ostění se vyskytují v suterénu 
budovy. V prostoru půdy nebylo logické, předpokládat kamenná ostění. Ani z dokumentace 
skutečného stavu není možné tuto informaci zjistit.

ZL4 Ocelové nosníky v úrovni stropních trámů

U nosníků 07 a 08, které se ukládají do úrovně stropních trámů byla ve VV uvedena tonáž, 
která odpovídá pouze čisté výměře mezi stěnami, nebylo započítáno uložení ve stěně. 
Zhotovitel dopočítal výměry.
Ve stavebně-konstrukčním řešení je ve výpisu konstrukční oceli u položek 07 a 08 uváděna 
délka vcelku a to u položky 07 délka 7500mm a položky 08 délka 7700mm. V těchto délkách 
není možné s prvky 07 a 08 manipulovat v prostoru krovu a zabudovat je do projektovaných 
pozic. Projektant navrhnul jejich dělení a stykování na místě.

ZL5 Sbíjené vazníky pro podlahu

V m.č. K.27B, strojovně chlazení, bude provedena zvýšená podlaha pomocí dřevěného roštu 
ze sbíjených vazníků. Ve výkresové dokumentaci je konstrukce navržena, není však 
zohledněna ve výkazu výměr.

V Praze dne: 15.7.2019 
Vypracoval: - OSBI



SO U H R N N Ý LIST ZM ĚN O VÝC H  LISTŮ V ÍCEPR ACÍ / M ÉNĚPRACÍ STAVB Y

Stavba: P ů d n í ve s ta vb a  a ves ta vba  v ý ta h u , V in ič n á  7, P raha  2

S tavební část: SO 02 - půdní vestavba - sever

SO 03 - půdní vestavba - jih 

SO 04 - půdní vestavba - část společného sociáln ího zař. a stro jovny chlazení

Místo: B udova P řF UK, V in ič n á  7, P raha 2 Datum: 1 0 .0 6 .2 0 1 9

Objednatel: IČ: 0 0 2 1 6 2 0 8

Univerzita Karlova - Přírodovědecká faku lta, A lbertov 6,126 43 Praha 2 DIČ: C Z  0 0 2 1 6 2 0 8

Zhotovitel: IČ: 0 5 0 0 6 3 0 9

ORDYS s.r.o., Ke M lýnu 190, 377 01 J in d řich ův  Hradec DIČ: C Z  0 5 0 0 6 3 0 9

Poznámka:
P říloha  č.2 k doda tku  č.1 SOD

Náklady ze zm ěnových lis tů  stavby vícepráce méněpráce celkem

so_02+03+04 - p ů d n í v e s t a v b a

ZL 01_A SANAČNÍ PRÁCE DLE MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

ZL 01_B SANAČNÍ PRÁCE - NEPROVÁDĚNÉ POLOŽKY ROZPOČTU

ZL 02 LEŠENÍ OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ - STŘECHA

ZL 03 BOURÁNÍ KAMENICKÝCH OSTĚNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

ZL

<VO

OCELOVÉ NOSNÍKY V ÚROVNI STROPNÍCH TRÁMU

ZL

covo

OCELOVÉ NOSNÍKY V ÚROVNI STROPNÍCH TRÁMŮ

ZL 05 SBÍJENÉ VAZNÍKY PRO PODLAHU m.č. K.27B

C ena bez DPH 1 101 065,70

DPH zákl. přenesená 21,00% z částky 1 101 065,70 231 223,80

C ena bez DPH v rež im u  p ře n e se n é  d a ň o vé  p o v in n o s ti (zaokr.) KČ 1 101 066,00

Objednatel:
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 
Albertov 6
128 43 Praha 2

Datum a podpis:

prof.
RNDr. Jiří 
Zima, CSc

Digitálně 
podepsal prof. 
RNDr. Jiří Zima, 
CSc.
Datum: 
2019.09.17 
10:31:24 +02'00' 

Razítko

Zhotovitel:
ORDYS, s.r.o.
Ke Mlýnu 190
377 01 Jindřichův Hradec

10.06.2019
Datum a podpis: Razítko



Stavba: Půdní vestavba a vestavba výtahu - S 0_02+03+04 - PŮDNÍ VESTAVBA

Místo: Budova PřF UK, V iničná 7, Praha 2

Objednatel: UK Přírodovědecká fakulta, A lbertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

Zhotovitel: ORDYS, s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřicův Hradec, IČ: 05006309

ROZPOČET ZMENOVEHO LISTU VICEPRACI STAVBY

předloženo ke schválení dne: 10.6.2019 

odsouhlaseno dne:

41 ,14%  SO 02+04 SEVER 488 289,85

58 ,86%  SO 03+04 JIH 698 608,18

ZL č. 01 _A

Popis ZL: SANAČNÍ p r a č e  d le  m y k o l o g ic k e h o  p r u z k u m u

- sanace zhlaví stropních trámů, výměna zcela poškozených stropních trámů, výměna 
záklopu podlahy celoplošně;

- bourací práce odhalených zděných konstrukcí, šikmých vzpěr a ocelových táhel v 
úrovni stropních trámů;

- dle Znaleckého posudku ze dne 9.5.2019) a změny PD STATIKA.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez 
ztratného Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn.

hmotn. Hmotn. Jedn.
suť

S0_02+03+04: Půdní vestavba CELKEM

S 0_02+03+04: Stavební část 

096: Bourání

962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2

bourání příček z nižšího poschodí v úrovni stropních trámů 

SEVER:

2*7,55*0,33

JIH:

2*7,55*0,33

5,95*0,33

SPOLEČNÉ:

5,57*0,33

Součet

77541182R Demontáž latí 70 x 22 mm dřevěných přibíjených na spárách záklopu podlahy

Demontáž latí 70 x 22 mm přibíjených do záklopu podlahy na spárách styků podlahových prken 

SEVER:

vyšší část - dl. 27.10 m - 27 ks

JIH:

S uť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01 _A
1/6



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez 
ztratného Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn.

hmotn. Hmotn. Jedn.
suť

vyšší část - dl. 3,97+21,78 m - 27 ks 

nižší část - dl. 4,95 m -11 ks 

nižší část - dl. 9,15 m - 20 ks 

SPOLEČNÉ:

nižší část - dl. 8,00 m -19 ks 

nižší část - dl. 5,57 m - 16ks 

Součet

7628100X9 Demontáž záklopu podlahy celoplošně z prken tl.32mm do suti m2

SEVER: 221,10 

JIH: 332,00 

SPOLEČNÉ: 89,00 

Součet

4. 76233181R Demontáž šikmých vzpěr mezi stropními trámy z hranolů průřezové plochy do 120
cm2, dl.0,70m v úrovni stropních trámů

SEVER:

34*4*0,70

JIH:

32*4*0,70

Součet

5. 76799670R Demontáž ocelových táhel D=20 mm, dl.0,80 m, v úrovni stropních trámů vyřezáním
s protipožárním opatřením

SEVER:

35*2*0,80

JIH:

34*2*0,80

Součet

6. 997013117 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím 
mechanizace

t

7. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

8. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t

9. 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t

Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01 _A
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Poř. Typ Kód Popis MJ

762: Konstrukce tesařské

10. 7620800X1
Sanace zhlaví stropních trámů - provedení dle mykologického průzkumu a statické 
části PD (odstranění prkenných vložek v kasách zdivá, očištění zhlaví, impregnace kus
ploch zhlaví Bochemit QB Profi)

dle mykolog. průzkumu - zhlaví strop.trámů nepoškozené = ozn.+ ( odstranění prkenných vložek v 
kapsách zdivá, očištění zhlaví, impregnace ploch zhlaví Bochemit QB Profi):

sonda S1 - SEVER: 9,0

sonda S2 - SEVER: 23,0

sonda S1 - JIH: 1,0

sonda S2-JIH: 26,0

sonda S4-JIH: 10,0

sonda S5-JIH: 4,0

sonda S6-JIH: 4,0

sonda S7 - SPOLEČNÉ: 9,0-9,0

sonda S8 - SPOLEČNÉ: 2,0

sonda S9 - SPOLEČNÉ: 5,0-5,0

sonda S10 - SPOLEČNÉ: 6,0-4,0

odpočet pro nastavení strop.trámu (příložky v komín.výměnách): -8,0 

Součet

Sanace zhlaví stropních trámů - provedení dle mykologického průzkumu a statické

11. 7620800X3 části PD (odstranění prkenných vložek v kapsách zdivá, otesání poškozených částí kus
zhlaví, impregnace ploch a injektáž Bochemit QB Profi, boční fošnové příložky dle PD 
statika - změna ze dne 14.5.2019)

dle mykolog.průzkumu - zhlaví strop.trámů částečně poškozené = ozn.P ( odstranění prkenných 
vložek v kapsách zdivá, otesání poškozených částí profilu zhlaví, impregnace ploch zhlaví a 
hloubková injektáž Bochemit QB Profi, boční fošnové příložky dle PD statika - změna ze dne 
14.5.2019):

sonda S1 - SEVER: 9,0 

sonda S2 - SEVER: 2,0 

sonda S1 - JIH: 10,0 

sonda S2-JIH: 0,0 

sonda S4-JIH: 1,0 

sonda S5 - JIH: 0,0 

sonda S6-JIH: 1,0 

sonda S7 - SPOLEČNÉ: 0,0

sonda S8- SPOLEČNÉ: 1,0

. . . .  Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . . Hmotn. ,, Suťztratneho '  hmotn. suť
Vvměra bez „ Jedn. Jedn.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01 _A
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Výměra bez „ Jedn.Por. Typ Kod Popis MJ . . .. Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . . Hmotn._______     ztratneho_________________   hmotn.___________

sonda S9 - SPOLEČNÉ: 0,0 

sonda S10 - SPOLEČNÉ: 0,0

odpočet pro nastavení strop.trámu (příložky v komín.výměnách): -2,0 

Součet

Sanace zhlaví stropních trámů - provedení dle mykologického průzkumu a statické 
části PD (odstranění prkenných vložek v kapsách zdivá, odříznutí poškozené části

12. 7620800X4 stropního hranolu v plném profilu, alt. rušení příčného trámu komínové výměny, 
impregnace ploch zhlaví a injektáž Bochemit QB Profi, boční fošnové příložky dle PD 
statika - změna ze dne 16.5.2019)

kus

dle mykolog.průzkumu - část stropního trámu silně poškozená, alt.rušení příčných trámů 
komínových výměn v místech kolize s vkládaným ocel.nosníkem U220-ozn.O7, 08 = ozn.P ( 
odstranění prkenných vložek v kapsách zdivá, odříznutí poškozené části stropního hranolu v 
plném profilu, alt. rušení příčného trámu komínové výměny, impregnace ploch zhlaví a injektáž 
Bochemit QB Profi, boční fošnové příložky dle PD statika - změna ze dne 16.5.2019)

sonda S1 - SEVER: 2,0

sonda S2-SEVER: 1,0

sonda S1 - JIH: 6,0

sonda S2-JIH: 1,0

sonda S4-JIH: 0,0

sonda S5 - JIH: 0,0

sonda S6-JIH: 1,0

sonda S7- SPOLEČNÉ: 1,0

sonda S8- SPOLEČNÉ: 1,0

sonda S9 - SPOLEČNÉ: 0,0

sonda S10 - SPOLEČNÉ: 0,0

prodloužení strp.trámů v komín.výměnách: 8,0+2,0+2,0

Součet

13. 7620800X5 Sanace zhlaví stropních trámů - provedení dle mykologického průzkumu - výměna 
zcela poškozených stropních trámů

m

dle mykolog.průzkumu - stropní trám zcela poškozený v celé délce = ozn.V (odstranění zcela 
poškozených stropních trámů, osazení nového hranolu ve stejném profilu jako původní, 
impregnace ploch zhlaví a sousedního zdivá Bochemit QB Profi)

sonda S4 / S6 - JIH: dl.6,45 * 0,20 * 0,28 m 

sonda S9 / S10 - SPOLEČNÉ: 4,80 * 0,20 * 0,28 m 

Součet

Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01 _A
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Poř. Typ Kód Popis MJ

14. 762822922 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 
materiálu

m

příložka stropních trámů 60/220mm 

SEVER:

dl. 7,55 m: (7,45*24*2)-(7,45*5) 

dl. 7,70 m: (7,60*11*2)-(7,60*6) 

JIH:

dl. 7,55 m: (7,45*23*2)-(7,45*3) 

dl. 7,70 m: (7,60*10*2)-(7,60*2)

Součet

15. 762822921 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
materiálu m

příložka stropních trámů D2, D3 - 30/160mm 

JIH:

dl. 2,78 m: (2,68*7*2)-(2,68*2) 

dl. 5,95 m: (5,85*10*2)-(5,85*2)

(-6*16)

SPOLEČNÉ:

dl. 4,30 m: (4,25*7*2)-(4,25*2) 

dl. 5,57 m: (5,47*9*2)-(5,47*2)

(-5,6*24)

Součet

16. 762810001 Nový celoplošný záklop podlahy z prken sušených tl.32mm, vč.materiálu m2

SEVER: 221,10

JIH: 332,00

SPOLEČNÉ: 89,00

Součet

17. 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m %

VN: V e d le jš í nák lady

VN.01: Staveništní náklady

18. Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a 
jeho subdodavatelů

%

. . . .  Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . . Hmotn. ,, Suťztratneho '  hmotn. suť
Vvměra bez „ Jedn. Jedn.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01 _A
5/6



Poř. Typ Kód Popis MJ

19. Provoz investora (protiprašná opatření, zakrývání) %

20. Kompletační činnost %

.. Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . . Hmotn. „  Suťztratneho hmotn. suť
Vvměra bez Jedn. Jedn.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01 _A
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ROZPOČET ZMENOVEHO LISTU MENEPRACI STAVBY ZL č. 01 B
Stavba: P ůdn í ves ta vba  a ves ta vba  vý tah u  - S 0_02+03+04 - PŮDNÍ V ES TAV B A

Místo: Budova PřF UK, V iničná 7, Praha 2

Objednatel: UK Přírodovědecká fakulta, A lbertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

Zhotovitel: ORDYS, s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřicův Hradec, IČ: 05006309

Popis ZL: IsANAČNÍ PRÁCE - NEPROVÁDĚNÉ POLOŽKY ROZPOČTU

předloženo ke schválení dne: 10.6.2019 

odsouhlaseno dne:

41,14% SO 02+04 SEVER -195 766,20

58,86% SO 03+04 JIH -280 087,48

- sanace zhlaví stropních trámů, výměna zcela poškozených stropních trámů, výměna 
záklopu podlahy celoplošně;

- dle Znaleckého posudku , ze dne 9.5.2019) a změny PD STATIKA.

Vvměra bez Jedn.Por. Typ Kod Popis MJ . . .. Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . . Hmotn._______     ztratneho_________________   hmotn.___________

S0_02+03+04: Půdní v e s ta v b a  CELKEM 

S 0_02+03+04: S taveb n í č á s t 

762: Konstrukce tesařské

1. 762080001 Sanace zhlaví stropních trámů - provedení dle statické části kus

z W  JIH: -130,0 

z W  SEVER: -94,0

dle mykolog.průzkumu - zhlaví strop.trámů mírně poškozené = ozn.T (odstranění prkenných 
vložek v kapsách zdivá, otesání poškozených částí profilu zhlaví do zdravého dřeva, impregnace 
sonda S1 - SEVER: 14,0

sonda S2 - SEVER: 8,0

sonda S1 - JIH: 17,0

sonda S2-JIH: 7,0

sonda S4-JIH: 6,0

sonda S5 - JIH: 3,0

sonda S6 - JIH: 5,0

sonda S7 - SPOLEČNÉ: 0,0

sonda S8 - SPOLEČNÉ: 6,0

sonda S9-SPOLEČNÉ: 1,0

sonda S10 - SPOLEČNÉ: 0,0

Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01_B
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Poř. Typ Kód Popis MJ

odpočet pro nastavení strop.trámu (příložky v komín.výměnách): -2,0 

Součet

2. 762822922 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 
materiálu m

příložka stropních trámů D1 - 60/280mm 

z W  SEVER: -(6,8*106)/2 

z  W  JIH: -(6,8*106)/2

Součet

3. 762810001 Stávající prkenný záklop (znovu položený, impregnovaný, podle stavu doplněný) m2

SEVER: -221,10 

JIH: -332,00 

SPOLEČNÉ: -89,00 

Součet

4. 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m %

VN: Vedlejší náklady 

VN.01: Staveništní náklady

5. Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a 
jeho subdodavatelů %

6, Provoz investora (protiprašná opatření, zakrývání) %

7. Kompletační činnost %

. . .  Ztratne Vymera Jedn. cena Cena . . Hmotn. „ztratneho '  hmotn. suť
Vymera bez  ̂ , . . .  „ . . _  Jedn. . Jedn. Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 01



ROZPOČET ZMENOVEHO LISTU VICEPRACI STAVBY ZL č. 02
Stavba: Půdní ves ta vba  a ves ta vba  vý tah u  - S 0_02+03+04 - PUDNÍ V ES TAV B A

Místo: Budova PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Objednatel: UK Přírodovědecká fakulta, A lbertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

Zhotovitel: ORDYS, s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřicův Hradec, IČ: 05006309

Popis ZL:

předloženo ke schválení dne: 10,6.2019 

odsouhlaseno dne:

41,14% SO 02+04 SEVER 81 060,42

5 8 ,86%  SO 03+04 JIH 115 975,12

LESENI OCHRANNÉ A ZACHYTNE - STŘECHA
- po obvodu rekonstruované střechy ochranné sítě výšky m in.1 ,0 m v 
m ístech nástřešních žlabů na lešenářské konstrukci, kotvené ke komínům, 
nadstřešnímu zdivu, v případě potřeby zpevněno konzolam i um ístěným i pod 
řím sami za použiti chem ických kotev;

- není obsaženo v rozpočtu stavby, resp.v zadávacim  výkazu výměr.

Vvměra bez Jedn.
Por. Typ Kod Popis MJ . Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . . Hmotn._______     ztratneho_________________ __________________________________________ hmotn.___________

S0_02+03+04: Půdní vestavba CELKEM 

S 0_02+03+04: Stavební část 

009: Ostatní konstrukce a práce

1. 94X001001 Montáž lešení ochranného a záchytného po obvodu střechy pro práce na střešním 
plášti v.do 1,20 m se sítěmi, pomocí horolezecké techniky

bm

9,00+55,00+28+12,50+2*7,30+2*7,60 

Součet

2. 94X001002 Příplatek k lešení ochrannému a záchytnému pro práce na střešním plášti za první a 
ZKD den použití- pronájem

den

od 20.5.2019 do 31.8.2019

12+30+31+31

Součet

3 94X001001 Demontáž lešení ochranného a záchytného po obvodu střechy pro práce na střešním bm
plášti v.do 1,20 m se sítěmi, pomocí horolezecké techniky

9,00+55,00+28+12,50+2*7,30+2*7,60 

Součet

VN: Vedlejší náklady 

VN.01: Staveništní náklady

4. Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a 
jeho subdodavatelů

%

S u ť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 02
1/2



Vvměra bez Jedn.
Por. Typ Kod Popis MJ *  ., Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . „ Hmotn.     ztratneho   hmotn.___________

5. Provoz investora (protiprašná opatřeni, zakrývání) %

6. Kompletační činnost %

Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 02
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ROZPOČET ZMENOVEHO LISTU VICEPRACI STAVBY ZL č. 03
Stavba: P ůdn í ves ta vba  a ves ta vba  vý tah u  - S 0_02+03+04 - PŮDNÍ VES TAV B A

Místo: Budova PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Objednatel: UK Přírodovědecká fakulta, A lbertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

Zhotovitel: ORDYS, s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřicův Hradec, IČ: 05006309

Popis ZL: b o u r a n í k a m e n ic k ý c h  o s t e n i v n it r n íc h  d v e r i

- ve VV uváděny dřevěné dveřní zárubně;

- skutečnost - kamenická ostění ocelových dveří;

- bourání SDK příčky - stávající místnost strojovny VZT.

předloženo ke schválení dne: 10.6.2019 

odsouhlaseno dne:

4 1 ,14%  SO 02+04 SEVER 6 297,87

5 8 ,86%  SO 03+04 JIH 9 010,51

Poř. Typ Kód Popis
Výměra bez 
zdatného Cena

Jedn.
hmotn. Hmotn.

Jedn.
suť

S0_02+03+04: Půdní vestavba CELKEM

SO_Q2+03+04: Stavební část 

036: Bourání

96802455X Vybourání kamenických ostění ocelových dveří pl do 2 m2 m3

vč.historických ocelových křídel - k uskladnění 

pro křidlo: 2ks 1,00*2,00: 2*(2*2,00+2*1,70)*0,20*0,20 

pro křidlo: 1 ks 0,60*1,66: (2*1,66+2*1,30)*0,20*0,20 

Součet

763211811 Bourání příček sádrokartonových, t l. 125 mm, vč.tepelné izolace

bourání příček sádrokartonových - strojovna VZT:

JIH:

1,82*3,25+1,82*1,25/2+5,09*4,50+1,93*3,25+1,93*1,25/2-0,80*2,00 

Součet

m2

3. 997013117 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím 
mechanizace

t

4. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

5. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t

6. 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t

Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 03
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Poř. Typ Kód Popis MJ

VN: Vedlejší náklady  

VN.01: Staveništni náklady

7. Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a 
jeho subdodavatelů %

8. Provoz investora (protiprašná opatření, zakrývání) %

9. Kompletační činnost %

Vvměra bez Jedn. Jedn.
Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . , Hmotn. „  Suťztratneho hmotn. suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 03
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ROZPOČET ZMENOVEHO LISTU VICEPRACI STAVBY ZL č. 04 A
Stavba: P ůdn í ves ta vba  a ves ta vba  vý tah u  - S 0_02+03+04 - PŮDNÍ V ES TAV B A

Místo: Budova PřF UK, V iničná 7, Praha 2

Objednatel: UK Přírodovědecká fakulta, A lbertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

Zhotovitel: ORDYS, s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindricův Hradec, IČ: 05006309

Popis ZL: O C E LO V E  N O S N ÍK Y  V  ÚR O VN I S TR O PN ÍC H  TR A M U

- chybná výměra nosníků 0 7  a 0 8  ve VV (chybí uložení ve zdivu a profil 2x U100 pro 
osazení sloupů krovu na U220;

- spoj nosníků dle změny PD STATIKA (dělení nosníků z důvodu manipulace do 
půdního prostoru).

předloženo ke schválení dne: 10.6.2019 

odsouhlaseno dne:

41,14% SO 02+04 SEVER 51 918 ,60

58,86% SO 03+04 JIH 74 281,20

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jeaí/i. Hmotn.
_______ _____________________________________________________   ztratneho_________________   hmotn.___________

S0_02+03+04: Půdní v e s ta v b a  CELKEM 

S 0_02+03+04: S taveb n í č á s t 

043: Ocelové konstrukce

1. 430000002 OK v podlaze - dodávka a montáž včetně ochranných nátěrů kg

W  rozpočet SEVER:

07: -(3087/14)*6 

08: -(1811/8)*5 

Skutečnost:

07: ((250+7550+250)*6*0,001 )*29,4 

08: ((250+7700+250)*5*0,001 )*29,4

Řez A-A VARIANTA vazný nad stropním - 2x U100, 07 pozice 1, 3, 08 pozice: 4, 5, 6:

(5*600*4*0,001)*10,6

Součet

2. 430000003 OK krovu - dodávka a montáž včetně ochranných nátěrů kg

W  rozpočet JIH: 

07: -(3087/14)*8 

08: -(1811/8)*3 

Skutečnost:

Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 04_A
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Poř. Typ Kód Popis MJ

07: ((250+7550+250)*9*0,001 )*29,4 

08: ((250+7700+250)*2*0,001 )*29,4

Řez A-A VARIANTA vazný nad stropním - 2x U100, 07 pozice 11:

(2*600*4*0,001)*10,6

Řez B-B, C-C - 2x U100, 08 pozice 7:

(1*1100*6*0,001 )*10,6
Součet

0431: Ocelové konstrukce - délkové napojení nosníků 07+08 - U220

3. 767000010 Dílenské práce - svrtávání montážních otvorů nosník/příložky ks

07+08: 22*(10+12+10) 

Součet

4. 767000011 Montáž šroubových spojů ks

5. 767000012 Materiál ke ztužení spojů - ocel pás. 6x160, 15x80 kg

6x 160: 22*2*(0,16*0,48)*47,1 

15 x 80: 22*2*(0,08*0,96)*117,75 

Součet

6. 767000012 Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky klín., podložky ploché) ks

šroub M20x60, matice M20, podložka klínová 8%, podložka plochá: 22*32 

Součet

099: Přesun hmot HSV

7. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t

VN: Vedlejší náklady  

VIM.01: Staveništni náklady

8. Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a 
jeho subdodavatelů %

9. Provoz investora (protiprašná opatření, zakrývání) %

10. Kompletační činnost %

. . . .  Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . . Hmotn. „  Suťztratneho hmotn. suť
Vvměra bez „ Jedn. Jedn.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 04_A
2/2



ROZPOČET ZMENOVEHO LISTU MENEPRACI STAVBY ZL č. 04 B
Stavba: Půdní vestavba a vestavba výtahu - S 0_02+03+04 - PŮDNÍ VESTAVBA

Místo: Budova PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Objednatel: UK Přírodovědecká fakulta, A lbertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

Zhotovitel: ORDYS, s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřicův Hradec, IČ: 05006309

Popis ZL: |0CEL0VÉ NOSNÍKY V ÚROVNI STROPNÍCH TRÁMŮ

- z důvodu zjištění pootočené orientace stropních trámů v místě společných prostorů 
se svařovaná kce OS2 usadí na probíhající nosné zdivo => odpočet nosníků 09.

předloženo ke schválení dne: 10.6.2019 

odsouhlaseno dne:

4 1 ,14%  SO 02+04 

5 8 ,86%  SO 03+04

SEVER

JIH

-6 568,71 

-9 398,01

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztratné Výměra Jedn. cena 
ztratneho Cena Jedn. ,, „ Jedn.Hmotn.hmotn. suť

S 0 _ 0 2 + 0 3 + 0 4 : P ů d n í ve s ta v b a  C E L K E M  

S0_02+03+04: Stavební část 

043: Ocelové konstrukce

430000001 OK podlaha - dodávka a montáž včetně ochranných nátěrů kg

W  rozpočet SPOLEČNĚ:

09: -192,00

Součet

099: Přesun hmot HSV

2. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t

VN: Vedlejší náklady 

VN.01: Staveništni náklady

3. Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a 
jeho subdodavatelů %

4. Provoz investora (protiprašná opatření, zakrývání) %

5. Kompletační činnost %

Suť

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY- ZL 04_B
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ROZPOČET ZMENOVEHO LISTU VICEPRACI STAVBY ZL č. 05
Stavba: Půdní ves ta vba  a ves ta vba  vý tah u  - S 0_02+03+04 - PŮDNÍ VES TAV B A

Místo: Budova PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Objednatel: UK Přírodovědecká fakulta, A lbertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

Zhotovitel: ORDYS, s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřicův Hradec, IČ: 05006309

Popis ZL: ISBÍJENÉ VAZNÍKY PRO PODLAHU m.č. K.27B

- není obsaženo ve VV.

předloženo ke schválení dne: 10.6.2019 

odsouhlaseno dne:

41 ,14%  SO 02+04 SEVER 27 746,60

58 ,86%  SO 03+04 JIH 39 697,74

Poř. Typ Kód Popis MJ

S0_02+03+04: P ů d n í vestavba CELKEM

S 0_02+03+04: Stavební část

762: Konstrukce tesařské

1. 762090001 Vazník sbíjený dl. 3,1 - výroba a montáž ks

ks: 20

Součet

2. 605000008 Řezivo SM omítané 160/32mm, vč.impregnace m3

m3: ((2*3,10)+(2*3,25)+(4*0,55)+(3*1,00))*0,16*0,032*10*2

Součet

3. 762395008 Spojovací prostředky pro výrobu a montáž sbíjených vazníků m3

m3: ((2*3,10)+(2*3,25)+(4*0,55)+ (3*1,00))*0,16*0,032*10*2

Součet

4. 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m %

VN: Vedlejší náklady

VN.01: Staveništní náklady

5. Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a 
jeho subdodavatelů

%

6. Provoz investora (protiprašná opatření, zakrývání) %

Výměra bez 
ztratného Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Jedn.
hmotn. Hmotn.

Jedn.
s u ť

S uť
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Vvměra bez Jedn. Jedn.
Por. Typ Kod Popis MJ *  . Ztratne Výměra Jedn. cena Cena . „ Hmotn. „ztratneho hmotn. suť

7. Kompletační činnost %

Suť
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