
Dodatek č.l
k objednávce č. 04PT- 000032

1/16 Mladá Boleslav - Martinovice — vypracování projektu podrobného 
geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČ 659 93 390
DIČ CZ65993390 
Zastoupený: ve věcech smluvních

ve věcech technických 
(dále jen „Objednatel")

a

2. CHALUPA GGS s.r.o.
se sídlem Na Veselou 771/24,266 01 Beroun 
IČ 27146 103
DIČ CZ27146103 
Zastoupený: ve věcech smluvních

ve věcech technických 
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen  
„Smluvní strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2019 smlouvu o dílo č. 04PT -  000032 (dále jen  
„Smlouva")

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo 
plnění a proto uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek"), kterým se doplňuje a mění 
Smlouva, a to takto:

I.

PŘ ED M ĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění se mění a nyní zní 
následovně:

III. Doba a místo plnění: se mění:
III. 2. Doba poskytování Služeb na základě smlouvy:



Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději 
do 22.9.2019

Důvodem prodloužení termínu plnění pro akci uvedenou v SoD je  pozdní kolektivizace 
podkladových materiálů od data podpisu smlouvy nezbytných pro provedení díla 
v uvedeném termínu v SoD, a proto Vás žádáme o prodloužení termínu plnění zhotovení 
díla.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2 .3 . Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 
Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne f y  £  f r f í  v  Berouně dne 4*. i  *>/1

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:


