D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 319/2019
č. smlouvy zhotovitele: 04/2019

Název díla :
„VDN - sanace průsaků v odpadní chodbě“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:

Bankovní spojení:
  

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:

Santech alfa s.r.o.

Sídlo:
Štěpánská 2071/37, Praha 1, PSČ 110 00

Korespondenční adresa:
náměstí Na Farkáně 8, Praha 5, PSČ 150 00



IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:
 
zástupce ve věcech technických:
 

manažer stavby a stavbyvedoucí:

bankovní spojení:



číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 200113.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu: změna termínu plnění díla - ukončení díla, změna ceny díla, platební podmínky  

Zdůvodnění:
V rámci realizace sanace průsaků dilatační spáry v levé odpadní chodbě VD Nechranice byly postupně použity tři typy injektážních materiálů firmy MC-Bauchemie s.r.o. Práce na díle byly provedeny v souladu s SOD, ale bez požadovaného efektu, komplexního utěsnění průsaků. Vzhledem k silnému proudění vody ze spáry docházelo k postupnému rozplavování u všech typů použitých materiálů.     

V rámci MKD dne 7.8.2019 zástupce zhotovitele předložil „Hodnocení provedených prací“ s návrhem provedení sanace injektážním materiálem firmy BASF Stavební hmoty ČR s.r.o. S ohledem na termín odstavení levé odpadní chodby VDN do 23.08.2019, byla účastníky MKD navrhovaná injektáž odsouhlasena - viz zápis z MKD ve SD ze dne 7.8.2019 a příloha dodatku č. 1 - cenová nabídka zhotovitele.      
Dne 20.08.2019 musely být injektážní práce ukončeny z důvodu defektu čerpacího zařízení.  S ohledem na termín ukončení odstávky levé odpadní chodby se smluvní strany dohodly pokračovat v injektáži v následujícím možném termínu odstávky.  
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:
Ukončení díla:
nejpozději do 30.09.2019
Nové znění:

Ukončení díla:
nejpozději do 31.08.2020

Čl. IV. CENA
Původní znění:
Celková smluvní cena

bez DPH

155 505,- Kč

Nové znění:

Vícepráce



bez DPH

  79 590,- Kč


Celková smluvní cena

bez DPH
            235 095,- Kč




Cena je pevná celková a konečná. 
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude po dokončení díla den předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla.

Nové znění:


2. Cena díla bude hrazena po předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

4. Vyúčtování bude provedeno po řádném dokončení každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla dnem předání a převzetí díla. Přílohou faktur dílčího plnění bude zjišťovací protokol odsouhlasených prací. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval.

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 za obchodní tajemství.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
V Chomutově dne ……………


V Praze dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  

 


jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
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