
Stavební rozpočet
Název stavby: ZŠ Vrchlického - Méněpráce Doba výstavby: 17 dní Objednatel: Město Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy socíálního zařízení a zázemí Začátek výstavby: 09.08.2019 Projektant:

Lokalita: Znojmo Konec výstavby: 25.08.2019 Zhotovitel:
K.S.H. group
s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 09.08.2019 Zpracoval:

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
34 Stěny a příčky 58 842,56

1 342267111RT4 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m m 2,70 800,00 2 160,00
2 342267112RT2 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m m 46,50 1 000,00 46 500,00
3 342263320RT3VD Úpravý, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky kus 10,00 650,00 6 500,00
4 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 22,40 164,40 3 682,56

711 Izolace proti vodě 13 764,77
5 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 26,15 50,28 1 315,07
6 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 26,15 476,00 12 449,71

721 Vnitřní kanalizace 3 694,00

662,00 2 648,00
7 721273150R00 Ventilační hlavice DN 110, přivzdušňovací ventil kus 1,00

Celkem: 76 301,33

1 046,00 1 046,00
8 721273200RT1 Ventilační hlavice DN 50, souprava z PP kus 4,00



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
34 Stěny a příčky 8 622,23 50 220,33 58 842,56 0,96
711 Izolace proti vodě 8 194,31 5 570,46 13 764,77 0,10
721 Vnitřní kanalizace 3 183,89 510,11 3 694,00 0,00

Celkem: 76 301,33

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: ZŠ Vrchlického - Méněpráce Objednatel: Město Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy socíálního zařízení a zázemí Projektant:

Lokalita: Znojmo Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno dne: 09.08.2019



A B C
HSV Dodávky 8 622,23 0,00 0,00

Montáž 50 220,33 0,00 0,00
PSV Dodávky 11 378,20 0,00 0,00

Montáž 6 080,57 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

76 301,33 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 76 301,33

76 301,33 16 023,28 92 324,61

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: ZŠ Vrchlického - Méněpráce Objednatel: Město Znojmo IČ/DIČ: 293881/CZ00293881

Druh stavby:
Stavební úpravy socíálního zařízení a
zázemí

Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Znojmo Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o. IČ/DIČ: 28272595/CZ28272595

Začátek výstavby: 09.08.2019 Konec výstavby: 25.08.2019 Položek: 8

JKSO: Zpracoval: Datum: 09.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


