DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2019
č. smlouvy objednatele: A-003298-00
č. smlouvy zhotovitele: 19043-01
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci: 
„ZTV pro 4 RD na p.p.č. 941/141, 941/142, 941/143 a 941/144 Sušice"
I. Smluvní strany

A) Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice
IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení:


Zastoupení

Ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města

Ve věcech technických: 
jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)
a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01  Klatovy
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení:

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

Zastoupení ve věcech smluvních, vč. podpisu této smlouvy: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

Zastoupení ve věcech technických: 

Tento výše uvedený zástupce ve věcech technických je zmocněn za zhotovitele jednat ve věcech týkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázky/ – mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, předávat a přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly o předání díla, o provedených pracích, apod.).
Tento zástupce zhotovitele je dále oprávněn dále pověřit jednáním ve věcech stavby osobu stavbyvedoucího (odlišnou od výše jmenovaných osob), a to při převzetí staveniště od objednatele.

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je zhotovení díla „ZTV pro 4 RD na p.p.č. 941/141, 941/142, 941/143 a 941/144 Sušice“ v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 919/19/DOP/Pa ze dne 30.4.2019 a objednatelem schváleného rozpočtu.
III. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle položkového rozpočtu víceprací.

Na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu víceprací (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. X. 3 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 58 609,-Kč bez DPH). 

V souvislosti s tím se mění čl. V. 3 smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:
3. Cena za dílo se sjednává rozpočtem na částku:
Cena celkem bez DPH:

1 923 897,07 Kč 

DPH 21 %
                                   
   404 018,38 Kč

Cena celkem vč. DPH 21%
           
2 327 915,45 Kč

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
IV. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SOD č. A-003298-00 (19403-01).
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 2.9.2019, usnesením č. 580.
Zhotovitel: 





Objednatel:
       ...........................................……..


..................................................

      Bc. Pavel Panuška




Bc. Petr Mottl


      ředitel společnosti



     
      starosta

     (oprávněn na základě plné moci)  

           
 
 Město Sušice

                 Silnice Klatovy a.s.
V Klatovech dne: ..................................    


V Sušici dne: …………………….     
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