[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
„11/411 Nové Syrovice průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 063 / GAJM / 2019
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
smluvních:
, ředitel organizace
technických:
, referent přípravy a realizace staveb , technicko správní náměstek
Technický dozor:
, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Zďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP:
—

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Komerční banka, a.s.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
00090450
CZ00090450
Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]<12 -09- 2019 I /

a
Zhotovitel:
	STRABAG a.s. se sídlem:
	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

	zastoupený:
	prokuristou a	,
prokuristou

	zapsán v obchodním rejstříku:
	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, ředitel oblasti Jih
, ekonom oblasti Jih

	technických:
	vedoucí PJ Pelhřimov

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech republic a.s.



Číslo účtu:
	IČO:
DIČ:
	60838744 CZ60838744




Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako .Smluvní strany" nebo jednotlivě .Smluvní strana")
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 25. 5. 2019, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v Soupisu prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Evidenčním listem Změny stavby č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
v
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvyje
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Evidenčního listu Změny stavby č. 1 o 441.319,60 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Evidenčního listu Změny stavby č. 1 o -214.060,05 Kč bez DPH.
Původní cena díla bez DPH3.855.988,25 Kč
441.319,60 Kč
-214.060,05 Kč
4.083.247,80 Kč
857.482,04 Kč
4.940.729,84 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S uzavřené dne 25. 5. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Evidenční list Změny stavby č. 1 a Soupis prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1.Přílohy:	Evidenční list Změny stavby č. 1

Soupis prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1
Dodatek č.l prověřila:
[image: ][image: ]Zhotovitel:
V Brně dne:
Objednatel:

Dodatek č. 1 k SoD č. 72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S	Stránka # z 3










Ing. Radovan Necid ředitel organizaceředitel oblasti Jih

ekonom oblasti Jih
w’ Asnc	Firma: SJKABAU a.s. oastepny zavou Morava	xuiiuím	»
3.6.17.2	Datum:	Čas:
Evidenční list Změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby: 11/411 Nové Syrovice průtah
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): VCP KStíSV
Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: VCPKSUSV
Číslo ZS:
001
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Sn
Objednatel: Krq|ská správa a údržba silníc Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1: Zhotovitel: STRABAO a.s. Na Bělidle 198/21.15000 Prahn5
rlouva):
22/16,58601 Jihlava

Par4
ii
Příjemce
Objednatel (vřetně elektronické verze)
Zliolovilel
Projektant
Přllohv Evidenčního listu Ziněnv stnvbv:
Zdůvodnění změny od projektanta (AD)


Soupis prací - počet listů A4


Dokladová část Ziněnv:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4



1
2
3
4
Ctslop	

Iniciátor změny:	f~l Zhotovitel	|~| Objednatel
Popis n zdůvodnění Změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Vícepracl v ZS:
i). Výměry byly upraveny na základě zpřesnění výměr prováděných prací před zahájením a v průběhu stavby a následně po dokončení a geometrickém zaměření.
Z). Krajnice byly v místě s dostatečnou plochou doplněny recyklátem namísto štěrkodrtí a v místech s nedostatečnou plochou pro Jejich dosypáni byla provedena pouze jejich úprava - svahováním.
3). UV, dilatace - byly objednatelem doplněny při prohlídce stavby při předání staveniště
4) Lokální vyrovnávky a sanace+osazení geomříží - kontrolou podkladních vrstev, po provedení frézování, byly identifikovány lokální poruchy (praskliny, nesoudržný podklad
5) VDZ a SDZ - bylo provedeno v souladu s požadavkem objednatele předloženým při předání staveniště.
Údqje v Kč bezDPH:
	Cena navrhovaných Ménčprací
	Cena navrhovaných Vícepracl
	Cena navrhovaných Ménčpraol a Vícepracl celkem

	-214 060,05
	441 319,60
	227259,55



	Pojeklant (autorský dozor)
	jméno
	datum	podpis

	Objednatel • ředitel
	jméno
	datum	podpis

	Objednatel ■ TSN
	Jméno
	datum £7 ? 2 (^(podpis

	Objednatel
	Jméno
	datum ži-eí&t# podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který jo součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou poarobne pupsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, Jejíž součástí jc 1 tento Hvldenčnl list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojuj1 příslušné osoby oprávněné jednal Jménem nebo v zastoupeni Objednutele a Zhotovitele své podpisy.

	"technický dozor objednatele
	Jméno
	datum	i Lol^ podpis


Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zliolovilel
datum
jméno

Zmtna během výstavby (ZS) - krycí list
I
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Nabídkový rozpočet VWB-I-2
	Stavba: 841-GAJM -11/411 Nové Syrovice průtah
	Nákladové středisko:

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.
	IČO:
	60838744
	
	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
	IČO: bič:
	

	
	odítipný závod Morava
	DIČ:
	CZS0838744
	
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
	
	

	52000
	Tovární 3 Brno
	Peněžní ústav: číslo účtu:
	
	
	Kosovská 1122/16
58601	Jihlava
	Čisto účtu:
	

	
	
	
	
	
	Za objednatele:
	
	e-mail:

	Tel.
	
	
	
	e-mail:
	Tel:/
	
	




	OBJEKT-SP: 1-SP

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ |	Množství	|	JCvCZK	|	Celková cena v CZK

	1.
	
	
	

	1.1.
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	

	1.1.1.
	12
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba
	kpl
	1,000
	25.000,00
	25.000,00

	1.1.2.
	14
	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACIAOCHRANU DOPRAVY KPL = stavba
	kpl
	1,000
	40.000,00
	40.000,00

	1.1.3.
	19
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci
	km
	1,000
	10.000,00
	10.000,00

	1.1.
	Celkem
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	75.000,00 CZK

	
	
	

	1.2.
	
	Komunikace
	

	1.2.1.
	248
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+. 16STL 60MMACL16+ 50/70
	m2
	7.155,750
	999 nn
	1.588.576,50

	1.2.2.
	234
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2
	m2
	7.155,750
	21,00
	150.270,75

	1.2.3.
	241
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70
	m2
	7.155,750
	176,00
	1.259.412,00

	1.2.4.
	222
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM ŠD 0/32
	m2
	780,000
	71,00
	55.380,00

	1.2.5.
	234
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2
	m2
	7.155,750
	21,00
	150.270,75

	1.2.
	Celkem
	Komunikace
	3203.910,00 CZK

	
	

	1.3.
	
	Doplňující konstrukce a práce
	

	1.3.1.
	378
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	m2
	313,000
	111,00
	34.743,00

	1.3.2.
	33
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba
	kpl
	1,000
	10.000,00
	10.000,00

	1.3.3.
	319
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	kus
	20,000
	93,00
	1.860,00

	1.3.
	Celkem
	Doplňující konstrukce a práce
	46.603,00 CZK


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz
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	OBJEKT - SP: 1 - SP

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ |	Množství	|	JCvCZK	|	Celková cena v CZK

	1.4.
	
	Doplňující konstrukce a práce
	

	1.4.1.
	421
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	m
	280,000
	128,00
	35.840,00

	1.4.
	Celkem
	Doplňující konstrukce a práce
	
	
	35.840,00 CZK|

	
	

	1.5.
	
	Zemní práce
	

	1.5.1.
	75
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	m3
	715,575
	670,00
	479.435,25

	1.5.
	Celkem
	Zemni práce
	479.435,25 CZK|

	
	

	1.6.
	
	Ostatní konstrukce a práce
	

	1.6.1.
	93
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO IOOMM
	m2
	400.000
	38,00
	15.200,00

	1.6.
	Celkem
	Ostatní konstrukce a práce
	15.200,00 CZK|

	
	
	

	1.7.
	
	ZBV- ménépráce
	

	1.7.1.
	222
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM ŠD 0/32
	m2
	-780,000
	71,00
	-55.380,00

	1.7.2.
	421
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	m
	-6.600
	128,00
	-844,80

	1.7.3.
	75
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	m3
	-235,575
	670,00
	-157.835,25

	1.7.
	Celkem
	ZBV- ménépráce
	
	
	-214.060,05 CZK

	
	
	



	1.8.
	ZBV - vícepráce

	1.8.1.
	248
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL 60MM ACL 16+ 50/70
	m2
	127.250
	222.00
	28.249,50

	1.8.2.
	234
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2
	m2
	127,250
	21,00
	2.672,25

	1.8.3.
	241
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11 TL40MMACO 11+50/70
	m2
	127,250
	176,00
	22.396,00

	1.8.4.
	378
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA
	m2
	86,400
	111,00
	9.590,40

	1.8.5.
	234
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2
	m2
	324,250
	21,00
	6.809,25

	1.8.6.
	329
	NP-TĚSNÉNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	m
	273,400
	96,00
	26.246,40

	1.8.7.
	253
	NP- VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL, ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy
	m3
	22,485
	3.790,00
	85.218,15

	1.8.8.
	238
	NP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m
	m2
	116,000
	132,00
	15.312,00

	1.8.9.
	313
	NP-VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	kus
	1,000
	7.750,00
	7.750,00


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz
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	OBJEKT-SP: 1-SP

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky

	1.8.10.
	226
	NP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.

	1.8.11.
	243
	NP-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TU 50MMACO 11+ 50/70

	1.8.12.
	238
	NP TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

	1.8.13.
	71
	NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM

	1.8.14.
	72
	NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM

	1.8.15.
	73
	NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 12KM

	1.8.15.
	372
	NP-DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT

	1.8.17.
	374
	NP-SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DO DÁVKAA MONTÁŽ

	1.8.
	Celkem
	ZBV - vícepráce



IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

Celkem
SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku	3/4

[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]STRABAG
	

	MJ
	Množství
	JC VCZK
	Celková cena v CZK

	m2
	223,000
	76,00
	16.948,00

	m2
	197,000
	220,00
	43.340,00

	m
	273,400
	12,00
	3.280,80

	m3
	77,500
	638,00
	49.445,00

	m3
	70,650
	649,00
	45.851,85

	m3
	110,000
	655,00
	72.050,00

	kus
	1,000
	4.660,00
	4.660,00

	kus
	1,000
	1.500,00
	1.500,00

	441.319,60 CZK



4.083.247,80 CZK|

19.8.2019
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Rekapitulace nabídkového rozpočtu
	OBJEKT:
	

	ČP
	Název objektu
	Celkem částka

	1.
	
	4.083.247,80 CZK

	Celkem rozpočet
	4.083.247,80 CZK

	Částka DPH 21%
	857.482,04 CZK

	Celkem včetně DPH 21%
	4.940.729,84 CZK
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