Dodatek č. 2
SM/1139/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):Pavel Hryzák, Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl
ve věcech technických:

         Vladimír Mátl , Libor Tůma ml.
ve věcech realizace a předání díla:  Vladimír Mátl , Libor Tůma ml.
stavbyvedoucí: 


    Vladimír Mátl , ČKAIT: 0101175
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1139/2018 v platném znění ze dne 10.10.2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Víceúčelový objekt Horní Žďár“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 4.768.991,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 77 925,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu: 
Změnový list č. 5:  Představuje přípočet prací v celkové výši 77 925,00 Kč bez DPH.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě: celoplošné úpravy povrchů, oplocení areálu, úprava schodiště hlavního vstupu do objektu, rozšíření osvětlení pergoly.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


4.846.916,00 Kč

DPH 21%



1.017.852,36 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

5.864.768,36 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 2 jsou změnový list stavby č. 5.
4. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 774/26R/2019   dne 4.9.2019.
V Jindřichově Hradci dne 17. 9. 2019

V Jindřichově Hradci dne 11. 9. 2019
                 ............................................................

       ................................................................
                                 za zhotovitele:                                                             za objednatele:

                  Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl                         Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	Architektonicko stavební řešení - Změnový list č. 5
	
	
	EČO
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Horní Žďár,p.č.73
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	Ing.arch.Hájek, H.projekt   
	
	
	10289747
	5702190989
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	261 05 128
	CZ 26105128
	 

	 
	Zpracoval
	Vladimír Mátl
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	D.1.1 STA - B 5
	
	
	
	16.08.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	 
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	11 725,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	43 240,00
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	1 770,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	21 190,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	77 925,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	 
	Celkem bez DPH
	77 925,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	77 925,00
	16 364,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	94 289,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00
	 


	ROZPOČET  

	Stavba:   Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	
	
	

	Objekt:   Architektonicko stavební řešení - Změnový list č. 5
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Vladimír Mátl

	Místo:   Horní Žďár,p.č.73
	
	
	
	Datum:   16. 8. 2019

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	56 167,00
	10,588

	
	1
	Dodatečně požadované plošné úpravy terénu   
	
	
	
	33 073,00
	0,005

	1
	182301121
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm   
	m2
	95,200
	40,00
	3 808,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze schůzky s budoucími uživali dne 16.7.2019.
Rozšíření terenních úprav kolem objektu.
Lokalitu pro zeminu k použití na požadované vícepráce určil investor.
Výpočet plochy :
Výměra dle záměru na stavbě : 
severní strana:
8,00 x 1,40 = 11,20 m2
6,00 x 2,50 = 15,00 m2
9,60 x 6,00 = 57,60 m2
-----------------------------
mezisoučet      83,80 m2
východní strana :
19,40  x 1,50 = 29,10 m2

jižní strana :
3,00 x 0,50 =   1,50 m2
5,80 x 0,90 =   5,22 m2
7,50 x 1,50 = 11,25 m2
-------------------------------
mezisoučet      17,97 m2
západní strana :
  4,40 x 1,50 =   6,60 m2
  3,90 x 5,40 = 21,06 m2
14,00 x 3,70 = 51,80 m2
  2,60 x 4,20 = 10,90 m2
------------------------------
mezisoučet        90,36 m2
celkový součet požadovaných ploch :
83,80 + 29,10 + 17,97 + 90,36 = 221,23 m2
výpočet plochy k navýšení :
nově požadovaná plocha k novému zatravnění :  221,23 m2
výměra v základním rozpočtu                               -  22,00 m2
výměra ve změnovém listu č. 1                            -104,03 m2
------------------------------------------------------------------------
rozdíl /přípočet/                                                       95,20 m2
	
	
	
	
	

	2
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   
	m3
	23,800
	280,00
	6 664,00
	0,000

	
	
	Popis dle položky č. 1
Tato položka řeší zavezení další požadované zeminy z lokality určené investorem.
Výpočet objemu :
Jelikož se je nutno provádět svahování od nově vybudovaných ploch směrem k původnímu terénu (zejména na západní straně)  předpokládá se průměrná tl. zeminy 25 cm :
Plocha : (dle položky č. 1)  95,20 m2
Objem : 95,20 x 0,25 = 23,80 m3   
	
	
	
	
	

	3
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   
	m3
	23,800
	197,00
	4 689,00
	0,000

	
	
	Naložení zeminy dle popisu u položky č. 2.
Výpočet objemu :
Opět dle položky č. 2
   
	
	
	
	
	

	4
	180404111
	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice   
	m2
	95,200
	72,00
	6 854,00
	0,000

	
	
	Popis dle položky č. 1
Výpočet plochy :
Opět dle položky č. 1

   
	
	
	
	
	

	5
	005724400
	osivo směs travní hřištní   
	kg
	4,760
	150,00
	714,00
	0,005

	
	
	Specifikace k pol. č. 4
Výpočet specifikace : (je použita metodika podle původního PD)
Výměra plochy pro výpočet hmotnosti travního semenen dle položky č. 1 :
 95,20 m2 x 0,05 = 4,76 kg   
	
	
	
	
	

	6
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění s vyrovnáním výškových rozdílů ve sklonu do 1 : 5   
	m2
	221,230
	6,00
	1 327,00
	0,000

	
	
	Popis dle položky č. 1
Výměra dle položky č. 1 , ale bez odpočtů z původního výkazu výměr a Změnového listu č. 1.
Úpravu pláně se svahováním mutno provést na celé ploše.   
	
	
	
	
	

	7
	171151101
	Hutnění násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění   
	m2
	221,230
	39,00
	8 628,00
	0,000

	
	
	Popis dle položky č. 1
Výměra dle položky č. 1 , ale bez odpočtů z původního výkazu výměr a Změnového listu č. 1.
Dodatečnou úpravu násypů (až po provedení rozprostření ornice a založení trávníku) ještě dodatečně požadoval budoucí uživatel a to na celé ploše.   
	
	
	
	
	

	8
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   
	m3
	2,160
	130,00
	281,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek budoucího uživatele.
Před hlavním vstupem , před schodištěm , řešit plochu jako zpevněnou.
Výměra 1,80 x 6,00 x 0,20 = 2,16 m3
Další manipulace s výkopkem řešena v rámci budoucím uživatelem dodatečně požadovaných úprav , proto již více neoceňuji.
   
	
	
	
	
	

	9
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   
	m2
	10,800
	10,00
	108,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek budoucího uživatele.
Před hlavním vstupem , před schodištěm , řešit plochu jako zpevněnou.
Výměra 1,80 x 6,00 = 10,80 m2   


	
	
	
	
	

	
	3
	Dodatečně požadované oplocení areálu   
	
	
	
	8 551,00
	2,798

	10
	460070343 analog.
	Hloubení nezapažených jam pro základy sloupků oplocení   
	kus
	2,000
	601,00
	1 202,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora na základě požadavku budoucích uživatelů.
Investor předložil situaci budoucího oplocení při přejímce stavby dne 31.7.2019.
Cena obsahuje i demontáž a zpětnou montáž již položené obdlažby , případně vyříznutí betonové dlaždice.
Jde o dvě jamky pro sloupky těsně u fasády.   
	
	
	
	
	

	11
	131111333
	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem   
	m
	9,800
	283,00
	2 773,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora na základě požadavku budoucích uživatelů.
Investor předložil situaci budoucího oplocení při přejímce stavby dne 31.7.2019.
Výměra : 12 jamek á 70 cm : 0,70 x 14 = 9,80 m
   
	
	
	
	
	

	12
	338171113
	Osazování sloupků plotových ocelových se zabetonováním   
	kus
	16,000
	286,00
	4 576,00
	2,798

	
	
	Dodatečný požadavek investora na základě požadavku budoucích uživatelů.
Investor předložil situaci budoucího oplocení při přejímce stavby dne 31.7.2019.
Ocelové sloupky investora.
Výměra :
3 sloupky pro branku , 13 sloupků pro pletivo = 16 sloupků   
	
	
	
	
	

	
	5
	Dodatečně požadované úpravy zpevněných ploch   
	
	
	
	8 038,00
	7,381

	13
	564811111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm   
	m2
	2,910
	44,00
	128,00
	0,286

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze schůzky s budoucími uživali dne 16.7.2019.
Rozšíření zámkové dlažby před vjezdem do m.č. 1.05 - garáže.
Změnový list č. 1 řešil toto rozšíření podle šířky zámkové dlažby dle PD na opačné straně schodiště. Nyní byl požadavek chodník rozšířit do linie s prvních schodem na venkovním schodišti.
Výměra navýšení : 0,73 x 3,99 = 2,91 m2   
	
	
	
	
	

	14
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0-64   
	m2
	2,910
	107,00
	311,00
	0,815

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze schůzky s budoucími uživali dne 16.7.2019.
Rozšíření zámkové dlažby před vjezdem do m.č. 1.05 - garáže.
Změnový list č. 1 řešil toto rozšíření podle šířky zámkové dlažby dle PD na opačné straně schodiště. Nyní byl požadavek chodník rozšířit do linie s prvních schodem na venkovním schodišti.
Výměra navýšení : 0,73 x 3,99 = 2,91 m2
   
	
	
	
	
	

	15
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2   
	m2
	2,910
	270,00
	786,00
	0,245

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze schůzky s budoucími uživali dne 16.7.2019.
Rozšíření zámkové dlažby před vjezdem do m.č. 1.05 - garáže.
Změnový list č. 1 řešil toto rozšíření podle šířky zámkové dlažby dle PD na opačné straně schodiště. Nyní byl požadavek chodník rozšířit do linie s prvních schodem na venkovním schodišti.
Výměra navýšení : 0,73 x 3,99 = 2,91 m2
 
	
	
	
	
	

	16
	592452180.1
	dlažba zámková  barevná /karamel/ 19,6x9,6x6 cm   
	m2
	3,140
	236,00
	741,00
	0,408

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze schůzky s budoucími uživali dne 16.7.2019.
Rozšíření zámkové dlažby před vjezdem do m.č. 1.05 - garáže.
Změnový list č. 1 řešil toto rozšíření podle šířky zámkové dlažby dle PD na opačné straně schodiště. Nyní byl požadavek chodník rozšířit do linie s prvních schodem na venkovním schodišti.
Výměra navýšení : 0,73 x 3,99 = 2,91 m2

Výpočet specifikace :     2,91 x 1,08 = 3,14 m2

   
	
	
	
	
	

	17
	339921132
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m   
	m
	2,090
	573,00
	1 198,00
	0,504

	
	
	Nevhodné řešení pravé strany předloženého schodiště před hlavním vstupem do objektu nahrazeno řešením po společné dohodě investora se zhotovitelem.
Osazeno 19 ks palisád.
Výměra : 0,11 x 19 = 2,09 m   
	
	
	
	
	

	18
	592284080
	BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x60 cm   
	kus
	19,000
	115,00
	2 185,00
	0,228

	19
	564760011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm   
	m2
	10,800
	215,00
	2 322,00
	4,298

	
	
	Dodatečný požadavek budoucího uživatele.
Před hlavním vstupem , před schodištěm , řešit plochu jako zpevněnou.
Výměra 1,80 x 6,00 = 10,80 m2   
	
	
	
	
	

	20
	571907115
	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 55 kg/m2   
	m2
	10,800
	34,00
	367,00
	0,597

	
	
	Dodatečný požadavek budoucího uživatele.
Před hlavním vstupem , před schodištěm , řešit plochu jako zpevněnou.
Výměra 1,80 x 6,00 = 10,80 m2   
	
	
	
	
	

	
	8
	Dodatečně požadované úpravy stávající jímky splaškové kanalizace   
	
	
	
	2 275,00
	0,404

	21
	899304111
	Osazení poklopů železobetonových jakékoli hmotnosti   
	kus
	1,000
	482,00
	482,00
	0,007

	
	
	Na stávající jímku nutno osadit nový poklop kulatý půlený.
Povodní projekt vůbec neřešil.   
	
	
	
	
	

	22
	59225816
	deska betonová zákrytová studniční  120/7 cm (pro skruž D 100 cm)   
	kus
	1,000
	951,00
	951,00
	0,220

	23
	452386121
	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm   
	kus
	1,000
	842,00
	842,00
	0,177

	
	
	Položka pouzita analogicky.
V podstatě je prstenec vytvořen podezděním dvěma šáry z cementových cihel velkého formátu.   
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	958,00
	0,000

	24
	966071711
	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných   
	kus
	3,000
	271,00
	813,00
	0,000

	
	
	Jeden ks u terasy (poblíž krbu) , 2 ks pro přemístění branky (od hřiště ke krbu).   
	
	
	
	
	

	25
	966073810
	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2   
	kus
	1,000
	145,00
	145,00
	0,000

	
	
	Jeden ks pro přemístění branky (od hřiště ke krbu).   
	
	
	
	
	

	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	3 272,00
	0,000

	26
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   
	t
	10,588
	309,00
	3 272,00
	0,000

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	8 215,00
	0,000

	
	766
	Konstrukce truhlářské - doplnění chybějící položky v PD   
	
	
	
	1 770,00
	0,000

	27
	R 766 1
	Dodávka a montáž madla na dveře na WC pro invalidy   
	ks
	1,000
	1 770,00
	1 770,00
	0,000

	
	
	Chybělo v PD.
Nutné pro úspěšnou kolaudaci.
Cena dle přílohy č.1   
	
	
	
	
	

	
	767
	Konstrukce zámečnické   
	
	
	
	6 445,00
	0,000

	28
	R MISCHNIK  01
	Montáž , pletiva , osazení branek , dodávka a montáž zarážek dveří   
	kpl
	1,000
	6 445,00
	6 445,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek budoucího uživatele.
Cena dle přílohy č.2   
	
	
	
	
	

	
	M
	Práce a dodávky M   
	
	
	
	13 543,00
	0,000

	
	21-M
	Elektromontáže - dodatečné požadavky budoucího uživatele   
	
	
	
	13 543,00
	0,000

	29
	R 21-M 1
	Rozšíření osvětlení pergoly.   
	kpl
	1,000
	10 058,00
	10 058,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek budoucího uživatele.
Cena dle přílohy č.3   
	
	
	
	
	

	30
	R SVM Dig.
	Dodávka a montáž datového rozvaděče U 12   
	kpl
	1,000
	3 485,00
	3 485,00
	0,000

	
	
	Datový rozvaděč nakonec dodal subdodavatel zhotovitele , SVM Digital.
Částka dle faktury subdodavatele č. 219046 ze dne 29.7.2019.   
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	77 925,00
	10,588
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