
DOHODA č. 2019/MaI/000230/SML

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi:

Smluvní strany:

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

IČ: 00296651

DIČ: CZ00296651

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen ,,objednatel“

a

SIAS OPAVA spol. s r.o.

se sídlem: Pekliska 40, 747 31 Velké Hoštice

zastoupena: Ing. Rostislavem Postulkou, jednatelem

IČ: 49609025

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 10715

Dále jen ,,zhotovitel“

společně „smluvní strany“

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 24.04.2019 uzavřely smlouvu o dílo

č. 2019/MaI/000131/SML a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2019, (dále jen „Smlouva o

dílo“), jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „Stavební úpravy budovy ZŠ Nová Ves č.p.

32“, (dále jen „dílo“) Dílo bylo předáno dne 27.08.2019.
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II. 

Předmět dohody 

1) V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků 

objednatele a provozovatele ke změně rozsahu díla – nebyly realizovány některé práce v plném 

rozsahu (méněpráce)  a naopak některé práce byly provedeny navíc (vícepráce). 
 
Tyto méněpráce a vícepráce, jejich vyčíslení jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1- rekapitulaci 
víceprací a méněprací k 28.8.2019, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této dohody. Vzhledem 
ke změnám víceprací a méněprací, které nastaly i vůči dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, je v této 

dohodě o narovnání provedený celkový odpočet všech méněprací a celkový přípočet všech víceprací 

na stavbě. V rámci fakturace ještě nebyly odpočteny žádné méněpráce a fakturovány byly skutečné 

vícepráce  z dodatku č. 1 ke smlouvě.  
 
2) Cena méněprací celkem činí 606 146,00 Kč bez DPH (536 495,00 Kč z dodatku č. 1 a 69 651,00 Kč 
k termínu dohody o narovnání) 
 
3) Cena víceprací celkem činí 961 934,00 Kč bez DPH (448 735,00 Kč – skutečnost z dodatku č. 1 a 
513 199,00 Kč k termínu dohody o narovnání). 
 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla snižuje o cenu 

méněprací a zvyšuje o cenu víceprací, v součtu se jedná o navýšení o 355 788,00 Kč bez DPH 

(430 503,48 Kč vč. DPH).  Podstatnou část tohoto navýšení (276 000,- Kč bez DPH) tvoří instalatérské 

a elektrikářské práce – provedla se navíc nová vodoinstalace a odpady ke všem umývadlům 

v učebnách a sborovně, kompletní nová elektroinstalace ve třech učebnách a doplnění 

elektroinstalace u tabule v další učebně v přízemí. Podstatně se rozšířila vymalovaná plocha v přízemí 

i patře. 
 
Cena za provedení díla tak nově činí 2 915 119,00 Kč bez DPH (3 527 293,99 Kč vč. DPH). 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  
 
2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 
 
3) Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.  

4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 05.09.2019, usnesením č. 19/8.20. 
 
5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý 
a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu 
na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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Příloha 
Příloha č. 1 – rekapitulace VCP – MPC k 28.08.2019 vč. položkového rozpočtu a tabulek č. 1-6 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí 17.09.2019                                           Ve Velkých Hošticích 17.09.2019  
 
 
Za objednatele                                                                                     Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
………………………………………………                                                       …………………………………………….. 
    RNDr. Helena Pešatová                                                                       Ing. Rostislav Postulka 
        starostka města                                                                                          jednatel  
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