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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

investor Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o 

 

č. j. objednatele 10/2018/R č. zhotovitele  D60230/INV/2018/56 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami na realizaci veřejné zakázky s názvem 

 

„Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikace“ 

  

I. Smluvní strany 
1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX  

e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       

zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman (tel.: XXX) 

dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Petr Jerhot (tel.: XXX) 

(dále jen „objednatel“) 

 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         

 Název: HOCHTIEF CZ a. s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

IČO: 46678468 

DIČ: CZ46678468 

jednající: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva 

 Jörg Mathew, člen představenstva 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 od 1. 

května 1992 

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel závodu Jih 

 Ing. Michal Takács, vedoucí útvaru 

zástupce ve věcech technických: Ing. František Boháč, vedoucí projektového týmu  

 bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka 

 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail:   info@hochtief.cz  

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. František Boháč 

 -  obor autorizace:         pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

            -  číslo autorizace:         0100289 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 takto: 

 

 

V. Doba plnění 
 

V čl. V. Doba plnění se odst. 5.1 nahrazuje novým zněním takto: 

 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

(dobu realizace díla předpokládá objednatel v délce max. 12 měsíců) 

Předání a převzetí staveniště:   17. září 2018  

Zahájení stavebních prací:           do 5 dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   3.9.2019 

Předání a převzetí díla:    do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5 dnů ode dne předání díla 

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:   do 1 měsíce ode dne předání díla 

 

Stávající Harmonogram, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo, se nahrazuje novým 

Harmonogramem, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Postup prací, dodávek a 

služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 

díla ve dnech. 

 

Závěrečná ujednání dodatku č. 1 

 

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Harmonogram plnění. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

 

V Táboře dne  14. 8. 2019          V Českých Budějovicích  dne 14. 8. 2019 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.:  

 

 

 

 

 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Milan Míka Ing. Zdeněk Šmitmajer, 

 ředitel společnosti ředitel závodu Jih 

 

                                                   

 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Michal Takács,  

  vedoucí útvaru 

 

 


