[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„11/392 a III/39212 Březník průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 133/2019/D1/VZMR/TR/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 760802 26793
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
vedoucí TSO TřebíčTechnický dozor stavebníka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	000 90 450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:	_
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen objednatel)

Krajcka spi avd « -
»Hnic Vywčíny,
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]112 -09- 2019 ) /
Č.J.:	C(A \	!‘
a
Zhotovitel:	Skanska a.s.
se sídlem:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
korespond. adresa: Skanska a.s., závod IS Morava, Středisko AT, Vinohradská 88, 618 00 Brno zastoupený:	OM závodu IS Morava a	vedoucím technologie
závodu IS Morava oba na základě pověření PM/6629/2019
zapsán v:	Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
stavbyvedoucí
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	26271303
DIČ:	CZ699004845

Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)
(společně také jako „Smluvnístrany " nebo jednotlivě ..Smluvnístrana ")
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 11. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnovém listu č. 1 a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o realizované vícepráce a méněpráce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 127.717,06 Kč bez DPH
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o - 329.288,03 Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH4.250.696,42 Kč
127.717,06 Kč - 329.288,03 Kč 4.049.125,45 Kč
850.316,35 Kč
4.899.441,80 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 133/2019/D1/VZMR/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 133/2019/D1/VZMR/TR/S uzavřené dne 11. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.
Přílohy:	Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1
Objednatel:Zhotovitel:

V		 dne:
V Jihlavě dne:
1 3. 09. 2019
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Ing. Radovan Necid ředitel organizaceOM^závocUrTS Morava

Vedoucí technologie závodu 1S Morava
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Příloha kZL č. 1 - méněpráce, vícepráce
Stavba: Oprava silnice II392 a 11139212 kanalizací nezasažených ploch akce Kanalizace Březník
Objekt: komunikace
Objednatel: KSÚS Vysočina p.o. Zhotovitel: Skanska a.s.Zpracoval:
Datum: 4.9.2019

Místo: Březník
č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství celkem původní
Připočet
množství
Odpočet množství
Nově po
odpočtu
Cena
jednotková
Cena celkem

Strana 1 z 1



-201 570,97
-201 570,97 -42 329,90
-243 900,88

HSV	HSV
II 392 Březník průtah KM 26,412 - 27,200	-329 288,03
	10
	6676
	RS 0/32 C (na místě); 200mm; TP 208
	m2
	3 773,000
	40,000
	806,000
	3 007,000
	278,00
	-212 948.00

	19
	K001
	Kontrolní zkoužky ve skladbě a četnosti dle TP 208 pro PK II. a lil. Ifídy
	m2
	3 773,000
	40,000
	806,000
	3 007,000
	7,28
	-5 576,48

	21
	673111113
	Postřik živičný infillračni s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2
	m2
	2 924.000
	889,000
	806,000
	3 007,000
	29,50
	2 448,50

	20
	67323110b
	Postřik Živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
	m2
	2 410.000
	40,000
	513,000
	1 937,000
	11,50
	-5 439,60

	22
	577155122
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 1B+ 50/70II60 mm ě přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	2 924,000
	889.000
	806,000
	3 007,000
	333,00
	27 639,00

	23
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 60/70 ti 40 mm 5 přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	2 410.000
	40.000
	513,000
	1 937,000
	264,00
	-124 872,00

	27
	997221551
	Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	158,466
	1,680
	33,852
	128,294
	45,60
	-1 467,04

	28
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů
	l
	1 584,660
	16,800
	338,520
	1 262,940
	12,20
	-3 924,98

	29
	997221611
	Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	158,468
	1.680
	33,852
	126,294
	160,00
	-5147,52




III 39212 Březník průtah KM 3,800 - 4,321	127 717,06
	18
	5675
	RS 0/32 C (na místě); 200mm; TP 208
	m2
	2 054,000
	180,000
	0,000
	2 234,000
	278,00
	50 040,00

	19
	K001
	Kontrolní zkoužky ve skladbě a četnosti dle TP 208 pro PK II. a III. třídy
	m2
	2 054,000
	180,000
	0,000
	2 234,000
	7,28
	1 310,40

	21
	573111113
	Postřik živičný Infillračni s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2
	m2
	1 552,000
	180,000
	0,000
	1 732,000
	29,50
	5 310,00

	23
	577164121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 * 60/70 I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	1 552.000
	180,000
	0,000
	1 732,000
	381,00
	68 580,00

	27
	997221551
	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	86,268
	7.560
	0,000
	93,828
	45,60
	344,74

	28
	997221659
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů
	t
	862,680
	75,600
	0,000
	938,280
	12,20
	922,32

	20
	997221611
	Nukiuuuiii suti nu uopiavm prustreuity piirvuuuiuvnou	
dopravu
	t
	86,268
	7.560
	0,000
	93,828
	160,00
	1 209,60



Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH
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