
Odvedeni splaškových vod z lokality Krnov-Ježnik
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro prováděni stavby

Dodatek č. 2 ke smlouvě 
zak. č.: 2152/DSP-2011

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo

č. 2152/DSP-2011 ze dne 13.9.2011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel
se sídlem :
Zastoupený
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních
b) technických

IČ
DIČ

Město Krnov
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města

Mgr. Alena Krušinová, starostka města
Ing. Zdeňka Svobodová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Georgios Bazakas, vedoucí investičního oddělení
00296139
CZ00296139

Bankovní spojení 
Číslo účtu

1.2 Zhotovitel
se sídlem
Statutární zástupce 
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních
b) technických
IČ :
DIČ :

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Kazda
Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov
00577758
CZ00577758

Bankovní spojení :
Číslo účtu
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka č. 166

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 2152/DSP-2011 uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 13.9.2011 za účelem vypracování projektové dokumentace 
stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník“. Důvodem pro uzavření 
dodatku je změna termínu předání projektové dokumentace DPS vyvolaná 
komplikovaným průběhem stavebního řízení.

2.2 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy následovně:

V článku 4. Termíny plnění se mění bod 4.2 na nové znění:

4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci a provést další 
činnosti nejpozději v těchto termínech:
a) technická část DUR: 31.3.2012
b) kompletní DUR s výsledky IČ: 29.6.2012
c) žádost o vydání územní rozhodnutí: 13.7.2012

D2_2152.doc KONEKO, spol. s r.o Strana 1

Osobní údaje

Osobní údaje



Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník
Projektová dokumentace pro stavební povoleni a pro provádění stavby

Dodatek č. 2 ke smlouvě 
zak. č.: 2152/DSP-2011

d) technická část DSP:
e) kompletní DSP s výsledky IČ:
f) žádost o vydání stavebního povolení:
g) DPS: 8 týd8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

25.3.2013
23.7.2013 

6.8.2013

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, 
což stvrzují svými podpisy.

3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel 
vždy 1 vyhotovení.

V Ostravě, dne 30.9.2013 V Krnově, dne

Za zhotovitele 
Ing. Oldřich Kazda 
jednatel společnosti

Za objednatele 
Mgr. Alena Krušinová 
starostka města
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