
Studie stavby – „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova - aktualizace“  

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení studie stavby 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Duha, p.o. 
se sídlem: Hřbitovní 128/41, 741 01 Nový Jičín 
zastoupen: …………………………………………………. 
 
IČO: 48804886 
DIČ:  
bankovní spojení:  …………………………………………………. 
číslo účtu:  …………………………………………………. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………….  

(dále jen „objednatel“) 

2. Mr Design CZ s.r.o. 
se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupena: ………………………………………………….  
IČO: 253 88 606  
DIČ: CZ 253 88 606  
bankovní spojení: ………………………………………………….  
číslo účtu:  ………………………………………………….  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 
17 740. 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Tato smlouva je uzavřena 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zpracování aktualizace studie stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací 
chodby Máchova“, která řeší změny ve studii na modernizaci prostor budovy na ul. Máchova 
a novostavbu spojovacího krčku. Rovněž požadujeme zakreslení vnitřního vybavení budovy 
včetně propočtu investičních nákladů. 

mění se článek III., odst. 2 této smlouvy ve znění následného doplnění 

III. 
Předmět plnění 

1. Dílo bude obsahovat studii stavby s propočtem nákladů v následujícím rozsahu:  

Studie bude řešit aktualizaci stavebních úprav budovy Máchova a spojovací chodby v rámci 
modernizace a humanizace s propojením prvků komunitního bydlení a předložení 
koncepčního tvarového a hmotového, technického, materiálového, dispozičního a 
provozního řešení stavby. Součástí aktualizované studie i návrh na úpravu venkovního 
prostoru realizovatelný nezávisle na stavebních úpravách.   

Aktualizovaná studie vyřeší všechny vnitřní a venkovní dispoziční a provozní vazby, bude 
obsahovat architektonické řešení včetně barevného řešení exteriéru a interiéru, návrh 
vnitřního vybavení a vyjádření příslušné hygienické stanice, hasičského záchranného sboru 
a správců dotčené technické infrastruktury. Studie bude zpracována v souladu s územním 
plánem, ke studii bude přiložena územně plánovací informace. Situování navrhovaného 
objektu bude v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí studie bude dále propočet nákladů na realizaci stavby, který bude doložen 
kontrolovatelným výpočtem výměr a jednotkovou cenou příslušné výměry. Jednotková 
cena bude stanovena dle aktuálních cenových (rozpočtových) ukazatelů ve stavebnictví 
nebo kalkulací ceny jednotlivých položek (částí stavby). Propočet nákladů bude zahrnovat 
také propočet nákladů na související projektovou a inženýrskou činnost potřebnou 
k realizaci stavby. Propočet jednotlivých nákladů požadujeme zpracovat samostatně. 

Studie bude rovněž obsahovat zakreslení vnitřního vybavení budovy včetně propočtu 
investičních nákladů. Jedná se zejména o kompletní vybavení novostavby a dalším 
nezbytným vybavením dle požadavků objednatele v uživatelském standardu odpovídajícím 
běžným potřebám provozu pobytové služby.  

Polohopisné a výškopisné zaměření venkovních ploch včetně stávajících sítí technické 
infrastruktury jako podkladu pro návrh venkovních prostor. 

Polohopisné a výškopisné zaměření objektu na ul.Máchova, zejména fasád a navazujících 
ploch, jako podkladu pro návrh řešení vnějšího pláště (fasády) tohoto objektu v návaznosti 
na varianty ve stavebním programu.  

Zpracování varianty nádstavby stávajícího objektu budovy Máchova včetně demolice 
stávajícího krovu a vybudování střešní nádstavby s plochou střechou pro 12 uživatelů 
v komunitním typu včetně prověření stavby s dotyčnými orgány města Nový Jičín. Tuto 
variantu řešit včetně propočtu dopadu na cenu stavby.  

Dořešení vybudování ploché střechy v objektu novostavby na cca 50% celkové zastavěné 
plochy, kde 25% bude tvořit krytá pergola.  Tuto realizaci opětovně projednat s dotyčnými 
orgány města Nový Jičín. Tuto variantu řešit včetně propočtu dopadu na cenu stavby.  
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Rozšíření zahrady o pozemek města Nový Jičín včetně prověření s dotyčnými orgány města 
Nový Jičín ve spolupráci se zřizovatelem. Tuto variantu řešit včetně propočtu dopadu na 
cenu stavby.  

Rovněž zahájit komunikaci s městem a životním prostředí o možnosti vykácení stromů 
v rámci rekonstrukce s náhradní výsadbou. 

Zdůvodnění: 

V průběhu zpracování aktualizace studie došlo v rámci průzkumu ke zjištění špatného stavu 
krovu a střechy budovy Máchova. Z tohoto důvodu dochází k dopracování dalších variant 
s možným návrhem řešení. 

 

mění se článek IV., odst. 1 této smlouvy ve znění  

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli studii s propočtem nákladů dle této 
smlouvy do 29 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, tedy do 30.9.2019. 

Zdůvodnění: 

V průběhu zpracování aktualizace studie došlo v rámci průzkumu ke zjištění špatného stavu 
krovu a střechy budovy Máchova. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu dokončení 
díla související s dalším návrhem řešení. 

 

mění se článek VII., odst. 1 této smlouvy ve znění 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH: 407 000,- Kč 

DPH 21%:  85 470,- Kč 

Cena včetně DPH:                              492 470,-Kč 

 

Zdůvodnění: 

V průběhu zpracování aktualizace studie došlo v rámci průzkumu ke zjištění špatného stavu 
krovu a střechy budovy Máchova. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny díla související 
s dalším návrhem řešení. 

 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a 
zhotovitel jedno vyhotovení.  
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2. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

 

V Ostravě dne 10.9.2019  V Novém Jičíně dne 10.9.2019 

   

za objednatele 
………………………………… 

 
  

za zhotovitele 
………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mění se příloha č.1: Stavební program ve znění následného doplnění 
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Příloha č. 1: Stavební program 
 

Stavební program  
 

k realizaci projektu 
 

 „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova - aktualizace“ 
 
 

Objednatel: Domov Duha, příspěvková organizace 

 
Stavební program řeší změny ve studii na modernizaci prostor budovy na ul. Máchova a 
novostavbu spojovacího krčku. 
 

1. Stručná analýza provozních vazeb objektu (např. posouzení vhodnosti umístění 
složek příspěvkové organizace z hlediska jejich spolupráce) 
 
Aktualizace studie bude provedena na základě změn vycházejících z provozních podmínek a 
to: 
- rekonstrukce stravovacího provozu  - vytvoření centrální kuchyně v budově Hřbitovní v roce 
2018 vedlo ke zrušení stravovacího provozu v budově Máchova. Do budovy Máchova je 
přivážena hotová strava, což vyžaduje vybudování zázemí pro manipulaci s ní.  
- v době zpracování studie patřily pozemky městu Nový Jičín a nebylo tak možno řešit úpravy 
venkovního prostoru. V současnosti jsou pozemky ve vlastnictví MSK. 
- v každém pobytovém podlaží je požadováno zvětšení nebo nové zřízení komunitní místnosti, 
která je přínosem v poskytování péče 
- je nutno dodržet dostatečnou šířku chodeb v novostavbě pro manipulaci s lůžky 
- dle aktualizované studie bude probíhat výstavba po etapách – uživatelé se nebudou stěhovat 
mimo areál 
 
 

2. Detailní stanovení funkce, obsahu a rozsahu investice (stavby), zejména výsledné 
kapacity (v účelových i fyzických jednotkách) a jejich porovnání s dosavadními 
kapacitami 
 
Dle stávající studie budovy Máchova a přístavby je počítáno s 82 uživateli. Po aktualizaci studie 
bude kapacita snížena na 63 klienty. Snížení počtu uživatelů v novostavbě oproti studii je ve 
prospěch zřízení komunitních místností v pobytových podlažích, v rozšíření chodeb pro 
manipulaci s lůžky a ve zvětšení plochy 2 lůžkových pokojů (Technické charakteristiky pro 
pobytové sociální služby - MSK). Snížení počtu klientů v budově Máchova vyplývá z nerealizace 
půdní vestavby. 
 
 

3. Seznam změn všech provozních prostor s uvedením jejich určení 
 
Budova Máchova: 
Oprava a barevné sjednocení venkovního pláště objektu budovy Máchova s novostavbou.  
 
1. PP – úprava prostoru v 1.PP v návaznosti na zrušení zázemí pro výdejnu stravovacího  
provozu a rozšířit šatny pro muže a ženy, u žen dojde k navýšení kapacity minimálně o 15 
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míst. Vybudování zázemí pro údržbu a zvětšení kotelny. Místnost pro zemřelé dovybavit 
sociálním zázemím.        

 
1. NP –  pokoje beze změny, zvětšení komunitní místnosti, zachování sesterny nebo 

vybudování kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

2. NP – pokoje beze změny, zvětšení komunitní místnosti, zachování sesterny nebo 
vybudování kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

3. NP – pokoje beze změny, zvětšení komunitní místnosti, zachování sesterny nebo 
vybudování kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

4. NP – pokoje beze změny, nová komunitní místnost, zachování sesterny nebo vybudování 
kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

5. NP – podkroví - pouze zateplení podlahy, bez dalších úprav – nevyužito  

Zpracování varianty nádstavby stávajícího objektu budovy Máchova včetně demolice 
stávajícího krovu a vybudování střešní nádstavby s plochou střechou pro 12 uživatelů 
v komunitním typu včetně prověření stavby s dotyčnými orgány města Nový Jičín. Tuto 
variantu řešit včetně propočtu dopadu na cenu stavby.  
 
 

Vnější plášť: 
varianta 1 – zateplení a sjednocení fasády, výměna oken a propočet investičních nákladů 
varianta 2 - oprava fasády a barevné sjednocení s novostavbou a propočet investičních 

       nákladů 
 

Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření objektu na ul.Máchova, zejména fasád a 
navazujících ploch, jako podkladu pro návrh řešení vnějšího pláště (fasády) tohoto objektu 
v návaznosti na varianty:   

- var. 1 – zateplení a sjednocení fasády, výměna oken  
   - var. 2 - oprava fasády a barevné sjednocení s novostavbou  

 
 

Novostavba krčku: 
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1. NP - zrušení jídelny a navržení místnosti určené pro manipulaci s dovezenou   
        stravou z centrální kuchyně pro budovu Máchova, Bezručova a novostavbu, 
       místnost bude sloužit k nahřívání výhřevných vozíků rovněž pro tyto objekty.  
       Součástí místnosti bude centrální kuchyňka pro mytí nádobí z novostavby a budovy  
       Máchova    
     - kancelář pro dvě sociální pracovnice a pokladní 
 

2. NP - kancelářské zázemí – pro 6 pracovníků (ředitel, účetní, ekonom, provozní, dvě vedoucí 
        přímé péče) včetně zasedací místnosti. Vybudování menší společenské místnosti, která 
       bude sloužit jako multifunkční prostor (stravování pracovníků, prostor pro pořádání 
       společenských akcí, školení aj.),  
         

3. NP - 3x 1L pokoj, 3x 2L pokoj, nová komunitní místnost, bezbariérová koupelna, zázemí 
  pro sklad prádla a kompenzačních pomůcek, úklidová místnost, sociální zázemí pro 
  personál 

        V prostoru schodiště řešit např. odpočinkový kout a výhledem do zahrady.  
 

4. NP - 3x 1L pokoj, 3x 2L pokoj, nová komunitní místnost, bezbariérová koupelna, zázemí 
  pro sklad prádla a kompenzačních pomůcek, úklidová místnost, sociální zázemí pro 
  personál 

        V prostoru schodiště řešit např. odpočinkový kout a výhledem do zahrady. 
 

Novostavba krčku bude spojena chodbou v úrovni 1. a 2. NP s budovou Bezručova.  
 

Zakreslení vnitřního vybavení budovy a propočet investičních nákladů. 
 

Dořešení vybudování ploché střechy v objektu novostavby na cca 50% celkové zastavěné 
plochy, kde 25% bude tvořit krytá pergola.  Tuto realizaci opětovně projednat s dotyčnými 
orgány města Nový Jičín. Tuto variantu řešit včetně propočtu dopadu na cenu stavby.  
 
 
Studie řešení venkovního prostoru 
Venkovní prostor bude řešen v návaznosti na předchozí etapy výstavby. Úprava bude navržena 

ve studii jako samostatný stavební objekt realizačně nezávislý na stavebních úpravách 

(následně samostatnou projektovou dokumentací).  

Studie bude obsahovat bezbariérové řešení: 

- venkovního prostoru v návaznosti na stávající objekt budovy Bezručova, novostavbu  
  krčku, rekonstruovaný objekt budovy Máchova, včetně předzahrádky budovy Máchova a 
  jejího okolí, 
- centrálního vjezdu do novostavby krčku a návaznosti komunikací na ostatní budovy 
- úpravu prostoru na odpočinkový  
- zahradního mobiliáře přizpůsobeného potřebám seniorů, lidem se specifickými potřebami a  
  osobám pohybujícím se na invalidním vozíku 
- vyvýšených záhonů umožňujících kontakt s rostlinami 
- gabionové bylinkové zahrádky 
- záhonů v nádobách  
- zahradní pergoly či zastřešených krytých posezení 
- parkovací plochy 
- zahradního osvětlení    
- nového oplocení  
- posezení u ohniště či krbu 
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Zakreslení vybavení a propočet investičních nákladů 
 
Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření venkovních ploch včetně stávajících síti 
technické infrastruktury jako podkladu pro návrh venkovních prostor.  
 

Rozšíření zahrady o pozemek města Nový Jičín včetně prověření s dotyčnými orgány města 
Nový Jičín ve spolupráci se zřizovatelem. Tuto variantu řešit včetně propočtu dopadu na cenu 
stavby.  

Rovněž zahájit komunikaci s městem a životním prostředí o možnosti vykácení stromů v rámci 
rekonstrukce s náhradní výsadbou. 
 

4. Kapacity: 
 

a) obestavěný prostor (m3)  
Beze změny  
 

b) užitková plocha (m2)  
Oproti studii nebude využité podkroví 
 
 

c) administrativa (počet pracoven a kanceláří s uvedením míst v nich)  

Beze změny  
 

d) délka jednotlivých inženýrských sítí (m) 
Beze změny 
Objekt je napojen na el. energii, vodovod, kanalizaci, telekomunikační sítě a dálkový rozvod 
tepla.  
 

e) ostatní – komunikace, výtahy, sociální zařízení apod. 
Požadavek na šířku chodby dle PBŘ  
 

5. jde-li o rekonstrukci nebo modernizaci, uvést i současný stav a jeho porovnání 
s novým stavebním programem, specifikovat počet a plochy (m2) vyměněných 
oken atd. 
Varianta 1 - výměna všech oken v budově Máchova 
 
 

6. jestliže jde o stěhování do nových prostor, uvést kolik m2 se opouští a jak budou 
dále využity 
O stěhování se nejedná. 

  
7. rámcové údaje o požadovaném technologickém, přístrojovém a provozním 

vybavení stavby 
Beze změny oproti studii. 

 
8. nároky na energie, na dopravu, (zda dojde k navýšení či snížení potřeb) 

Snížení potřeby oproti studii. 
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9. nároky na pozemky dotčené stavbou s uvedením majetkových stavů, druhu 
pozemků, nároky na zemědělskou půdu (náhrada zemědělského půdního fondu, 
rekultivace území) 
Beze změny oproti studii. 
Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, v k. ú. Nový 
Jičín – Horní Předměstí, LV č. 3261 
 

10. vliv na životní prostředí 
Bez vlivu na životní prostředí 
 

11. otázky památkové péče 
Objekty a pozemky nejsou chráněny památkovou péčí.  
 

12. umělecká díla 
Umělecká díla nejsou. 
 

13. údaje o provedených průzkumech (např. geologické, stavebně – technické, 
statické, archeologické, památkové). Provedené posudky a průzkumné zprávy 
přiložit. 
Nejsou 
 

14. ekonomické údaje:  
Investiční náklady budou zahrnovat cenu za:  
- demolice 
- rekonstrukci budovy Máchova v jeho vnitřní vybavení 
- novostavbu krčku s chodbou do budovy Bezručova a vnitřní vybavení 
- přeložky, přípojky inženýrských sítí 
- variantní řešení fasády budovy Máchova včetně zajištění polohopisného a výškopisného 
zaměření objektu na ul. Máchova, zejména fasád a navazujících ploch, jako podkladu pro návrh 
řešení vnějšího pláště (fasády) tohoto objektu v návaznosti na varianty:   

- var. 1 – zateplení a sjednocení fasády, výměna oken  
   - var. 2 - oprava fasády a barevné sjednocení s novostavbou  

- řešení venkovního prostoru a jeho vybavení včetně zajištění polohopisného a výškopisného 
zaměření venkovních ploch včetně stávajících síti technické infrastruktury jako podkladu pro 
návrh venkovních prostor 
 

 

Zdůvodnění: 

V průběhu zpracování aktualizace studie došlo v rámci průzkumu ke zjištění špatného 
stavu krovu a střechy budovy Máchova. Z tohoto důvodu dochází k dopracování dalších 
variant s možným návrhem řešení. 

 

 


