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Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 254, 716 00 Ostrava—Radvanice

zastoupená jednatelem společnosti

 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Svatoplukem Mádrym

ICQ: 00845451 ičo: 41035704

DIC: CZ00845451 látce DPH) DIC: CZ41035704

Peněžní ustav:

 

Císlo účtu:

Peněžní ustav:

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

čl. |.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 3643/2018/OI/VZKÚ ze dne 03. 12.

2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava

vodovodu ul. Gončarovova“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku,

čímž se mění předmět a cena díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce vrozsahu dle přílohy č. 3 smlouvy, specifikované

položkovým rozpočtem.

čl. |||.

Cena díla se zvys'Ly'e o vícepráce ve výši 485.983,63 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1.

v čl. V1. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2 195 778,75 Kč

DPH 461 113,54 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 656 892,29 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Statutární město Ostrava

magistrát

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 3 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozděj ších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02057/RM1822/30 ze dne

27.08.2019.

 

  

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3646/2018/OI/VZKÚ ze dne 03.12.2018 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 02.09.2019 Datum: 09.09.2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová Svatopluk Madry

náměstkyně primátora jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 3 Smlouvy
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Evidenční list změny stavby č. 1

Mám a evidenční číslr :l' vt) : v. " “ -v Is a y Clslo SO/PS/ Clslo zmeny stavby.

()plnvri v(ntuvrntu lll titulu::ml./ovn /Čís|o změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): l I | 1

i(ll lt lt, Zl'

Uprav l '-.'U\ltll't\t|ll H1, (illllflI'll'l'Wl‘x/J | „' „

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne i? ‘3 (IV: V».

číslo smlouvy objednatele: kraj. , TINS l ryl „ WIN l, číslo smlouvy zhotovitele: lla? lu

Objednavatel: Sl-itulvillli””3510 0511mm [JFWIW‘FW-fi, full—tesil „V.-“4 lll í'f)—,tl'[:'„'l lf'l'fl lltlli 1171‘]

Zhotovitel: CT ASPU. spol s, r.o.. i'l ”mm „i L’s: I lil lll l ",i—v," lu'7 I-fil 1|“ 11,1) ílll '..h )"l'llu

Gen.projektant(autorský dohled): OVAK a. s. HIM gl :1;th ll *1”: ."1 L')s,II;.xx.I IIILIIrII'm (JJJ. ;

IFO l$l <ol>

Technický dozor stavebníka (TDS) Sulu/'em l'tJč ',ro.„ :Š'.l.1lll'*—lil“lll l ,v'llll I; XII) III} t ) w ím

i: '

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:

Změna č. 1: Rozšíření povrchu komunikace včetně obrubv V

Na základě požadavku zástupcu městského obvodu Ostrava Jih bylo dohodnuto 485 983.63 000 485 983.63

rozšířeni opravy povrchu na celou šíři m ístni komunikace

časový vllv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Vícepraci Cona navrhovaných Hodnota změny „, Celkový cenový nárůst

řešeného ZL Ménéprací řešeného ZL (VP+MP < 50%) *" (VP-MP < 30%) °

(185 983 63 0.00 485 983.63 28,42 485 983,63 28.42

Přílohy: Počet paré: Příjemce:

1) Ocenény soupis víceprací a ménépraci 1 x Zhotovitel

?) Stanovisko TDS 1 x Objednatol

1 x TDS

1 x Provozovatel:

1 x Projektant (autorský dozor)

    
 

  
Vyjádření - souhlas se změnami:

 

 

 

 

    
Zhotovitel: souhlasim jménu

Projektant: souhlasím jméno

Provozovatel: souhlasim jmen:

TDS: souhlasím jménu

Objednatel: souhlasím jméno

 

 

Tento Evidenční list změny stavby16 podkladem p . I . mlouvé o dílo Nedílnou součástí Evidenčního listu změny

stavbyjsou přílohy. které zdůvodňuji oprávněnost změnového lístu. včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací"

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čísln para:
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