
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1  Harmonogram stavby 1 den? 3.11. 16 3.11. 16

2 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 0 dny 3.11. 16 3.11. 16
3 REALIZACE STAVBY 970 dny 3.11. 16 30.6. 19
4 DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 0 dny 30.6. 19 30.6. 19
5 Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém 

provedení a digitální formě; Posouzení interoperability, včetně zajištění všech 
souvisejících dokladů

0 dny 30.9. 19 30.9. 19

6 FÁZE VÝSTAVBY 970 dny 3.11. 16 30.6. 19

7 I. etapa (žst. Beroun - osobní a seřaďovací nádraží) 970 dny 3.11. 16 30.6. 19

8 SP 0. Přípravné a stavební práce – demontáže, kabelovody, TO, 
PTM, SÚ

91 dny 3.11. 16 1.2. 17

9 sděl.zař. - příprava pro přepojení OK do proviz.polohy 21 dny 17.11. 16 7.12. 16

10 sděl.zař. - přepojení OK do proviz.polohy (noční výluka) 1 den 7.12. 16 7.12. 16

11 Zimní technologická přestávka 2016/2017 91 dny 1.12. 16 1.3. 17

12 SP 1a. Střední zhlaví kol. č. 93s 49 dny 2.3. 17 19.4. 17

13 SP 1b. Střední zhlaví SK č. 95s, 97s; Kol. č. 213-219 49 dny 20.4. 17 7.6. 17

14 SP 2. Kol. č. 1S 56 dny 8.6. 17 2.8. 17

15 SP 3. Kol. č. 2S 49 dny 3.8. 17 20.9. 17

16 SP 4. Pražské zhlaví – kol. č. 2 35 dny 21.9. 17 25.10. 17

17 SP 5. Pražské zhlaví – lichá skupina 42 dny 26.10. 17 6.12. 17

18 Zimní technologická přestávka 2017/2018 84 dny 7.12. 17 28.2. 18

19 SP 6a. Kol. č. 1S – provizorní napojení vlečky 1 den 1.3. 18 1.3. 18

20 SP 6. Sudá skupina kolejí vč. nást.1, 2; Střední zhlaví kol. č. 2S 91 dny 1.3. 18 30.5. 18

21 SP 6b. Kol. č. 2S – definitivní propojení 7 dny 24.5. 18 30.5. 18

22 aktivace zab.zař. - FÁZE 1a (stavební klid) 3 dny 24.5. 18 26.5. 18

23 aktivace zab.zař. (ES) - FÁZE 1b (2.TK Zdice) 3 dny 28.5. 18 30.5. 18

24 SP 7. Kol. č. 1S vč. nást. 3; Střední zhlaví kol. č. 1S 28 dny 31.5. 18 27.6. 18

25 aktivace zab.zař. - FÁZE 3 (mimo stavební místo) 7 dny 1.6. 18 7.6. 18

26 aktivace zab.zař. - FÁZE 4a (mimo stavební místo) 21 dny 7.6. 18 27.6. 18

27 SP 8. Kol. č. 3 vč. nást. 3; Pražské a Střední zhlaví – lichá část 84 dny 28.6. 18 19.9. 18

28 aktivace zab.zař. - FÁZE 4b (mimo stavební místo) 7 dny 28.6. 18 4.7. 18

29 SP 8a. Pražské zhlaví – výhybka č. 9 14 dny 6.9. 18 19.9. 18

30 aktivace zab.zař. - FÁZE 5 (1.TK Karlštejn) 14 dny 6.9. 18 19.9. 18

31 aktivace zab.zař. - FÁZE 5 (stavební klid) 7 dny 13.9. 18 19.9. 18

32 SP 9. Pražské zhlaví – sudá část 1 vč. nást. 1, 1a 56 dny 20.9. 18 14.11. 18

33 aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-I (stavební klid) přepoj.vazeb.kabelu 1 den 20.9. 18 20.9. 18

34 aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-II (mimo stavební místo) 1 den 21.9. 18 21.9. 18

35 aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-III (mimo stavební místo) 3 dny 22.9. 18 24.9. 18

36 SP 10. Pražské zhlaví – sudá část 2, propojení do tratí 21 dny 15.11. 18 5.12. 18

37 aktivace zab.zař. - FÁZE 6b (mimo stavební místo) 3 dny 15.11. 18 17.11. 18

38 aktivace zab.zař. - FÁZE 6c (stavební klid) 3 dny 3.12. 18 5.12. 18

39 demontáž RZZ 21 dny 15.11. 18 5.12. 18

40 Zimní technologická přestávka 2018/2019 84 dny 6.12. 18 27.2. 19

41 SP 11. Lichá skupina kolejí 42 dny 28.2. 19 10.4. 19

42 SP 12. Dokončovací práce 81 dny 11.4. 19 30.6. 19

3.11.

3.11. 30.6.

30.6.

30.9.

3.11. 1.2.

17.11. 7.12.

7.12. 7.12.

1.12. 1.3.

2.3. 19.4.

20.4. 7.6.

8.6. 2.8.

3.8. 20.9.

21.9. 25.10.

26.10. 6.12.

7.12. 28.2.

1.3. 1.3.

1.3. 30.5.

24.5. 30.5.

24.5. 26.5.

28.5. 30.5.

31.5. 27.6.

1.6. 7.6.

7.6. 27.6.

28.6. 19.9.

28.6. 4.7.

6.9. 19.9.

6.9. 19.9.

13.9. 19.9.

20.9. 14.11.

20.9. 20.9.

21.9. 21.9.

22.9. 24.9.

15.11. 5.12.

15.11. 17.11.

3.12. 5.12.

15.11. 5.12.

6.12. 27.2.

28.2. 10.4.

11.4. 30.6.

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI
2017 2018 2019

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

1  /  5 Vypracoval: OHL ŽS a.s.



ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

43 II.etapa (úsek Beroun-Králův Dvůr; Plzeňské zhlaví - 
zast. Králův Dvůr)

424 dny 3.5. 18 30.6. 19

44 SP 6-7. Přípravné a stavební práce – demontáže, demolice 56 dny 3.5. 18 27.6. 18

45 SP 8. Kol. č. 2b-2c-2d vč. nást. K. Dvůr 84 dny 28.6. 18 19.9. 18

46 SP 9 77 dny 20.9. 18 5.12. 18

47 Kol.č.1b vč. vleček, kol. č. 1c-1d vč.nást. K.Dvůr 77 dny 20.9. 18 5.12. 18

48 9-I. etapa propojení 1b do výh. Ž4 (pro vl. KD Trans A) 1 den 20.9. 18 20.9. 18

49 9-II. etapa bypass vlečka Čertovy schody 3 dny 21.9. 18 23.9. 18

50 9-III. etapa prop. Km 40,587 (1. část); 41,163 (1. část) 18 dny 24.9. 18 11.10. 18

51 9-IV. etapa zprovoznění vl. Čertovy schody 3 dny 12.10. 18 14.10. 18

52 9-V. etapa prop.40,587 (2. část); 41,163 (1. část) 18 dny 15.10. 18 1.11. 18

53 9-VI. Etapa zprovoznění výtažné kol. č. 91 3 dny 2.11. 18 4.11. 18

54 9-VII. Etapa most 41,336 (1. část) vč. kol. vl. KD Trans A 7 dny 5.11. 18 11.11. 18

55 aktivace zab.zař. - FÁZE 3 (1.TK Zdice) 7 dny 29.11. 18 5.12. 18

56 SP 10. Kol. č. 1b – napojení Seřaďovacího nádraží 21 dny 15.11. 18 5.12. 18

57 Zimní technologická přestávka 2018/2019 84 dny 6.12. 18 27.2. 19

58 SP 11. Kol. č. 2b 42 dny 28.2. 19 10.4. 19

59 SP 12. Dokončovací práce 81 dny 11.4. 19 30.6. 19

60 Dopracování realizační dokumentace; KZP 182 dny 3.11. 16 3.5. 17

61 HARMONOGRAM STAVBY 1062 dny 3.11. 16 30.9. 19

62 D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 970 dny 3.11. 16 30.6. 19

63 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 970 dny 3.11. 16 30.6. 19

64 PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) 970 dny 3.11. 16 30.6. 19
65 PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího 368 dny 28.6. 18 30.6. 19
66 PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání ZZ 368 dny 28.6. 18 30.6. 19
67 D.2 Železniční sdělovací zařízení 970 dny 3.11. 16 30.6. 19

68 PS 13-22-01 žst.Beroun - místní kabelizace 878 dny 14.11. 16 10.4. 19
69 PS 13-22-02 žst.Beroun, DOK, TK 878 dny 14.11. 16 10.4. 19
70 PS 13-22-03 žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK 322 dny 3.11. 16 20.9. 17
71 PS 13-22-04 žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika 322 dny 3.11. 16 20.9. 17
72 PS 13-22-05 žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém 343 dny 3.5. 18 10.4. 19
73 PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK 343 dny 3.5. 18 10.4. 19
74 PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika 182 dny 3.5. 18 31.10. 18
75 PS 13-22-11 Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
76 PS 13-22-14 Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení 487 dny 1.3. 18 30.6. 19
77 PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení 753 dny 8.6. 17 30.6. 19
78 PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
79 PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
80 PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
81 PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
82 PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
83 PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště 123 dny 28.2. 19 30.6. 19
84 PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
85 PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
86 PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
87 PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém 487 dny 1.3. 18 30.6. 19
88 PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
89 PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení 287 dny 28.6. 18 10.4. 19
90 PS 13-22-31 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS 123 dny 28.2. 19 30.6. 19
91 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 922 dny 21.12. 16 30.6. 19
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ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

92 PS 13-23-01 Žst. Beroun os.nádr., DŘT 487 dny 1.3. 18 30.6. 19
93 PS 13-23-02 Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT 487 dny 1.3. 18 30.6. 19
94 PS 13-23-03 PTM Beroun, DŘT a MŘS 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
95 PS 13-23-04 SpS Tetín, DŘT 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
96 PS 13-23-05 Doplnění DŘT na ED Praha 123 dny 28.2. 19 30.6. 19
97 PS 13-23-06 žst. Beroun, DDTS ŽDC 207 dny 6.12. 18 30.6. 19
98 PS 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC 123 dny 28.2. 19 30.6. 19
99 PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie 418 dny 1.4. 17 23.5. 18

100 PS 13-23-21 PTM Beroun, trakční transformátory 418 dny 1.4. 17 23.5. 18
101 PS 13-23-22 PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC 418 dny 1.4. 17 23.5. 18
102 PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastní spotřeba 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
103 PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaječů 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
104 PS 13-23-31 Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trakce 153 dny 1.4. 17 31.8. 17
105 PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV 120 dny 1.2. 17 31.5. 17
106 PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží 150 dny 1.2. 17 30.6. 17
107 PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn 150 dny 1.2. 17 30.6. 17
108 PS 13-23-14 Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun 168 dny 7.12. 17 23.5. 18
109 PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technologie 151 dny 1.10. 17 28.2. 18
110 PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba 151 dny 1.10. 17 28.2. 18
111 PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie 151 dny 1.10. 17 28.2. 18
112 PS 13-23-15 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.- rozvodna nn 150 dny 1.2. 17 30.6. 17
113 PS 13-23-13 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění) 70 dny 21.12. 16 1.3. 17
114 D.4 Ostatní technologická zařízení 228 dny 1.4. 18 14.11. 18

115 PS 13-24-01 Beroun-Výtahy 228 dny 1.4. 18 14.11. 18
116 E STAVEBNÍ ČÁST 940 dny 3.11. 16 31.5. 19

117 E.1 Inženýrské objekty 930 dny 13.11. 16 31.5. 19

118 E.1.1 Železniční svršek a spodek 875 dny 17.11. 16 10.4. 19

119 SO 13-33-01 Beroun os.nádr.-žel.spodek 555 dny 23.9. 17 31.3. 19
120 SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.svršek 873 dny 17.11. 16 8.4. 19
121 SP 0 21 dny 17.11. 16 7.12. 16
122 SP 4 - SP 11 565 dny 21.9. 17 8.4. 19
123 SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek 852 dny 30.11. 16 31.3. 19
124 SP 0 1 den 30.11. 16 30.11. 16
125 SP 1a - SP 3 191 dny 4.3. 17 10.9. 17
126 SP 6 - SP 11 394 dny 3.3. 18 31.3. 19
127 SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek 860 dny 30.11. 16 8.4. 19
128 SP 0 3 dny 30.11. 16 2.12. 16
129 SP 1a - SP 3 203 dny 2.3. 17 20.9. 17
130 SP 6 - SP 11 404 dny 1.3. 18 8.4. 19
131 SO 13-33-04.1 Služební přejezd 7 dny 1.6. 17 7.6. 17
132 SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží . - výstroj trati 740 dny 1.4. 17 10.4. 19
133 SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej - žel.svršek 7 dny 5.11. 18 11.11. 18
134 SO 14-33-01 Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek 142 dny 30.6. 18 18.11. 18
135 SO 14-33-02 Beroun-Králův Dvůr - žel.svršek 158 dny 28.6. 18 2.12. 18
136 SO 14-33-04 Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati 87 dny 10.9. 18 5.12. 18
137 E.1.2 Nástupiště, rampy 497 dny 26.10. 17 6.3. 19

138 SO 13-31-01 Beroun - nástupiště 497 dny 26.10. 17 6.3. 19
139 SP 5 42 dny 26.10. 17 6.12. 17
140 SP 6 - SP 9 259 dny 1.3. 18 14.11. 18
141 SP 11 7 dny 28.2. 19 6.3. 19
142 SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště 161 dny 28.6. 18 5.12. 18
143 E.1.3 Železniční přejezdy 108 dny 20.8. 18 5.12. 18

144 SO 13-32-01 Žel.přejezd v km 41,343 108 dny 20.8. 18 5.12. 18
145 E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi 770 dny 2.3. 17 10.4. 19

146 SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38,831 203 dny 1.3. 18 19.9. 18
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147 SO 13-38-02 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení 168 dny 1.3. 18 15.8. 18
148 SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 455 dny 2.3. 17 30.5. 18
149 SP 1a, 1b, 2 154 dny 2.3. 17 2.8. 17
150 SP 6 91 dny 1.3. 18 30.5. 18
151 SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357 161 dny 28.6. 18 5.12. 18
152 SO 14-38-01 Most - podchod v km 41,879 161 dny 28.6. 18 5.12. 18
153 SO 14-38-02 Most v ev. km 42,082 161 dny 28.6. 18 5.12. 18
154 SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 161 dny 28.6. 18 5.12. 18
155 SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37,946 70 dny 21.9. 17 29.11. 17
156 SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070 168 dny 1.3. 18 15.8. 18
157 SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,844 91 dny 8.6. 17 6.9. 17
158 SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40,587 192 dny 24.9. 18 3.4. 19
159 SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41,163 195 dny 21.9. 18 3.4. 19
160 SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení 119 dny 28.6. 18 24.10. 18
161 SO 13-38-20 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě 147 dny 15.3. 18 8.8. 18
162 SO 13-38-30 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2 616 dny 3.8. 17 10.4. 19
163 SO 13-38-45 Návěstní krakorec v km 37,290 363 dny 3.8. 17 31.7. 18
164 SO 13-38-47 Návěstní krakorec v km 39,300 54 dny 8.3. 18 30.4. 18
165 SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 40,370 271 dny 3.8. 17 30.4. 18
166 SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě 126 dny 12.7. 18 14.11. 18
167 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 912 dny 1.12. 16 31.5. 19

168 SO 13-42-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba 912 dny 1.12. 16 31.5. 19
169 Kácení mimolesní zeleně 91 dny 1.12. 16 1.3. 17
170 Náhradní výsadba 93 dny 28.2. 19 31.5. 19
171 E.1.6 Potrubní vedení 721 dny 24.11. 16 14.11. 18

172 SO 13-37-01 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace 69 dny 24.11. 16 31.1. 17
173 SO 14-37-02 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu 140 dny 28.6. 18 14.11. 18
174 SO 13-37-03 Beroun - odvodnění komunikace k PTM 50 dny 12.2. 17 2.4. 17
175 SO 13-37-04 ŽST Beroun - přípojky trativodů 224 dny 11.3. 18 20.10. 18
176 E.1.8 Pozemní komunikace 672 dny 2.2. 17 5.12. 18

177 SO 13-34-09 PTM Beroun - komunikace 119 dny 2.2. 17 31.5. 17
178 SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) 108 dny 20.8. 18 5.12. 18
179 E.1.9 Kabelovody, kolektory 641 dny 13.11. 16 15.8. 18

180 SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod 109 dny 13.11. 16 1.3. 17
181 SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod 70 dny 22.12. 16 1.3. 17
182 SO 13-39-03 Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod 91 dny 1.12. 16 1.3. 17
183 SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod 42 dny 5.7. 18 15.8. 18
184 E.2 Pozemní stavební objekty 749 dny 17.11. 16 5.12. 18

185 SO 13-34-01 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy 105 dny 17.11. 16 1.3. 17
186 SO 13-34-02 Beroun - zastřešení nástupišť 259 dny 1.3. 18 14.11. 18
187 SO 13-34-03 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. 91 dny 1.12. 16 1.3. 17
188 SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část 135 dny 17.11. 16 31.3. 17
189 SO 13-34-06 PTM Beroun - oplocení 92 dny 1.3. 17 31.5. 17
190 SO 13-34-07 Beroun - objekt EPZ 59 dny 3.8. 17 30.9. 17
191 SO 13-34-08 Beroun - orientační systém 189 dny 10.5. 18 14.11. 18
192 SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice 42 dny 17.5. 18 27.6. 18
193 SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení 143 dny 16.7. 18 5.12. 18
194 SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení 203 dny 17.5. 18 5.12. 18
195 SO 13-34-10 Beroun - demolice 518 dny 2.3. 17 1.8. 18
196 SP 1a 28 dny 2.3. 17 29.3. 17
197 SP 7 42 dny 21.6. 18 1.8. 18
198 SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice 76 dny 17.11. 16 31.1. 17
199 SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice 105 dny 17.11. 16 1.3. 17
200 E.3 Trakční a energetická zařízení 889 dny 3.11. 16 10.4. 19
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ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

201 E.3.1 Trakční vedení 889 dny 3.11. 16 10.4. 19

202 SO 13-35-01 Beroun - trakční vedení 889 dny 3.11. 16 10.4. 19
203 SP 0 119 dny 3.11. 16 1.3. 17
204 SP 4, SP 5 77 dny 21.9. 17 6.12. 17
205 SP 6, SP 7, SP 8, SP 8a, SP 9, SP 10 280 dny 1.3. 18 5.12. 18
206 SP 11 42 dny 28.2. 19 10.4. 19
207 SO 13-35-02 Beroun - převěšení ZOK 90 dny 3.11. 16 31.1. 17
208 SO 13-35-03 Beroun - připojení ZZ na trakční vedení 426 dny 1.3. 17 30.4. 18
209 SO 13-35-04 Beroun - připojení EPZ 7 dny 29.11. 18 5.12. 18
210 SO 13-35-05 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží 889 dny 3.11. 16 10.4. 19
211 SP 0, SP 1a, SP 1b, SP 2, SP 3 322 dny 3.11. 16 20.9. 17
212 SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 10 280 dny 1.3. 18 5.12. 18
213 SP 11 42 dny 28.2. 19 10.4. 19
214 SO 13-35-07 PTM Beroun - napájecí vedení 84 dny 1.3. 18 23.5. 18
215 SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedení 84 dny 1.3. 18 23.5. 18
216 SO 14-35-01 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení 217 dny 3.5. 18 5.12. 18
217 E.3.3 Spínací stanice - stavební část 76 dny 17.11. 16 31.1. 17

218 SO 13-34-14 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část 76 dny 17.11. 16 31.1. 17
219 E.3.4 Ohřev výměn EOV 770 dny 2.3. 17 10.4. 19

220 SO 13-40-01 Beroun - el.ohřev výměn 770 dny 2.3. 17 10.4. 19
221 E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 199 dny 2.3. 17 16.9. 17

222 SO 13-40-02 EPZ Beroun-přípojka nn 199 dny 2.3. 17 16.9. 17
223 SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod 199 dny 2.3. 17 16.9. 17
224 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů 875 dny 17.11. 16 10.4. 19

225 SO 13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení 770 dny 2.3. 17 10.4. 19
226 SO 13-36-02 Beroun - osvětlení podchodu 219 dny 1.5. 18 5.12. 18
227 SO 13-36-03 Beroun - dálkové ovládání ÚO 770 dny 2.3. 17 10.4. 19
228 SO 13-36-04 Beroun - přípojka nn ze stat.měniče 121 dny 2.3. 17 30.6. 17
229 SO 13-36-05 PTM Beroun - kabelová přípojka nn 76 dny 17.11. 16 31.1. 17
230 SO 13-36-06 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO 84 dny 1.3. 18 23.5. 18
231 SO 13-36-11 PTM Beroun - přípojka 22 kV 76 dny 17.11. 16 31.1. 17
232 SO 14-36-01 Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení 177 dny 28.6. 18 21.12. 18
233 SO 14-36-03 Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532 90 dny 3.5. 18 31.7. 18
234 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 889 dny 3.11. 16 10.4. 19

235 SO 13-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK 800 dny 31.1. 17 10.4. 19
236 SP 0 30 dny 31.1. 17 1.3. 17
237 SP 4, SP 5 52 dny 16.10. 17 6.12. 17
238 SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 10 219 dny 1.5. 18 5.12. 18
239 SP 11 14 dny 28.3. 19 10.4. 19
240 SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK 889 dny 3.11. 16 10.4. 19
241 SP 0, SP 1a, SP 1b, SP 2, SP 3 345 dny 3.11. 16 13.10. 17
242 SP 6, SP 7 58 dny 9.10. 18 5.12. 18
243 SP 11 14 dny 28.3. 19 10.4. 19
244 SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK 175 dny 14.6. 18 5.12. 18
245 E.3.8 Vnější uzemnění 294 dny 17.11. 16 6.9. 17

246 SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění 35 dny 3.8. 17 6.9. 17
247 SO 13-36-12 PTM Beroun, vnější uzemnění 76 dny 17.11. 16 31.1. 17
248 VŠEOBECNÝ OBJEKT 299 dny 6.12. 18 30.9. 19

249 SO 98-98-00 Všeobecný objekt 299 dny 6.12. 18 30.9. 19
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