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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mnichovice - Kolovraty
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00646/2018/OIÚ


	OBJEDNATELÉ:
	

	
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička, Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCon, s.r.o.

	tel.:
	323 618 124/104/156

	Email:
	, , dominik.landkammer@ricany.cz

	a
	

	
	Městská část Praha-Kolovraty

	sídlem:
	Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty

	zastoupený:
	Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	číslo účtu:
	2000715339/0800

	IČO:
	00240346

	DIČ:
	CZ00240346

	Identifikátor datové schránky:
	xa2a9sv

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Antonín Klecanda

	
	

	
	Obec Světice

	sídlem:
	U Hřiště 151, 251 01 Světice

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	0427948319/ 0800

	IČO:
	00240826

	DIČ:
	CZ00240826

	Identifikátor datové schránky:
	tfzakyz

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Pavel Kyzlink

	a
	

	
	Obec Všestary

	sídlem:
	Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

	zastoupený:
	Mgr. Jaromírem Jechem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	420566369/0800

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	mmqa8gh

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Jaromír Jech

	a
	

	
	Obec Strančice

	sídlem:
	Revoluční 383, 251 63 Strančice

	zastoupený:
	Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou

	bankovní spojení
	Fio banka

	číslo účtu:
	2801315503/2010

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	juyajxi

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Oldřich Trejbal

	a
	

	
	Město Mnichovice

	sídlem:
	Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

	zastoupený:
	Mgr. Petrou Peckovou, starostkou 

	bankovní spojení
	KB Praha – východ

	číslo účtu:
	1727201/0100

	IČO:
	00240478

	DIČ:
	CZ 00240478

	Identifikátor datové schránky:
	ha5bg2f

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Petra Pecková

	
	

	dále „Objednatelé“
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	OHL ŽS, a.s 

	sídlem:
	Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00

	zastoupený:
	Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plné moci, ev. čísla RR606263/18 

	bankovní spojení
	ČSOB ,a.s. 

	číslo účtu:
	8010 - 503087443

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796

	Identifikátor datové schránky
	xbicgdt

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na Plné moci, ev. čísla S-043/19

	tel.:
	+420 541 571 111

	email
	 

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 smlouvu o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ „Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. 
Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“). 
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu plnění na akci „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“.
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací nutných k  realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 2.1 a 5, které jsou přílohou tohoto dodatku. Vícepráce vznikly z důvodu nezbytné úpravy projektu v místech s neúnosným podložím. Tato místa byla zjištěna v průběhu realizace na základě doplňkového  inženýrsko-geologického průzkumu stavby.

Článek 3rd Doba provádění díla
Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku nezakládá důvody pro úpravu smluvních termínů.

Článek 4th Cena díla
4.1 Ceny dle ZL2.1 a ZL5 uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č. 2, se sjednávají takto: 
 



4.2 Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto: 


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
7.1. Změna v tomto dodatku je v souladu s Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.                                         
7.2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
7.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
7.4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
a. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 5. 9. 2019 pod č. usnesení 19-43-001.
b. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 97/2019  ze dne 10. 9. 2019.
c. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 19-04-07  ze dne 9. 9. 2019.
d. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z10/2018-22/1 ze dne 9. 9. 2019.
e. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-19-21-08  ze dne 9. 9. 2019 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-19-05-09  ze dne 9. 9. 2019.
f. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 19-07-002  ze dne 9. 9. 2019
7.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.1 – část 2
Příloha č. 2 – Změnový list č. 5 – část 1



	Objednatelé:
	
	
	

	Mgr. Vladimír Kořen
Starosta města Říčany
	
	Mgr. Oldřich Trejbal
Starosta obce Strančice
	

	Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
Starosta MČ Praha - Kolovraty
	
	Mgr. Jaromír Jech
Starosta obce Všestary
	

	Ing. Pavel Kyzlink
Starosta obce Světice
	
	Mgr. Petra Pecková
Starostka města Mnichovice
	

	Zhotovitel:
	
	
	

	Petr Zbraněk, OHL ŽS
Na základě plné moci
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Stavební objekt VCP bez DPH VCP vč. DPH MNP bez DPH MNP vč. DPH

CELKEM bez 

DPH

CELKEM vč. DPH

etapa Ia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 1 - etapa Ib 48 916,14 59 188,53 0,00 0,00 48 916,14 59 188,53

část 1 - etapa II.a  174 883,90 211 609,52 0,00 0,00 174 883,90 211 609,52

část 1 - etapa II.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem část 1 (bez Ia)  223 800,04 270 798,05 0,00 0,00 223 800,04 270 798,05

celkem část 1 (vč. Ia) 

223 800,04 270 798,05 0,00 0,00 223 800,04 270 798,05

část 2 - etapa II.c

107 966,10 130 638,98 0,00 0,00

107 966,10 130 638,98

část 2 - etapa II.d

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 2 - etapa III.

227 690,52 275 505,53 0,00 0,00

227 690,52 275 505,53

celkem část 2 

335 656,62 406 144,51 0,00 0,00 335 656,62 406 144,51

část 3 - etapa IV.a1

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 3 - etapa IV.a2

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

celkem část 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 4 - etapa IV.b1

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 4 - etapa IV.b2

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 4 - etapa V.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

celkem část 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem (bez etapy Ia)

559 456,66 676 942,56 0,00 0,00 559 456,66 676 942,56

celkem (s etapou Ia)

559 456,66 676 942,56 0,00 0,00 559 456,66 676 942,56


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		Stavební objekt		VCP bez DPH		VCP vč. DPH		MNP bez DPH		MNP vč. DPH		CELKEM bez DPH		CELKEM vč. DPH		kontrola				% změna		% navýšení

		etapa Ia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa Ib		48,916.14		59,188.53		0.00		0.00		48,916.14		59,188.53		0.00		48,916.14

		část 1 - etapa II.a 		174,883.90		211,609.52		0.00		0.00		174,883.90		211,609.52		0.00		174,883.90

		část 1 - etapa II.b		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 1 (bez Ia) 		223,800.04		270,798.05		0.00		0.00		223,800.04		270,798.05		0.00		223,800.04		0.00%		0.00%

		celkem část 1 (vč. Ia) 		223,800.04		270,798.05		0.00		0.00		223,800.04		270,798.05		0.00		223,800.04



		část 2 - etapa II.c		107,966.10		130,638.98		0.00		0.00		107,966.10		130,638.98		0.00		107,966.10

		část 2 - etapa II.d		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 2 - etapa III.		227,690.52		275,505.53		0.00		0.00		227,690.52		275,505.53		0.00		227,690.52

		celkem část 2 		335,656.62		406,144.51		0.00		0.00		335,656.62		406,144.51		0.00		335,656.62



		část 3 - etapa IV.a1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 3 - etapa IV.a2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 3 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



		část 4 - etapa IV.b1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 4 - etapa IV.b2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 4 - etapa V.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 4 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



		celkem (bez etapy Ia)		559,456.66		676,942.56		0.00		0.00		559,456.66		676,942.56		0.00		559,456.66

		celkem (s etapou Ia)		559,456.66		676,942.56		0.00		0.00		559,456.66		676,942.56		0.00		559,456.66






image9.emf
Cena bez DPH DPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD 129 032 262,27 27 096 775,08 156 129 037,35

Dodatek č.1 -12 096 091,63 -2 540 179,24 -14 636 270,87

Dodatek č.2 559 456,66 117 485,90 676 942,56

Celková výsledná cena díla 117 495 627,30 24 674 081,73 142 169 709,03


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
List1

				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		129,032,262.27		27,096,775.08		156,129,037.35

		Dodatek č.1		-12,096,091.63		-2,540,179.24		-14,636,270.87		-9.37%

		Dodatek č.2		559,456.66		117,485.90		676,942.56

		Celková výsledná cena díla		117,495,627.30		24,674,081.73		142,169,709.03
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