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DODATEK č. 1  

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190019 

na akci: „Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870-4,370“ 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I.  

 

1.1. Objednatel:   

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

  

Zástupce pro věci technické: XXX 

 XXX 

  

IČ: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 

 (dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:   

Název: VAMPOSERVIS, s.r.o. 

Adresa sídla: Hostýnská 2045/11, Strašnice, 100 00 Praha 10 

Statutární orgán: Elena Vaňátková, jednatel 

 Marián Poledník, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Elena Vaňátková, jednatel 

 Marián Poledník, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ: 24305031 

DIČ: CZ24305031 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 194803 

Bankovní spojení: XXX 

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 

číslo D952190019 ze dne 20/5/2019 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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II. 
 

- článek 3. bodu 3.1. 

 

stávající text:  
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. 

km 1,870-4,370“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních 

dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. 

km 1,870-4,370“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních 

dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy a 

dle změnového listu č. 1, kterým se předmět smlouvy zmenšuje o neprovedené stavební 

práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v 

následujícím stavebním objektu v celkové výši: – 37 500,- Kč 

 

 

Stavební objekt Nerealizované práce 

SO01, položka č. 30, lokální opravy na zatrubněné části koryta vodního 

toku 

– 37 500,- Kč 

 

 

 

- článek 5. bodu 5.1. 

 

stávající text 
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 24. 03. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí: 2 364 442,- Kč, 

slovy: dva miliony tři sta šedesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých bez 

DPH. 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 24. 03. 2019 a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 - změnový list č. 1  

 

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí: 2 326 942,- Kč 

slovy: dva miliony tři sta dvacet šest tisíc devět set čtyřicet dva korun českých bez DPH. 
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Zdůvodnění změny: 

Po provedení odstranění sedimentu ze zatrubněné části náhonu byl kamerovou zkouškou prokázán 

dobrý technický stav zatrubněných částí náhonu. Položka č. 30 byla uvedena ve výkazu výměr pro 

případ zjištění lokálních poruch v zatrubněné části, které by bylo nutno opravit. Jelikož toto nebylo 

prokázáno, není nutno žádné lokální opravy realizovat.    
 

 

III. 

 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 

IV. 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních.  

V. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové, dne:  

  

  

  

  

  

  

  

…………………………………………….. ………………………………………….. 

Ing. Petr Martínek  osoba oprávněná za zhotovitele 

investiční ředitel  

 


