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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, věznění pozdějších

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 21.04.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název 
Metrostav a.s.
1.2. Právní forma
Akciová společnost

1.3. Sídlo
Koželužská 2450/4 
18000 Praha Libeň 
Česká republika
1.4. IČO
00014915

1.5. Statutám í orgán

Způsob a rozsah jednání
Za společnost jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti a společnost ve 
všech záležitostech zavazuje představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:
• § 53 odst. 1 písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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• § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikáni či bydliště,

• § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu,

• § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

• § 53 odst. 1 písm. e) 
není v likvidaci,

• § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele,

• § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

• § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

• § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

• § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

• § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu.

• § 53 odst. 1 písm. I)
nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v 
posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy 
a řešení krize na finančním trhu.

• § 53 odst. 2 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin teroristického útoku, trestný čin krádeže spáchaný v 
úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin vydírání 
spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin 
padělání a pozměnění veřejné listiny spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání 
trestného činu teroristického útoku, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
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předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání nebo bydliště.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory Datum 
činnosti vystavení

Datum
platnosti

Oprávnění Čj.: SBS 
08173/2016/OBÚ-02
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Pozn. 1
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i projektování objektů 
a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
zák. č, 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: § 2 písm. b), c), d), e), f), g) a i); § 3 písm. a), b), 
c), d, e), f), g), h) a i)
Pozn. 2
Restaurování dél z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale 
jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 
Pozn. 3
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče 
Pozn. 4
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
Pozn. 5
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály 
Pronájem a půjčování věcí movitých
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
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Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Ubytovací služby
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
Velkoobchod a maloobchod
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
Výroba strojů a zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, 
optických přístrojů a měřidel
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 05.08.2004. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do 
seznamu nabylo právní moci dne 07.09.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.04.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 21.04.2016 
Evidenční číslo: CP2016003365

Elektronicky 
podepsáno certifikátem
isvz2.mmr.cz 
dne 21.4.2016



Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo
Stavební práce v otevřeném řízení

4.24 Vykopávky

5 JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ
5.1 Definice „jmenovaného podzhotovitele“
5.2 Překážky jmenování
5.3 Platby jmenovaným podzhotovitelům
5.4 Prokázání plateb

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY
6.1 Najímání technického personálu a pracovních sil
6.2 Mzdové tarify a pracovní podmínky
6.3 Osoby v pracovním poměru u objednatele
6.4 Pracovní právo
6.5 Pracovní doba
6.6 Zařízení pro technický personál a pracovní síly
6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost
6.8 Dozor zhotovitele
6.9 Personál zhotovitele
6.10 Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele
6.11 Neukázněné chování

7 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY
7.1 Způsob realizace
7.2 Vzorky
7.3 Kontrola
7.4 Zkoušení
7.5 Odmítnutí
7.6 Opravné práce
7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů
7.8 Poplatky

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ
8.1 Zahájení prací
8.2 Lhůta pro dokončení
8.3 Program  prací
8.4 Prodloužení lhůty pro dokončení
8.5 Zpoždění způsobená úřady
8.6 Rychlost postupu
8.7 Smluvní pokuta
8.8 Přerušení práce
8.9 Následky přerušení
8.10 Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení práce
8.11 Prodloužení přerušení
8.12 Pokračování v práci

9 PŘEJÍM ACÍ ZKOUŠKY
9.1 Povinnosti zhotovitele
9.2 Odklad zkoušek
9.3 Opakování zkoušek
9.4 Neúspěšné přejímací zkoušky

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM
10.1 Převzetí stavby a částí stavby
10.2 Převzetí části prací
10.3 Překážky provedení přejímacích zkoušek
10.4 Plochy vyžadující uvedení do původního stavu

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY
11.1 Dokončení nedokončených prací a odstranění vad
11.2 Náklady na odstranění vad
11.3 Prodloužení záruční doby
11.4 Neodstranění vad
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Stavební práce v otevřeném řízení

11.5 Odstranění vadné práce
11.6 Další zkoušky
11.7 Právo na přístup
11.8 Pátrání po příčině
11.9 Potvrzení o provedení díla
11.10 Nesplněné povinnosti
11.11 Úklid staveniště

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ
12.1 M ěření prací
12.2 Metoda měření
12.3 Oceňování
12.4 Vypuštění práce

13 ZMĚNY A ÚPRAVY
13.1 Právo na změnu
13.2 Zhodnocení
13.3 Postup při změnách
13.4 Platby v použitelných měnách
13.5 Provizorní položky
13.6 Práce za denní sazbu
13.7 Úpravy v důsledku změn práva
13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů

14 CENA DÍLA A PLATBY
14.1 Cena díla
14.2 Záloha
14.3 Žádost o potvrzení dílčí platby
14.4 Harmonogram plateb
14.5 Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě
14.6 Vydání Potvrzení dílčí platby
14.7 Platba
14.8 Opožděná platba
14.9 Platba zádržného
14.10 Prohlášení o dokončení díla
14.11 Žádost o potvrzení konečné platby
14.12 Vyúčtování
14.13 Vydání potvrzení konečné platby
14.14 Ukončení závazků objednatele
14.15 Měny platby

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE
15.1 Výzva k nápravě
15.2 Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
15.3 Ocenění k datu odstoupení
15.4 Platba po odstoupení
15.5 Nárok objednatele na odstoupení

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
ZE STRANY ZHOTOVITELE

16.1 Oprávnění zhotovitele přerušit práce
16.2 Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
16.3 Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele
16.4 Platba při odstoupení

17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST
17.1 Náhrady škod
17.2 Péče zhotovitele o stavbu
17.3 Rizika objednatele
17.4 Důsledky rizik objednatele
17.5 Duševní a průmyslová vlastnická práva
17.6 Omezení odpovědnosti
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Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo
Stavební práce v otevřeném řízení

18 POJIŠTĚNÍ
18.1 Všeobecné požadavky na pojištění
18.2 Pojištění stavby a vybavení zhotovitele
18.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku
18.4 Pojištění zaměstnanců

19 VYŠŠÍ MOC
19.1 Definice vyšší moci
19.2 Oznámení vyšší moci
19.3 Povinnost minimalizovat zpoždění
19.4 Následky vyšší moci
19.5 Vyšší moc ovlivňující podzhotovitele
19.6 Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku
19.7 Zánik závazku podle práva

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
20.1 Nároky zhotovitele
20.2 Jmenování Rady pro řešení sporů
20.3 Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů
20.4 Usnesení Rady pro řešení sporů
20.5 Smírné narovnání
20.6 Rozhodčí řízení
20.7 Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů
20.8 Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VZOROVÉ FORMULÁŘE 
Dopis nabídky 
Příloha k nabídce 
Souhrn smluvních dohod 
Záruka za provedení díla 
Záruka za odstranění vad
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ÚVOD

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě 
publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ -  First edition 1999, The 
Red Book.

Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské 
práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad 
pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou 
poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce 
a technologická zařízení, projektované zhotovitelem.

Část „Všeobecné obchodní podmínky" (VOP) je doslovným překladem „General 
Conditions" publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou 
asociací konzultačních inženýrů (ČACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou 
doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných 
Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních 
zdrojů.

Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla 
zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb 
spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů 
Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní 
stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou 
konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat 
tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými 
podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být 
dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří 
spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu 
Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro 
příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným 
označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních 
dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným 
uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce 
obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky 
předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní 
podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou 
vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo 
nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel.

Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy 
o dílo, který sestává z následujících kroků;

-  určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje 
zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis 
prací,

-  vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku 
zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu,

-  přijetí nabídky objednatelem a
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-  podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.

Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací 
dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Definice 1.1 V Obchodních podmínkách, které zahrnují Zvláštní obchodní podmínky a tyto

Všeobecné obchodní podmínky, budou mít následující slova a výrazy uvedené
významy. Slova označující osoby a strany zahrnují obchodní společnosti a jiné
právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

1.1.1 Smlouva o dílo
1.1.1.1 „Smlouvu o dílo“ („Contract") tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí 

nabídky, Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, 
Dokumentace stavby, Související dokumenty a další dokumenty (pokud 
existují), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod nebo v Dopise 
o přijetí nabídky.

1.1.1.2 „Souhrn smluvních dohod" („Contract Agreement") znamená smluvní 
dokument (pokud existuje), podle článku 1.6 (Souhrn smluvních dohod).

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky" (Letter of Acceptance) znamená dopis 
o formálním přijetí Dopisu nabídky objednatelem včetně všech přiložených 
dokumentů, které shrnují dohody mezi stranami a jsou jimi podepsány. Pokud 
žádný takový dopis neexistuje, pak se ustanovení obsahující výraz „dopis 
o přijetí nabídky" vztahují k Souhrnu smluvních dohod a odkazy na data, která 
se vztahují k Dopisu o přijetí nabídky, se vztahují kdatu, kdy strany uzavřely 
Souhrn smluvních dohod.

1.1.1.4 „Dopis nabídky" (Letter of Tender) znamená dokument nadepsaný Dopis 
nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku 
objednateli na zhotovení stavby.

1.1.1.5 „Technické podmínky" (Specifícation) znamenají dokument nadepsaný 
Technické podmínky, tak jak je zahrnutý ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatky 
a změny technických podmínek v souladu se Smlouvou o dílo. Tento dokument 
technicky specifikuje stavbu.

1.1.1.6 „Dokumentace stavby" (Drawings) znamená dokumentaci stavby tak, jak je 
obsažena ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatečné a pozměněné dokumenty 
vydané nebo schválené objednatelem (nebo v jeho zastoupeni") v souladu se 
Smlouvou o dílo.

1.1.1.7 „Související dokumenty" (Schedules) znamenají dokument(y) nadepsaný(é) 
Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem 
nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo. Tento dokument může 
zahrnovat např. Soupis prací, časové harmonogramy, seznamy a rozpisy sazeb 
a/nebo cen.

1.1.1.8 „Nabídka" znamená Dopis nabídky (Letter of Tender) a všechny ostatní 
dokumenty, které uchazeč předal spolu s Dopisem nabídky, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce" (Appendix to Tender) znamená vyplněné stránky 
nadepsané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho 
součást.

1.1.1.10 „Soupis prací" (Bili of Quantities) a „Práce za denní sazbu" znamenají takto 
nadepsané dokumenty (pokud existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících 
dokumentech.

1.1.2 Strany a osoby
1.1.2.1 „Strana" znamená objednatele nebo zhotovitele, podle kontextu.
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1.1.2.2 „Objednatel14 znamená osobu označenou jako objednatel v Příloze k nabídce 
a právní nástupce této osoby.

1.1.2.3 „Zhotovitel41 znamená osobu (osoby) označenou(é) jako zhotovitel v Dopise 
nabídky přijaté objednatelem, a právní nástupce této osoby nebo osob.

1.1.2.4 „Správce stavby44 (Engineer) znamená osobu určenou objednatelem ktomu, 
aby vystupovala jako správce stavby pro účely Smlouvy o dílo, a jmenovanou 
v Příloze k nabídce, nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatelem 
a oznámenou zhotoviteli podle článku 3.4 (Výměna správce stavby).

1.1.2.5 „Zástupce zhotovitele44 znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve 
Smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby zhotovitelem podle článku 4.3 
(Zástupce zhotovitele), která jedná jménem zhotovitele.

1.1.2.6 „Personál objednatele44 znamená správce stavby, asistenty podle článku 3.2 
(Pověření správcem stavby) a veškeré ostatní techniky, dělníky a ostatní 
zaměstnance správce stavby a objednatele, stejně jako veškerý další personál 
oznámený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby jako personál 
objednatele.

1.1.2.7 „Personál zhotovitele44 znamená zástupce zhotovitele a veškerý personál, 
jehož zhotovitel využívá na staveništi, což mohou být technici, dělníci a další 
zaměstnanci zhotovitele a kteréhokoliv podzhotovitele, a veškerý ostatní 
personál, který pomáhá zhotoviteli při provádění stavby.

1.1.2.8 „Podzhotovitel44 znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo 
jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je 
pověřena zhotovením části prací a právní nástupci všech těchto osob.

1.1.2.9 „RŘS44 (Rada pro řešení sporů) znamená osobu nebo tři osoby takto nazvané 
ve smluvních dokumentech, nebo jinou osobu (osoby) určenou(é) podle článku
20.2 (Jmenování Rady pro řešení sporů) nebo podle článku 20.3 (Neschopnost 
jmenovat Radu pro řešení sporů).

1.1.2.10 „FIDIC44 znamená Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, 
Mezinárodní federaci konzultačních inženýrů.

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.1 „Základní datum44 znamená datum 28 dnů před posledním dnem pro podání 

nabídky.
1.1.3.2 „Datum zahájení prací44 znamená datum oznámené podle článku 8.1 

(Zahájení prací).
1.1.3.3 „Lhůta pro dokončení44 znamená dobu pro dokončení stavby nebo části 

stavby (podle okolností) podle článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), tak jak je 
uvedena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 8.4 
(Prodloužení lhůty pro dokončení)), počítáno od data zahájení prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkoušky44 znamenají zkoušky, které jsou specifikovány ve 
Smlouvě o dílo, nebo na nichž se dohodnou obě strany anebo jsou nařízené jako 
změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 (Přejímací zkoušky), než je stavba 
nebo její část převzata objednatelem.

1.1.3.5 „Protokol o převzetí prací44 znamená dokument vydaný podle kapitoly 10 
(Převzetí objednatelem).

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení44 znamenají zkoušky (pokud jsou požadovány), které 
jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s ustanoveními 
Zvláštních obchodních podmínek poté, co je stavba nebo její část (podle 
okolností) převzata objednatelem.

1.1.3.7 „Záruční doba44 znamená období pro oznámení vad na stavbě nebo na její 
části (podle okolností) podle článku 11.1 (Dokončení zbývajících prací 
a odstranění vad), tak jak je  uvedeno v Příloze k nabídce (se všemi 
prodlouženími podle článku 11.3 (Prodloužení záruční doby)), počítáno od data, 
kdy je  dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (Převzetí 
stavby a částí staveb).
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1.1.3.8 „Potvrzení o provedení díla“ (Performance Certifícate) znamená potvrzení 
vydané podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla).

1.1.3.9 „Den“ znamená kalendářní den a „rok“ znamená 365 dnů.

1.1.4 Ceny a platby
1.1.4.1 „Přijatá cena stavby“ znamená cenu přijatou v Dopise o přijetí nabídky za 

provedení a dokončení stavby a odstranění jakýchkoliv vad.
1.1.4.2 „Cena díla" znamená cenu definovanou v článku 14.1 (Cena díla) a zahrnuje 

úpravy, provedené v souladu se Smlouvou o dílo.
1.1.4.3 „Náklady44 znamenají veškeré účelně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které 

mají být vynaloženy) zhotovitelem, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie 
a podobných plateb, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „Potvrzení konečné platby44 znamená potvrzení nároku na konečnou platbu 
vydané podle článku 14.13 (Vydání Potvrzení konečné platby).

1.1.4.5 „Závěrečné prohlášení44 znamená prohlášení definované v článku 14.11 
(Žádost o potvrzení konečné platby).

1.1.4.6 „Cizí měna44 znamená měnu, v níž je  splatná část (nebo celá) cena díla, ne 
však místní měnu.

1.1.4.7 „Potvrzení dílčí platby44 znamená potvrzení nároku na dílčí platbu, vydané 
podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jiné než Potvrzení konečné platby.

1.1.4.8 „Místní měna44 znamená měnu země, v níž je realizována stavba.
1.1.4.9 „Potvrzení platby44 znamená potvrzení nároku na platbu, vydané podle 

kapitoly 14 (Cena díla a platby).
1.1.4.10 „Cena provizorní položky44 znamená cenu (je-li jaká), která je jako 

provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací 
nebo za dodávku technologického zařízeni, materiálu nebo služeb podle článku
13.5 (Provizornípoložky).

1.1.4.11 „Zádržné44 znamená akumulované zadržené peníze, které objednatel 
zadržuje podle článku 14.3 (Žádost o potvrzeni dílčí platby) a vyplácí podle 
článku 14.9 (Platba zádržného).

1.1.4.12 „Prohlášení44 znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást 
žádosti o potvrzení platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby).

1.1.5 Práce a vybavení
1.1.5.1 „Vybavení zhotovitele44 znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další 

věci nezbytné pro provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad. 
Vybavení zhotovitele nezahrnuje pomocné práce, zařízení objednatele (je-li 
jaké), technologická zařízení, materiály ajakékoliv další věci, které mají tvořit 
nebo tvoří součást zhotovovacích prací.

1.1.5.2 „Vybavení44 (Goods) znamená vybavení zhotovitele, materiály, technologická 
zařízení a pomocné práce, nebo cokoliv z toho, tak jak je  to třeba.

1.1.5.3 „Materiály44 znamenají věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), 
které mají tvořit nebo tvoří část zhotovovacích prací, včetně materiálů dodaných 
bez montáže (jsou-li jaké), které mají být podle Smlouvy o dílo dodány 
zhotovitelem.

1.1.5.4 „Zhotovovaeí práce44 znamenají práce trvalého charakteru, které mají být 
provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.

1.1.5.5 „Technologické zařízení44 znamená přístroje, stroje a vozidla, která mají 
tvořit nebo tvoří součást předmětu díla.

1.1.5.6 „Část stavby44 znamená část prací, specifikovanou v Příloze k nabídce jako 
část stavby (existuje-li).

1.1.5.7 „Pomocné práce44 znamenají veškeré práce dočasného charakteru jakéhokoliv 
druhu (jiné než vybavení zhotovitele) nutné na staveništi pro provedení 
a dokončení zhotovovacích prací a odstranění veškerých vad.
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Výklad pojmů

Komunikace

Právo a jazyk

1.1.5.8 „Práce“ znamenají zhotovovaeí práce a pomocné práce, nebo kterékoliv 
z nich, podle toho, co přichází v úvahu.

1.1.6 Další definice
1.1.6.1 „Dokumentace zhotovitele41 znamená výpočty, počítačové programy a další 

software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou- 
li jaké) dodané zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.

1.1.6.2 „Země" znamená stát, v němž se nachází staveniště (nebo jeho většina), kde 
mají být provedeny zhotovovaeí práce.

1.1.6.3 „Vybavení objednatele44 znamená přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), 
která jsou dána k dispozici objednatelem pro použití zhotovitelem pro provedení 
stavby, tak jak je uvedeno v Technických podmínkách, nezahrnuje však 
technologická zařízení, která nebyla objednatelem převzata.

1.1.6.4 „Vyšší moc44 je  definována v kapitole 19 (Vyšší moc).
1.1.6.5 „Právo44 znamená veškerou národní (nebo státní) legislativu, zákony, nařízení, 

vyhlášky a právní předpisy legálně ustavených orgánů veřejné správy.
1.1.6.6 „Záruka za provedení díla44 znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.2 

(Záruka za provedení díla).
1.1.6.7 „Staveniště44 znamená místo, kde mají být provedeny zhotovovaeí práce 

a kam mají být dodána technologická zařízení a materiály, a jakákoliv další 
místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě o dílo jako součást staveniště.

1.1.6.8 „Nepředvídatelný44 znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán 
zkušeným zhotovitelem k datu podání nabídky.

1.1.6.9 „Změna44 znamená jakoukoliv změnu stavby, která je nařízena nebo 
schválena jako změna podle kapitoly 13 (Změny a úpravy).

1.2 Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě o dílo:
a) slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody,
b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle

zahrnují i číslo jednotné,
c) ustanovení obsahující slovo „souhlasit44, „souhlas44 nebo „dohoda44 vyžadují, aby 

souhlas nebo dohoda byly zaznamenány písemně, a
d) „písemný44 nebo „písemně44 znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo 

zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu.
Slova na kraji stránky a další titulky nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány
v úvahu.

1.3 Kdekoliv tyto obchodní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, 
potvrzení, schválení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána poštou nebo kurýrem, 

nebo přenášena za použití jakýchkoliv odsouhlasených systémů elektronického 
přenosu uvedených v Příloze k nabídce a

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou v Příloze 
k nabídce. Avšak:
i) jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude doručeno podle toho, 

a
ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může 

být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.
Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebudou bez závažného důvodu zadržována 
nebo zpožďována. Když je pro některou ze stran vydáno potvrzení, ten, kdo potvrzení 
vydává, zašle kopii též druhé straně. Když je  jedné straně vydáno oznámení druhou 
stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolností buď správci 
stavby, nebo druhé straně.

1.4 Smlouva o dílo se bude řídit právem země (nebo jiným právem) uvedeným v Příloze 
k nabídce.
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Má-li nějaká část Smlouvy o dílo verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít 
přednost verze v rozhodujícím jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.
Komunikačním jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není 
uveden žádný jazyk, bude komunikačním jazykem jazyk, v němž je sepsána Smlouva 
o dílo (nebo její většina).

Priorita dokumentů
1.5 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se 

vysvětlující.
Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod (existuje-li)
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky

e) tyto Všeobecné obchodní podmínky

f) Technické podmínky

g) Dokumentace stavby a
h) Související dokumenty a veškeré ostatní dokumenty tvořící obsah Smlouvy 

o dílo.
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, správce stavby vydá 
nutné objasnění nebo pokyn pro zhotovitele.

Souhrn smluvních dohod
1.6 Pokud se strany nedohodnou jinak, uzavřou Souhrn smluvních dohod do 28 dnů poté, 

co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky. K vypracování Souhrnu smluvních 
dohod bude použit formulář, který je přílohou Zvláštních obchodních podmínek. 
Výdaje na kolkovné a podobné poplatky (jsou-li jaké) ukládané právními předpisy 
v souvislosti s uzavřením Souhrnu smluvních dohod ponese objednatel.

Převod práv
1.7 Žádná ze stran nepřevede celou Smlouvu o dílo nebo její část, nebo jakoukoliv 

výhodu nebo prospěch z ní. Nicméně každá strana:
a) může převést celek nebo některou část s předchozím souhlasem druhé strany, 

podle volného uvážení této druhé strany, a
b) může, jako záruku bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splatné 

částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle smlouvy o dílo.

Péče o dokumenty a dodání dokumentů
1.8 Technické podmínky a Dokumentace stavby budou pod správou a v péči objednatele. 

Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, budou dvě kopie Smlouvy o dílo 
a každého následného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, který si může na své 
náklady udělat nebo vyžádat další kopie.
Všechny dokumenty zhotovitele budou pod správou a v péči zhotovitele, pokud 
a dokud nejsou převzaty objednatelem. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, 
poskytne zhotovitel správci stavby šest kopií každého z dokumentů zhotovitele.
Zhotovitel bude na staveništi uchovávat jednu kopii Smlouvy o dílo, dokumentů 
uvedených v Technických podmínkách, dokumentů zhotovitele (existují-li), 
Dokumentace stavby a změn a dalších sdělení daných Smlouvou o dílo. Personál 
objednatele bude mít v případě potřeby přístup ke všem těmto dokumentům.
Jestliže se některá ze stran obává chyby nebo závady technické povahy v dokumentu, 
který byl vyhotoven pro použití při realizaci stavby, oznámí strana tuto chybu nebo 
závadu neprodleně druhé straně.

Opožděné dokumenty nebo pokyny
1.9 Zhotovitel oznámením upozorní správce stavby vždy, když je pravděpodobné, že se 

stavba opozdí v důsledku toho, že zhotoviteli nebude v určité době vydán některý 
nutný dokument nebo pokyn. Oznámení bude obsahovat podrobnosti o nutném 
dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a kdy měl být vydán, a podrobnosti
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o povaze a rozsahu zpoždění nebo přerušení práce, k nimž pravděpodobně dojde, 
bude-li vydán později.
Pokud zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo výdaje v důsledku toho, že správce stavby 
nevydal dokument nebo pokyn podle oznámení ve lhůtě, která je přiměřená a je 
specifikována v oznámení spolu s podpůrnými detaily, dá zhotovitel správci stavby 
další oznámení a podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) bude mít nárok na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude správce stavby postupovat v souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností správce stavby 
způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém 
z dokumentů zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel 
nárok na uvedené prodloužení lhůty, uhrazení nákladů ani zisku.

Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
1.10 Jak platí pro obě strany, ponechá si zhotovitel autorská práva a další práva vyplývající 

z duševního vlastnictví k dokumentaci zhotovitele a další projektové dokumentaci 
vyhotovené zhotovitelem (nebo z jeho pověření).
Bude se mít za to, že zhotovitel (podpisem Smlouvy o dílo) poskytl objednateli 
zdarma časově neomezenou, přenosnou, neexkluzivní a bezplatnou licenci pro 
kopírování, užívání a poskytování dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování 
a užívání jejich modifikací. Tato licence bude:
a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv je delší) dobu životnosti 

odpovídajících částí stavby,
b) opravňovat kteroukoliv osobu platně vlastnící odpovídající část stavby ke 

kopírování, užívání a poskytování dokumentů zhotovitele pro účely kompletace, 
provozu, údržby, úprav, oprav a demolic stavby, a

c) v případě dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů 
a jiného software, dovolovat jejich užívání na kterémkoliv počítači na staveništi 
a na dalších místech předpokládaných Smlouvou o dílo, včetně výměny 
jakýchkoliv počítačů dodaných zhotovitelem.

Dokumentace zhotovitele a další projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem 
(nebo v jeho zastoupení) nebude bez souhlasu zhotovitele objednatelem užívána, 
kopírována nebo poskytována třetím stranám (nebo v jeho zastoupení) pro jiné účely 
než uvedené v tomto článku.

Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem
1.11 Jak platí pro obě strany, ponechá si objednatel autorská práva a další práva z duševního 

vlastnictví k Technickým podmínkám, Dokumentaci stavby a dalším dokumentům 
vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení). Zhotovitel může, na vlastní 
náklady, kopírovat, používat a přijímat tyto dokumenty pro účely, vyplývající ze 
Smlouvy o dílo. Bez souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, 
používány nebo poskytovány třetím stranám, kromě případů, kdy je  to nutné pro účely, 
vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Důvěrné záležitosti
1.12 Zhotovitel poskytne všechny důvěrné a jiné informace, které může správce stavby 

odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky Smlouvy 
o dílo.

Soulad s p ráv em  1.13 Zhotovitel bude při plnění Smlouvy o dílo jednat v souladu s použitým právem. Není- 
li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:
a) objednatel musí zařídit (nebo zařídí) územní, stavební nebo podobná povolení 

pro zhotovovaeí práce a jakákoliv další povolení popsaná v Technických 
podmínkách jako povolení, která měl (nebo má) zařídit objednatel, a objednatel
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odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, 
že tak objednatel opomněl učinit a

b) zhotovitel vydá veškerá požadovaná oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody 
a poplatky a získá veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právem ve 
vztahu k provedení a dokončení stavby a odstranění vad, a zhotovitel odškodní 
objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak 
zhotovitel opomněl učinit.

Společné a sdílené závazky
1.14 Jestliže zhotovitel ustaví (podle použitého práva) společný podnik, sdružení nebo jiné 

seskupení dvou nebo více osob:
a) tyto osoby budou společně a nerozdílně odpovědny objednateli za realizaci díla,
b) tyto osoby oznámí objednateli svého představitele, který bude oprávněn 

zavazovat zhotovitele a každou z těchto osob, a
c) zhotovitel nebude měnit své složení nebo právní status bez předchozího 

souhlasu objednatele.

2 OBJEDNATEL 
Právo na vstup na staveniště

2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užívání všech částí staveniště během 
doby (nebo dob) uvedených v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užívání nemusí 
náležet výhradně zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po objednateli žádá, aby 
dal (zhotoviteli) do užívání jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo 
přístup na staveniště, učiní tak objednatel v době a způsobem uvedeným 
v Technických podmínkách.
Objednatel může odepřít toto právo nebo užívání, dokud neobdrží záruku za 
provedení díla.
Pokud v Příloze k nabídce není uvedena žádná taková doba, poskytne objednatel 
zhotoviteli právo vstupu a užívání staveniště v těch lhůtách, kdy je toho třeba, aby 
mohl zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle článku 8.3 (Program 
prací).
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že objednatel 
neposkytl toto právo nebo možnost užívání během této lhůty, zhotovitel to oznámí 
správci stavby a vzniknou mu nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku zpoždění, pokud dokončení stavby je nebo bude 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou zahrnuty 

do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností objednatele způsobeno 
nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů 
zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na toto 
prodloužení lhůty, uhrazení nákladů ani zisku.

Povolení, licence a schválení
2.2 Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam, kde to může udělat) odpovídající 

pomoc při:
a) získání výtisků právních předpisů země, které se vztahují k zakázce ale nejsou 

běžně dostupné a při
b) žádostech zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná 

těmito právními předpisy:
i) které zhotovitel má získat podle článku 1.13 (Soulad s právem),
ii) pro dodávku vybavení včetně proclení, a
iii) pro vývoz vybavení zhotovitele poté, co je odstraněno ze staveniště.
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Personál objednatele
2.3 Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že personál objednatele a další 

zhotovitelé objednatele na staveništi:
a) spolupracují při úsilí zhotovitele podle článku 4.6 (Spolupráce) a
b) podnikají kroky podobné těm, které se požadují po zhotoviteli ktomu, aby 

vyhověl písmenům (a), (b) a (c) článku 4.8 (Bezpečnostnípostupy) a podle článku
4.18 (Ochrana životního prostředí).

Finanční opatření objednatele
2.4 Objednatel poskytne do 28 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele, odpovídající důkaz 

o tom, že učinil příslušná finanční opatření, která jsou v platnosti a která mu umožní 
platit cenu za dílo (tak jak byla stanovena v daném čase) v souladu s kapitolou 14 
(Cena díla a platby). Pokud objednatel hodlá učinit jakékoliv věcné změny ve svých 
finančních opatřeních, je  povinen o tom uvědomit zhotovitele s uvedením podrobností.

N ároky objednatele
2.5 Jestliže se objednatel domnívá, že má nárok na prodloužení záruční doby nebo na 

platbu podle některého článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou 
o dílo, oznámí to objednatel nebo správce stavby i s podrobnostmi zhotoviteli. 
Oznámení se nevyžaduje pro platby podle článku 4.19 (Elektřina, voda a plyn), podle 
článku 4.20 (Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem), nebo za další služby 
požadované zhotovitelem.
Oznámení bude předáno co nejdříve po tom, co objednatel zjistil skutečnost či 
okolnosti, které mohou být důvodné pro vznesení nároku. Oznámení vztahující se 
k prodloužení záruční doby bude předáno před vypršením příslušné záruční doby. 
Podrobnosti budou specifikovat článek či jiný základ pro vznesení nároku a budou 
obsahovat částku/délku prodloužení o němž se objednatel domnívá, že má na ně nárok 
podle Smlouvy o dílo. Správce stavby potom bude postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování) ktomu, aby odsouhlasil či stanovil (i) částku (pokud připadá 
v úvahu), která by měla být zaplacena objednateli zhotovitelem a/nebo (ii) 
prodloužení (pokud připadá v úvahu) záruční doby v souladu s článkem 11.3 
(Prodloužení záruční doby).
Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do ceny díla a Potvrzení plateb. 
Objednatel je oprávněn pouze k započtení proti částce či jakémukoliv snížení částky 
uvedené v Potvrzení platby, nebo k jinému nároku vůči zhotoviteli pouze v souladu 
s tímto článkem.

3 SPRÁVCE STAVBY 
Povinnosti a pravomoc správce stavby

3.1 Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu 
Smlouvou o dílo. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři 
a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.
V pravomoci správce stavby není měnit Smlouvu o dílo.
Správce stavby vykonává pravomoc náležející správci stavby, tak jak je  uvedena ve 
Smlouvě o dílo nebo jak z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby správce stavby 
získal souhlas objednatele před výkonem určité pravomoci, musejí být takové 
požadavky takto uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Objednatel se 
zavazuje, že nebude klást pravomoci správce stavby další omezení, s výjimkou těch, 
které jsou sjednány se zhotovitelem.
Avšak kdykoliv správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro niž se vyžaduje 
souhlas objednatele, potom se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že objednatel 
souhlas poskytl.
Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak,
a) kdykoli správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou 

ve Smlouvě o dílo nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že správce 
stavby jedná jménem objednatele,

14



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo

b) správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků 
nebo odpovědnosti, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a

c) veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky správce stavby (včetně 
absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle 
Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti 
a neplnění.

P ověřen í sp rávcem  stavby
3.2 Správce stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na 

asistenty a může tento převod nebo delegaci také odvolat. Mezi těmito asistenty může 
být stálý dozorce stavby a/nebo nezávislí inspektoři jmenovaní pro inspekci a/nebo 
testování součástí technologických zařízení a/nebo materiálů. Převod, delegace nebo 
odvolání nenabudou účinnosti, dokud obě strany neobdrží jejich kopie. Správce 
stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout o jakékoliv záležitosti v souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodování).
Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní pro plnění těchto 
povinností a výkon této pravomoci a plynně ovládající komunikační jazyk definovaný 
v článku 1.4 (Právo a jazyk).
Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena 
pravomoc, bude oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném 
v pověření. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, 
pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky asistenta v souladu 
s delegací budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok správce stavby. Kromě toho:
a) absence neschválení práce, technologických zařízení nebo materiálů neznamená 

jejich schválení, a proto neomezuje právo správce stavby odmítnout práci, 
technologická zařízení nebo materiály,

b) jestliže zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může předat 
záležitost správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruší 
nebo pozmění.

P okyny  sp rávce stavby
3.3 Správce stavby může (kdykoli) vydávat zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo 

pozměněné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranění vad, vše 
v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce stavby nebo 
od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle tohoto článku. Jestliže 
pokyn představuje změnu, bude platit kapitola 13 (Změny a úpravy).
Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným asistentem 
v jakékoliv záležitosti související se Smlouvou o dílo. Kdykoliv je  to možné, budou 
jejich pokyny dány písemně. Jestliže správce stavby nebo delegovaný asistent:
a) vydá ústní pokyn,
b) obdrží písemné potvrzení pokynu od zhotovitele (nebo vjeho zastoupení) do 

dvou pracovních dnů po vydání pokynu, a
c) nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do dvou pracovních 

dnů poté, co obdržel potvrzení,
pak toto potvrzení představuje písemný pokyn správce stavby nebo delegovaného 
asistenta (podle okolností).

V ým ěna sp ráv ce  stavby
3.4 Má-li objednatel v úmyslu vyměnit správce stavby, oznámí zhotoviteli nejpozději 42 

dnů před zamýšleným datem výměny jméno, adresu a odpovídající praxi zamýšleného 
náhradního správce stavby. Objednatel nenahradí správce stavby osobou, proti níž 
vznese zhotovitel důvodné námitky formou oznámení objednateli, spolu 
s podpůrnými argumenty.

R ozhodován í 3.5 Kdykoli tyto obchodní podmínky předpokládají, že správce stavby bude postupovat
v souladu s tímto článkem 3.5 aby odsouhlasil nebo rozhodl o nějaké záležitosti, bude 
to správce stavby konzultovat s oběma stranami a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže 
shody není dosaženo, učiní správce stavby spravedlivé rozhodnutí v souladu se 
Smlouvou o dílo, přičemž řádně zohlední všechny relevantní okolnosti.
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Správce stavby oběma stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu 
s podpůrnými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo 
rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud nejsou revidovány podle kapitoly 20 (Nároky, 
spory a arbitráž).

4 ZHOTOVITEL 
Všeobecné povinnosti zhotovitele

4.1 Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo), provede a dokončí 
stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a s pokyny správce stavby a odstraní veškeré 
vady na stavbě.
Zhotovitel poskytne technologická zařízení a dokumentaci zhotovitele uvedené ve 
Smlouvě o dílo a veškerý personál zhotovitele, vybavení, spotřebovávané a jiné věci 
a služby, ať dočasné či trvalé povahy, potřebné pro toto projektování, provedení, 
dokončení a odstranění vad.
Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
staveništi a veškerých metod stavby. S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě 
o dílo bude zhotovitel (i) odpovídat za veškerou dokumentaci zhotovitele, pomocné 
práce a takové zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů, jaké se 
vyžaduje k tomu, aby byla daná položka v souladu se Smlouvou o dílo, a (ii) nebude 
však odpovídat za projektovou dokumentaci a technické podmínky zhotovovacích 
prací.
Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro 
realizaci stavby, kdykoli o to bude správcem stavby požádán. Bez předchozího 
oznámení správci stavby nebude provedena žádná významná změna těchto opatření 
a metod.
Jestliže Smlouva o dílo uvádí, že zhotovitel bude projektovat některou část 
zhotovovacích prací a není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, 
pak:
a) zhotovitel předloží správci stavby dokumentaci zhotovitele k této části

v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo,
b) tato dokumentace zhotovitele bude v souladu s Technickými podmínkami

a s Dokumentací stavby, bude napsána v komunikačním jazyce definovaném 
v článku 1.4 (Právo a jazyk) a bude obsahovat dodatečné informace požadované 
správcem stavby k doplnění Dokumentace stavby kvůli koordinaci dokumentací 
obou stran,

c) zhotovitel bude odpovídat za tuto část, která bude po svém dokončení
vyhovovat tomu účelu, pro nějž byla vybudována a jak je uvedeno ve Smlouvě 
o dílo, a

d) před zahájením přejímacích zkoušek předloží zhotovitel správci stavby
„dokumentaci skutečného provedení" a příručky provozu a údržby v souladu 
s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby objednatel mohl tuto 
část provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 
a opravovat. Tato část nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí 
podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí staveb), dokud tyto dokumenty 
a příručky nebudou předány správci stavby.

Záruka za provedení díla
4.2 Zhotovitel získá (na své náklady) záruku za provedení díla ve výši a v měnách 

uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento 
článek neplatí.
Zhotovitel předá záruku za provedení díla objednateli do 28 dnů poté, co obdržel 
Dopis o přijetí nabídky, a jednu kopii zašle správci stavby. Záruka za provedení díla 
bude vydána právnickou osobou a ze země schválené objednatelem a bude mít formu 
vzoru, přiloženého ke Zvláštním obchodním podmínkám, nebo jinou formu 
schválenou objednatelem.
Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede 
a nedokončí stavbu a neodstraní všechny vady. Pokud podmínky záruky za provedení 
díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby („datum ukončení
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platnosti11) a zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o provedení díla do data 
28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel rozšíří platnost záruky za 
provedení díla do té doby, dokud není stavba dokončena a všechny vady odstraněny.
Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla, s výjimkou částek, na 
něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo v případech:
a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za provedení díla, tak jak je  to 

popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel 
nárokovat plnou výši částky záruky za provedení díla,

b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď 
zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky 
objednatele) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a arbitráž), do 42 dnů po tomto 
souhlasu nebo rozhodnutí,

c) že zhotovitel neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, 
v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy 
o dílo podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), bez 
ohledu na to, zda byla dána výpověď nebo ne.

Objednatel odškodní zhotovitele a ochrání jej před všemi škodami, ztrátami a náklady 
(včetně právních poplatků a nákladů) vyplývajícími z uplatnění nároků na záruku na 
provedení díla ve výši, na niž objednatel neměl nárok.
Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o provedení díla.

Zástupce zhotovitele
4.3 Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou 

k tomu, aby mohl jednat jménem zhotovitele podle Smlouvy o dílo.
Pokud není zástupce zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě o dílo, předá 
zhotovitel, před datem zahájení prací, správci stavby ke schválení jméno a osobní 
údaje osoby, kterou hodlá jmenovat svým zástupcem. Jestliže souhlas není dán nebo 
je později odvolán, nebo jestliže daná osoba nejedná jako zástupce zhotovitele, 
zhotovitel obdobně předá jméno a osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování. 
Zhotovitel neodvolá bez předchozího souhlasu správce stavby jmenování zástupce 
zhotovitele, ani nejmenuje náhradu.
Zástupce zhotovitele bude věnovat všechen čas řízení postupu realizace zakázky 
zhotovitelem. Jestliže má být zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi 
během provádění stavby, bude jmenována vhodná náhradní osoba, jejíž jmenování 
podléhá předchozímu souhlasu správce stavby a správce stavby bude o této 
skutečnosti informován.
Zástupce zhotovitele bude jménem zhotovitele přijímat pokyny podle článku 3.3 
(Pokyny správce stavby).
Zástupce zhotovitele může přenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo oprávnění na 
některou kompetentní osobu a toto pověření může kdykoli odvolat. Jakékoliv 
pověření nebo jeho odvolání nebude platné, dokud správce stavby neobdrží předem 
oznámení podepsané zástupcem zhotovitele, v němž bude tato osoba jmenována 
a uvedeny pravomoci, funkce a oprávnění, které jsou uděleny nebo odvolávány. 
Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musejí plynně ovládat komunikační jazyk 
definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk).

Podzhotovitelé 4.4 Zhotovitel nepověří jiné osoby zhotovením celého díla.
Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů, jejich 
zmocněnců nebo zaměstnanců, stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele. 
Pokud není ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:
a) nežádá se, aby zhotovitel získal souhlas pro zhotovitele materiálů, ani pro 

poddodávky, jejichž podzhotovitelé jsou jmenováni ve Smlouvě o dílo,
b) pro další navrhované podzhotovitelé je třeba předchozí souhlas správce stavby,
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c) zhotovitel oznámí správci stavby předpokládané datum zahájení každé práce 
podzhotovitelé nejméně 28 dnů předem, stejně jako zahájení takové práce na 
staveništi, a

d) každá Smlouva s podzhotovitelem bude obsahovat ustanovení, která budou 
opravňovat objednatele k tomu, aby požadoval, aby dílčí smlouva byla 
převedena na objednatele podle článku 4.5 (Převod závazků podzhotovitelé) 
(jestliže a když je to použitelné), nebo v případě odstoupení podle článku 15.2 
(Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele).

Převod závazků podzhotovitelé
4.5 Jestliže povinnosti podzhotovitelé časově přesahují datum ukončení příslušné záruční 

doby a správce stavby před tímto datem vydá zhotoviteli pokyn, aby převedl výhody 
z těchto povinností na objednatele, potom tak zhotovitel učiní. Pokud není v převodu 
práv stanoveno jinak, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné závazky za práci 
provedenou podzhotovitelem poté, co převod práv nabude účinnosti.

S po lupráce  4.6 Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů správce stavby 
zhotovitel zajistí vhodné podmínky pro výkon práce:
a) personálu objednatele,
b) všem dalším zhotovitelům najatým objednatelem,
c) personálu veškerých orgánů veřejné správy,
tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce nezahrnuté ve 
Smlouvě o dílo na staveništi nebo v jeho okolí.
Veškeré takové pokyny budou představovat změnu, jestliže a do té míry, do jaké 
způsobí zhotoviteli nepředvídatelné výdaje. Služby pro tento personál a pro jiné 
zhotovitele mohou zahrnovat použití vybavení zhotovitele, pomocné práce nebo 
umožnění přístupu, za něž odpovídá zhotovitel.
Jestliže je podle Smlouvy o dílo na objednateli požadováno, aby předal zhotoviteli 
jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo možnost přístupu v souladu 
s dokumentací zhotovitele, předá zhotovitel tyto dokumenty správci stavby v čase 
a způsobem uvedeným v Technických podmínkách.

V ytyčování 4.7 Zhotovitel vytyčí stavbu podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve 
Smlouvě o dílo nebo oznámených správcem stavby. Zhotovitel bude odpovídat za 
správné umístění všech částí prací a napraví všechny chyby v umístění, výškách, 
rozměrech nebo trasování stavby.
Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo 
oznámených referenčních prvcích, avšak zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, 
aby si ověřil jejich přesnost před tím, než je použije.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady při provádění prací zapříčiněné 
chybou v těchto referenčních prvcích a ani zkušený zhotovitel nemohl odůvodněně 
odhalit tuto chybu a vyhnout se zpoždění a/nebo nákladům, oznámí to zhotovitel 
správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je  nebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, 
a pokud ano, tak do jaké míry nemohla být chyba odhalena, a (ii) o věcech popsaných 
ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) ve vztahu k této míře.

Bezpečnostní postupy
4.8 Zhotovitel bude:

a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo býti na staveništi,
c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, 

a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
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d) poskytovat oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání na stavbě až do jejího 
dokončení a převzetí podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelem) a

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně komunikací, chodníků, ochranných 
zařízení a plotů), které mohou být nezbytné pro provedení stavby a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Zajištění jakosti 4.9 Zhotovitel zavede systém zajištění jakosti, který bude prokazovat soulad s jakostními 
požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo. Správce stavby bude oprávněn podrobit přezkoumání jakoukoliv část 
systému.
Podrobnosti všech postupů a dokumenty o souladu budou předány správci stavby pro 
informaci před tím, než začne každá z projektových a realizačních fází. Když je 
správci stavby předkládán jakýkoli dokument technické povahy, musí být na tomto 
dokumentu uveden důkaz o předchozím schválení zhotovitelem.
Soulad se systémem zajištění jakosti nezbavuje zhotovitele žádné z jeho povinností 
nebo odpovědností podle Smlouvy o dílo.

Údaje o staveništi
4.10 Objednatel ještě před základním datem poskytne zhotoviteli informace a všechny 

významné údaje, které má k dispozici, o hydrologických a geotechnických 
podmínkách na staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel obdobně dá 
k dispozici zhotoviteli i všechna taková data, která získá po základním datu. 
Zhotovitel bude odpovídat za interpretaci všech těchto údajů.
Do té míry, do jaké je  to možné (vzhledem k nákladům a času), se bude mít za to, že 
zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané 
události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabídku nebo stavbu. Ve stejné 
míře se bude mít za to, že zhotovitel prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, výše 
uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky uspokojen, 
pokud jde o všechny závažné záležitosti, včetně (bez omezení):
a) formy a povahy staveniště včetně geotechnických podmínek,
b) hydrologických a klimatických podmínek,
c) rozsahu a povahy práce a vybavení nutného pro provedení a dokončení stavby 

a odstranění všech vad,
d) právních předpisů, postupů a pracovní praxe v zemi a
e) požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení zhotovitele, personál, 

energii, dopravu, vodu a další služby.
Dostatečnost přijaté ceny díla

4.11 Bude se mít za to, že zhotovitel:
a) byl uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost přijaté ceny stavby a
b) založil přijatou cenu stavby na údajích, interpretacích, prohlídkách, zkouškách 

a informacích, které jsou zmíněny v článku 4.10 (Údaje o staveništi).
Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, kryje přijatá cena stavby všechny 
povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo (včetně cen provizorních položek, (jsou- 
li jaké) a všechny věci nutné pro řádné provedení a dokončení stavby a odstranění 
všech vad.

Nepředvídatelné fyzické podmínky
4.12 V tomto článku „fyzické podmínky” znamenají přírodní fyzické podmínky a umělé 

a jiné fyzické překážky a znečišťující látky, které zhotovitel nalezne na staveništi při 
realizaci stavby, včetně geotechnických a hydrologických podmínek, ale 
s vyloučením podmínek klimatických.
Jestliže se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které pokládá za 
nepředvídatelné, oznámí to správci stavby, jak nejdříve je to možné.
V tomto oznámení budou popsány fyzické podmínky, tak aby mohly být prověřeny 
správcem stavby, a budou uvedeny důvody, proč je zhotovitel pokládá za 
nepředvídatelné. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby za použití všech 
řádných a přiměřených prostředků, které jsou vhodné za daných fyzických podmínek

19



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo

a splní veškeré pokyny, které mu správce stavby dá. Jestliže pokyn představuje 
změnu, použije se kapitola 13 (Změny a dodatky).
Jestliže a do té míry, do jaké se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou 
nepředvídatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady způsobené těmito 
podmínkami, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení 

stavby opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů včetně přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení a prověření a/nebo kontrole těchto fyzických podmínek 
bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry jsou 
tyto fyzické podmínky nepředvídatelné, a (ii) o záležitostech popsaných ve výše 
uvedených odstavcích (a) a (b) v souvislosti s touto mírou.
Avšak dříve než jsou dodatečné náklady odsouhlaseny nebo je  o nich rozhodnuto 
podle bodu (ii), může správce stavby rovněž prověřit, zda jsou jiné fyzické podmínky 
v podobných částech prací (jsou-li) příznivější, než mohlo být důvodně 
předpokládáno, když zhotovitel podal nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké 
existovaly tyto příznivější podmínky, může správce stavby postupovat v souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodování), aby schválil nebo rozhodl o redukci nákladů vzhledem 
k těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty (jako odpočty) do ceny díla a do 
potvrzení platby. Čistý efekt všech úprav podle odstavce (b) a všech těchto redukcí za 
všechny fyzické podmínky, které se nalézají u podobných částí prací, nepovede 
k čisté redukci ceny díla.
Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoliv důkaz fyzických podmínek předvídaných 
zhotovitelem při podání nabídky, který může být předložen zhotovitelem, ale nebude 
žádným takovým důkazem vázán.

Přístupová práva a zařízení zhotovitele
4.13Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 

práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke staveništi. Zhotovitel 
rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení zhotovitele mimo 
staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

Zamezení překážkám
4.14 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat:

a) pohodlí veřejnosti nebo
b) přístup a užívání veškerých komunikací, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo 

v držení objednatele nebo jiných osob.
Zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků 
takového zbytečného nebo nevhodného omezování.

Přístupové komunikace
4.15 Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci 

přístupových komunikací na staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, 
aby se zabránilo poškození veškerých komunikací nebo mostů dopravou zhotovitele 
nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel 
a tras.
Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak:
a) bude zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou

údržbu komunikací, která může být požadována proto, že je používá,
b) zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrové tabule na přístupových

komunikacích a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována
příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat komunikace, značky a směrové 
tabule,

c) objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout
v důsledku užívání přístupových komunikací nebo jinak,
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d) objednatel neručí za vhodnost ani dosažitelnost jednotlivých přístupových 
komunikací a

e) náklady způsobené nevhodností nebo neexistencí přístupových komunikací pro 
užívání požadované zhotovitelem nese zhotovitel.

D odání vybavení 4.16 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:
a) zhotovitel oznámí správci stavby nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na 

staveniště dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka 
jiného vybavení,

b) zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, 
skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných ke stavbě a

c) zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v důsledku 
poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí veškeré nároky 
(ztráty) vzniklé jeho přepravou.

Vybavení zhotovitele
4.17Zhotovitel bude odpovídat za veškeré své vybavení. Až bude dodáno na staveniště, 

bude se mít za to, že výhradním účelem vybavení zhotovitele je  realizace stavby. 
Zhotovitel neodstraní ze staveniště žádné své významnější vybavení bez souhlasu 
správce stavby. Jedinou výjimkou je, že souhlas se nebude vyžadovat pro vozidla 
dopravující vybavení nebo personál zhotovitele mimo staveniště.

Ochrana životního prostředí
4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na 

staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného 
znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.
Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená jeho činností, 
nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách ani hodnoty předepsané 
odpovídajícími předpisy.

Elektřina, voda a plyn
4.19 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré 

energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat.
Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu 
a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž detaily a ceny jsou 
uvedeny v Technických podmínkách. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, 
veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. 
Spotřebovaná množství a splatné částky (při těchto cenách) za tyto služby budou 
odsouhlaseny nebo o nich bude rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 
(Nároky objednatele) a článkem 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky 
objednateli.

Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem
4.20 Objednatel poskytne vybavení objednatele (je-li jaké) pro použití zhotovitelem při 

realizaci stavby v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými 
v Technických podmínkách. Není-li v Technických podmínkách stanoveno jinak:
a) objednatel bude odpovídat za své vybavení, s výjimkou případu, kdy
b) zhotovitel bude odpovídat za každou položku vybavení objednatele, dokud s ní 

manipuluje, řídí ji  nebo ji má v držení nebo ji ovládá personál zhotovitele.
Přiměřená množství a splatné částky (při uvedených cenách) za použití vybavení 
objednatele správce stavby odsouhlasí nebo o nich rozhodne v souladu s články 2.5 
(Nároky objednatele) a 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.
Objednatel zdarma poskytne „vlastní materiály11 (jsou-li jaké) v souladu 
s podrobnostmi uvedenými v Technických podmínkách. Objednatel dodá, na vlastní 
riziko a náklady, tyto materiály v čase a na místo uvedené ve Smlouvě o dílo. 
Zhotovitel je poté vizuálně zkontroluje a bezodkladně oznámí správci stavby 
nedostatek, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Pokud se obě strany nedohodnou 
jinak, objednatel okamžitě odstraní oznámený nedostatek, vadu nebo chybu.
Po této vizuální kontrole přejdou „vlastní materiály11 do péče, správy a pod kontrolu 
zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověření, péče, správy a kontroly nezbavuje
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objednatele odpovědnosti za jakýkoliv nedostatek, vadu nebo chybu, která není 
zjevná při vizuální kontrole.

Zprávy o postupu prací
4.21 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, připraví zhotovitel 

zprávy o postupu prací měsíčně a v šesti kopiích je  předá správci stavby. První zpráva 
bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájení prací. 
Poté budou zprávy předávány měsíčně, vždy do 7 dnů po skončení období, jehož se 
týkají.
Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je 
známo, že jsou nedokončené k datu dokončení uvedenému v Protokolu o převzetí 
prací.
Každá zpráva bude obsahovat:
a) diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací (jsou-li jaké), dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na 
staveniště, stavby, montáže a zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech 
jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definováni v kapitole 5 (Jmenovaní 
podzhotovitelé)),

b) fotografie ukazující stav výroby a postup na staveništi,
c) u výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno 

výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
i) zahájení výroby,
ii) kontrolách (inspekcích) zhotovitele,
iii) zkouškách a
iv) nakládce a dodání na staveniště,

d) podrobnosti popsané v článku 6.10 (Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení 
zhotovitele),

e) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech 
materiálů,

f) seznam požadavků podle článku 2.5 (Nároky objednatele) a požadavků, 
předložených podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele),

g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 
a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a

h) srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se 
Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
zpoždění.

Zabezpečení staveniště
4.22 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

a) bude zhotovitel odpovídat za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na 
staveniště a

b) povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a personál 
objednatele a veškerý další personál ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo 
správcem stavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů objednatele na 
staveništi.

Činnost zhotovitele na staveništi
4.23 Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoli další prostory, které může 

zhotovitel získat a správce stavby odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel 
podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby jeho vybavení a personál zůstal na 
staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky.
Během provádění prací se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné 
zbytečné překážky a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého svého 
vybavení nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí staveniště a odstraní z něj 
veškerý odpad, suť a pomocné práce, jichž už není třeba.
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K termínu vydání Protokolu o převzetí prací zhotovitel vyčistí tu část staveniště 
a stavby, knim ž se Protokol o převzetí prací vztahuje, a odstraní z nich veškeré 
vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné stavby. Zhotovitel 
opustí tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu 
záruční doby ponechat na staveništi to vybavení, které se vyžaduje ktomu, aby 
zhotovitel mohl plnit své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

Vykopávky 4.24 Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo 
předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou 
předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření 
ktomu, aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení nebo 
poškození těchto nálezů.
Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby, který vydá 
pokyn, jak se s ním má naložit. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady 
v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel správci stavby další oznámení 
a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení 

stavby opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude správce stavby postupovat v souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

5 JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ

Definice „jmenovaného podzhotovitele“
5.1 „Jmenovaný podzhotovitel11 ve Smlouvě o dílo označuje podzhotovitelé:

a) který je jako jmenovaný podzhotovitel uveden ve Smlouvě o dílo nebo
b) o němž dá správce stavby pokyn zhotoviteli podle kapitoly 13 (Změny a úpravy), 

aby mu zadal zhotovení části prací.
Překážky jmenování

5.2 Zhotovitel nebude mít žádnou povinnost zadat zhotovení části prací jmenovanému 
podzhotoviteli, proti němuž vznese odůvodněnou námitku prostřednictvím oznámení 
správci stavby, jak nejrychleji je to proveditelné, s uvedením podpůrných argumentů. 
Bude se mít za to, že námitka je  odůvodněná, pokud bude vyplývat (kromě jiného) 
z následujících záležitostí, ledaže by objednatel souhlasil s tím, že odškodní 
zhotovitele za následky této věci:
a) jsou důvody k přesvědčení, že podzhotovitel nemá dostatek zkušeností, zdrojů 

nebo dostatečnou finanční sílu,
b) ve smlouvě o poddodávce není uvedeno, že jmenovaný podzhotovitel odškodní 

zhotovitele za následky nedbalosti nebo nesprávného použití vybavení 
jmenovaným podzhotovitelem, jeho zmocněnci a zaměstnanci, nebo

c) smlouva o poddodávce neuvádí, že u práce, která je  předmětem poddodávky 
(včetně projektu, týká-li se ho to), jmenovaný podzhotovitel:
(i) se zaváže zhotoviteli k převzetí takových povinností a závazků, aby to 

zhotoviteli umožňovalo plnit jeho povinnosti a závazky podle Smlouvy 
o dílo, a

(ii) odškodní zhotovitele za všechny povinnosti a závazky podle 
Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní a za následky toho, že 
podzhotovitel nekonal tyto povinnosti a neplnil závazky.

Platby jmenovaným podzhotovitelům
5.3 Zhotovitel zaplatí jmenovanému podzhotoviteli částky, o nichž správce stavby 

potvrdí, že jsou v souladu se smlouvou s podzhotovitelem. Tyto částky plus další 
platby budou zahrnuty v ceně díla podle odstavce (b) článku 13.5 (Provizorní 
položky), kromě toho, co je uvedeno v článku 5.4 (Prokázání plateb).

Prokázání plateb 5.4 Před vydáním Potvrzení platby, které zahrnuje i částku splatnou jmenovanému 
podzhotoviteli, může správce stavby požadovat, aby zhotovitel poskytl přiměřený
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důkaz o tom, že jmenovaný podzhotovitel obdržel všechny částky splatné podle 
předchozích Potvrzení plateb, mínus aplikovatelné odpočty za zádržné nebo jiné. 
Pokud zhotovitel:
a) neposkytne správci stavby tento přiměřený důkaz, nebo
b)

(i) nepodá správci stavby písemně uspokojivé vysvětlení toho, že je
odůvodněně oprávněn neposkytnout nebo odmítnout platbu těchto částek, 
a

(ii) nepodá správci stavby přiměřený důkaz o tom, že jmenovanému 
podzhotoviteli byl oznámen zhotovitelův nárok, potom objednatel může 
(podle vlastního uvážení) zaplatit přímo jmenovanému podzhotoviteli část 
nebo všechny tyto částky, o nichž bylo již dříve vydáno potvrzení (mínus 
aplikovatelné odpočty), že jsou splatné jmenovanému podzhotoviteli 
a k nimž zhotovitel nepředložil důkaz předepsaný ve výše uvedených 
odstavcích (a) a (b).

Zhotovitel poté zpětně zaplatí objednateli částku, která byla jmenovanému 
podzhotoviteli vyplacena přímo objednatelem.

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY

Najímání technického personálu a pracovních sil
6.1 Není-li v Technických podmínkách uvedeno jinak, zařídí zhotovitel najmutí 

technického personálu a pracovních sil, místních či jiných, a jejich vyplácení, 
ubytování, stravování a dopravu.

Mzdové tarify a pracovní podmínky
6.2 Zhotovitel bude vyplácet mzdové tarify a dodržovat pracovní podmínky, které nejsou 

horší než obvyklé v oboru nebo průmyslovém odvětví, v němž se vykonává práce. 
Jestliže nejsou aplikovatelné žádné obvyklé tarify nebo podmínky, bude zhotovitel 
platit mzdové tarify a dodržovat podmínky, které nejsou horší než všeobecná úroveň 
mezd a podmínek, jež dodržují místní zhotovitelé v podobném oboru nebo 
průmyslovém odvětví, jako je obor nebo odvětví zhotovitele.

Osoby v pracovním poměru u objednatele
6.3 Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, technický personál a pracovní 

síly mezi osobami, které jsou v pracovním poměru s objednatelem.

Pracovní právo 6.4 Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem, které lze aplikovat na personál
zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se jejich zaměstnanosti, ochrany 
zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení, imigrace a emigrace, a zajistí jim 
všechna jejich zákonná práva.
Zhotovitel bude po svém personálu vyžadovat, aby dodržoval všechny příslušné 
právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

Pracovní doba 6.5 Na staveništi se nebude vykonávat žádná práce v místně uznaných dnech pracovního
klidu ani mimo normální pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, ledaže by:
a) bylo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak,
b) dal k tomu souhlas správce stavby, nebo
c) práce byla nevyhnutelná nebo nutná k ochraně života nebo majetku nebo pro 

bezpečnost práce; v těchto případech to zhotovitel dá okamžitě vědět správci 
stavby.

Zařízení pro technický personál
6.6 Není-li v Technických podmínkách uvedeno jinak, bude zhotovitel poskytovat 

a udržovat veškerá nutná ubytovací asociální zařízení pro personál zhotovitele. 
Zhotovitel rovněž poskytne zařízení pro personál objednatele, jak je uvedeno 
v Technických podmínkách.

24



Zhotovitel nedovolí nikomu ze svého personálu, aby měl dočasné nebo trvalé bydlení 
ve stavbách tvořících součást zhotovovacích prací.

Ochrana zdraví a bezpečnost
6.7 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti

svého personálu. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány zhotovitel zajistí, 
aby byl na staveništi ave všech ubytovacích zařízeních personálu zhotovitele 
a objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 
ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 
a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.
Zhotovitel jmenuje na staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udržení 
bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto 
odpovědnost a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci 
nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato 
osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.
Zhotovitel zašle správci stavby podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní 
došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude 
správce stavby odůvodněně požadovat.

Dozor zhotovitele 6.8 Během celého provádění stavby a dále tak dlouho, jak je to nutné pro splnění
povinností zhotovitele, zajistí zhotovitel veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, 
řízení, inspekci a zkoušení stavby.
Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících odpovídající znalost 
komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 (Právo a jazyk)) i činností, které 
mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která 
pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 
a bezpečné provedení stavby.

Personál zhotovitele
6.9 Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své

řemeslo nebo povolání. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo 
inicioval odvolání) kterékoliv osoby zaměstnané na staveništi nebo na stavbě, včetně 
zástupce zhotovitele, pokud se jej to týká, která podle mínění správce stavby:
a) si trvale nesprávně počíná nebo je  nedbalá,
b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
c) neplní některá ustanovení Smlouvy o dílo, nebo
d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí.
Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní 
osoby.

Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele
6.10Zhotovitel předá správci stavby podrobné údaje uvádějící počty pracovníků v každé 

třídě personálu zhotovitele a počty každého z typů vybavení zhotovitele na pracovišti. 
Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené správcem 
stavby, dokud zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že kdatu 
dokončení uvedenému v protokolu o převzetí prací nejsou dokončeny.

Neukázněné chování
6.11 Zhotovitel bude po celou dobu přijímat odpovídající opatření pro prevenci každého 

nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování personálu zhotovitele nebo 
mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveništi a v jeho okolí.

7 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY
Způsob realizace 7.1 Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařízení a materiál a dále provede 

práce:
a) způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo (je-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a
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Vzorky

Kontrola

Zkoušení

c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve 
Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

7.2 Zhotovitel předá správci stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace ke 
schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:
a) standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě o dílo, to 

vše na náklady zhotovitele, a
b) další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude chápáno jako změna.
Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na stavbě.

7.3 Personál objednatele bude v kteroukoliv potřebnou dobu:
a) mít plný přístup do všech částí staveniště a na všechna místa, z nichž se získává 

přírodní materiál, a
b) během výroby, produkce a výstavby (na staveništi a kdekoliv jinde) bude 

oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci 
a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování 
materiálů.

Zhotovitel poskytne personálu objednatele plnou příležitost k vykonávání těchto 
činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní 
vybavení. Žádná tato činnost nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani 
odpovědnosti.
Zhotovitel oznámí správci stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než 
bude zabudována, zakryta nebo zabalena k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby 
poté bez zbytečného odkladu buď provede zkoušku, prohlídku, měření nebo zkoušení, 
nebo oznámí zhotoviteli, že správce stavby nevyžaduje, aby se tak stalo. Jestliže to 
zhotovitel neoznámí, potom odkryje práci a poté ji uvede do původního stavu 
a upraví, to vše na účet zhotovitele, jestliže a pokud je o to správcem stavby požádán.

7.4 Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě o dílo mimo 
zkoušky po dokončení (jsou-li).
Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, 
elektřinu, své zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál 
a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení 
zkoušek. Zhotovitel spolu se správcem stavby odsouhlasí čas a místo pro určené 
zkoušky toho kterého technologického zařízení, materiálů nebo jiných částí prací. 
Správce stavby může podle kapitoly 13 (Změny a úpravy) změnit místo nebo detaily 
určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. 
Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáží, že zkoušené technologické 
zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, ponese náklady 
na provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo. 
Správce stavby oznámí zhotoviteli nejméně 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit se 
zkoušky. Jestliže se správce stavby nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, 
může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od správce stavby jiné pokyny), 
o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti správce stavby. 
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny 
správce stavby (aby upustil od pokračování ve zkouškách), nebo v důsledku zpoždění, 
za něž odpovídá objednatel, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok 
podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je  nebo bude 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou zahrnuty 

do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
Zhotovitel dodá správci stavby bez odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách. 
Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, správce stavby potvrdí zhotoviteli 
zprávy o zkouškách, nebo mu vydá doklad stejné platnosti. Jestliže správce stavby 
nebyl přítomen zkouškám má se za to, že plně akceptuje výsledky jako správné.
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O d m ítn u tí 7.5 Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení správce stavby zjistí, že
je některé technologické zařízení, materiály nebo práce závadné nebo jinak
neodpovídá smluvním dokumentům, může správce stavby technologické zařízení,
materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů.
Poté zhotovitel vadu bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala 
Smlouvě o dílo.
Jestliže správce stavby požaduje, aby bylo toto technologické zařízení, materiály nebo 
práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže 
zdržení a opakované zkoušení způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí 
zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady objednateli.

O p rav n é  p ráce  7.6 Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může správce stavby vydat
zhotoviteli pokyny k tomu, aby:
a) odstranil ze staveniště veškerá technologická zařízení nebo materiály, které 

nejsou v souladu s dokumenty, tvořícími Smlouvu o dílo,
b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce, které nejsou v souladu se Smlouvou 

o dílo,
c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru správce stavby bezodkladně 

nutné pro bezpečnost na stavbě, až již  z důvodu nehody, nepředvídatelné 
události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je
li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c). 
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není schopen splnit) pokyn, bude objednatel 
oprávněn najmout a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude 
mít zhotovitel nárok na platbu za práci, bude zhotovitel povinen podle článku 2.5 
(Nároky objednatele) zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto 
nesplnění (nebo neschopnosti splnění).

Vlastnictví technologického zařízení a materiálu
7.7 Každá položka technologického zařízení a materiálů, v míře odpovídající právním 

předpisům země, se stává vlastnictvím objednatele (bez zástavního práva a jiných 
břemen), jakmile nastane dřívější z následujících možností:
a) když je dodána na staveniště,
b) když zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení

a materiálů podle článku 8.10 (Platba za technologická zařízení a materiály 
v případě přerušení práce).

P o p la tk y  7.8 Není-li v Technických podmínkách stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel veškeré
poplatky, půjčovné a další platby za:
a) přírodní materiály získané mimo staveniště, a
b) odstranění materiálu z demolicí a výkopů a dalších nadbytečných materiálů (ať

přírodních nebo umělých), s výjimkou případu, kdy se prostory pro jejich 
uložení nacházejí na staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ
Z ah á jen í p rac í 8.1 Správce stavby oznámí datum zahájení prací zhotoviteli nejméně 7 dnů předem. Není- 

li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, bude datum zahájení prací do 
42 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky.
Zhotovitel začne s realizací stavby, jakmile je to odůvodněně proveditelné po datu 
zahájení prací a poté bude se stavbou postupovat s odpovídající rychlostí a bez 
odkladu.

Lhůta pro dokončení
8.2 Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části (jsou-li jaké) ve lhůtě pro 

dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností), včetně:
a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek a
b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, tak jak se 

požaduje k tomu, aby byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou pro 
účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby).
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Program prací 8.3 Zhotovitel předá správci stavby podrobný program prací do 28 dnů poté, co obdržel 
oznámení podle článku 8.1 (Zahájeníprací). Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný 
program, kdykoli předchozí program nesouhlasí se skutečným postupem nebo 
povinnostmi zhotovitele.
Každý program bude obsahovat:
a) postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného 

časového plánu každé etapy projektových prací (jsou-li jaké), dokumentace 
zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, výroby zařízení, dodávky na 
staveniště, výstavby, montáže a zkoušení,

b) všechna tato stadia práce prováděná každým ze jmenovaných podzhotovitelů 
(tak jak jsou definováni v kapitole 5 (Jmenovanípodzhotovitelé)),

c) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě o dílo a
d) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) všeobecný popis metod, které zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap 
provádění prací a

(ii) údaje o předpokládaném počtu personálu zhotovitele v každé kategorii 
a všech typů vybavení zhotovitele, které jsou třeba na staveništi v každé 
z hlavních etap.

Pokud správce stavby do 21 dnů poté, co program prací obdržel, neoznámí zhotoviteli 
v čem program neodpovídá Smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu 
s programem v rámci svých dalších povinností podle Smlouvy o dílo. Personál 
objednatele bude oprávněn spoléhat se při plánování svých činností na program prací. 
Zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby pravděpodobné zvláštní budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla 
nebo opozdit provedení stavby. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel 
předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolnosti a/nebo 
návrh podle článku 13.3 (Postup při změnách).
Jestliže správce stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je 
uvedena) neodpovídá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které 
zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel revidovaný program prací správci stavby 
v souladu s tímto článkem.

Prodloužení lhůty pro dokončení
8.4 Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) právo na prodloužení 

lhůty pro dokončení, jestliže a do té míry, v jaké dokončení pro účely článku 10.1 
(Převzetí stavby a částí staveb) je nebo bude opožděno z některé z následujících 
příčin:
a) změna (pokud není úprava lhůty pro dokončení dohodnuta podle článku 13.3 

(Postup při změnách)) nebo jiná významná odchylka v množství kterékoliv 
položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo,

b) zpoždění zakládajícího nárok na prodloužení lhůty podle některého článku 
těchto obchodních podmínek,

c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky,
d) nepředvídatelný nedostatek personálu nebo vybavení způsobený epidemií, 

změnami v právních předpisech nebo jinými kroky vládní administrativy nebo
e) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

objednateli nebo personálu objednatele.
Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, 
oznámí to správci stavby v souladu s článkem 20.1 (Nároky zhotovitele). Při určování 
každého prodloužení lhůty podle článku 20.1 zkontroluje správce stavby všechna 
předchozí rozhodnutí a může celkovou dobu prodloužení zvýšit, nikoli však snížit.

Zpoždění způsobená úřady
8.5 Jestliže platí následující podmínky, zejména:

a) zhotovitel se svědomitě držel postupů stanovených kompetentními legálně 
ustavenými orgány veřejné správy země,

b) tyto orgány zdržují nebo narušují práci zhotovitele a

28



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo

Rychlost postupu 8.6

Následky přerušení
8.9

c) zpoždění nebo narušení bylo nepředvídatelné,
potom se bude toto zpoždění nebo narušení považovat za příčinu zpoždění podle 
odstavce (b) článku 8.4 (Prodlouženi lhůty pro dokončení).
Jestliže
a)

b)

je  skutečný postup příliš pomalý ktomu, aby mohla být dodržena lhůta pro 
dokončení a/nebo

Smluvní pokuta 8.7

Přerušení práce 8.8

postup se zpomalil (nebo zpomalí) proti platnému programu podle článku 8.3 
(Program prací),

z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (Prodloužení 
lhůty pro dokončení), pak může správce stavby vydat zhotoviteli pokyn, aby podle 
článku 8.3 (Program prací) předložil revidovaný program s průvodní zprávou, v níž 
popíše revidované metody, které hodlá přijmout ktomu, aby se postup urychlil 
a vyhověl Smlouvě o dílo.
Neoznámí-li správce stavby něco jiného, přijme zhotovitel tyto revidované metody, 
které mohou vyžadovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu 
zhotovitele a/nebo vybavení zhotovitele, na riziko a náklady zhotovitele. Jestliže tyto 
revidované metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle 
článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady objednateli spolu se smluvní pokutou 
(je-li stanovena), podle článku 8.7 níže.
Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), zaplatí za tento 
nedostatek objednateli smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta bude částka uvedená 
v Příloze k nabídce, která bude zaplacena za každý den, jenž uplyne mezi stanovenou 
lhůtou pro dokončení a datem uvedeným v protokolu o převzetí prací. Celková částka 
splatná podle tohoto článku nepřekročí maximální částku smluvní pokuty (je-li 
stanovena), uvedenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta bude jediným odškodněním, které zhotovitel za tento nedostatek 
zaplatí, kromě případů, kdy dojde k ukončení podle článku 15.2 (Odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele) před dokončením prací. Tato pokuta nezbavuje 
zhotovitele jeho povinnosti dokončit stavbu, ani jiných povinností, závazků nebo 
odpovědností, které podle Smlouvy o dílo může mít.
Správce stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil část prací nebo 
veškeré práce. Během tohoto přerušení bude zhotovitel chránit, pečovat 
a zabezpečovat tuto část prací před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozením.
Správce stavby může rovněž oznámit příčinu přerušení. Jestliže a do jaké míry je 
příčina oznámena a je  přičitatelná zhotoviteli nebojím  způsobena, neplatí následující 
články 8.9, 8.10 a 8.11.

Jestliže zhotovitel se zpozdí a/nebo nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny 
správce stavby podle článku 8.8 (Přerušenípráce) a/nebo tím, že znovu začal s prací, 
oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky 
zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které bude zahrnuto do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.
Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení lhůty ani na zaplacení vzniklých nákladů 
v případě nápravy chybné dokumentace, práce nebo materiálů zhotovitele nebo 
v případě, že zhotovitel opominul chránit, pečovat nebo zabezpečovat podle článku
8.8 (Přerušenípráce).

Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení práce
8.10 Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení ceny (k datu přerušení práce) technologického 

zařízení a/nebo materiálů, které nebyly dodány na staveniště, jestliže:
a) práce na technologickém zařízení a/nebo dodávka technologického zařízení 

a/nebo materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
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b) zhotovitel označil technologické zařízení a/nebo materiály jako vlastnictví 
objednatele v souladu s pokyny správce stavby.

Prodloužení přerušení
8.11 Jestliže přerušení práce podle článku 8.8 (Přerušenípráce) trvá více než 84 dnů, může 

zhotovitel požádat správce stavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže správce 
stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co o to byl požádán, může zhotovitel 
oznámením správci stavby považovat toto přerušení za vynechání dotčené části prací 
podle kapitoly 13 (Změny a úpravy). Jestliže přerušení zasahuje celou stavbu, může 
zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (Odstoupení od 
smlouvy ze strany zhotovitele).

Pokračování v  práci
8.12 Poté, co je  vydáno povolení nebo pokyn k pokračování v práci, zkontrolují správce 

stavby a zhotovitel společně stavbu a technologická zařízení a materiály, jichž se 
týkalo přerušení prací. Zhotovitel napraví veškerá poškození nebo vady či ztráty na 
stavbě nebo v technologických zařízeních či materiálech, knim ž došlo během 
přerušení prací.

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

Povinnosti zhotovitele
9.1 Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s touto kapitolou a článkem 7.4

(Zkoušení), poté co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 
(Všeobecné povinnosti zhotovitele).
Zhotovitel oznámí správci stavby datum, po němž bude připraven provést každou 
z přejímacích zkoušek a to 21 dnů předem. Není-li dohodnuto jinak, budou přejímací 
zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí 
správce stavby.
Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne správce stavby k účinku 
jakéhokoliv užívání stavby objednatelem při provozu nebo kjiným vlastnostem 
stavby. Jakmile stavba nebo část stavby projde některými přejímacími zkouškami, 
předá zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek správci stavby.

O dk lad  zkoušek  9.2 Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy objednatelem, bude platit
článek 7.4 (Zkoušení) a/nebo článek 10.3 (Překážky provedení přejímacích zkoušek). 
Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může správce 
stavby oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dnů poté, co 
obdržel oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v den nebo ve dnech ve lhůtě, kterou 
stanoví a oznámí správci stavby.
Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dnů, může ke zkouškám přistoupit 
personál objednatele na riziko a náklady zhotovitele. Pak se bude mít za to, že 
přejímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti zhotovitele a výsledky zkoušek 
budou akceptovány jako správné.

Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce CB vozovky D 1 km 220,2 - 229,5 vpravo
Stavební práce v otevřeném řízení

Opakování zkoušek
9.3 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přejímacími zkouškami, bude platit článek 7.5 

(Odmítnutí) a správce stavby nebo zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky, a také 
přejímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly.

Neúspěšné přejímací zkoušky
9.4 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přejímacími zkouškami opakovanými podle 

článku 9.3 (Opakování zkoušek), bude správce stavby oprávněn:
a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek podle článku 9.3,
b) jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého prospěchu 

ze stavby nebo části stavby, odmítnout stavbu nebo část stavby (podle
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okolností), a v tomto případě bude mít objednatel stejné prostředky, jaké 
poskytuje odstavec (c) článku 11.4 (Neodstranění vad),

c) vydat Protokol o převzetí prací, jestliže to požaduje objednatel.
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat 
podle všech ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a cena díla bude 
snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu díla pro objednatele 
v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek. Pokud není odpovídající snížení 
uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo definována metoda jeho výpočtu), může objednatel 
požadovat, aby snížení bylo (I) schváleno oběma stranami (tak, aby plně uhradilo 
pouze tento neúspěch) a zaplaceno před vydáním Protokolu o převzetí prací, nebo (II) 
stanoveno a zaplaceno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) a článku 3.5 
(Rozhodování).

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

Převzetí stavby a částí staveb
10.1 S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšné přejímací zkoušky) bude stavba 

převzata objednatelem, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, 
včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Lhůta pro dokončení) a s výjimkou 
dovolenou v odstavci (a) níže, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací, nebo 
když se má za to, že byl vydán v souladu v tímto článkem.
Zhotovitel může prostřednictvím oznámení správci stavby požádat o vydání Protokolu 
o převzetí prací ne dříve než 14 dnů před tím, než bude stavba podle mínění 
zhotovitele dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je  stavba rozdělena na části 
stavby, může zhotovitel podobně požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro 
každou část stavby.
Správce stavby do 28 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele:
a) vydá zhotoviteli Protokol o převzetí prací s uvedením data, kdy byla stavba 

nebo část stavby dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, s výjimkou menších 
dosud nedokončených prací a vad, které podstatně neovlivní užívání stavby 
nebo části stavby k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato práce dokončena 
a tyto vady odstraněny), nebo

b) odmítne vydání, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má zhotovitel provést, 
aby bylo možno Protokol o převzetí prací vydat. Zhotovitel poté tyto práce 
dokončí, než znovu požádá o vydání Protokolu o převzetí prací podle tohoto 
článku.

Jestliže správce stavby buď Protokol o převzetí prací nevydá, nebo neodmítne žádost 
zhotovitele do 28 dnů, a jestliže je stavba nebo část stavby v zásadě v souladu se 
Smlouvou o dílo, bude se mít za to, že Protokol o převzetí prací byl vydán v poslední 
den této lhůty.

Převzetí části prací
10.2 Správce stavby může, podle uvážení objednatele, vydat Protokol o převzetí prací na 

kteroukoliv část zhotovovacích prací.
Objednatel nebude užívat žádnou část prací (kromě případu, že jde o dočasné 
opatření, které je buď stanoveno ve Smlouvě o dílo, nebo se na něm obě strany 
dohodnou), pokud a dokud správce stavby na tuto část nevydá Protokol o převzetí 
prací. Avšak jestliže objednatel přece užívá některou část prací před vydáním 
Protokolu o převzetí prací:
a) bude se mít za to, že část, která se užívá, byla předána v den, od něhož je 

užívána,
b) od tohoto data zhotovitel přestává odpovídat za péči o tuto část a odpovědnost 

přechází na objednatele, a
c) na požádání zhotovitele správce stavby na tuto část vydá Protokol o převzetí 

prací.
Poté, co správce stavby na část prací vydal Protokol o převzetí prací, dostane 
zhotovitel co nejdříve příležitost podniknout kroky, které jsou nutné pro provedení

31



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo

veškerých zbývajících přejímacích zkoušek. Zhotovitel provede tyto přejímací 
zkoušky, jak nejrychleji je to proveditelné před vypršením data příslušné záruční 
doby.
Jestliže zhotoviteli vzniknou náklady v důsledku převzetí a/nebo užívání části prací 
objednatelem, s výjimkou případů, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo nebo 
s nimiž zhotovitel vyjádřil souhlas, (I) zhotovitel to oznámí správci stavby a (II) 
vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na zaplacení veškerých 
těchto nákladů plus přiměřeného zisku, což bude zahrnuto do ceny díla. Po obdržení 
tohoto oznámení bude správce stavby postupovat podle článku 3.5 (Rozhodování) 
a odsouhlasí nebo rozhodne o těchto nákladech a zisku.
Jestliže byl na část prací (nikoli na část stavby) vydán Protokol o převzetí prací, bude 
poté snížena smluvní pokuta za dokončení zbytku prací. Podobně bude rovněž 
snížena smluvní pokuta zbylé části stavby (je-li jaká), v níž je tato část prací 
obsažena. Za každé období zpoždění po datu uvedeném v Protokolu o převzetí prací 
bude vypočteno poměrné snížení smluvní pokuty podle poměru hodnoty části prací, 
jichž se tento protokol týká, k hodnotě stavby nebo části stavby (podle okolností) jako 
celku. Správce stavby bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby 
tyto poměry odsouhlasil nebo o nich rozhodl.
Ustanovení tohoto článku platí pouze pro denní sazbu smluvní pokuty podle článku
8.7 (Smluvnípokuta) a neovlivní maximální částku smluvní pokuty.

Překážky provedení přejímacích zkoušek
10.3 Jestliže je zhotoviteli po více než 14 dnů bráněno v provedení přejímacích zkoušek 

z důvodů, za něž nese odpovědnost objednatel, bude se mít za to, že objednatel 
převzal stavbu nebo část stavby (podle okolností) v den, kdy by přejímací zkoušky 
jinak skončily.
Správce stavby poté v souladu s tím vydá Protokol o převzetí prací a zhotovitel 
provede přejímací zkoušky co nejrychleji před vypršením záruční doby. Správce 
stavby bude požadovat, aby byly přejímací zkoušky provedeny tak, že to oznámí 14 
dnů předem a v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o dílo.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku opoždění 
v provedení přejímacích zkoušek, oznámí to správci stavby a vznikne mu nárok podle 
článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Plochy vyžadující uvedení do původního stavu
10.4 Není-li v protokolu o převzetí prací uvedeno jinak, nebude se mít za to, že protokol na 

část stavby nebo část prací potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných 
ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dokončení nedokončených prací a odstranění vad
11.1 Aby byla stavba, dokumentace zhotovitele a každá část stavby ve stavu vyžadovaném 

Smlouvou o dílo (s výjimkou přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyprší 
odpovídající záruční doba nebo odůvodněně co nejdříve poté, zhotovitel
a) dokončí veškeré práce, které jsou nedokončeny k datu uvedenému v protokolu 

o převzetí prací, v přiměřené lhůtě podle pokynů správce stavby a
b) provede veškeré práce potřebné k odstranění vad, které byly oznámeny 

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) před datem nebo k datu vypršení záruční 
doby na stavbu nebo její část (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to zhotoviteli oznámeno 
objednatelem (nebo jeho zástupcem).
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Náklady na odstranění vad
11.2 Veškeré práce zmiňované v odstavci (b) článku 11.1 (Dokončení zbývajících prací 

a odstranění vad) budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele, jestliže a do té 
míry, v níž lze práci přičíst:
a) jakékoliv projektové chybě, za niž odpovídá zhotovitel,
b) technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, které nejsou v souladu se 

Smlouvou o dílo, nebo
c) tomu, že zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
Jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst jiné příčině, bude to zhotoviteli neprodleně 
oznámeno objednatelem (nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (Postup 
při změnách).

Prodloužení záruční doby
11.3 Objednatel bude mít podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nárok na prodloužení 

záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část 
stavby nebo některá hlavní součást technologického zařízení (podle okolností a po 
převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady 
nebo poškození. Záruční doba nemůže být prodloužena o více než dva roky.
Jestliže dodávka a/nebo montáž technologického zařízení a/nebo materiálů byla 
přerušena podle článku 8.8 (Přerušení práce) nebo článku 16.1 (Oprávnění 
zhotovitele přerušit práce), neplatí povinnosti zhotovitele podle tohoto článku pro 
žádnou vadu ani poškození, k němuž došlo více než dva roky poté, co by jinak 
uplynula záruční doba na technologickém zařízení a/nebo materiálech.

Neodstranění vad
11.4 Jestliže zhotovitel v přiměřené době neodstraní vadu nebo poškození, může být 

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být 
vada nebo poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. 
Jestliže zhotovitel do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní a tyto 
nápravné práce měly být provedeny na náklady zhotovitele podle článku 11.2 
(Náklady na odstranění vad), objednatel může (podle vlastní volby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných, odpovídajícím způsobem a na 

riziko a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou 
odpovědnost; a zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) zaplatí 
objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při 
odstraňování vady nebo poškození,

b) požádat správce stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovídající snížení ceny 
díla v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), nebo

c) jestliže vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu 
ze stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od Smlouvy o dílo jako 
celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv větší části stavby, která nemůže být uvedena 
do zamýšleného užívání. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo 
nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek 
zaplacených za celou stavbu nebo její část (podle okolností), plus náklady na 
financování a náklady na demontáž stavby nebo její části, úklid staveniště 
a navrácení technologického zařízení a materiálů zhotoviteli.

Odstranění vadné práce
11.5 Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na staveništi a objednatel 

stím  vyjádří souhlas, může zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty 
součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadné nebo poškozené. V tomto 
souhlasu je možno požadovat, aby zhotovitel zvýšil částku záruky za provedení díla 
o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

Další zkoušky  11.6 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození by mohlo ovlivnit 
vlastnosti stavby, může správce stavby vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky 
popsané ve Smlouvě o dílo. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla 
vada nebo poškození odstraněno.
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Opakované zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro 
předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany 
odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2 (Náklady na odstranění 
vad).

P rávo  na p řís tu p  11.7 Dokud není vydáno Potvrzení o provedení díla, bude mít zhotovitel takové právo na 
přístup ke stavbě, jakého je odůvodněně zapotřebí k tomu, aby vyhověl této kapitole, 
pokud to neodporuje bezpečnostním omezením objednatele.

Pátrání po příčině
11.8Jestliže je o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby 

pátrat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle 
článku 11.2 (Náklady na odstranění vad), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví 
v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) náklady na toto pátrání plus přiměřený zisk, 
které budou zahrnuty do ceny díla.

Potvrzení o provedení díla
11.9 Splnění povinností zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud správce stavby 

zhotoviteli nevydá Potvrzení o provedení díla s uvedením data, kdy zhotovitel splnil 
své povinnosti podle Smlouvy o dílo ke spokojenosti správce stavby.
Správce stavby vydá Potvrzení o provedení díla do 28 dnů poté, co uplyne poslední ze 
záručních dob, nebo co nejdříve poté, jakmile zhotovitel poskytne veškerou 
dokumentaci zhotovitele a dokončí a vyzkouší celou stavbu, včetně odstranění všech 
vad. Jedna kopie Potvrzení o provedení díla bude předána objednateli.
Přijetí prací bude dokládat pouze Potvrzení o provedení díla.

Nesplnění povinnosti
11.10 Poté, co bylo vydáno Potvrzení o provedení díla, zůstává každá ze stran zavázána ke 

splnění všech povinností, které v této době zůstávají nesplněny. Pro účely stanovení 
povahy a rozsahu neuskutečněných povinností se bude mít za to, že Smlouva o dílo 
zůstává v platnosti.

Úklid staveniště 11.11 Po obdržení Potvrzení o provedení díla zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení 
zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce (dočasné stavby) ze 
staveniště.
Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co objednatel obdržel 
kopii Potvrzení o provedení díla, může objednatel všechny zbytky prodat nebo s nimi 
jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti 
s tímto prodejem nebo odstraněním a s rekultivací staveniště.
Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Jestliže je  těchto peněz méně, 
než kolik činí náklady objednatele, zhotovitel uhradí tento rozdíl objednateli.

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ
M ěřen í p rac í 12.1 Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou.

Kdykoli správce stavby požádá o to, aby byla nějaká část prací změřena, bude to 
odpovídajícím způsobem oznámeno zástupci zhotovitele, který
a) se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného zástupce, 

který bude při měření asistovat správci stavby a
b) poskytne veškeré podrobnosti požadované správcem stavby.
Jestliže se zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle zástupce, bude měření provedené 
správcem stavby (nebo v jeho zastoupení) považováno za správné.
Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, kdykoli budou zhotovovaeí práce měřeny podle 
záznamů, budou tyto záznamy připraveny správcem stavby. Zhotovitel se zúčastní 
prověření a odsouhlasení záznamů spolu se správcem stavby, když o to bude požádán, 
a podepíše je, bude-li s nimi souhlasit. Jestliže se toho zhotovitel nezúčastní, budou 
záznamy přijaty jako správné.
Jestliže zhotovitel zkontroluje záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo je 
nepodepíše, potom zhotovitel oznámí správci stavby důvody, které ho vedly k tvrzení, 
že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení správce stavby zkontroluje 
záznamy a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže zhotovitel nepředá toto oznámení
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správci stavby do 14 dnů poté, co byl požádán, aby zkontroloval záznamy, pak budou 
záznamy považovány za správné.

M etoda m ěřen í 12.2 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak a nehledě na místní praxi:
a) bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a
b) metoda měření bude v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými 

souvisícími dokumenty.
O ceňování 12.3 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, bude správce stavby postupovat v souladu

s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil cenu díla tím, že ocení
každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření v souladu 
s výše uvedenými články 12.1 a 12.2, a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto 
položku.
Příslušná sazba nebo cena za každou položku práce bude sazba nebo cena uvedená ve 
Smlouvě o dílo buď za tuto položku, nebo (není-li tam tato položka uvedena) za 
podobnou práci. Pro příslušnou položku bude vhodná nová sazba nebo cena, jestliže:

a)
(i) měřené množství položky se změní o více než 10% proti množství této 

položky uvedenému v Soupisu prací nebo jiném souvisícím dokumentu,
(ii) tato změna množství vynásobená stanovenou sazbou za tuto položku 

převyšuje o 0,01% přijatou cenu stavby,
(iii) tato změna množství má přímý vliv na změnu nákladů na jednotku 

množství této položky o více než 1% a
(iv) tato položka není uvedena ve Smlouvě o dílo jako „položka za pevnou 

sazbu",
nebo
b)

(i) pokyn k práci byl vydán podle kapitoly 13 (Změny a úpravy),
(ii) ve Smlouvě o dílo není pro tuto položku uvedena žádná sazba ani cena a
(iii) není vhodná žádná z uvedených sazeb ani cen, protože práce není 

podobného charakteru ani není prováděna za podobných podmínek jako 
některá jiná položka Smlouvy o dílo.

Každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny 
ve Smlouvě o dílo, s odůvodněnými úpravami, které zohlední záležitosti popsané 
v odstavcích (a) a/nebo (b), podle toho, co je  použitelné. Jestliže pro odvození nové 
sazby nebo ceny není odpovídající žádná sazba ani cena, bude cena odvozena 
z odpovídajících nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se 
vezmou v úvahu další odpovídající záležitosti.
Do doby, než je příslušná sazba nebo cena odsouhlasena nebo stanovena, určí správce 
stavby pro účely Potvrzení o dílčí platbě prozatímní sazbu nebo cenu.

V ypuštění p ráce  12.4 Kdykoli tvoří vypuštění nějaké práce část změny (nebo celou změnu), jejíž cena 
nebyla dohodnuta, jestliže:
a) zhotoviteli vzniknou (nebo vznikly) náklady, o nichž, pokud by práce nebyla 

vypuštěna, by se mělo za to, že jsou pokryty částkou tvořící součást přijaté ceny 
stavby,

b) vypuštění práce povede (nebo vedlo) k této částce, která netvoří součást ceny 
díla, a

c) tyto náklady se nepokládají za zahrnuty do ocenění některé nahrazené práce, 
potom to zhotovitel oznámí správci stavby spolu s podpůrnými argumenty. Při 
obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 
(Rozhodování), aby tyto náklady, které budou zahrnuty do ceny díla, odsouhlasil nebo 
o nich rozhodl.

13 Z M Ě N Y  A Ú PR A V Y
P ráv o  n a  zm ěnu  13.1 Změny může iniciovat správce stavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí 

prací, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádosti zhotoviteli, aby předložil návrh.
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Zhotovitel provede a bude vázán každou změnou, pokud bezodkladně nepodá 
oznámení správci stavby, v němž uvede (spolu s podpůrnými argumenty), že nemůže 
ihned získat vybavení nutné ke změně. Při obdržení tohoto oznámení správce stavby 
pokyn zruší, potvrdí nebo změní.
Každá změna může zahrnovat:
a) změny v množstvích kterékoliv položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo 

(tyto změny však nemusejí nutně znamenat změnu),
b) změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky práce,
c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části prací,
d) vypuštění některé práce, pokud nemá být provedena někým jiným,
e) jakákoliv dodatečná práce, technologické zařízení, materiály nebo služby

nezbytné pro zhotovovaeí práce, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi 
spojených, vrtů a dalších zkušebních a průzkumných prací, nebo

f) změny v postupu nebo časovém rozvržení realizace stavby.
Zhotovitel neprovede žádnou úpravu a/nebo modifikaci stavby, pokud a dokud 
správce stavby nevydá pokyn ke změně nebo ji neschválí.

Z hodnocení 13.2 Zhotovitel může kdykoli předložit správci stavby písemný návrh, který (podle 
zhotovitelova názoru), pokud bude schválen, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady 
objednatele na realizaci, údržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepší efektivitu nebo 
hodnotu dokončené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu 
objednatele.
Návrh bude připraven na náklady zhotovitele a bude obsahovat náležitosti uvedené 
v článku 13.3 (Postup při změnách).
Jestliže návrh, který je  schválen správcem stavby, zahrnuje změnu v dokumentaci 
části zhotovovacích prací, potom, nedohodnou-li se strany jinak:
a) bude tuto část projektovat zhotovitel,
b) budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele) a
c) jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce 

stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo 
stanovil částku, která bude zahrnuta do ceny díla. Tato částka bude činit 
polovinu (50%) z rozdílu mezi následujícími částkami:
(i) snížení smluvní hodnoty vyplývající ze změny, kromě úprav podle 

článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) a článku 13.8 (Úpravy 
v důsledku změn nákladů) a

(ii) snížení (je-li jaké) hodnoty změněných prací pro objednatele, s tím, že se 
vezmou v úvahu veškerá snížení kvality, předpokládané životnosti nebo 
provozní účinnosti.

Jestliže je částka (i) menší než částka (ii), nebude žádná platba.

Postup při změnách
13.3 Jestliže správce stavby před vydáním pokynu ke změně požádá o návrh, bude na to 

zhotovitel reagovat tak rychle, jak je to možné, buď udáním důvodů, proč nemůže 
vyhovět (pokud jde o tento případ), nebo předložením:
a) popisu navrhovaných prací, které je třeba provést, a programu jejich 

uskutečnění,
b) návrhu zhotovitele na veškeré nutné úpravy programu podle článku 8.3 

(Program prací) a lhůty pro dokončení a
c) návrhu zhotovitele na ocenění změny.
Správce stavby co nejdříve po obdržení takového návrhu (podle článku 13.2 
(Zhodnocení) nebo jinak) zareaguje schválením, nesouhlasem nebo komentářem. 
Během čekání na odpověď nebude zhotovitel odkládat jakékoliv práce.
Každý pokyn k provedení změny se všemi požadavky na zaznamenávání nákladů 
bude vydán správcem stavby zhotoviteli, který potvrdí příjem.
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Každá změna bude oceněna v souladu s kapitolou 12 (Měření a oceňování), nevydá-li 
správce stavby jiný pokyn nebo nerozhodne-li jinak v souladu s touto kapitolou.

Platba v použitelných měnách
13.4Jestliže Smlouva o dílo předpokládá platbu ceny díla ve více než jedné měně, potom 

kdykoli je úprava dohodnuta nebo stanovena tak, jak je uvedeno výše, bude určena 
částka splatná v každé z použitelných měn. Pro tento účel bude připojena odvolávka na 
skutečný nebo očekávaný poměr měn pro cenu změněné práce a na poměr různých měn 
určených pro platbu ceny díla.

Provizorní položky
13.5 Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny 

správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená 
zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se 
provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo 

služeb, které mají být dodány) zhotovitelem a oceněna podle článku 13.3 
(Postup při změnách), a/nebo

b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má zhotovitel nakoupit 
od jmenovaného podzhotovitelé (tak jak je  definován v kapitole 5 (Jmenovaní 
podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty:
(i) zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky a
(ii) suma za režijní poplatky a zisk, vypočtená jako procento z těchto 

skutečných částek za použití odpovídající procentní sazby (existuje-li) 
uvedené v odpovídajícím souvisícím dokumentu. Jestliže žádná taková 
sazba neexistuje, bude použita procentní sazba uvedená v Příloze 
k nabídce.

Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky 
v písemné podobě, když o to bude správcem stavby požádán.

Práce za denní sazbu
13.6 U prací menšího rozsahu nebo náhodných prací může správce stavby vydat pokyn, 

aby byla změna provedena jako práce za denní sazbu. Práce pak bude oceňována 
v souladu se seznamem prací za denní sazby, který je součástí Smlouvy o dílo, a bude 
platit následující postup. Jestliže seznam prací za denní sazbu není součástí Smlouvy 
o dílo, pak tento článek neplatí.
Dříve než zhotovitel objedná vybavení pro práci, předá správci stavby cenovou 
nabídku. Až bude žádat o zaplacení, předá zhotovitel faktury, poukazy a účty nebo 
potvrzenky na veškeré vybavení.
Kromě všech položek, pro něž seznam prací za denní sazbu uvádí, že platba není 
splatná, zhotovitel předloží správci stavby každý den přesný výkaz ve dvojím 
vyhotovení, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při 
provádění prací za předchozí den:
a) jména, profese a dobu práce personálu zhotovitele,
b) identifikaci, druh a čas použití vybavení zhotovitele a pomocných prací a
c) množství a typy použitých technologických zařízení a materiálů.
Bude-li výkaz správný, nebo schválen, podepíše správce stavby jednu kopii každého 
výkazu a vrátí ji  zhotoviteli. Zhotovitel pak předloží správci stavby oceněný výkaz 
těchto zdrojů, dříve než je  zahrne do následujícího prohlášení podle článku 14.3 
(Žádost o potvrzení dílčí platby).

Úpravy v důsledku změn práva
13.7 Cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšení nebo snížení nákladů 

vyplývající ze změn v právu země (včetně měnových restrikcí) nebo ze soudních nebo 
oficiálních výkladů tohoto práva, k nimž došlo po základním datu a která ovlivňují 
zhotovitele při plnění povinností podle Smlouvy o dílo.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné 
náklady v důsledku těchto změn v právu nebo v jeho výkladu po základním datu,
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zhotovitel to oznámí správci stavby a vnikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky 
zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Úpravy v důsledku změn nákladů
13.8 V tomto článku „tabulka údajů o úpravách11 znamená úplnou tabulku upravujících 

koeficientů, obsaženou v Příloze k nabídce. Jestliže taková tabulka údajů o úpravách 
neexistuje, pak tento článek neplatí.
Jestliže tento článek platí, budou částky splatné zhotoviteli upraveny kvůli zvýšením 
nebo snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby, tak, že se 
přičtou nebo odečtou částky stanovené podle vzorců předepsaných tímto článkem. Do 
té míiy, v níž plná kompenzace za veškerá zvýšení nebo snížení nákladů není kryta 
ustanoveními tohoto nebo jiných článků, bude se mít za to, že přijatá cena stavby 
zahrnuje částky, které pokryjí možnost dalšího zvýšení i snížení nákladů.
Úprava, která se použije na částku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla stanovena 
v souladu s příslušným souvisícím dokumentem a potvrzena Potvrzením platby), bude 
určena podle vzorce pro každou z měn, v níž je splatná cena díla. Žádná úprava by 
neměla být použita pro práci oceňovanou na základě nákladů nebo běžných cen. 
Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

P„ = a + b . Ln / L0 + c . M„ / M0 + d . En / E0 + ...
kde:
„P„“ je násobitel změny, který bude použit na odhadovanou cenu díla za práci 

provedenou za období „n“, přičemž tímto obdobím je  měsíc, není-li v Příloze 
k nabídce uvedeno jinak,

„a“ je  pevný koeficient uvedený v odpovídající tabulce upravujících dat 
a představující část smluvních plateb, která nemůže být upravována,

„b “ , „c“ , „d “ , ... jsou koeficienty představující odhadované poměry každého prvku 
nákladů, které souvisejí s realizací stavby, tak jak jsou uvedeny v odpovídající 
tabulce upravujících dat; tyto tabulkové prvky nákladů mohou označovat zdroje, 
jako např. pracovní sílu, výrobní zařízení a materiály,

„L„“, „M„“, „E„“, ... jsou aktuální nákladové indexy nebo referenční ceny za období 
„n“, vyjádřené v odpovídající měně platby; každý z nich je použitelný pro 
odpovídající tabulkový prvek nákladů 49 dnů před posledním dnem období 
(k němuž se vztahuje Potvrzení o platbě), a

„L0“, „M0“, „E0“, ... jsou základní nákladové indexy nebo referenční ceny vyjádřené 
v odpovídající měně platby; každý z nich je  použitelný pro odpovídající 
tabulkový prvek nákladů a základní datum.

Budou použity nákladové indexy nebo referenční ceny uvedené v tabulce údajů 
o úpravách. Jestliže je  jejich zdroj pochybný, budou stanoveny správcem stavby. Pro 
tento účel bude připojena poznámka k hodnotám indexů v uvedené dny (zaznamenané 
ve čtvrtém a pátém sloupci tabulky) pro účely objasnění zdrojů, i když tato data 
(a tedy ani tyto hodnoty) nemusejí odpovídat základním nákladovým indexům.
V případech, kdy „měna indexu11 (uvedená v tabulce) neodpovídá měně platby, bude 
index přepočten na odpovídající měnu platby v prodejním kursu stanoveném centrální 
bankou země pro tuto odpovídající měnu k datu, k němuž je index stanoven.
Dokud nejsou k dispozici všechny aktuální nákladové indexy, určí správce stavby 
provizorní index pro vydání Potvrzení dílčí platby. Když je  k dispozici aktuální 
nákladový index, bude úprava podle toho přepočítána.
Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, bude poté provedena 
úprava cen za použití buď (i) každého indexu nebo ceny použitelné 49 dnů před 
vypršením lhůty pro dokončení stavby, nebo (ii) aktuálního indexu nebo ceny, podle 
toho, co je výhodnější pro objednatele.
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Váhy (koeficienty) pro každý z nákladových faktorů uvedených v tabulce (tabulkách) 
údajů o úpravách budou upraveny, pouze jestliže byly poskytnuty jako 
neodůvodněné, nevyrovnané nebo neoprávněné, v důsledku změny.

14 CENA DÍLA A PLATBY
Cena díla 14.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

a) cena díla bude odsouhlasena nebo určena podle článku 12.3 (Oceňování) a bude
podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo,

b) zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle
Smlouvy o dílo a cena díla nebude upravována kvůli žádným takovým 
nákladům kromě případů uvedených v článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn 
práva),

c) veškerá množství, která jsou dána v Soupisu prací nebo jiném souvisícím
dokumentu, jsou množství odhadovaná a nemají být pokládána za skutečná
a správná množství:
(i) prací, které má zhotovitel realizovat, nebo
(ii) pro účely kapitoly 12 (Měření a oceňování), a

d) zhotovitel předá správci stavby do 28 dnů po datu zahájení prací navrhovaný 
rozpis všech preliminářů uvedených v souvisících dokumentech. Správce stavby 
může brát tento výčet v úvahu při přípravě Potvrzení platby, ale nebude jím 
vázán.

Záloha 14.2 Objednatel poskytne zálohu jako bezúročnou půjčku na přípravu a zahájení stavby,
když zhotovitel předloží záruku v souladu s tímto článkem. Celková záloha, počet 
a načasování splátek (pokud je jich více než jedna) a použité měny a poměry budou 
takové, jak je  uvedeno v Příloze k nabídce.
Pokud a dokud objednatel neobdrží tuto záruku, nebo jestliže není celková záloha 
uvedena v Příloze k nabídce, tento článek neplatí.
Správce stavby vydá Potvrzení dílčí platby na první splátku poté, co obdrží prohlášení 
(podle článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby)), a poté, co objednatel obdrží (i) 
záruku za provedení díla podle článku 4.2 (Záruka za provedení díla) a (ii) záruku 
vydanou ve výši a měnách rovnajících se záloze. Tato záruka bude vydána právnickou 
osobou a ze země schválené objednatelem a bude mít formu uvedenou v příloze ke 
Zvláštním obchodním podmínkám nebo jinou formu, schválenou objednatelem. 
Zhotovitel zajistí, že záruka bude platit do splacení zálohy, ale její částka se bude 
progresivně snižovat o částku splacenou zhotovitelem, tak jak je uvedeno 
v potvrzeních plateb. Jestliže podmínky záruky stanovují datum ukončení její 
platnosti a záloha nebyla splacena do 28 dnů před tímto datem, pak zhotovitel 
prodlouží platnost záruky, dokud nebude záloha splacena.
Záloha bude splacena prostřednictvím procentních odpočtů v potvrzeních o platbě. 
Pokud nejsou v Příloze k nabídce uvedena jiná procenta:
a) odpočty začnou v Potvrzení platby, jímž celková výše potvrzených dílčích 

plateb (bez zálohy a odpočtů a splácení zadržovaných částek) přesahuje deset 
procent (10%) přijaté ceny stavby mínus provizorní položky, a

b) odpočty budou provedeny podle amortizační sazby ve výši jedné čtvrtiny (25%) 
částky každého Potvrzení platby (kromě zálohy a odpočtů a splácení 
zadržovaných částek) v měnách a poměrech zálohy, dokud záloha nebude 
splacena.

Jestliže záloha nebyla splacena před vydáním Protokolu o převzetí prací nebo před 
odstoupením podle kapitoly 15 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), 
kapitoly 16 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (Vyšší 
moc) (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 
splatným zhotovitelem objednateli.

Žádost o potvrzení dílčí platby
14.3 Zhotovitel předá správci stavby v šesti kopiích Prohlášení po ukončení každého 

měsíce, ve formě schválené správcem stavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž 
se domnívá, že na ně má nárok, spolu s podpůrnými dokumenty, které budou
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zahrnovat zprávu o postupu prací v tomto měsíci v souladu s článkem 4.21 (Zprávy 
o postupu prací).
Prohlášení bude obsahovat následující položky, přicházející v úvahu, které budou 
vyjádřeny v různých měnách, v nichž je  splatná cena díla a v pořadí jak dále uvedeno:
a) propočet smluvní ceny provedených prací a vyhotovené dokumenty zhotovitele 

ke konci měsíce (včetně změn, ale kromě položek popsaných v odstavcích (b) až 
(g) níže),

b) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě 
a změny v nákladech v souladu s článkem 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) 
a článkem 13.8 (Úpravy v důsledku změn nákladů),

c) veškeré částky, které mají být odečteny jako zádržné, vypočtené tak, že se 
procento zádržného uvedené v Příloze k nabídce použije na celkovou výši 
uvedené částky, dokud částka takto zadržovaná objednatelem nedosáhne limitu 
zádržného (je-li jaký) uvedeného v Příloze k nabídce,

d) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za zálohu a splátky v souladu 
s článkem 14.2 (Záloha),

e) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za technologické zařízení 
a materiály v souladu s článkem 14.5 (Technologické zařízení a materiály 
určené ke stavbě),

f) veškeré další příplatky a odpočty, které mohou být splatné v souladu se 
Smlouvou o dílo nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (Nároky, spory 
a arbitráž), a

g) odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních plateb.
Harmonogram plateb

14.4 Jestliže Smlouva o dílo obsahuje harmonogram plateb určující platby, v nichž bude 
zaplacena cena díla, potom, nestanoví-li tento harmonogram jinak:
a) platby uváděné v tomto harmonogramu plateb budou odhadované smluvní ceny 

pro účely odstavce (a) článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby),
b) článek 14.5 (Technologická zařízení a materiály určené ke stavbě) nebude platit, 

a
c) jestliže tyto platby nejsou určeny ve vztahu ke skutečnému pokroku 

dosaženému v realizaci stavby a jestliže se zjistí, že skutečný pokrok je menší 
než ten, na němž byl založen tento harmonogram plateb, potom může správce 
stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo 
určil revidované platby, které zohlední míru, v níž je  pokrok menší než pokrok, 
na němž byly platby založeny předtím.

Jestliže Smlouva o dílo neobsahuje harmonogram plateb, předloží zhotovitel 
nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. První 
odhad bude předložen do 42 dnů po datu zahájení prací. Revidované odhady budou 
předkládány ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí 
prací.

Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě
14.5 Jestliže tento článek platí, bude Potvrzení dílčí platby obsahovat, podle odstavce (e) 

článku 14.3, (i) částku za technologické zařízení a materiály, které byly zaslány na 
staveniště proto, aby byly použity pro zhotovovaeí práce, a (ii) snížení, pokud tvoří 
smluvní hodnota za taková technologická zařízení a materiály součást zhotovovacích 
prací podle odstavce (a) článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby).
Neobsahuje-li Příloha k nabídce seznamy uvedené v odstavcích (b) (i) nebo (c) (i) 
níže, pak tento článek neplatí.
Správce stavby stanoví a potvrdí každé navýšení, jestliže se domnívá, že jsou splněny 
následující podmínky:
a) zhotovitel:

(i) vedl uspokojivé záznamy (včetně objednávek, potvrzenek, nákladů 
a použití technologických zařízení a materiálů), které jsou k dispozici pro 
kontrolu, a
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(ii) předal prohlášení o nákladech na získání a dodávku technologických 
zařízení a materiálů na staveniště, dokumentované uspokojivou evidencí,

a dále:
b) odpovídající technologická zařízení a materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedeny v Příloze k nabídce pro zaplacení po naložení,
(ii) byly naloženy k přepravě do země, jsou na cestě na staveniště v souladu se 

Smlouvou o dílo, a
(iii) jsou popsány v nákladním listu nebo jiném dokladu o naložení, který byl 

předán správci stavby spolu s dokladem o zaplacení přepravného 
a pojištění, v kterýchkoli dalších účelně požadovaných dokumentech, 
a rovněž bankovní záruka ve formě schválené objednatelem a vydané jím 
schválenou právnickou osobou v částkách a měnách rovnajících se splatné 
částce podle tohoto článku: tato záruka může být v podobné formě jako ta, 
o níž se mluví v článku 14.2 (Záloha) a bude platit, dokud nebudou 
technologická zařízení a materiály správně uskladněny na staveništi 
a zabezpečeny před ztrátou, poškozením nebo zničením,

nebo
c) odpovídající technologická zařízení a materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedeny v Příloze k nabídce pro zaplacení po dodávce 
na staveniště, a

(ii) byly dodány na staveniště a jsou tam správně uskladněny a zabezpečeny 
před ztrátou, poškozením nebo zničením a jeví se být v souladu se 
Smlouvou o dílo.

Dodatečná částka, která bude potvrzena, se bude rovnat osmdesáti procentům toho, co 
správce stavby stanoví jako náklady na technologická zařízení a materiály (včetně 
dodávky na staveniště), přičemž se vezmou v úvahu dokumenty uváděné v tomto 
článku a smluvní hodnota technologického zařízení a materiálů.
Měny těchto dodatečných částek budou tytéž jako měny, v nichž je splatná platba, 
když je  smluvní hodnota zahrnuta do odstavce (a) článku 14.3 (Žádost o vydání dílčí 
faktury). Tehdy bude potvrzení o platbě zahrnovat i použitelné snížení, které se bude 
rovnat této dodatečné částce za odpovídající technologické zařízení a materiály a bude 
ve stejných měnách a poměrech.

Vydání Potvrzení dílčí platby
14.6 Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí 

záruku za provedení díla. Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení prohlášení 
a podpůrných dokumentů vydá objednateli Potvrzení dílčí platby, v němž se uvede 
částka, již správce stavby spravedlivě stanoví jako splatnou, spolu s podpůrnými 
podrobnostmi.
Před vydáním Protokolu o převzetí prací nebude správce stavby zavázán k vydání 
uvedeného Potvrzení v částce, která by byla (po zádržném a jiných odpočtech) nižší 
než minimální částka Potvrzení dílčí platby (existuje-li), uvedená v Příloze k nabídce. 
V tomto případě to správce stavby příslušně oznámí zhotoviteli.
Z žádného jiného důvodu nebude Potvrzení dílčí platby odmítnuto kromě toho, kdy:
a) se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práce není zcela v souladu se 

Smlouvou o dílo, cena této úpravy nebo výměny může být odečtena od částky 
jinak splatné dokud úprava nebo výměna není dokončena a/nebo

b) zhotovitel neprovedl nebo neprovádí některou práci nebo povinnost v souladu se 
Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno správcem stavby, může správce 
stavby stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak 
splatné dokud práce nebo povinnost není provedena.

Správce stavby může v kterémkoliv potvrzení platby provést změnu nebo modifikaci, 
která měla být správně provedena v některém předchozím potvrzení platby. Nebude 
se mít za to, že potvrzení platby znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost 
správce stavby.
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Platba 14.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli:
a) první splátku zálohy do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo do 21

dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (Záruka za provedení díla) 
a článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co nastane později,

b) částku potvrzenou v každém Potvrzení dílčí platby do 56 dnů poté, co správce 
stavby obdrží prohlášení a podpůrné dokumenty, a

c) částku odsouhlasenou v Potvrzení konečné platby do 56 dnů poté, co objednatel 
obdrží toto potvrzení.

Platba částky splatné v každé změn bude provedena na bankovní účet určený 
zhotovitelem, v zemi platby (pro tuto měnu), uvedené ve Smlouvě o dílo.

Opožděná platba 14.8 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v souladu s článkem 14.7 (Platba), má zhotovitel
právo na smluvní pokutu vypočtenou měsíčně na částku nezaplacenou za období 
zpoždění platby. Předpokládá se, že toto období začíná datem platby specifikovaným 
v článku 14.7 (Platba) bez ohledu (v případě dle odst. b)) na datum vystavení 
Potvrzení dílčí platby.
Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, bude tato smluvní 
pokuta vypočtena z roční sazby otři procentní body vyšší než diskontní sazba 
centrální banky v zemi měny platby a bude placena v této měně.
Na tuto platbu má zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení a aniž by 
to bylo na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku.

Platba zádržného 14.9 Když byl na stavbu vydán Protokol o převzetí prací, bude správcem stavby potvrzena 
k vyplacení zhotoviteli první polovina zádržného. Jestliže je  Protokol o převzetí prací 
vydán na část stavby nebo část prací, bude potvrzena a vyplacena poměrná část 
zádržného. Tento poměr bude činit dvě pětiny (40%) z poměru vypočteného tím, že se 
odhadovaná smluvní části stavby nebo části prací vydělí odhadovanou konečnou 
cenou díla.
Bezodkladně po datu ukončení poslední záruční doby bude správcem stavby potvrzen 
k vyplacení zhotoviteli zbývající zůstatek zádržného. Bezodkladně po ukončení 
záruční doby pro část stavby bude potvrzena a vyplacena poměrná část zádržného. 
Tento poměr bude činit dvě pětiny (40%) z poměru vypočteného tím, že se 
odhadovaná smluvní cena části stavby vydělí odhadovanou konečnou cenou díla. 
Avšak jestliže zbývá k realizaci ještě nějaká práce podle kapitoly 11 (Odpovědnost za 
vady), bude správce stavby oprávněn odmítnout potvrzení odhadovaných nákladů na 
tuto práci, dokud nebude provedena.
Při výpočtu těchto částek se nebudou brát v úvahu žádné úpravy podle článku 13.7 
(Úpravy v důsledku změn práva) a článku 13.8 (Úpravy v důsledku změn nákladů).

Prohlášení o dokončení díla
14.10 Do 84 dnů po obdržení Protokolu o převzetí prací na stavbu předá zhotovitel správci 

stavby šest kopií Prohlášení o dokončení díla s podpůrnými dokumenty podle článku
14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby), které bude vyjadřovat:
a) konečnou cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo 

k datu uvedenému v Protokolu o převzetí prací,
b) veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné, a
c) odhad veškerých dalších částek, o nichž se zhotovitel domnívá, že se stanou 

splatnými podle Smlouvy o dílo. Odhadované částky budou v tomto prohlášení 
uvedeny odděleně.

Správce stavby poté vydá potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Vydání Potvrzení dílčí 
platby).

Žádost o potvrzení konečné platby
14.11 Do 56 dnů po obdržení Potvrzení o provedení díla zhotovitel předá správci stavby šest 

kopií návrhu Závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty, které bude detailně 
vyjadřovat, ve formě schválené správcem stavby:
a) cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo a
b) veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo 

nebo jinak.
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Jestliže správce stavby nesouhlasí s některou částí návrhu Závěrečného prohlášení 
nebo ji nemůže ověřit, sdělí zhotovitel takové další informace, jaké správce stavby 
odůvodněně požaduje, a provede v návrhu takové změny, aby mezi nimi došlo ke 
shodě. Zhotovitel poté připraví a předá správci stavby Závěrečné prohlášení tak, jak 
se na něm shodli. Toto schválené prohlášení se v těchto obchodních podmínkách 
nazývá „Závěrečné prohlášení'1.
Pokud se po jednání mezi správcem stavby a zhotovitelem a všech změnách v návrhu 
Závěrečného prohlášení, na nichž se dohodli, ukáže, že existuje nějaký rozpor, 
postoupí správce stavby Potvrzení dílčí platby ke schváleným částem návrhu 
Závěrečného prohlášení objednateli (a jednu kopii zhotoviteli).
Potom, jestliže je  rozpor nakonec vyřešen podle článku 20.4 (Rozhodnutí Rady pro 
řešení sporů) nebo článku 20.5 (Smírné narovnání), zhotovitel připraví a předá 
Závěrečné prohlášení objednateli (a jednu kopii správci stavby).

Vyúčtování 14.12 Při předání Závěrečného prohlášení zhotovitel předá písemné vyúčtování, v němž 
potvrdí, že celková částka v Závěrečném prohlášení představuje úplné a konečné 
vyrovnání veškerých částek splatných zhotoviteli podle Smlouvy o dílo. V tomto 
vyúčtování je  možno uvést, že začne platit, až zhotovitel obdrží zpět záruku za 
provedení díla a zbylý doplatek celkové částky, v kterémžto případě vyúčtování začne 
platit od tohoto data.

Vydání potvrzení konečné platby
14.13 Do 28 dnů po obdržení Závěrečného prohlášení a písemného vyúčtování v souladu 

s článkem 14.11 (Žádost o potvrzení konečné platby) a článkem 14.12 (Vyúčtování), 
vydá správce stavby objednateli Potvrzení konečné platby, v němž uvede:
a) částku, která je  splatná jako konečná a
b) po započtení objednateli všech částek dříve zaplacených objednatelem a všech 

částek, na něž má objednatel nárok, zůstatek (je-li) splatný objednatelem 
zhotoviteli nebo zhotovitelem objednateli, podle okolností.

Jestliže zhotovitel nepožádal o vydání Potvrzení konečné platby v souladu s článkem
14.11 (Žádost o potvrzení konečné platby) a článkem 14.12 (Vyúčtování), vyzve 
správce stavby zhotovitele, aby tak učinil. Jestliže zhotovitel nepodá žádost do 28 
dnů, správce stavby vydá Potvrzení konečné platby na takovou částku, kterou 
spravedlivě stanoví jako splatnou.

Ukončení závazků
14.14 Objednatel nebude zavázán zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze 

Smlouvy o dílo nebo z realizace prací (nebo v souvislosti s nimi) jinak než závazky 
plynoucími z povinností odškodnění ze strany objednatele, pokud na ně zhotovitel 
neuplatní nárok:
a) v Závěrečném prohlášení, a také
b) (kromě záležitostí nebo věcí vzniklých po vydání Protokolu o převzetí prací na 

stavbu) v Prohlášení o dokončení díla popsaném v článku 14.10 (Prohlášení o 
dokončení díla).

Tento článek však neomezuje odpovědnost objednatele v jakémkoliv případě 
podvodu, úmyslného nesprávného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany 
objednatele.

Měny platby 14.15 Cena díla bude zaplacena v měně nebo měnách jmenovaných v Příloze k nabídce.
Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak a je-li takto jmenována 
víc než jedna měna, budou platby provedeny následujícím způsobem:
a) pokud byla přijatá cena stavby vyjádřena pouze v místní měně:

(i) poměry nebo částky místní a cizích měn a pevné směnné kursy použité pro 
výpočet plateb budou takové, jak je  uvedeno v Příloze k nabídce, 
nedohodnou-li se obě strany jinak,

(ii) platby a odpočty podle článku 13.5 (Provizorní položky) a článku 13.7 
(Úpravy v důsledku změn práva) budou provedeny v příslušných měnách a 
poměrech, a
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(iii) jiné platby a odpočty podle odstavce (a) až (d) článku 14.3 (Žádost o 
potvrzení dílčí platby) budou provedeny v měnách a poměrech určených v 
odstavci (a) (I) výše,

b) platby škod určených v Příloze k nabídce budou provedeny v měnách a 
poměrech určených v Příloze k nabídce,

c) další platby zhotovitele objednateli budou provedeny v měně, v níž byla částka 
vynaložena objednatelem, nebo v měně, na níž se obě strany dohodly,

d) jestliže kterákoli částka splatná zhotovitelem objednateli v určité měně přesáhne 
částku splatnou objednatelem zhotoviteli v této měně, může objednatel odečíst 
zůstatek této částky od částek jinak splatných zhotoviteli v jiných měnách, a

e) pokud nejsou v Příloze k nabídce uvedeny žádné směnné kursy, budou jimi 
kursy stanovené centrální bankou země a platné v den základního data.

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE
Výzva k  náp ravě 15.1 Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy o dílo, může správce 

stavby oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je 
ve stanovené přiměřené lhůtě.

Odstoupení ze strany objednatele
15.2 Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel:

a) nevyhoví článku 4.2 (Záruka za provedení díla) nebo nesplní výzvu podle 
článku 15.1 (Výzva k nápravě),

b) opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností podle Smlouvy o dílo,

c) bez odůvodněné omluvy:
(i) nepokračuje ve stavbě v souladu s kapitolou 8 (Zahájení prací, zpoždění 

a přerušení prací), nebo
(ii) nesplní výzvu vydanou podle článku 7.5 (Odmítnutí) nebo článku 7.6 

(Opravné práce) do 28 dnů po jejím obdržení,
d) zadá zhotovení celé stavby třetí osobě nebo postoupí zakázku bez požadovaného 

souhlasu,
e) dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti 

němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkursního nebo správního řízení, jedná 
s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti 
pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve 
prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které 
by měly (podle aplikovatelného práva) podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených kroků nebo událostí, nebo

f) poskytne nebo nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu úplatek, dar, 
prémii, provizi nebo jinou cennou věc jako stimulaci nebo odměnu:
(i) za to, že udělá nebo se zdrží nějakého kroku v souvislosti se Smlouvou 

o dílo, nebo
(ii) za to, že projeví nebo se zdrží projevení přízně nebo nepřízně nějaké osobě 

v souvislosti se Smlouvou o dílo,
nebo pokud někdo z personálu, zmocněnců nebo podzhotovitelů zhotovitele 
poskytne nebo nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu úplatek nebo 
odměnu popsanou v tomto odstavci (f)- Pouze legální platby a odměny 
personálu zhotovitele neopravňují k odstoupení od Smlouvy o dílo.

Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může objednatel oznámením 
zhotoviteli se čtrnáctidenní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo a vypovědět 
zhotovitele ze staveniště.
Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (e) nebo (f) může objednatel 
odstoupit od Smlouvy o dílo oznámením okamžitě.
Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo 
objednatele podle Smlouvy o dílo nebo jiné.
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Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované 
vybavení, dokumentaci zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím 
nebo pro něj. Zhotovitel dále využije svého nej lepšího úsilí ktomu, aby okamžitě 
splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený ve výpovědi (I) pro postoupení některé 
poddodávky a (II) pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě.
Po odstoupení může objednatel dokončit stavbu a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné 
osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškerého vybavení, dokumentace 
zhotovitele a další projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení.
Objednatel poté vydá oznámení, že vybavení zhotovitele a pomocné práce budou 
vydány zhotoviteli na staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zařídí 
jejich odstranění na své riziko a náklady. Jestliže do této doby nebyla zhotovitelem 
provedena některá platba splatná objednateli, mohou být tyto položky objednatelem 
prodány pro krytí této platby. Zůstatek z tohoto postupu bude poté vyplacen 
zhotoviteli.

Ocenění k datu odstoupení
15.3Jakmile je  to možné poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení od 

smlouvy ze strany objednatele) vstoupilo v platnost, bude správce stavby postupovat 
v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo stanovil hodnotu prací, 
vybavení a dokumentace zhotovitele a veškeré další platby splatné zhotoviteli za 
provedenou práci v souladu se Smlouvou o dílo.

Platba po odstoupení
15.4 Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele) vstoupilo v platnost, může objednatel:
a) postupovat v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatele),
b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou stanoveny ceny provedených 

prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při 
dokončeni (jsou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli, a/nebo

d) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl 
objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení 
všech částek splatných zhotoviteli podle článku 15.3 (Ocenění kdatu  
odstoupení). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné 
výdaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli.

Nárok objednatele na odstoupení
15.5 Objednatel bude mít nárok na odstoupení od Smlouvy o dílo kdykoliv podle svého 

uvážení tím, že toto odstoupení oznámí zhotoviteli. Odstoupení vstoupí v účinnost 28 
dnů po pozdějším z dat, kdy buď zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo objednatel 
vrátí záruku za provedení díla. Objednatel neodstoupí od Smlouvy o dílo podle tohoto 
článku kvůli tomu, aby stavbu provedl sám, nebo aby ji nechal zhotovit jiným 
zhotovitelem.
Po tomto odstoupení bude zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (Ukončení prací 
a odstranění vybavení zhotovitele) a bude mu zaplaceno v souladu s článkem 19.6 
(Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku).

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
ZE STRANY ZHOTOVITELE

Oprávnění zhotovitele přerušit práce
16.1 Jestliže správce stavby nevydá Potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Vydání Potvrzení 

dílčí platby) nebo objednatel neplní článek 2.4 (Finanční opatřeni objednatele) nebo 
článek 14.7 (Platba), může zhotovitel poté, co to nejméně 21 dnů předem oznámil 
objednateli, přerušit práce (nebo snížit rychlost práce), dokud a pokud neobdrží 
potvrzení o platbě, dostatečný důkaz nebo platbu, podle okolností a podle toho, co 
stojí v oznámení.

45



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo

Tento krok nijak neomezuje nárok zhotovitele na pokutu podle článku 14.8 
(Opožděná platba) a na odstoupení podle článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze 
strany zhotovitele).
Jestliže zhotovitel následně obdrží toto potvrzení o platbě, důkaz nebo platbu (tak jak 
je to popsáno v příslušném článku a ve výše uvedeném oznámení) dříve než vydá 
oznámení o odstoupení, vrátí se k normální práci tak rychle, jak je  to prakticky 
možné.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku přerušení práce 
(nebo snížení tempa práce) podle tohoto článku, předá zhotovitel správci stavby 
oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Odstoupení ze strany zhotovitele
16.2 Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže:

a) neobdrží do 42 dnů po podání oznámení podle článku 16.1 (Oprávnění 
zhotovitele přerušit práce) důkaz týkající se povinnosti objednatele splnit článek
2.4 (Finanční opatření objednatele),

b) správce stavby nevydá příslušné potvrzení platby do 56 dnů poté, co obdržel 
prohlášení a podpůrné dokumenty,

c) zhotovitel neobdrží splatnou částku podle Potvrzení dílčí platby do 42 dnů od 
uplynutí lhůty uvedené v článku 14.7 (Platba), do níž má být platba provedena 
(s výjimkou odpočtů podle článku 2.5 (Nároky objednatele)),

d) objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo,
e) objednatel neplní ustanovení článku 1.6 (Souhrn smluvních dohod) nebo článku

1.7 (Převod práv)
f) prodlužované přerušení prací má vliv na celou stavbu, tak jak je popsáno 

v článku 8.11 (Prodlouženípřerušení), nebo
g) dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti 

němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkursního nebo správního řízení, jedná 
s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti 
pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve 
prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které 
by měly (podle použitého práva) podobný efekt jako kterýkoli z uvedených 
kroků nebo událostí.

Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může zhotovitel oznámením 
objednateli se čtrnáctidenní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo. Kromě toho 
v případech uvedených v odstavcích (f) nebo (g) může zhotovitel vypovědět Smlouvu 
o dílo oznámením okamžitě.
Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo 
zhotovitele podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele
16.3 Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.5 (Nárok objednatele na 

odstoupení), článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo článku
19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku) vstoupilo v platnost, zhotovitel 
neprodleně:
a) přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal správce stavby 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
b) předá dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a další práce, 

za něž obdržel platbu, a
d) odstraní ze staveniště veškeré další vybavení a materiály, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti a opustí staveniště.
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P la tb a  p ř i odstoupení
16.4 Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany 

zhotovitele) vstoupilo v platnost, objednatel neprodleně:
a) vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla,
b) zaplatí zhotoviteli v souladu s článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba 

a zánik závazku) a
c) uhradí zhotoviteli ušlý zisk nebo jinou ztrátu nebo škodu, která zhotoviteli 

vznikla v důsledku tohoto odstoupení.

17 R IZ IK O  A O D PO V Ě D N O ST
N á h rad y  škod 17.1 Zhotovitel odškodní objednatele a jeho personál a případné zmocněnce a zajistí, aby 

jim nevznikla újma v případě jakýchkoliv nároků, škod, ztrát a výdajů (včetně 
soudních poplatků a výdajů), pokud
a) souvisejí s tělesným úrazem, onemocněním, chorobou nebo smrtí, k nimž došlo 

v důsledku nebo z důvodu dokumentace zhotovitele (existuje-li), provedením 
a dokončením stavby nebo odstranění jakýchkoliv vad, pokud nevznikly 
opomenutím, úmyslně nebo porušením ustanovení Smlouvy o dílo 
objednatelem, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci a

b) souvisejí se zničením nebo ztrátou jakéhokoliv majetku, společného či 
soukromého (jiného než stavební práce) do té míry, kdy takové zničení nebo 
ztráta
(i) vzniká z důvodu dokumentace zhotovitele (existuje-li), provádění či 

kompletace prací a odstranění vad,
(ii) je způsobeno zanedbáním, vědomým aktem nebo porušením Smlouvy 

o dílo zhotovitelem, jeho personálem nebo zmocněnci nebo kýmkoliv jimi 
přímo či nepřímo zaměstnaným.

Objednatel odškodní zhotovitele, jeho personál a případné zmocněnce a zajistí, aby 
jim nevznikla újma v případě jakýchkoliv nároků, škod, ztrát a výdajů (včetně 
soudních poplatků a výdajů) pokud (1) souvisejí s tělesným úrazem, onemocněním, 
chorobou nebo smrtí vzniklých v důsledku opomenutí, úmyslně nebo porušením 
ustanovení Smlouvy o dílo objednatelem, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci a (2) se 
jedná o události, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí, jak je popsáno 
v článcích (d) (i), (ii) a (iii) článku 18.3 (Pojištění proti zranění osob a škodám na 
majetku).

Péče zhotovitele o stavbu
17.2 Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za péči o stavbu a vybavení od data zahájení 

prací až do doby, kdy je  vydán (nebo se má za to, že je  vydán) Protokol o převzetí 
prací na stavbu podle článku 10.1 (Převzetí stavby a jejích částí), kdy odpovědnost za 
péči o stavbu přejde na objednatele. Jestliže je  Protokol o převzetí prací vydán (nebo 
je za vydaný považován) na kteroukoliv část stavby nebo prací, odpovědnost za péči 
o tuto část stavby nebo prací poté přejde na objednatele.
Poté, co odpovědnost podle uvedeného přešla na objednatele, bude zhotovitel 
odpovídat za péči o veškeré práce, které zbývá vykonat ke dni uvedenému 
v Protokolu o převzetí prací, dokud správce stavby nepotvrdí, že zbývající práce byly 
dokončeny.
Jestliže stavba, vybavení, materiály nebo dokumentace zhotovitele utrpí jakoukoliv 
ztrátu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá zhotovitel, 
z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 17.3 (Rizika objednatele), zhotovitel 
na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví, tak aby stavba, vybavení, 
materiály a dokumentace zhotovitele odpovídaly Smlouvě o dílo.
Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené 
jakýmkoliv svým krokem poté, co byl vydán Protokol o převzetí prací. Též bude 
odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, které se objeví po vydání Protokolu 
o převzetí prací a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel 
odpovědný.

R izika ob jednate le
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17.3 Rizika, k nimž se vztahuje níže uvedený článek 17.4, jsou:
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze

zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 

nebo občanská válka v zemi,
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoje vyvolané jinými osobami než je personál 

zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci podzhotovitelů,
d) válečná munice, explosivní materiály, ionizující záření nebo kontaminace

radioaktivitou v zemi stavby, pokud nebyla způsobena tím, že takovou munici,
výbušniny, záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími 
se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) použití nebo zabrání části zhotovovacích prací objednatelem, kromě případů 
uvedených ve Smlouvě o dílo,

g) projektovou dokumentací některé části prací vypracovaným personálem
objednatele nebo jinými osobami, za něž odpovídá objednatel, a

h) veškeré procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze 
důvodně očekávat, že proti nim zkušený zhotovitel podnikne preventivní 
opatření.

Důsledky rizik objednatele
17.4 Pokud a do té míry, v níž rizika uvedená v článku 17.3 vedou ke ztrátám nebo 

poškození stavby, vybavení nebo dokumentace zhotovitele, oznámí to zhotovitel 
bezodkladně správci stavby a napraví tuto ztrátu nebo poškození v rozsahu
požadovaném správcem stavby.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku nápravy této ztráty 
nebo poškození, předá zhotovitel správci stavby další oznámení a vznikne mu nárok 
podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení

opožděno, podle článku 8.4 (Prodlouženi lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla. 

V případě odstavců (f) a (g) článku 17.3 (Rizika objednatele), bude rovněž 
zahrnut přiměřený zisk.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude správce stavby postupovat v souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Duševní a průmyslová vlastnická práva
17.5 V tomto článku „porušení" znamená porušení (nebo údajné porušení) některého 

patentu, registrovaného projektu, copyrightu, ochranné známky, obchodního jména, 
obchodního tajemství nebo jiných práv na duševní vlastnictví souvisejících se 
stavbou; a „nárok" znamená nárok (nebo postup při uplatňování nároku) při obvinění 
z porušení.
Kdykoli některá ze stran neoznámí druhé straně nárok do 28 dnů po vzniku nároku, 
bude se mít za to, že se první strana vzdala veškerých práv na odškodnění podle 
tohoto článku.
Objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla újma, v případě 
veškerých nároků při obvinění z porušení, které je  nebo bylo:
a) nevyhnutelným důsledkem toho, že zhotovitel plnil Smlouvu o dílo, nebo
b) výsledkem toho, že stavba byla využita objednatelem:

(i) pro jiný účel, než jaký byl uveden nebo než jaký mohl být přiměřeně 
odvozen ze Smlouvy o dílo, nebo

(ii) ve spojení s nějakou věcí nedodanou zhotovitelem, pokud nebylo takové 
využití sděleno zhotoviteli před základním datem nebo není uvedeno ve 
Smlouvě o dílo.
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Zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma, v případě 
jakýchkoli jiných nároků, které vzniknou v souvislosti s (i) výrobou, užitím, prodejem 
nebo importem jakéhokoli vybavení, nebo (ii) projektem, za nějž odpovídá zhotovitel.
Jestliže má strana právo na odškodnění podle tohoto článku, povede odškodňující 
strana (na své náklady) jednání vedoucí k vyřešení nároku a všechny soudní spory 
nebo arbitrážní řízení, které z toho mohou vyplynout. Druhá strana se bude, na 
požádání a náklady odškodňující strany, účastnit na napadení nároku. Tato druhá 
strana (ajejí personál) neučiní žádné prohlášení, které by mohlo poškodit 
odškodňující stranu, pokud odškodňující strana nezanedbala vedení nějakého jednání, 
soudního sporu nebo arbitrážního řízení, když k tomu byla druhou stranou vyzvána.

Omezení odpovědnosti
17.6 Žádná ze stran nebude odpovědná druhé straně za škodu z využití jakýchkoliv prací, 

ušlého zisku, ztráty nějaké jiné zakázky nebo za jinou nepřímou nebo následnou 
ztrátu nebo škodu, která druhé straně vznikne v souvislosti se Smlouvou o dílo, jinak 
než v souladu s článkem 16.4 (Platbapři odstoupení) a článkem 17.1 (Náhrady škod). 
Celková odpovědnost zhotovitele vůči objednateli podle Smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti sní, jiná než podle článku 4.19 (Elektřina, voda a plyn), článku 4.20 
(Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem), článku 17.1 (Náhrady škod) 
a článku 17.5 (Duševní a průmyslová vlastnická práva), nepřesáhne částku uvedenou 
ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo (pokud tam tato částka není uvedena) 
přijatou cenu díla.
Tento článek neomezuje odpovědnost v případě podvodu, úmyslného nesprávného 
jednání nebo hrubé nedbalosti spáchané provinilou stranou.

18 POJIŠTĚNÍ

Všeobecné požadavky na pojištění
18.1 V této kapitole „pojišťující strana“ znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou 

za uzavření a udržování pojištění stanoveného v odpovídajícím článku.
Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek schválených objednatelem. Tyto podmínky budou ve shodě se všemi 
podmínkami, na nichž se obě strany shodly před datem Dopisu o přijetí nabídky. Tato 
shoda podmínek bude mít přednost před ustanoveními této kapitoly.
Kdykoli je  pojišťující stranou objednatel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek, které jsou ve shodě s podrobnostmi, obsaženými ve Zvláštních 
obchodních podmínkách.
Jestliže se vyžaduje hromadné pojištění, bude krytí platit jednotlivě pro všechna 
pojištění, jako by pro každého z hromadně pojištěných byla vydána samostatná 
pojistná smlouva. Jestliže se pojištění vztahuje na dodatečně hromadně pojištěné, 
zejména navíc k pojištěným jmenovaným v této kapitole, (i) bude zhotovitel jednat 
podle pojistné smlouvy jménem těchto dodatečně hromadně pojištěných, (ii) 
dodatečně hromadně pojištění nebudou mít nárok na přímé platby od pojistitele ani na 
jiná přímá jednání s pojistitelem, a (iii) pojišťující strana bude od všech dodatečně 
hromadně pojištěných vyžadovat, aby splnili podmínky sjednané v pojistné smlouvě.
Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány 
v měně požadované pro náhradu ztráty nebo škody. Platby od pojistitelů budou 
použity k nápravě ztrát nebo škod.
Příslušná pojišťující strana bude v jednotlivých obdobích uvedených v Příloze 
k nabídce (počítáno od data zahájení prací) předkládat druhé straně:
a) důkazy, že pojištění popsané v této kapitole je  v platnosti, a
b) kopie pojistných smluv k pojištěním popsaným v článku 18.2 (Pojištění stavby 

a vybavení zhotovitele) a článku 18.3 (Pojištěníproti zranění osob a škodám na 
majetku).

Když je zaplaceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé straně. 
Kdykoli jsou předloženy tyto důkazy nebo pojistné smlouvy, oznámí to pojišťující 
strana rovněž správci stavby.
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Každá ze stran splní podmínky sjednané v každé z pojistných smluv. Pojišťující 
strana bude informovat pojistitele o veškerých významných změnách v realizaci 
stavby a zajistí, aby bylo pojištění udržováno v souladu s touto kapitolou.
Žádná ze stran neuskuteční žádnou změnu v podmínkách některého pojištění bez 
předchozího souhlasu druhé strany. Jestliže změnu uskutečňuje (nebo hodlá 
uskutečnit) pojistitel, pak to strana, která se to od pojistitele dozví jako první, 
bezodkladně oznámí druhé straně.
Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má 
podle Smlouvy o dílo uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie 
pojistných smluv v souladu s tímto článkem, může druhá strana (podle svého uvážení 
a aniž by to ovlivnilo kterékoli jiné právo nebo nápravný prostředek) uzavřít pojištění 
na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné. Pojišťující strana zaplatí celkovou 
výši těchto částek druhé straně a cena díla bude upravena podle toho.
Nic v této kapitole neomezuje povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele 
nebo objednatele podle Smlouvy o dílo nebo jinak. Veškeré nepojištěné částky 
a částky neodškodněné pojistiteli budou k tíži zhotovitele a/nebo objednatele 
v souladu s těmito povinnostmi, závazky nebo odpovědnostmi. Jestliže pojišťující 
strana neuzavře a neudržuje v platnosti pojištění, které je k dispozici a podle Smlouvy 
o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí 
vypuštění, ani neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto 
neplnění, budou veškeré peníze, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, 
zaplaceny pojišťující stranou.
Platby jedné strany druhé straně budou podle okolností podléhat článku 2.5 (Nároky 
objednatele) nebo článku 20.1 (Nároky zhotovitele).

Pojištění stavby a vybavení zhotovitele
18.2 Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci 

zhotovitele na neméně než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, 
odstranění suti a odborné honoráře a ušlý zisk. Toto pojištění bude v platnosti od data, 
do něhož má být předložen důkaz podle odstavce (a) článku 18.1 (Všeobecné 
požadavky na pojištění) do data vydání Protokolu o převzetí prací.
Pojišťující strana bude udržovat toto pojištění tak, aby poskytovalo krytí až do data 
vydání Potvrzení o provedení díla, za ztrátu nebo škodu, za něž odpovídá zhotovitel 
a které byly způsobeny příčinou, k níž došlo před vydáním Protokolu o převzetí prací, 
a za ztrátu nebo škodu způsobenou zhotovitelem v průběhu jakýchkoli jiných činností 
(včetně činností podle kapitoly 11 (Odpovědnost za vadyj).
Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou 
hodnotu bez srážky za opotřebení, včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku 
vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti od doby přepravy na staveniště až do 
doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zhotovitele.
Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto 
článku:
a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
b) bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat 

platby od pojistitelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za 
účelem nápravy ztráty nebo škody,

c) bude krýt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny neuvedené v článku 17.3 
(Rizika objednatele),

d) bude rovněž krýt ztrátu nebo škodu způsobenou na části prací, kterou lze přičíst 
tomu, že objednatel užívá nebo obsadil jinou část prací a ztráty nebo škody od 
rizik, uvedených v odstavcích (c), (g) a (h) článku 17.3 (Rizika objednatele), 
mimo (v každém případě) rizik, která nejsou pojistitelná za obchodně 
přijatelných podmínek, s odpočitatelnými položkami za vznik pojistných 
událostí v počtu ne vyšším, než je  uvedeno v Příloze k nabídce (pokud tam tento 
počet není uveden, tento odstavec (d) neplatí) a

e) může však vylučovat ztrátu, škodu nebo náhradu:
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(i) části prací, které jsou v defektním stavu kvůli chybě v projektu, materiálu 
nebo zpracování (ale krytí bude zahrnovat všechny ostatní části, které byly 
zničeny nebo poškozeny v přímém důsledku tohoto defektního stavu 
a netýká se jich níže uvedený pododstavec (II),

(ii) části prací, která je  zničena nebo poškozena kvůli tomu, aby byla jiná část 
prací uvedena do původního stavu, jestliže je  tato jiná část v defektním 
stavu kvůli chybě v projektu, materiálu nebo zpracování,

(iii) část prací, která byla převzata objednatelem, s výjimkou rozsahu, v němž 
za ztrátu nebo poškození odpovídá zhotovitel, a

(iv) vybavení, dokud není v zemi, podle článku 14.5 (Technologická zařízení 
a materiály určené ke stavbě).

Jestliže více než rok po základním datu přestává být pojištění popsané výše v odstavci 
(d) k dispozici za přijatelných obchodních podmínek, oznámí to zhotovitel (jako 
pojišťující strana) objednateli, spolu s podpůrnými podrobnostmi. Objednatel poté (i) 
bude mít podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nárok na zaplacení částky 
odpovídající těmto přijatelným obchodním podmínkám, o nichž se předpokládalo, že 
je  zhotovitel zaplatí za pojištění, a (ii) pokud nezajistí toto pojištění za přijatelných 
obchodních podmínek, bude se mít za to, že souhlasí s jeho vypuštěním podle článku
18.1 (Všeobecnépožadavky na pojištění).

Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku
18.3 Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo 

tělesné zranění, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí 
pojištěných podle článku 18.2 (Pojištění stavby a vybavení zhotovitele)) nebo 
kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 18.4 (Pojištěnípracovníků)), 
které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž došlo před 
vydáním Potvrzení o provedení díla.
Toto pojištění bude limitováno výší pojistné události ne menší než je částka uvedená 
v Příloze k nabídce, bez omezení počtu pojistných událostí. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.
Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pojištění specifikované 
v tomto článku:
a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
b) bude uzavřeno na jména obou stran,
c) bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na 

fyzickém majetku objednatele (kromě věcí pojištěných podle článku 18.2) 
vzniklých při plnění Smlouvy o dílo, a

d) může však vyloučit odpovědnost v rozsahu, který vyplývá z:
(i) práva objednatele na provedení zhotovovacích prací na pozemku, nad ním, 

pod ním, v něm nebo přes něj a na zábor tohoto pozemku pro zhotovovaeí 
práce,

(ii) škody, které jsou nevyhnutelným výsledkem povinností zhotovitele 
realizovat stavbu a odstranit všechny vady, a

(iii) příčiny uvedené v článku 17.3 (Rizika objednatele), s výjimkou 
rozsahu, v němž je  krytí k dispozici za přijatelných obchodních 
podmínek.

Pojištění zaměstnanců
18.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za ztráty a nároky plynoucí 

z úmrtí nebo zranění kterékoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného 
z personálu zhotovitele.
Objednatel a správce stavby budou podle tohoto pojištění rovněž odškodněni, s tou 
výjimkou, že toto pojištění může vylučovat ztráty a nároky v rozsahu, v němž 
vyplývají ze zanedbání povinnosti nebo z nedbalosti objednatele nebo personálu 
objednatele.

51



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo

Pojištění bude udržováno v plné platnosti a účinnosti během celé doby, kdy se tento 
personál účastní realizace stavby. Pojištění zaměstnanců podzhotovitelů může uzavřít 
podzhotovitel, ale zhotovitel odpovídá za to, že vyhoví této kapitole.

19 VYŠŠÍ MOC

Definice vyšší moci
19.1 V této kapitole „vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost:

a) která se vymyká kontrole smluvní strany,
b) před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy

o dílo,
c) které se, vznikla-li, strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a
d) kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo 
okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

(i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty 
nepřátelství ze zahraničí,

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení 
moci, nebo občanská válka,

(iii) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými
osobami než je  personál zhotovitele ajiní zaměstnanci zhotovitele 
a podzhotovitelů,

(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace
radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, 
ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

(iv) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita.

Oznámení vyšší moci
19.2Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle 

Smlouvy o dílo vyšší moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které 
tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí to brání nebo bude bránit. 
Oznámení bude dáno do 14 dnů poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) 
o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. Poté, co 
strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, 
dokud vyšší moc brání jejich plnění.

Bez ohledu na jiná ustanovení této kapitoly, vyšší moc se nevztahuje na povinnosti 
jedné strany uskutečnit platby druhé straně podle Smlouvy o dílo.

Povinnost minimalizovat zpoždění
19.3 Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí ktomu, aby minimalizovala 

zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyšší 
moci.
Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna vyšší mocí.

Následky vyšší moci
19.4 Jestliže zhotoviteli brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo 

vyšší moc, kterou oznámil podle článku 19.2 (Oznámení vyšší moci) a vznikne mu 
zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že nemohl tyto povinnosti plnit, vzniknou 
zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
b) uhrazení všech vzniklých nákladů, jestliže skutečnosti či okolnosti jsou takové, 

jak popsáno v odstavcích (I) až (v) článku 19.1 (Definice vyšší moci) 
a v případech podle odstavců (II) až (iv), pokud se vyskytnou v zemi stavby.
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Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Vyšší moc ovlivňující podzhotovitelé
19.5Jestliže kterýkoli z podzhotovitelů je  oprávněn podle jakékoliv smlouvy, vztahující se 

ke stavbě, být zproštěn závazku v důsledku vyšší moci z dodatečných nebo širších 
důvodů než je specifikováno v této kapitole, tyto dodatečné nebo širší skutečnosti nebo 
okolnosti vyšší moci nezbaví zhotovitele jeho povinností nebo jej neopravňují ke 
zproštění závazku podle této kapitoly.

Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku
19.6 Jestliže brání vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.2 (Oznámení vyšší 

moci), provádění v zásadě celé rozestavěné stavby po nepřetržitou dobu 84 dnů, nebo 
po opakující se období, které vcelku činí více než 140 dní, ze stejného důvodu 
oznámené vyšší moci, pak může jedna strana druhé straně dát oznámení o odstoupení 
od Smlouvy o dílo. V tomto případě odstoupení vstoupí v účinnost 7 dní po předání 
oznámení, a zhotovitel bude postupovat v souladu s článkem 16.3 (Ukončení prací 
a odstranění vybavení zhotovitele).
Při takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá 
potvrzení o platbě, které bude obsahovat:
a) částky splatné za veškeré uskutečněné práce, jejichž cena je  uvedena ve 

Smlouvě o dílo,
b) náklady na technologická zařízení a materiály objednané pro stavbu, které byly 

dodány zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je zhotovitel povinen přijmout: tato 
technologická zařízení a materiály se stanou vlastnictvím (a rizikem) 
objednatele, až za ně objednatel zaplatí, a zhotovitel je dá objednateli 
k dispozici,

c) veškeré další náklady nebo závazky, které vznikly zhotoviteli ve snaze dokončit 
stavbu,

d) náklady na odstranění pomocných prací a vybavení zhotovitele ze staveniště 
a navrácení těchto věcí do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné 
místo za náklady, které nejsou vyšší), a

e) náklady na repatriaci zaměstnanců a dělníků zhotovitele, kteří byli kdatu 
odstoupení plně zaměstnáni na stavbě.

f)
Zánik závazku podle práva

19.7 Nehledě na jiná ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo 
okolnost vymykající se kontrole stran (včetně vyšší moci, ale neomezující se pouze na 
ni), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plnění její nebo jejich smluvních 
povinností nebo je  činí nezákonným, nebo která podle práva, jímž se řídí Smlouva 
o dílo, opravňuje strany, aby byly zproštěny závazku dalšího plnění Smlouvy o dílo, 
potom po oznámení této události nebo okolnosti jednou stranou straně druhé:
a) budou strany zproštěny dalšího plnění, aniž by to omezovalo práva některé ze 

stran týkající se jakéhokoliv předchozího porušení Smlouvy o dílo, a
b) částka splatná objednatelem zhotoviteli bude stejná, jako by byla podle článku

19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku), kdyby byla Smlouva 
o dílo ukončena podle článku 19.6.

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Nároky zhotovitele
20.1 Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení 

a/nebo dodatečnou platbu podle některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle 
Smlouvy o dílo, oznámí to zhotovitel správci stavby s popisem skutečností nebo 
okolností pro vznik nároku. Oznámení bude dáno jak nejdříve je to možné, ale ne 
později než 28 dnů po tom, co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku 
události nebo okolnosti.
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Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení nároku během 28 dnů, čas dokončení stavby 
nebude prodloužen, zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu a objednatel 
bude zbaven veškeré odpovědnosti v souvislosti s nárokem. Jinak budou platit 
následující ustanovení tohoto odstavce.
Zhotovitel také předloží všechna ostatní oznámení vyžadovaná Smlouvou o dílo 
a vztahující se k dané skutečnosti či okolnosti, včetně zdůvodnění nároku.
Zhotovitel bude uchovávat veškeré průběžné záznamy, které by mohly být důležité 
pro zdůvodnění nároku, a to buď na staveništi nebo na jiném místě, přijatelném pro 
správce stavby. Aniž by se tím objednatel zavazoval, může správce stavby poté, co 
obdržel oznámení podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a/nebo vydat 
zhotoviteli pokyn, aby vedl další záznamy. Zhotovitel umožní správci stavby, aby 
prověřil všechny tyto záznamy, a je-li o to požádán předá správci stavby jejich kopie. 
Do 42 dnů poté co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o události nebo 
okolnosti, z níž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena 
zhotovitelem a schválena správcem stavby, předloží zhotovitel správci stavby nárok 
se všemi podrobnostmi, což znamená se všemi podpůrnými argumenty, na kterých se 
zakládá nárok na prodloužení lhůty a/nebo dodatečnou platbu. Jestliže událost nebo 
okolnost, z níž vyplývá nárok, má pokračující charakter:
a) tento plně zdůvodněný nárok bude pokládán za předběžný,
b) zhotovitel bude zasílat další předběžné nároky v měsíčních intervalech; udá 

v nich nashromážděné zpoždění a/nebo požadovanou částku a další podrobnosti, 
které mohou být správcem stavby požadovány, a

c) zhotovitel zašle konečný nárok do 28 dnů po skončení důvodů, vyplývajících ze 
skutečností či okolností, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena 
zhotovitelem a schválena správcem stavby.

Do 42 dnů po obdržení nároku nebo dalších podrobností, podporujících předchozí 
nárok, nebo v jiné lhůtě, která byla navržena správcem stavby a schválena 
zhotovitelem, zareaguje správce stavby souhlasem nebo nesouhlasem s podrobným 
komentářem. Může si také vyžádat nutné další podrobnosti, avšak musí dát své 
stanovisko k podstatě nároku v daném čase.
Každé Potvrzení platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opodstatněné 
podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo. Pokud a dokud nejsou poskytnuté 
podklady dostatečné k tomu, aby zdůvodnily celý nárok, má zhotovitel nárok pouze 
na zaplacení té části nároku, kterou byl schopen doložit.
Správce stavby bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby 
odsouhlasil nebo určil (i) prodloužení lhůty na dokončení (před jejím vypršením nebo 
po něm) v souladu s článkem 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a/nebo (ii) 
dodatečnou platbu (je-li jaká), na níž má zhotovitel nárok podle Smlouvy o dílo. 
Požadavky tohoto článku se přidají k požadavkům uvedeným v jakémkoliv jiném 
článku, který se na daný nárok může vztahovat. Pokud zhotovitel nesplní tento nebo 
jiný článek v souvislosti s nárokem, prodloužení lhůty pro dokončení a/nebo 
dodatečná platba vezmou v úvahu vliv rozšíření (pokud existuje) k němuž došlo 
v důsledku potřeby řádného vyšetření nároku, pokud nárok není vyloučen podle 
druhého odstavce tohoto článku.

Jmenování Rady pro řešení sporů
20.2 Spory bude řešit Rada pro řešení sporů (dále RŘS) v souladu s článkem 20.4 

(Usnesení Rady pro řešení sporů). Strany společně jmenují RŘS k datu, stanovenému 
v příloze k nabídce.
RŘS bude složena, jak je uvedeno v Příloze k nabídce, buď z jedné, nebo tří vhodně 
kvalifikovaných osob („členů"). Jestliže nebyl počet takto stanoven, a strany se na 
něm jinak nedohodnou, RŘS bude mít tři členy.
Jestliže má být RŘS složena ze tří osob, jmenuje každá ze stran jednoho člena, s nímž 
vyjádří souhlas druhá strana. Strany budou kontaktovat oba tyto členy a shodnou se 
na třetím členovi, který bude jmenován předsedou RŘS.
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Pokud je seznam možných členů uveden ve Smlouvě o dílo, členové budou vybráni 
z těchto osob, kromě těch kteří nemohou nebo si nepřejí akceptovat jmenování do 
RŘS.
Dohoda mezi stranami na pouze jediném členu („rozhodčím") a nebo na každém ze tří 
členů se doplní do Všeobecných obchodních podmínek jako Dohoda o řešení sporů 
obsažená v Příloze k těmto Všeobecným obchodním podmínkám, s dodatky, na nichž 
se strany dohodly.
Podmínky odměňování buď jednoho, nebo každého ze tří členů, včetně odměňování 
expertů, s kterými RŘS konzultuje, budou vzájemně dohodnuty mezi stranami při 
jednáních o podmínkách jmenování. Každá ze stran odpovídá za uhrazení jedné 
poloviny této odměny.
Kdykoli se na tom strany dohodnou, mohou společně postoupit spornou záležitost 
RŘS, aby sdělila svůj názor. Žádná ze stran nebude záležitost konzultovat s RŘS bez 
souhlasu druhé strany.
Kdykoli se na tom strany dohodnou, mohou jmenovat vhodně kvalifikovanou osobu 
nebo osoby, které nahradí (nebo bude k dispozici jako náhrada) jednoho nebo více 
členů RŘS. Nedohodnou-li se strany jinak, vstoupí jmenování v platnost, jestliže 
osoba nebo osoby odmítnou vykonávat svoji funkci nebo nejsou schopny ji vykonávat 
v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo odvolání.
Nastane-li kterákoli z těchto okolností a není k dispozici náhradník, bude náhradník 
jmenován stejným způsobem, jakým byla jmenována nebo určena osoba, kterou je 
třeba nahradit, tak jak je  to popsáno v tomto článku.
Jmenování kteréhokoliv člena může být ukončeno vzájemnou dohodou obou stran, 
nikoli pouze rozhodnutím objednatele či zhotovitele samotného. Pokud se strany 
nedohodnou jinak, jmenování RŘS (včetně každého jejího člena) bude ukončeno 
tehdy, kdy vyúčtování podle článku 14.12 (Vyúčtování) nabude své účinnosti.

Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů
20.3 Platí-li kterákoli z následujících podmínek, zejména:

a) strany se neshodnou na jmenování jediného člena RŘS kdatu uvedenému 
v prvním odstavci článku 20.2,

b) některá strana nejmenuje člena přijatelného pro druhou stranu RŘS složené ze 
tří osob k tomuto datu,

c) strany se nedohodnou na jmenování třetího člena, který má být předsedou RŘS 
k tomuto datu, nebo

d) strany se nedohodnou na jmenování náhradníka do 42 dnů od data, kdy jediný 
člen nebo jeden ze tří členů odmítá vykonávat funkci nebo není schopen ji 
vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo odvolání,

pak jmenovací právnická osoba nebo úředník určený v Příloze k nabídce, na žádost 
jedné nebo obou stran a po vhodné konzultaci s oběma stranami, jmenuje tohoto člena 
RŘS. Toto jmenování je  konečné a definitivní. Každá ze stran odpovídá za vyplacení 
jedné poloviny odměny pro jmenovací právnickou osobu nebo úředníka.

Usnesení Rady pro řešení sporů
20.4 Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo 

nebo prováděním stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího 
se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, bude spor 
postoupen RŘS k posouzení, přičemž kopii obdrží druhá strana a správce stavby. 
V tomto podání bude uvedeno, že je  vydáno podle tohoto článku.
Je-li RŘS složena ze tří osob, bude se mít za to, že RŘS obdržela toto podání v den, 
kdy jej obdržel předseda RŘS.
Obě strany bezodkladně poskytnou RŘS veškeré potřebné informace, umožní přístup 
na staveniště a zajistí příslušné prostředky, které RŘS bude požadovat k tomu, aby 
mohla spor posoudit. Bude se mít za to, že RŘS nejedná jako rozhodce.
Do 84 dnů po obdržení podání RŘS, nebo během lhůty navržené RŘS a odsouhlasené 
oběma stranami, RŘS vydá své usnesení se zdůvodněním a bude v něm uvedeno, že 
je vydáno podle tohoto článku. Usnesení bude zavazovat obě strany, které budou

55



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Rekonstrukce CB vozovky Dl km 220,2 - 229,5 vpravo

okamžitě postupovat podle něho pokud nebude revidováno prostřednictvím smírného 
řešení nebo rozhodnutím v rozhodčím řízení, jak popsáno níže.
Dokud Smlouva o dílo nepozbyla platnosti, nebyla vypovězena nebo od ní nebylo 
odstoupeno, bude zhotovitel pokračovat v realizaci stavby v souladu se Smlouvou 
o dílo.
Jestliže některá ze stran nesouhlasí s rozhodnutím RŘS, pak tato strana může do 28 
dnů poté, co usnesení obdržela, oznámit svůj nesouhlas druhé straně. Jestliže RŘS 
nevydá své usnesení do 84 dnů poté, co obdržela podání, potom každá ze stran může 
oznámit svůj nesouhlas druhé straně do 28 dnů po vypršení této lhůty.
V obou případech se v oznámení o nesouhlasu uvede, že je vydáno podle tohoto 
článku, popíše se sporná záležitost a důvod(y) nesouhlasu. S výjimkou případů 
uvedených v článku 20.7 (Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů) a článku 20.8 
(Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů) rozhodčí řízení o sporu nezačne, 
pokud nebylo podáno oznámení o nesouhlasu v souladu s tímto článkem.
Jestliže RŘS předala své usnesení o sporné záležitosti oběma stranám a žádná ze stran 
neoznámila svůj nesouhlas do 28 dnů poté, co usnesení RŘS obdržela, pak je 
rozhodnutí konečné a závazné pro obě strany.

Smírné řešení 20.5 Po oznámení nesouhlasu podle výše uvedeného článku 20.4 se pokusí obě strany
vyřešit spor smírně, ještě před zahájením rozhodčího řízení. Avšak pokud se obě
strany nedohodnou jinak, může rozhodčí řízení začít padesátý šestý den po dni, kdy 
bylo vydáno oznámení o nesouhlasu, i když nebyl podniknut pokus o smírné 
narovnání.

Rozhodčí řešení 20.6 Pokud není spor vyřešen smírně a rozhodnutí RŘS (je-li jaké) se nestalo konečným
a závazným, bude definitivně vyřešen mezinárodním rozhodčím řízením.
Nedohodnou-li se obě strany jinak:
a) spor bude definitivně vyřešen podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní 

obchodní komory,
b) spor bude vyřešen třemi rozhodci jmenovanými v souladu s těmito Pravidly, a
c) rozhodčí řízení bude vedeno v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 

(Právo a jazyk).
Rozhodci budou mít plnou moc nahlédnout, zkontrolovat a prověřit veškerá 
potvrzení, rozhodnutí, pokyny, názory nebo hodnocení správce stavby, a rovněž 
veškerá usnesení RŘS nebo otevřít problém, ve vztahu ke sporu. Nic nebrání tomu, 
aby byl správce stavby povolán jako svědek a vydal před rozhodci svědectví 
o záležitosti vztahující ke sporu.
Žádná ze stran nebude při rozhodčím řízení omezována důkazy nebo argumenty, které 
předtím poskytla pro usnesení RŘS. Usnesení RŘS bude zpřístupněno jako důkaz při 
rozhodčím řízení.
Rozhodčí řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je 
vedeno rozhodčí řízení během realizace stavby, nijak nebrání plnit povinnosti stran, 
správce stavby a RŘS.

Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů
20.7 V případě, že:

a) žádná ze stran neprojevila nesouhlas ve lhůtě uvedené v článku 20.4 (Usnesení 
Rady pro řešení sporů),

b) usnesení RŘS (je-li jaké) se stalo konečným a závazným a
c) některá ze stran toto usnesení nesplní,
pak může druhá strana, aniž by to ovlivnilo jakákoliv jiná práva, která může mít, 
postoupí toto neplnění rozhodčímu řízení podle článku 20.6 (Rozhodčí řízení). Pro 
toto podání nebudou platit články 20.4 (Usnesení Rady pro řešení sporů) a 20.5 
(Smírné narovnání).

Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů
20.8 Jestliže mezi stranami vznikne spor v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací 

stavby nebo vyplývající z nich a RŘS neplní svoji funkci, ať z důvodu vypršení 
funkčního období nebo jiného důvodu pak:
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a) článek 20.4 (Usnesení Rady pro řešení sporů) a článek 20.5 (Smírné 
narovnání) neplatí a

b) spor může být postoupen přímo rozhodčímu řízení podle článku 20.6 
(Rozhodčí řízení).
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