
Mázev úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Převzetí staveniště 0 dny! 15.10. 19,

!

15.10. 19

2 Elektro - připojen! stavby 7 dny 15.10. 19 21.10. 19 1

3 Elektro - přípojka - dle termínu záboru, vyjádření TSK a správů sítí j 
(event. 2020)

28 dny 22.10. 19!

I
18.11. 19 2

4 Vodovod - dmtž a rekonstrukce vodovodních přípojek - dle termínu i 

záboru, vyjádření TSK a správů sítí (event. 2020)
28 dny 22.10. 19 18.11. 19 2

5 Zařízení staveniště. 14 dny' 15.10. 19 28.10. 19 1

6 Bourací práce a zemní práce - příprava pro statické zajištěni 
základů - provedení ve třech záběrech

21 dny 17.10. 19 6.11. 19 5SS+2 dny

7 Statické zajištění základů - JV roh - provedení ve třech záběrech 21 dny 24.10. 19 13.11. 19 6SS+7 dny

8 Vyklizení budovy vč. instalací TZB. 14 dny 31.10. 19 13.11. 19 5FS+2 dny

9 Bourací a zemní práce pro výstavku žb. schodiště a výtahové 
šachty.

21 dny 7.11. 19 27.11. 19.7SS+14 dny

10 Monolitické schodiště. 42 dny 28.11. 19 8.1. 20 9

11 Monolitická výtahová šachta (event. nadzemní část - betonové 
zdivo)

42 dny 28.11. 19 8.1. 20 9

12 Bourací práce - stěny, příčky, podlahové kce. 35 dny 14.11. 19 18.12. 19 8

13 Bourací práce - otlučení vnitřních omítek. 42 dny 21.11. 19 1.1. 20 12SS+7dny

14 Dmtž a likvidace stávajících rozvodů TZB. 21 dny 28.11. 19 18.12. 19 13SS+7 dny

15 Svislé i vodorovné nosné kce - zdivo a ocelové kce. 16 dny 5.12. 19 20.12. 19 12SS+21 dny

16 Vánoční svátky - přerušení stavby 12 dny 21.12. 19 1.1. 20 15

17 Svislé i vodorovné nosné kce - zdivo a ocelové kce - dokončení 14 dny 2.1. 20 15.1. 20 16

18 Svislé zděné kce - přizdívky, zazdívky. 14 dny 9.1. 20 22.1. 20 17FS-7 dny

19 Ležaté rozvody kanalizace, oprava šachet a připojení 14 dny 2.1. 20 15.1. 20 16

20 Dmtž. stávající střešní kce i krytiny. 21 dny 9.1. 20 29.1. 20 17FS-7 dny

21 Úpravy krovu, kce vikýře. 35 dny 14.1. 20 17.2. 20 11FS-4
dny;16;20SS+:

22 Skladba střešního pláště nad krokvemi - mimo titanzinek apod. 35 dny 24.1. 20 27.2. 20 21SS+10 dny

23 Postupná montáž Výplní otvorů - včetně demontáže stávajících 
výplní

25 dny 22.2. 20 17.3. 20 22FS-6 dny

24 Profese - hrubé rozvody. 56 dny 21.2. 20 16.4. 20 22FS-7 dny

25 Vnitřní omítky. 36 dny 27.3. 20 1.5. 20 24FS-21 dny

26 Hrubé podlahy lité 21 dny 25.4. 20 15.5. 20 25FS-7 dny

27 SDK nosné kce - rošt. 25 dny 9.5. 20 2.6. 20 26FS-7 dny

28 Profese - hrubé rozvody v SDK 21 dny

i

16.5. 20 5.6. 20 27SS+7 dny

29 SDK nosné kce - zaklopení. 28 dny 23.5. 20 19.6. 20 28FS-14 dny

30 Konstrukce podlah - suchá výstavba 14 dny 3.6. 20 16.6. 20 27
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#
Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončeni Předchůdci

31 Očištěni podlah vč. vyrovnáni podlah samonivelačni stěrkou. 14 dny 13.6. 20 26.6. 20 29FS-7 dny

W
l" 3 2 ~ ~ Hydroizolační stěrky. 14 dny 22.6. 20 5.7. 20 31FS-5

dny;30

33 Obklady a dlažby.
I

28 dny 4.7. 20

________
31.7. 20 32FS-2 dny

34 Malby a nátěry. 28 dny 18.7. 20 14.8. 20 33FS-14 dny

35 Podlahové krytiny a povrchy. 28 dny 8.8. 20 4.9. 20 34FS-7 dny

36 Zámečnické kce. 42 dny 15.8. 20 25.9. 20 34

37 Truhlářské prvky. 42 dny 15.8. 20 25.9. 20 34

38 Profese - kompletace. 49 dny 15.8. 20 2.10. 20 34

39 Měření, zaregulování, revize 14 dny 28.9. 20 11.10. 20 38FS-5 dny

40 Drobné dokončovací práce 14 dny 1.10. 20 14.10. 20 38FS-2 dny

41 Osobní výtah - montáž a kompletace, zkoušky 28 dny 17.9. 20 14.10. 20 38FS-16 dny

42 Klimatické podmínky vhodné pro zahájení prací na areálové 
kanalizaci

0 dny 23.3. 20

i

23.3. 20

43 Areálová kanalizace 35 dny 23.3. 20 26.4. 20 42

44 Zemní práce, izolace, uzemnění a odvodnění soklové části pod 
úrovní terénu. - Vhodné klimatické podmínky pro KZS - předpoklad

21 dny 20.4. 20 10.5. 20 43FS-7 dny

45 Mtž lešení 7 dny 4.5. 20 10.5. 20 44FS-7 dny

46 Otlučení venkovních omítek a dmtž stávajících prvků. 14 dny 11.5. 20 24.5. 20 45

47 Přípravné práce před zahájením KZS (např. doplnění otlučených 
om ítek ,...).

14 dny 18.5. 20 31.5. 20 46FS-7 dny

48 KZS - hlavní fasáda. 45 dny 1.6. 20 15.7. 20 47

49 Dokončení střechy - titanzinek, klempířské prvky 28 dny 1.6. 20 28.6. 20 47

50 Dokončení, kompletace fasády, parapety 14 dny 9.7. 20 22.7. 20 48FS-7 dny

51 Dmtž lešení. 5 dny 23.7. 20 27.7. 20 50

52 KZS - soklová nadzemní část. 21 dny 26.7. 20 15.8. 20 51FS-2 dny

53 Dešťová kanalizace. - dopojení dešťových svodů 14 dny 11.8. 20 24.8. 20 52FS-5 dny

54 Komunikace. 28 dny 25.8. 20 21.9. 20 53

55 Sadové úpravy. 24 dny 12.9. 20 5.10. 20 54FS-10 dny

56 Dokončovací práce - exteriér 14 dny 1.10. 20 14.10. 20 55FS-5 dny

57 Předání stavby - připravenost 0 dny 15.10. 20 15.10. 20 56FS+1 
'den;40I *

58 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby

61 dny 16.10. 20 15.12. 20 57

59 Zpracování kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby

61 dny 16.10. 20 15.12. 20 57

60 Předání dolumentace 0 dny 15.12. 20 15.12. 20 58;59
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