
Změnový list č.: 1

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Dodavatel: Tempoterm, spol. s r.o.

Akce: Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I

Číslo SoD: 82/2019 (evidovaná u objednatele)

Změna: Doplnění kotlů o bezpečnostní prvky dle ČSN 12828 

Doplnění MaR o dálkový přenos havarijních dat přes GSM modul

VCP vyžádané objednatelem - stavební opravy

Odpočty:

Vícenáklady: Doplnění kotlů o bezpečnostní prvky dle ČSN 12828 

Doplnění MaR o dálkový přenos havarijních dat přes GSM modul

VCP vyžádané objednatelem - stavební opravy omítek, dlažby, výměna drátěných skel

Zdůvodnění/příčina:

Příloha: Soupis položek odpočtů a přípočtů

Soubor pol. Popis Jednotka Množství jednotková 

cena

Celková cena

Nerealizované dodávky snížení -233 319,00 Kč

Doplnění vybavení kotlů zvýšení 73 722,00 Kč

Realizace Stavební opravy zvýšení 25 438,00 Kč

PS02
Rozvody 

zem.plynu
Oprava ventilu BAP zvýšení 19 450,00 Kč

Celkem snížení -233 319,00 Kč

Celkem nárůst 129 566,00 Kč

suma (snížení plus nárůst)    netto Kč -103 753,00 Kč

sleva    netto Kč 0,00 Kč

celkem za ZL č. 1    netto Kč -103 753,00 Kč

celková cena před změnou č. 1    netto Kč 4 521 775,00 Kč

vícenáklady      netto Kč -103 753,00 Kč

celková cena vč.změny č. 1    netto Kč 4 418 022,00 Kč

Vystaveno:                                                                                                                                                                                      XXX  TDI: Povoleno:   

XXX

Dne:      Dne:      

zvýšení 10 956,00 Kč

Technolog. 

zařízení 

kotelny - 

zařízení
PS01

PS04

Přístroje - 

D+M, 

Rozvaděč 

RMK, 

Uživ.SW, 

Zkoušky

Požadavky vycházející z realného stavu na stavbě - požadavky objednatele a 

provozu vznesené na KD 

Nerealizována dodávka tlumičů hořáku (ponechány stávající) - v souladu s PD

Nerealizována výroba a dodávka roznášecích rámů (stávající základ je dostatečný) -                  

v souladu s PD

Doplnění MaR o dálkový 

přenos havarijních dat

Havarijní oprava bezpečnostního ventilu BAP


