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Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I DATUM: 13. 9. 2019

Vícepráce, méněpráce

19017 VERZE: 0

JOBI ENERGO s.r.o. IČ: 492 45 163

Modřanská 100,147 00 Praha 4, Hodkovičky DIČ: CZ 492 45 163

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik IČ: 00001279

Růžová 6, č.p. 943, Praha 1 DIČ: CZ00001279

Tempoterm spol. s r.o. IČ: 42726841

Hudečkova 1097/12, Praha 4 DIČ: CZ42726841

p.č. základ cena /Kč/

1 -114 709,00 Kč

2 10 956,00 Kč

-103 753,00 Kč

15,00%

21,00% -21 788,10 Kč

-125 541,10 Kč

DODAVATEL:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Technologická část (PS 01 - 03)

PS 04 - Elektroinstalace a Měření a regulace

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH

DPH

CENA CELKEM S DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Méněpráce, vícepráce

NÁZEV AKCE:

ČÍSLO PROJEKTU:

PROJEKTANT:

OBJEDNATEL:



Záložní datové centrum ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem

Technologická část

PS01 Technologická zařízení kotelny - zařízení -159 597

PS01 Technologická zařízení kotelny - potrubí a 

izolace 0

PS02 Rozvody zemního plynu - zařízení a potrubí
19 450

PS03 Komíny a kouřovody 0

Montáž PS01 a PS02 0

Realizace 25 438

Práce a dodávky Technologická část

Technologická část   C E L K E M -114 709

ZRN celkem -114 709

Vedlejší a ostatní náklady %

Zařízení staveniště 0,00 0

Provozní vlivy 0,00 0

Ztížené výrobní a dopravní podmínky 0,00 0

Dílenská a montážní dokumentace 0,00 0

Ostatní náklady  c e l k e m 0

Technologická část (PS01-03) -114 709

DPH 15%

DPH 21%

DPH celkem
OBJEKT CELKEM

Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I 

Vícepráce, méněpráce - Nerealizované dodávky, doplnění kotlů dle ČSN a stavební opravy

Datum: 13. 9. 2019 Zpracovali: XXX
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SPECIFIKACE MATERIÁLU

Akce: VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KOTELNĚ VZ I

Popis: PS01 - PS03

Vícepráce, méněpráce

poz. Popis / typ / rozměr DN PN Poznámka Cena/jedn. Cena celkem

PS01 Technologická zařízení kotelny - zařízení

3

Tlumič hluku hořáku plynového kotle, útlum nového tlumiče 

20dB.  V rámci stavby budou prověřeny stávající tlumiče hluku 

a bude stanoveno, zda se bude položka realizovat nebo ne.

-3 ks 71 000 Kč -213 000 Kč

24
Roznášecí rám kotle - vyrobeno podle dokumentace D.2.1.8 

Roznášecí rám
-3 ks 6 773 Kč -20 319 Kč

Pro splnění ČSN 12828 doplnění kotlů o bezpečnostní prvky 

Omezovač stavu vody č.9529050 3 ks 8 816 Kč 26 448 Kč
Omezovač max. tlaku (SBD) 0-6 bar č.7438025 3 ks 7 878 Kč 23 634 Kč
Bezpečnostní termostat č.7151991 3 ks 6 840 Kč 20 520 Kč
Jímka G1/2 x 150 č.7162726 3 ks 1 040 Kč 3 120 Kč
PS01 Technologická zařízení kotelny - zařízení celkem 

vícepráce, méněpráce
-159 597 Kč

PS02 Rozvody zemního plynu - zařízení a potrubí
Havarijní oprava bezpečnostního ventilu BAP

Výměna membrán, vnitřních přepouštěcích ventilů, kompletní 

vyčištění
1 kpl 19 450 Kč 19 450 Kč

PS02 Rozvody zemního plynu - zařízení a potrubí - 

celkem vícepráce
19 450 Kč

Realizace
Oprava nesoudržné omítky za demontovanou VZT na čelní 

stěně kotelny do dvora.

Odstranění nesoudržné omítky 8 m
2 96 Kč 768 Kč

Vni. Omit. vapcem sten 8 m
2 336 Kč 2 688 Kč

Penetrace stěny 26 m
2 66 Kč 1 716 Kč

Perlinka vč. Lepidla 26 m
2 234 Kč 6 084 Kč

Štuková omítka 26 m
2 199 Kč 5 174 Kč

Výměna nesoudržné nesoudržné dlažby na původních 

fundamentech pod kotli.
Opravy podlah z dlaždic (vybourání,začištění,montáž,úprava 

řezáním) vč. Lepidla
6 m

2 894 Kč 5 364 Kč

Výměna dvou prasklých drátěných skel na montážním vstupu 

do kotelny (1,85m x 0,75)
Demontáž a dodávka a montáž skla (1,85x0,75x0,004) 2 ks 1 822 Kč 3 644 Kč

Realizace celkem - vícepráce 25 438 Kč

Celkem bez DPH - Méněpráce, vícepráce -114 709 Kč

mn.

Nerealizované dodávky, doplnění kotlů dle ČSN a stavební opravy
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Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem

PS04 Elektroinstalace a Měření a regulace

Přístroje - dodávka a montáž 3 850

ROZVADĚČ RMK - dodávka + montáž 1 980

RMK ASŘ SAIA - dodávka + montáž 0

H.R.K  ASŘ SAIA - dodávka + montáž 0

H.R.K  výzbroj - dodávka + montáž 0

Montážní práce / materiál - dodávka + montáž 0

Demontážní práce 0

uživatelský software 3 850

VIZUALIZACE 0

Zkoušky, revize, oživení, dokumentace 1 276

Práce a dodávky PS04

C E L K E M  PS04  - Vícepráce 10 956

ZRN celkem - Vícepráce 10 956

Vedlejší a ostatní náklady %

Zařízení staveniště 0,00 0

Provozní vlivy 0,00 0

Ztížené výrobní a dopravní podmínky 0,00 0

Dílenská a montážní dokumentace 0,00 0

Ostatní náklady  c e l k e m 0

PS04 Elektroinstalace a Měření a regulace 10 956

DPH 15%

DPH 21%

DPH celkem
OBJEKT CELKEM

Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I 

Vícepráce - Doplnění MaR o dálkový přenos havarijních dat prostřednictvím GSM modulu

Datum: 13. 9. 2019 Zpracovali: XXX
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SPECIFIKACE MATERIÁLU

Akce: VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KOTELNĚ VZ I

Popis: PS04

Vícepráce, méněpráce
Doplnění MaR o dálkový přenos havarijních dat 

prostřednictvím GSM modulu

číslo 

pozice
POPIS VÝKONU MJ Množství

Jednotková 

cena
Cena

Přístroje - dodávka a montáž

GSM hlásič včetně nastavení pro 2 poruchy ks 1,00 3850,00 3850,00

Celkem 3850,00

ROZVADĚČ RMK - dodávka + montáž

Výzbroj rozvaděče RMK kpl 1,00 1980,00 1980,00

Celkem 1980,00

ing.činnost

uživatelský software

Software PLC/GSM kpl 1,00 3850,00 3850,00

Celkem 3850,00

Zkoušky, revize, oživení, dokumentace 

Zprovoznění hod 2,00 638,00 1276,00

Celkem 1276,00

celkem bez DPH - Vícepráce 10956,00


