Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 29. 6. 2018
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003762
Číslo smlouvy poskytovatele: 18-239
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 Název související veřejné zakázky:[image: ]
D4 Mirotice, rozšíření, doplnění PD
· uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále [image: ]jako „Smlouva”):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:						65993390
DIČ:						CZ65993390
právní forma:					příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem					K Ryšánce 1668/16, 147 54  Praha 4
IČO:						45272387
DIČ:						CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxx
právní forma:					akciová společnost
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Poskytovatel“)





(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen [image: ]Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
II.
Předmět dodatku
1. Důvodem úpravy čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1., bod 5.1.2. Smlouvy je skutečnost, že po vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro stavbu dálnice „D4 Mirotice, [image: ]rozšíření”, došlo k odvolání účastníka řízení.
2. Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. Smlouvy se mění následovně:
„5. 1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí — čistopis: Nejpozději do 28.2.2019
5.1.2. Získání pravomocného územního rozhodnutí: Nejpozději do 31.12.2019
[image: ]5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 31.8.2019”
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se zhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Datum: 12. 9. 2019
[bookmark: _GoBack]	Za příkazce (razítko, podpis):	Za příkazníka (razítko, podpis):
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