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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 224/00065293/2019 

                    číslo zhotovitele: 3019028 
 
 

„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“ 

 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 

Sídlo:  Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun 

Zastoupený: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou příspěvkové organizace 
IČ:   000 65 293 
E-mail:             podatelna@muzeum-beroun.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 
dále jen „objednatel“ 
 

a 

 

Zhotovitel 
POHL cz, a.s. 

se sídlem Nádražní 25, 252 63  Roztoky 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4934   
jednající Ing. Petr Kašpar, člen představenstva 
IČO: 25606468 DIČ:  CZ25606468 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 
dále jen „zhotovitel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

 

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Rekonstrukce centrálního depozitáře 
Muzea Českého krasu, p.o.“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu 
výměr, kterou vypracoval Ing. Arch. Jan Čepelák, Zlešická 1846, 148 00, Praha 4, IČ: 
18949916, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), 



 

Stránka 2 z 24 

 

který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení na část č. 1 s názvem „Rekonstrukce depozitáře“ - na výběr zhotovitele 
předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 
dokumentace. 
Místem plnění předmětu plnění díla je objekt depozitáře muzea na ul. S. K. Neumanna 
1141, 266 01, Beroun, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu 
výměr a požadovaného soupisu prací.  

 
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu  
a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 
zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této smlouvě.  
 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ost. případech každé 3 měsíce); 
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- zpracování plánu  BOZP na staveništi včetně opatření jeho zajištění; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zábor veřejného prostranství; 
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených 
orgánů; 
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- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 
zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 
zahájením stavebních prací; 

- náklady na obnovení geodetických bodů; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- součástí zařízení staveniště bude např. ostraha stavby;  
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 
- doložení technických listů k použitým materiálům; 
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 
dny před jejich zakrytím; 

- součinnost při kolaudačním řízení, zajištění a předání podkladů pro toto řízení 

(zejména příprava dokumentace pro kolaudaci, výsledky zkoušek proplachu, tlakové 

zkoušky topení, vody apod., revizní zprávy k elektro a hromosvodu, měření hluku pro 

venkovní jednotky topení a chlazení apod.) a součinnost v rámci rozhodnutí o 

kolaudačním řízení; 

- součinnost při uvedení stavby do užívání; 

- dodržení všech pravidel publicity dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále 

jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. 

 
1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 
všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady 
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel 
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  
 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 
jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České 
republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové 
organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k 
této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, 
včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního 
operačního programu.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 
zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit 
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) 
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.o.“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho 

nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 
k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo  
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze 
v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), uzavřít 
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel. 
 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
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Článek II. 
Doba zhotovení díla 

 
2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 

smlouvy v termínu do 15 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a 
v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „HMG“). 
Doba plnění předmětu smlouvy se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou z důvodů na 
straně objednatele nemohl zhotovitel pokračovat s plněním dle této smlouvy. 

 
2.2. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně,  

e-mailem či datovou zprávou, a to nejméně 7 kalendářních dnů před plánovaným dnem 
předání, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem či 
datovou zprávou. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned ode dne předání 
staveniště objednatelem. To neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se 
k zahájení stavby dle této smlouvy.  

 
2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez protokolárního předání staveniště 

objednatelem dle článku VI. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené 
sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 
2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 
-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje, CRR, zastupitelstvem Středočeského kraje, dle povahy změny závazku; a 
to postupem v souladu se ZZVZ; 

-  nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
zhotovitele; 

-   zásah takzvané vyšší moci; 
-  v případě změny klimatických podmínek v období od 30.11. daného roku do 31.3. 

daného roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických 
podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních 
prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klim. podmínek je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu 
budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem 
klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán 
písemných protokol. 

 
2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
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podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu 
formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. 
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, 
do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 
300 000,- Kč. 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 
3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 38 851 909,81-  Kč bez DPH, a to jako cena 
nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 8 158 901,06-  Kč. 

 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 47 010 810,87-  Kč.  

  
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je 
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 
3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel 
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce 
mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 
 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 
informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
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projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti 
prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být 
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ . 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o 
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 

 
4.1.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 
 
4.2.  Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název projektu „Centrální 
depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu 
Muzea Českého krasu, p.o.“, číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 _026/0001668, číslo 
stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení 
článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 

4.3.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací  
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem 
stavby. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny 
díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho 
převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 
protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 
nebo dodávky provedeny.  
 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel 
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v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál 
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční 
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného 
dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením 
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 
nebo nedodělku. 

 
4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v 

průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u 
jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před 
datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s 
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 
vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 
15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 
4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu 
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není 
registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a ve Finančním a časovém harmonogramu 
plnění tvořícím Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s 
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 
4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9.  Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních 
orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět 
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona 
o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se 
smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost 
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a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných 
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem 
kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly 
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě 
dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí 
díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle 
tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, 
bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji 
nespolehlivost Objednatele povinen upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této 
povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.  

 
4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram plnění (HMG), 

který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 
měsících. Tento finanční a časový harmonogram plnění tvoří nedílnou součást smlouvy 
o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí 
celkovou smluvní cenu díla. 

 
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 
smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 
 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
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Článek VI. 
Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 
6.2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 
6.4.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 
předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, 
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení 
vybudování objektů ZS apod. 

 
6.5.  Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.6.  Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve 
vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 
realizaci díla. 

 
6.7.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. 

 
6.8.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 
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protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 
odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.    
 

6.9.  Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu.    
 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
Bc. Petr Kučera, : , Krajský úřad Středočeského 
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
z objednatelů právní úkony.    
 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: 
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka PO, :  : 

. 
 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele 
není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace 
druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou 
dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 
 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby, tel.:  
 

 
Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu 

s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce 
(nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či 
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aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, 
povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu 
s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí 
v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 
smlouvy. 

 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této smlouvy.  
 
8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a mají 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

 
8.9.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat nejméně 1x týdně (jinak 

vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 
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povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum a místo dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy 
určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele ve věcech 
smluvních i technických a TDS a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku.  

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 
se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na 
náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 
v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 
objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 
odpovědnou ve věcech technických i smluvních dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu 
(formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby 
písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
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neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 
předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného 
sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací 
dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 
8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto 
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.   
 

8.16.  Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež 
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 
opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku 
nemožnosti dokončení díla vznikne. Objednatel má právo na náhradu škody v případě, 
že Zhotovitel dílo nedokončí řádně a včas nebo sdělí, že dílo nehodlá dokončit, a 
objednateli tak vznikne povinnost vrácení poskytnuté dotace poskytovateli dotace, a to i 
takové, která navazuje na předané hotové a dokončené dílo v případě dalších 
navazujících služeb, dodávek či stavebních prací pro úspěšnou realizaci projektu 
uvedeného v čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy. 
 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků zhotovitelem.  

 
8.18. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat 
plnění v rozsahu dle předchozí věty. 
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8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 

na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 
8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
 
8.21. Zhotovitel nesmí u díla u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba s ním propojená.  
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 
straně zhotovitele, prodlouží se termín dokončení díla o tuto dobu přerušení. Pokud 
bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného 
díla o konkrétní položky a části.   

 
8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

8.24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout patřičnou součinnost smluvnímu dodavateli 
objednatele pro vybavení depozitáře úložnými systémy a také TDS, který bude dohlížet 
na provádění prací, dodávek a služeb, aby byl naplněn záměr objednatele v rámci 
projektu a této Smlouvy. 

8.25. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce 
stavbyvedoucího v místě stavby. 

 
Článek IX. 

Pojištění zhotovitele 
 
9.1.   Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené 
v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo 
prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby 
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bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 
doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel 
od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. 
Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu. Prostá kopie nebo 
prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy (spolu s prostou kopií 
nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.). 

 
9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 
 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
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VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 

úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 
1 000,- za každou vadu a každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také 

autorského dozoru projektanta. 
 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z čl. I. odst. 1.2, čl. VIII. odst. 8.2. a čl. X. odst. 10.1. smlouvy, a dále bude mít 
obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně 
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a 
odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, 
do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 
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přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 
vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel 
nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 
odmítá reklamaci uznat.  

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 
díla na náklady zhotovitele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů 

Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět 
v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. 
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy 
a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. 

 
12.2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí objednatele i 

bez uvedení důvodů, výpovědní lhůta v takovém případě činí 30 dnů ode dne doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

 
12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 
povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 
pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem 
písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může 
odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele 
ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde. 
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12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. 
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
12.5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné 
straně uvedené v záhlaví této smlouvy.  

 
12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele 

probíhá insolvenční řízení. 
 
12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 
12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků z dotace od 
poskytovatele dotace nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti 
financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má 
pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu 
nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo 
nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 
provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 
12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 
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Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 
 
13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši.   

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu 
CRR, Integrovaného regionálního operačního programu, není objednatel povinen hradit 
úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky 
nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. 
Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. 

 
13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy. 
 
13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 
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 Článek XIV.  

Bankovní záruka  
 
14.1. Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní 

záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za 
řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za 
vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu 
záruční doby. 

 
14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy 
povinen. 

 
14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

 
14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných 
ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. 

 
14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
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15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých (dodatečných stavebních prací), méněprací a 
změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele, popřípadě 
zástupcem TDS. 

 
15.6. Zhotovitel a objednatel souhlasí a berou na vědomí, že při plnění práv a povinností dle 

této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců Objednatele a 
Zhotovitele či jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje byly smluvními stranami 
sděleny v souvislosti s plněním této smlouvy, ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Nařízení“), a ostatních obecně závazných právních předpisů.  Osobní údaje jsou 
zpracovávány pouze za účelem plnění práv a povinností dle této smlouvy a po dobu 
nezbytně nutnou pro plnění těchto práv a povinností, včetně vymáhání případných 
nároků z této smlouvy, jakož i ke splnění povinností objednatele, které mu plynou ze 
zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona o veřejných zakázkách. Smluvní 
strany se zavazují informovat své zaměstnance či jiné fyzické osoby, jejichž osobní 
údaje byly předány druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy, o tomto 
předání a poskytnout jim informace v souladu s čl. 13 Nařízení. 

 
15.7. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, jež 

o sobě smluvní strany navzájem získaly při uzavření této smlouvy a v rámci jejich 
dodavatelsko-odběratelského vztahu, které jsou jako důvěrné označeny nebo jejichž 
sdělení třetímu subjektu by mohlo ohrozit či poškodit kteroukoli smluvní stranu, a užívat 
takové informace pouze za účelem splnění svých závazků vyplývajících z těchto vztahů. 
Žádná ze smluvních stran není oprávněna sdělit takové informace jakékoliv třetí straně 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a může sdělit tyto informace 
pouze svým zaměstnancům či poradcům, jež je potřebují znát, a to v nezbytném 
rozsahu, přičemž zajistí, aby i tyto osoby byly vázány povinností uchovávat informace 
v tajnosti. Povinnost dle tohoto článku a odstavce trvá po celou dobu trvání 
dodavatelsko-odběratelských vztahů dle této smlouvy, jakož i po jejich ukončení. 

 
15.8. Zhotovitel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu 
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osobních údajů, např. proti odcizení či ztrátě, se kterými přichází do styku v rámci plnění 
ze smlouvy. 

 
15.9. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace: 

a. jež byly oprávněné straně známy již v době uzavření této smlouvy; 
b. jež se staly nebo se stanou veřejně známé, nikoliv však chybou přijímací 

strany; 
c. jež byly přijímací stranou získány bez odkazování nebo používání informací 

obdržených od poskytující strany; 
d. jež přijímací strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany nebo je musí 

podle zákona přijímací strana sdělit. 
 
 
15.10. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 občanského zákoníku uvádí, že 

pokud dojde ke změně okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
15.11. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení a neuplatnění § 1881 odst. 1 občanského 

zákoníku. 
 

15.12. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
15.13. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění provede objednatel. 

 
15.14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních 

stran. 
 
15.15. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 10. 6. 2019 č. usnesení 029-
20/2019/RK.  

 
15.16. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, 
jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I 
smlouvy). 

 
15.17. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále zhotovitel souhlasí se zveřejněním této 
Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
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15.18. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
     Příloha č. 1: Finanční a časový harmonogram 
  Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
  Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
  Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škod 
  Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 
       
 
 
V Roztokách u Prahy          V Berouně 
 
 
        Zhotovitel                 Objednatel  
    POHL cz, a.s.         Muzeum Českého krasu, p.o.                                            
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………      
Ing. Petr Kašpar     RNDr. Karin Kriegerbecková, ředitelka p.o. 
Člen představenstva                                            

Ing. Petr 

Kašpar

Digitálně podepsal Ing. Petr 

Kašpar 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-25606468, 

o=POHL cz, a.s. [IČ 25606468], 

ou=062, cn=Ing. Petr Kašpar, 

sn=Kašpar, givenName=Petr, 

serialNumber=P632339 

Datum: 2019.09.19 08:30:21 

+02'00'

RNDr. Karin 

Kriegerbeck

ová, Ph.D.

Digitálně podepsal 

RNDr. Karin 

Kriegerbecková, Ph.D. 

Datum: 2019.09.19 

11:59:13 +02'00'
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Technologický rozbor - výpočtová část

S: "Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.o." Práce: 7 dní v týdnu
8 hod. denně

P.č. Název položky
Pracnost 
celková 

(Nh)

Napěttí 
normy  

(%)

Pracnost 
hodin 

celkem

Složení pracovní 
čety

Počet 
pracovníků 

(osob)

Doba 
trvání   

(kal. dny)
Dodávka

1 Zemní práce 960,000 100 960,00 dělníci; mechanizace 6 20 vlastní
2 Základy a zvláštní zakládání 1 000,000 100 1 000,00 dělníci 5 25 vlastní
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 800,000 100 1 800,00 dělníci 5 45 vlastní
4 Vodorovné konstrukce 1 400,000 100 1 400,00 dělníci 5 35 vlastní
5 Komunikace 200,000 100 200,00 dělníci 5 5 vlastní
6 Upravy povrchů vnitřní 1 440,000 100 1 440,00 omítkáři 4 45 vlastní
7 Úpravy povrchů vnější 1 120,000 100 1 120,00 fasádníci 4 35 vlastní
8 Podlahy a podlahové konstrukce 640,000 100 640,00 dělníci 4 20 vlastní
9 Výplně otvorů 40,000 100 40,00 dělníci 1 5 vlastní

10 Trubní vedení 240,000 100 240,00 dělníci 3 10 vlastní
11 Doplňující práce na komunikaci 120,000 100 120,00 dělníci 3 5 vlastní
12 Lešení a stavební výtahy 320,000 100 320,00 lešenáři 4 10 vlastní
13 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 288,000 100 288,00 dělnící 2 18 vlastní
14 Bourání konstrukcí 1 680,000 100 1 680,00 dělnící; mechanizace 6 35 vlastní
15 Prorážení otvorů 960,000 100 960,00 dělnící; mechanizace 6 20 vlastní
16 Staveništní přesun hmot 2 736,000 30 9 120,00 dělnící; mechanizace 3 380 vlastní
17 Izolace proti vodě 360,000 100 360,00 izolatéři 3 15 vlastní
18 Živičné krytiny 120,000 100 120,00 izolatéři 3 5 vlastní
19 Izolace tepelné 600,000 100 600,00 izolatéři 3 25 vlastní
20 Zdravotechnická instalace 1 920,000 100 1 920,00 profesanti zti 6 40 vlastní
21 Vnitřní kanalizace 480,000 100 480,00 profesanti zti 6 10 vlastní
22 Vnitřní vodovod 240,000 100 240,00 profesanti zti 6 5 vlastní
23 Ústřední vytápění 4 320,000 100 4 320,00 profesanti út 6 90 vlastní
24 Elektroinstalace 3 600,000 100 3 600,00 elektrikáři 5 90 vlastní
25 Vzduchotechnika 4 320,000 100 4 320,00 profesanti vzt 6 90 externí
26 Konstrukce tesařské 640,000 100 640,00 tesaři 4 20 vlastní
27 Konstrukce klempířské 160,000 100 160,00 klempíři 2 10 vlastní
28 Konstrukce truhlářské 600,000 100 600,00 truhláři 3 25 vlastní
29 Konstrukce zámečnické 720,000 100 720,00 zámečníci 3 30 vlastní
30 Podlahy z dlaždic a obklady 320,000 100 320,00 obkladači 4 10 vlastní
31 Podlahy vlysové a parketové 80,000 100 80,00 podlaháři 2 5 vlastní
32 Podlahy povlakové 80,000 100 80,00 podlaháři 2 5 vlastní
33 Obklady keramické 480,000 100 480,00 obkladači 4 15 vlastní
34 Nátěry 80,000 100 80,00 malíři 2 5 vlastní
35 Malby 80,000 100 80,00 malíři 2 5 vlastní
36 Interiér 160,000 100 160,00 dělnící 2 10 vlastní
37 Elektromontáže 200,000 100 200,00 elektrikáři 5 5 vlastní
38 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 600,000 100 3 600,00 elektrikáři 5 90 vlastní
39 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 320,000 100 320,00 výtaháři 2 20 externí
40 Montáže měřících a regulačních zařízení 3 600,000 100 3 600,00 elektrikáři 5 90 vlastní
41 Zemní práce při montážích 160,000 100 160,00 dělníci 4 5 vlastní
42 Přesuny suti a vybouraných hmot 440,000 50 880,00 dělníci 2 55 vlastní
43 Vedlejší náklady 3 822,000 35 10 920,00 technici 3 455 vlastní





 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   3  

o.z.Roztoky  Provádění zděných konstrukcí Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  
 

 

 
 

   PROVÁDĚNÍ   ZDĚNÝCH   KONSTRUKCÍ 
 
 
 

1. Příprava pro zdění. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pol
. 

Orientace Práce Kontrola Rozsah měření Výsledek měření  
Tolerance 

Záznam Odpovědný 
pracovník 

1  Vstupní 
materiál 

a) rozměry a typ zdiva  
b) kvalita zdících prvků 

Vždy před 
založením stěny 

a) soulad s PD 
b) celistvé, neporušené 

SD Mistr 

2  Zimní 
opatření 

teplota prostředí, kde se 
provádí zděné 
konstrukce 
 

V zimním období 
při nízkých 
teplotách 

a)  teplota 0°C až +5°C, použití malty s o jeden 
stupeň vyšší pevností 
b)  teplota -5°C  až 0°C, použití malty s o jeden 
stupeň vyšší pevností a přidání příměsí pro 
zlepšení vlastností malty 
c)  teplota pod -5°C, zdění zakázáno 

SD Mistr 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   3  

o.z.Roztoky  Provádění zděných konstrukcí Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  
 

 

2. Zdění. 
 
 
Pol

. 
Orientace Práce Kontrola Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Záznam Odpovědný 

pracovník 
3  Založení stěny Polohopis stěny Každá stěna, měření 

před následným 
vyzdíváním stěny 

Dle ČSN 73 0205 
a) nosné zdivo 
soulad s PD  
tolerance ±10mm od geodetického bodu 
(vztaženo k lícované straně zdiva)  
 
b) ostatní zdivo 
soulad s PD,tolerance ±15mm od nosných 
konstrukcí (vztaženo k lícované straně zdiva) 

SD Mistr 

4  Vazba zdiva a) převázání zdících 
prvků  

Dle postupu výstavby a) minimální převázání cihel o 0,4 x výška 
zdícího prvku  

SD Mistr 

5  Provázání stěn  a) vynechané kapsy  
 
nebo 
b) stěnové spony, 
případně výztuž 

Dle postupu výstavby a) vynechání kapsy v každé druhé řadě, kapsa 
se před provázáním stěn celá promaltuje 
 
b) vložení do každé druhé ložné spáry 

SD Mistr 

6  Ložná spára a) podmaltování 
b) šířka spáry 
 

Dle postupu výstavby a) po celé ploše, zejména nutné u nosných stěn 
b) šířka spáry mezi 6-15mm (optimálně mezi 
9-12mm) 

SD Mistr 

7  Styčná spára a) spojení prvků Dle postupu výstavby a) styčné spáry se nemaltují, zdící prvky se 
skládají na sraz P+D 

SD Mistr 

8  Ochrana  před 
klimatickými 
podmínkami 

a) ochrana před 
navlhnutím 

U stěn vystavených 
klimatickým účinkům  

a) zakrývání vrchní řady  
(např. pomocí balící fólie z palet) 

SD Mistr 

9  Ukončení stěny 
u stropu 

mezera u stropu Každá stěna mezera 1-2cm, vyplnění stlačitelnou hmotou - 
montážní pěnou (vatou při akustických 
požadavcích) – pro nenosné stěny 

SD Mistr 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   3  

o.z.Roztoky  Provádění zděných konstrukcí Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  
 

 

3. Skutečné provedení. 
 
 
Pol

. 
Orientace Práce Kontrola Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Záznam Odpovědný 

pracovník 
10  Otvory pro 

okna 
a) světlé rozměry  
b) polohové a výškové 
umístění hran  

Každý otvor soulad s PD 
a) tolerance ±10mm 
b) tolerance ±10mm 

SD Mistr 

11  Otvory pro 
obložkové 
zárubně 

a) poloha osy otvoru 
b) světlé rozměry 

Každý otvor Dle ČSN 73 0205, soulad s PD 
a) ±15mm 
b) ±15mm, velikost otvoru závisí na rozměru 
obložky (u klasických zárubní je rozměr 
stavebního otvoru o 5mm vyšší a 10mm širší 
než průchozí rozměr dveří)  

SD Mistr 

12  Osazení 
ocelových 
zárubní 

a) odchylka od pravého 
úhlu 
b) výška zárubně od 
úrovně hrubé podlahy 
c) prohnutí stojky 
zárubně 

Každá zárubeň a) ±1,5mm 
b) 0–3mm 
c) maximálně 1,5mm 
 

SD Mistr 

13  Geometrická 
tolerance 

a) vzdálenost 
protilehlých konstrukcí 
b) odklon od svislice 
c) místní rovinatost 
d) úhel mezi stěnami 

Pro každou stěnu Dle ČSN 73 0205, soulad s PD  
a) ±15mm (při vzdálenosti stěn nad 4m je 
tolerance ±20mm) 
b) 10mm na výšku podlaží  
c) odstup mezi jednotlivými zdícími prvky 
v lícované ploše max. 5mm (ČSN 73 2310) 
d) maximální odchylka ±5mm (do 
vzdálenosti 0,5m od rohu stěn) 

SD Mistr 

14  Doložení 
jakosti 

a) zdící prvky 
b) malta  

Za celou stavbu a), b)  ES prohlášení o shodě dle zákona 
22/1997 Sb., NV 100/2013 
 

Součást  
knihy jakosti 

Stavbyvedoucí 

 



 

 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   4 

o.z.Roztoky  Betonové mazaniny Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

 

1.Příprava pro betonáž betonové mazaniny. 
 
Pol. Orientace Popis Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
1.   Kontrola základové spáry Vizuální kontrola celé 

základové spáry 
Povolení betonáže Protokol a 

stavební deník 
Mistr, 
Stavbyvedoucí 

2.  Hutnění 1.  Přejímka provedené 
základové spáry TDI 

2.  Statik nebo TDI - 
kontrola zhutnění + 
odpovědný geolog 

Minimálně 2 odběry 
odpovídající 300 m2 
plochy základové spáry 

Dle vyjádření 
geologa, stupeň 
zhutnění  bude 
určen po odhalení 
základové spáry, 
min. 97% PS 

Protokol a 
stavební deník 

 
2.Pokládka betonové mazaniny 
 
Pol. Orientace Popis Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
3.  Příprava pro betonáž Informace o výrobně a výrobě 

betonové směsi 
a) Certifikát betonárky dle ČSN 

ISO 9002 pro výrobu 
betonové směsi (Výroba) 

b) Prohlášení o shodě dle § 13, 
zákona č. 22/97 Sb a §11 
nařízení vlády č. 178/97  

c) Ověření receptury betonové 
směsi krychelnými zkouškami  

Doložení 
jednou pro 
celou stavbu 

Protokol na 
dokládané 
zkoušky 

BETONOVÉ  MAZANINY 



 

 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   4 

o.z.Roztoky  Betonové mazaniny Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

 
3.Skutečné provedení betonové mazaniny 
 

 Orientace Popis Rozsah měření Dosažené výsledky, tolerance Provedení Odpovědný 
pracovník 

4.  Výškopisné zaměření betonové 
mazaniny 

Vytyčení čtvercové sítě cca 18 x 18 m 
a výškopisné zaměření 

Požadované hodnoty jsou uvedeny 
ve výkrese Podkladního betonu 
základové desky 
+20 mm / -30 mm (+ ) 

Protokol Geodet, 
stavbyvedoucí 

5.  Měření místní rovinnosti 
betonové mazaniny 

Namátkové měření, ve vybraném 
čtverci 12 x 12 m 

+0 / -20 mm na 2 m dlouhé lati Protokol Mistr, 
stavbyvedoucí 

6.  Přejímka provedené betonové 
mazaniny TDI 

  Protokol a 
stavební deník 

Stavbyvedouc
í 

7.  Seznam a vyznačení odchylek 
od projektové dokumentace a 
předepsané tolerance 

Seznam provedených opatření a náprav Protokol a 
stavební deník 

Stavbyvedou
cí 
vedoucí 
projektu 

 



 

 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   5  

o.z.Roztoky  Vnitřní jádrové omítky  Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

 
 
1.  Příprava pro provádění  
 

Pol Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledek měření  
Tolerance 

Provedení Odpovědný 
pracovník 

1  Příprava pro 
montáž 

1.  Kvalifikační předpoklady 
2.  Kontrola stavební 

připravenosti, čistota 
podkladu, převzetí 
podkladu, zakrytí oken 

3.  kontrola dodacích listů 

1.  Vizuální 
kontrola 

2.  Vizuální 
kontrola 

3.  Všechen 
vstupní 
materiál 

1.  Výpis z OR 
2.  záznam připravených prostor  
3.  Převzetí materiálu - kompletnost, 

v rozsahu dle  PD 

SD Mistr 
 
 

 
 
2.  Provádění  
 

Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledek měření  
Tolerance 

Provedení Odpovědný 
pracovník 

2  Příprava 
podkladu 

1. Kontrola podkladu před 
prováděním omítek 
2. Kontrola penetrování, 
adhezní můstek 

Přeměření 
Vizuální 
kontrola 
 

1. maximální velikost výstupku  plochy 
zdiva 4 mm, podklad nesmí být 
s kapičkami vody, nebo jinak viditelně 
vlhký 

SD Mistr  
 

VNITŘNÍ  J ÁDROVÉ  OMÍTKY 



 

 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   5  

o.z.Roztoky  Vnitřní jádrové omítky  Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

 2. Dle ČSN 73 2310 
Musí být napenetrovány všechny 
betonové plochy, na které bude 
nanášena omítka 

3  Výztuž 
omítky 

1. Kontrola provedení výztuže 
v omítce 
2. Kontrola šíře vyztužení 
 

vizuální 
kontrola  

1. Dle ČSN 73 2310 
Vyztuženy musí být všechny svislé 
kouty, všechna zeslabení stěn 
provedenými rozvody a všechny 
přechody materiálů 
2. minimální přesah vyztužení přes 
vyztužované místo je 100 mm. 
(minimální šíře vyztužovacího pásu je 
200 mm) 

SD Mistr  

 
 
3.  Skutečné provedení 
 

Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledek měření  
Tolerance 

Provedení Odpovědný 
pracovník 

4  Geometrická 
přesnost stěn 
a stropů 

1. Kontrola lišt 
2. Kontrola svislosti 
provedených omítek 
3. Kontrola rovinatosti omítek 
 
 

vizuální 
kontrola, 
přeměření  

 Dle ČSN 73 0205 a ČSN E N 13914-2 
 tolerance rovinatosti 3 mm na 2 m 
dlouhé lati, svislost 3 mm na celou 
délku lišty 
2. tolerance svislosti celkové plochy 
omítek  + 5 mm v rozsahu rozměrů 
kontrolované stěny 
3. Maximální nerovnost 3 mm na 2 m  

SD  Mistr , geodet 



 

 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   5  

o.z.Roztoky  Vnitřní jádrové omítky  Datum: 

 

Zpracoval: Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

dlouhé lati 
5  J akost 

povrchu 
Kontrola celistvosti a 
hladkosti povrchu 
 

vizuální 
kontrola 

Povrch musí být bez hrubých nečistot, 
postřiku, bez vrypů s jednotnou 
drsností povrchu 
 

SD Mistr  

6  Doložení 
kvality 
materiálu 

1.doložení kvality omítkové 
směsi 
2.Ostatní materiály (výztužná 
tkanina, atd.) 

 Prohlášení o shodě dle zákona 
č.22/1997 Sb., eventuelně příslušné 
certifikáty a atesty 

SD Mistr  

7  Vypořádání 
 

Seznam a vyznačení 
odchylek od projektové 
dokumentace a předepsané 
tolerance 

 Seznam provedených opatření a 
náprav 

Protokol, 
Stavební 
deník 

Stavbyvedouc
í vedoucí 
projektu 

 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   20 

o.z.Roztoky  KZP - Hydroizolace  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu : 
 

Stavbyvedoucí:  

 

HYDROIZOLACE   
 
Seznam souborů protokolů a zápisů do stavebního deníku o zkouškách 
 
1. Příprava pro provedení hydroizolace   
2. Provádění hydroizolace   
3. Kontrola provedených prací 
 
 
1.  Příprava pro provedení hydroizolace základů 
 
Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
1  Doklady subdo-

davatele 
1. Kvalifikační předpoklady 
2. Technologický postup 
3. Použité  materiály 

 

Vizuální kontrola 
Každý doklad 
Každá dodávka 

1. Osvědčení o registraci; výpis z Obchodní-
ho rejstříku 
2. Vyhl.č.601/2006 -  TP (datum, podpis) je 
předán před zahájením prací. 
3. Převzetí materiálů - kompletnost a kvalita 
v rozsahu PD 

SD Přípravář 
Stavbyvedoucí 
Mistr 

2  Příprava a) Kvality podkladu izolace 
b) Kvalita povrchu podkl .kcí. 

Vizuální kontrola 
 

a) Základový beton min. 48hod po betonáži. 
Povrch nesmí být porušen výstupky, zlomy, 
ostré hrany, vyčnívající zrna jsou akceptova-
telná do tl. 3 mm 
Na povrchu nesmí stát voda, sníh, ropné pro-
středky 
b) Otřepy a ostí odstraněny zabroušením 
Sváry na viditelných plochách opracovány 
do předepsaných tvarů 

SD 
 

Mistr  



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   20 

o.z.Roztoky  KZP - Hydroizolace  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu : 
 

Stavbyvedoucí:  

 

 
 
 
2. Provádění vodotěsné izolace 
 
 
Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
3  Teplota při pro-

vádění prací 
Zaznamenání teploty při prová-
dění prací v pracovním prostoru 
pokládání izolace 

Přeměření teplo-
měrem na začátku 
směny 

Min. teplota vzduchu + 5°C SD Mistr 

4  Zkoušky před 
zahájením prací 

a)  Kontrola materiálu po rozba-
lení 

b) Odlepovací zkouška 

Vizuální kontrola a)  Pouze PVC, identifikace prokazatelně 
viditelných vad 

b) Před zahájením směny a nebo při výrazné 
změně klimatu, k přetržení musí dojít mimo 
spoj 

SD Mistr 

5  Vodorovná izo-
lace 

Montáž vodorovné izolace Vizuální kontrola 
Přeměření 
 

b)  Fólie položena v celé ploše bez mezer 
c)  Přesahy pásů min. 70mm 

SD Mistr 

6  Izolace sloupů Kontrola izolace kolem sloupů Vizuální kontrola 
 

a)  ND pásek přitmelen v celé délce 
b)  Fólie přivařena k pásku 
c)  Zatmelení vrchní hrany izolace po celém 

obvodu sloupu 

SD Mistr 

7  Ochrana izolace Ochrana vodorovného zpětného 
spoje 

Vizuální kontrola 
Každá sekce 

Překrytí spoje vhodným materiálem (dřevo, 
bet 

SD Mistr 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   20 

o.z.Roztoky  KZP - Hydroizolace  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu : 
 

Stavbyvedoucí:  

 

 
3.  Kontrola provedených prací. 
 
 
Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
8  Zkoušky po do-

končení prací 
a) Technická prohlídka 
b) Zkouška svarů jehlou 
c) Kontrola překrytí izolace  

Vizuální kontrola 
Přeměření 

a) Bez zjevných závad 
b) Jehla ze strany přesahu - nesmí do něj  
proniknout 
c) Překrytí v celé ploše bez mezer 

SD Mistr 

9  Doložení kvality 
materiálu 

Materiálové atesty na všechny 
použité materiály 

Vizuální kontrola 
Každý doklad 

Certifikáty nebo atesty nemají prošlou dobu 
platnosti; jsou ve shodě s Nařízením vlády 
č.163/2002Sb 

SD Mistr 
Stavbyvedoucí 

10  Vypořádání Seznam a vyznačení odchylek 
od projektové dokumentace a 
předepsané tolerance 

 Seznam provedených opatření a náprav SD Stavbyvedoucí 
Vedoucí pro-
jektu 

 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   18  

o.z.Roztoky  Střešní konstrukce  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu : 
 

Stavbyvedoucí:  

 

OCELOVÉ KON STRU KCE 

 
N osná konstrukce 
 
 
Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Dosažené výsledky,  

tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
1  Ocelové prvky 

podpůrné 
konstrukce 

Tvarová celistvost,antikoroźni 
ochrana dle PD 

-soubor dokladů-vizuální kontrola 
-namátková kontrola 

Shoda s PD a TP Protokol Mistr 
Subdodavatel 

2  Spoje 1.kontrola vlastností elektrod pro 
svařování 
2.kontrola šroubů 
3.kontrola 
 umístění spojů,druh použitých 
spoj.prostředků 

-každá typová skupina,vizuální 
kontrola 
-spoj.prostředky dle PD 

- kontrola dodacích 
listů,porovnání 
s předpisem v PD 
-kontrola součinnosti s 
PD a TP 

Protokol a 
stav.deník 

Mistr 
Subdodavatel 

3  -Kontrola 
svařování nebo 
šroubových 
spojů 
 
 

1.  použití předepsaného 
materiálu 

2.  svarová plocha 
3.  vrtání děr 
4.  lícování 
5.  správnost sestavení dílce 
6.  překrytí trapézových plechů 
7.  poloha konstrukcí pro 

umístění světlíků 

Vizuální kontrola a přeměření dle 
PD (geodetické nebo jiné 
zaměření) 

-dle ČSN 73 2601 
odst.98 
-svarové plochy se 
upravují dle ČSN 
050025-8,zbaveno 
okují,zabroušeno 
-umístění děr dle ČSN 
73 26 11,zbaveno 
otřepů,provedení dle 
ČSN 73 1401 
-technická prohlídka 

Protokol a 
stav.deník 

Mistr   



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   18  

o.z.Roztoky  Střešní konstrukce  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu : 
 

Stavbyvedoucí:  

 

 
Střešní plášť  
 
 
 
Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Dosažené výsledky,  

tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
4  Jakost materiálu Použití předepsaného materiálu 

dle PD a TP 
 
 

-kontrola souborů dodaných 
dokladů 

-atesty všech použitých 
materiálů 
-prohlášení o shodě dle 
zákona 102/2001 Sb.  

Protokol  mistr 

 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   7  

o.z.Roztoky  Vnitřní elektorinstalace  Datum: 

 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu: 
 

Stavbyvedoucí:  

 

 
 
 
Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledek měření  

Tolerance 
Provedení Odpovědný 

pracovník 
1  Kabelové trasy 1. Vizuální kontrola způsobu uložení 

tras a krabic před zapravením 

2. Kontrola průchodnosti trubek a 
osazení krabic po stavebních úpravách 

3. Vizuální kontrola kompletnosti 
namontovaných kabelových tras před 
uložením kabelů 

Vizuální kontrola, 
Namátkově a v případě 

pochybnosti 

a)  Přeměření umístění krabic, 
tolerance + 50 mm (ve všech 
směrech v ploše stěny)  

b)  čistota trubek (žlabů) 
c)  ostrost hran ohybů (bez 
ostrých hran) 

SD Mistr 
Subdodavatel  

2  Pokládka kabelů 1.  Před pokládkou kabelů kontrola 
izolačního stavu kabelů a kontinuity 
žil 

2.  Po zatažení kabelů kontrola 
izolačního stavu kabelů a kontinuity 
žil 

3.  Kontrola prováděcí dokumentace, 
kontrola dodávek a montážního 
materiálu jejich kompletnosti a 
technické neporušenosti 

1.  Každý dodaný 
kabelový buben 

2.  Namátková 
kontrola, kontrola 
v případě 
pochybnosti 

1. Kontrola ohmetrem, opis údajů 
2. Prohlášení o shodě dle zákona 
22/97 Sb, eventuelně atesty, 
certifikáty 
 

SD Mistr  
Subdodavatel 

3  Kompletace 1. Vizuální kontrola usazení 
rozváděčových skříní před zapravením 
a následná kontrola po zapravení 

1. Každá rozváděčová 
skříň  
2. Pro typové skupiny 

1. Přeměření umístění, tolerance + 
50 mm (ve všech směrech v ploše 
stěny)  

SD Mistr  

VN ITŘN Í  ELEKTROIN STALACE 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   7  

o.z.Roztoky  Vnitřní elektorinstalace  Datum: 

 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu: 
 

Stavbyvedoucí:  

 

2. Kontrola správnosti použitých typů 
spínacích přístrojů, zásuvek a svítidel 
3. Kontrola montážního materiálu 
hromosvodu 

2. Prohlášení o shodě dle zákona 
22/97 Sb, eventuelně atesty, 
certifikáty 

4  Výchozí revize 
elektroinstalací 

1. Individuální vyzkoušení a uvedení 
pod napětí 
2. Výchozí revizní zpráva pro 
elektroinstalaci 

Pro typové skupiny a)  revizní zpráva pro hromosvod 
b)  výchozí revize všech 

elektroinstalací NN 
c)  měřící protokoly slaboproudu 
d)  revizní zpráva VO 

SD revizní technik 

5  Vypořádání Seznam a vyznačení odchylek od 
projektové dokumentace a předepsané 
tolerance 

 Seznam provedených opatření a 
náprav 

SD Stavbyvedoucí 
vedoucí 
projektu 

 
 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   9  

o.z.Roztoky  Keramické obklady  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

KERAMICKÉ  OB KLADY 
 
Tento KZP platí pro keramické obklady. 
Seznam protokolů a zápisů do stavebního deníku o zkouškách 
 
1. Příprava pro provádění obkladů 
2. Provádění obkladů 
3. Kontrola po dokončení  
 
1.  Příprava pro provádění obkladů  
 
Pol. Orientace Práce Popis  Rozsah měření Výsledky měření,  tolerance Provedení Odpovědný 

pracovník 
25  Technologický po-

stup 
Kontrola předloženého TP Vizuální kontrola Vyhl.č.324/90;§ 4,odst.2 - A ktuální tech-

nologický postup (datum, podpis) je pře-
dán před zahájením prací 

Protokol Stavbyvedou-
cí 

26  Vstupní materiál Kontrola dodacích listů a vstup-
ních materiálů (druhová správ-
nost, množství) 

Vizuální kontrola 
Přeměření 

Převzetí materiálu - kompletnost, 
ČSN 73 3450 čl. 6, odst ab) obklady 
s nasákavostí do 14%  hmotnosti; třída ja-
kosti I.; max . rozměr 300 x  300mm 
Certifikáty a atesty (bez prošlé doby plat-
nosti) 
Prohlášení o shodě - Zákon č. 22/97 Sb a 
Nařízení vlády č. 178/97 Sb, § 7, tab. 4 

Protokol 
nebo SD 

Mistr subd. 
Mistr VDS 

27  Podklad Kontrola připravenosti podkladu Vizuální kontrola 
Přeměření 
Každou sekci a 
schodiště 

Podklad odpovídá normě pro příčky; 
svislost a rovinnost - max . 5mm / 2 m 

Protokol 
nebo SD 

Mistr subd. 
Mistr VDS 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   9  

o.z.Roztoky  Keramické obklady  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

 
2.  Provádění obkladů 
 
Pol. Orientace Práce Popis  Rozsah měření Výsledky měření,  tolerance Provedení Odpovědný 

pracovník 
28  Provádění obkladů a)  Klimatické podmínky 

b)  Osazení zakončovacích lišt  
c)  Svislost a rovinnost 
d)  Otvory pro ZTI a elektroin-

stalaci 
e)  spárořez, šířka spár 

Vizuální kontrola 
Přeměření 
Každou sekci a 
schodiště 

a)  ČSN 73 3450 čl. 36 Stálá teplota 
vzduchu nad 5°C 

b)  U místění dle PD 
c)  1,5mm/2m 
d)  čl. 66 Šířka spáry mezi obkladačkou a 

instalačními vývody max . 5mm, u 
krabic elektroinstalací max . 2mm 

e)  Dle PD, čl. 45 šířka spár 2 až 3mm  

Protokol 
nebo SD 

Mistr subd. 
Mistr VDS 

29  Spárování Použité materiály 
Provedení 

Vizuální kontrola 
Každou sekci a 
schodiště 

1.  Dle PD 
2.  Šířka spár stejná v celé ploše 
3.  Prostupy, rohy a kouty utěsněny trva-

le pružným silikonovým tmelem 
s fungicidní úpravou 

Protokol 
nebo SD 

Mistr subd. 
Mistr VDS 



 

 
Kontrolní a zkušební plán 

Stavba:   9  

o.z.Roztoky  Keramické obklady  Datum: 
 

Zpracoval: 
 

Vedoucí projektu: Stavbyvedoucí:  

 

 
3. Kontrola po dokončení 
 
Pol. Orientace Práce Popis  Rozsah měření Výsledky měření,  tolerance Provedení Odpovědný 

pracovník 
30  Kontrola dokonče-

ného obkladu 
a)  Celkový vzhled 
b)  Svislost a rovinnost 
c)  Spáry 
d)  Přilnavost k podkladu 

Vizuální kontrola 
Přeměření 
Poklepem 
Každou sekci a 
schodiště 

a)  čl. 71 Návaznost spár na ostění nebo 
jiné členění plochy; výrazná kresba a 
barevnost shodná na všech obkladač-
kách, čl. 72, odst b) Rohy a kouty 
musí být vyvážené 

b)  čl. 72, odst a) 1,5 mm / 2m; jednotli-
vá obkladačka nesmí vyčnívat 
z plochy mimo povolenou toleranci 
tloušť ky 

c)  čl. 72, odst d) Pravidelný a stejno-
měrný průběh svislých i vodorovných 
spár, spáry jsou hladké, rovné, stejně 
hluboké a široké 

d)  čl. 72, odst e) nesmí se ozvat dutý 
zvuk 

Protokol 
nebo SD 

Mistr subd. 
Mistr VDS 
Stavbyvedou-
cí 

31  Vypořádání 
 

Seznam a vyznačení odchylek od 
projektové dokumentace a pře-
depsané tolerance 

 Seznam provedených opatření a náprav Protokol, 
Stavební 
deník 

Stavbyvedou-
cí Vedoucí 
projektu 

 



 
Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o“ 

 

Určeno:  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Zhotovitel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 
 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 

 

Čeho se zhotovitel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

David Pavlata

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

POHL cz, a.s.

Nádražní 25
Roztoky

252 63

25606468

CZ25606468



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : ČEP1604a
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun

Zadavatel : Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace IČO : 00065293

Husovo nám. 87 DIČ :
26601 Beroun-Beroun-Centrum

Projektant : Ing.arch. ČEPELÁK JAN IČO : 18949916
Zlešická 1846/1 DIČ : CZ530208051

14800 Praha-Chodov

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 2,00

01 Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun 1,00 37 459 929,54

02 Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun 1,00 1 391 980,27

38 851 909,81

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 38 851 909,81

DPH 21 % 8 158 901,06

Celkem za stavbu s DPH 47 010 810,87

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 551 780,40

2 390 796,56

3 1 604 080,25

4 1 490 490,33

5 62 477,52

61 1 858 475,65

62 1 496 593,73

63 1 448 099,80

64 66 149,00

8 104 168,00

91 10 202,00Doplňující práce na komunikaci

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení
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94 242 534,26

95 438 516,62

96 652 728,45

97 449 264,33

99 577 975,74

711 280 850,73

712 48 044,82

713 724 250,89

720 965 747,50

721 45 594,00

722 2 100,00

730 4 503 269,82

740 2 519 132,00

751 2 141 302,32

762 974 648,74

764 1 055 802,56

766 975 652,01

767 2 864 113,61

771 112 198,02

775 42 325,36

776 9 151,80

781 72 421,01

783 221 758,51

784 292 347,86

Int 121 498,00

M21 6 196,00

M22 4 162 838,00

M33 1 169 735,00

M36 1 212 754,00

M46 35 500,00

D96 1 388 741,36

VN 1 459 603,25

Cena celkem 38 851 909,81

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Interiér

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Zemní práce při montážích

Malby

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Ústřední vytápění

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod
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Stavba : ČEP1604a Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun
Objekt : 01 JKSO :

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01 Rek.obj.S.K.Neumanna č.p. 1141 - uznatelné náklady 37 459 929,54 

Celkem objekt 01 37 459 929,54 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 37 459 929,54

DPH 21 % 7 866 585,20

Celkem za objekt s DPH 45 326 514,74

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 551 780,40

2 Základy a zvláštní zakládání 250 546,56

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 580 201,27

4 Vodorovné konstrukce 1 490 490,33

5 Komunikace 62 477,52

61 Upravy povrchů vnitřní 1 824 832,99

62 Úpravy povrchů vnější 1 496 593,73

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 426 043,49

64 Výplně otvorů 58 669,00

8 Trubní vedení 104 168,00

91 Doplňující práce na komunikaci 10 202,00

94 Lešení a stavební výtahy 241 345,26

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 418 936,62

96 Bourání konstrukcí 650 887,77

97 Prorážení otvorů 445 190,55

99 Staveništní přesun hmot 551 411,41

711 Izolace proti vodě 279 092,79

712 Živičné krytiny 48 044,82

713 Izolace tepelné 724 250,89

720 Zdravotechnická instalace 946 432,55

721 Vnitřní kanalizace 45 594,00

730 Ústřední vytápění 4 413 204,42

740 Elektroinstalace 2 468 749,36

751 Vzduchotechnika 2 099 316,00

762 Konstrukce tesařské 974 648,74

764 Konstrukce klempířské 1 052 861,56

766 Konstrukce truhlářské 790 976,01

767 Konstrukce zámečnické 2 604 055,61

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun

Rek.obj.S.K.Neumanna č.p. 1141 - uznatelné náklady



771 Podlahy z dlaždic a obklady 98 467,74

776 Podlahy povlakové 9 151,80

781 Obklady keramické 55 755,57

783 Nátěry 218 653,81

784 Malby 283 465,02

Int Interiér 121 498,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 4 079 581,24

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 169 735,00

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 1 212 754,00

M46 Zemní práce při montážích 35 500,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 385 272,46

VN Vedlejší náklady 1 179 091,25

Celkem soupis 01 37 459 929,54



S: ČEP1604a Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun
O: 01 Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun
R: 01 Rek.obj.S.K.Neumanna č.p. 1141 - uznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 106,54020 187,00 19 923,02 RTS 18/ II

5,2*7,25*2,34 88,22000

5,2*0,6*2,34 7,30000

7,85*0,6*2,34 11,02000

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 53,27010 35,00 1 864,45 RTS 18/ II

106,5402*0,5 53,27000

3 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 53,82000 292,00 15 715,44 RTS 18/ II

(4,5+4,33+1,8+0,77)*0,4*0,42 1,92000

(29,02+13,02+30,05)*0,6*1,2 51,90000

4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 26,91000 35,00 941,85 RTS 18/ II

53,8200*0,5 26,91000

5 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 4,57820 281,00 1 286,47 RTS 18/ II

(5,2+4,2+0,77+6,6)*0,65*0,42 4,58000

6 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,28910 35,00 80,12 RTS 18/ II

4,5782*0,5 2,29000

7 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 8,08080 1 496,00 12 088,88 RTS 18/ II

4,45*0,8*1,0 3,56000

5,45*0,79*1,05 4,52000

8 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 82,86190 1 145,00 94 876,88 RTS 18/ II

1PP : 

(331,92-24,36-3,79)*0,20 60,75000

1,2*1,2*0,35 0,50000

3,2*1,85*1,33 7,87000

1,85*2,1*0,741 2,88000

2*4,17*0,4*0,741 2,47000

1,65*0,45*0,16*2 0,24000

(5,62*1,67-4,47*0,22)*0,83 6,97000

(2*5,62+0,65+0,28)*0,4*0,24 1,17000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 164,93840 94,00 15 504,21 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
551 780,40



106,5402+53,82+4,5782 164,94000

10 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením m3 173,01920 397,00 68 688,62 RTS 18/ II

164,9384+8,0808 173,02000

11 161101601R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m m3 8,08080 444,00 3 587,88 RTS 18/ II

12 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 173,01920 47,00 8 131,90 RTS 18/ II

13 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 173,01920 47,00 8 131,90 RTS 18/ II

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 255,88110 257,00 65 761,44 RTS 18/ II

106,5402+53,82+4,5782+8,0808+82,8619 255,88000

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 558,81100 18,00 46 058,60 RTS 18/ II

255,8811*10 2 558,81000

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 173,01920 47,00 8 131,90 RTS 18/ II

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 255,88110 18,00 4 605,86 RTS 18/ II

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 17,50000 88,00 1 540,00 RTS 18/ II

D3 : 

17,5 17,50000

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 255,88110 292,00 74 717,28 RTS 18/ II

20 175200022RAD Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km m3 70,22700 1 426,00 100 143,70 RTS 18/ II

(29,02+13,02+30,05)*0,6*1,2 51,90000

5,2*0,6*2,34 7,30000

7,85*0,6*2,34 11,02000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
21 279232511R00 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami m3 8,97680 8 006,00 71 868,26 RTS 18/ II

4,45*0,8*1,0 3,56000

5,45*0,79*1,05 4,52000

3,2*0,8*0,35 0,90000

22 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 280,89000 23,00 6 460,47 RTS 18/ II

A1 : 

266,3 266,30000

A1.1 : 

6,63 6,63000

A1.2 : 

7,96 7,96000

23 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm m 72,09000 339,00 24 438,51 RTS 18/ II

(29,02+13,02+30,05) 72,09000

24 273320030RAA Základová deska ŽB z B 20 (C 16/20), vč.bednění a, výztuže m3 1,44550 10 928,00 15 796,42 RTS 18/ II

A2 : 

4,13*0,35 1,45000

25 274310030RA0 Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění m3 3,82520 7 983,00 30 536,57 RTS 18/ II

250 546,56



základy kanálů pod 1PP : 
(1,1*0,45+(5,28+2,03+0,77)*0,5+(2*5,62+0,93+0,4)*0,4)*0,4 3,83000

26 274320030RA0 Základový pas ŽB z B 20 (C 16/20), vč. bednění, a výztuže m3 7,75120 11 162,00 86 518,89 RTS 18/ II

(2*5,62+0,65+0,28)*0,4*0,4 1,95000

(5,2+4,2+0,77+6,6)*0,65*0,42 4,58000

2*3,87*0,4*0,3 0,93000

1,65*0,4*0,45 0,30000

27 278320030RAB Základy pod stroje a zařízení ŽB z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3,kompletní 
provedení

m3 0,27300 13 266,00 3 621,62 RTS 18/ II

1,3*3,0*0,07 0,27000

28 69366055 Geotextilie 300g/m2 m2 323,02350 35,00 11 305,82 SPCM RTS 18/ II

A1 : 

266,3*1,15 306,25000

A1.1 : 

6,63*1,15 7,62000

A1.2 : 

7,96*1,15 9,15000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 310238411R00 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC m3 0,14400 10 110,00 1 455,84 RTS 18/ II

reviz.šachta : 
0,8*0,6*0,3 0,14000

30 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi m3 43,94380 8 158,00 358 493,52 RTS 18/ II

1PP : 

(0,85*3+0,87*6+0,86*3+0,88+0,83+0,84*4+0,82)*0,6*0,6+0,9*2*0,32 6,42000

1NP : 

1,5*1,38*14*0,35+1*2*2*0,49 12,10000

2NP : 

1,5*1,38*14*0,35+1*2*0,49*4 14,06000

(1,6*2,05-1,5*1,38)*0,3 0,36000

3NP : 

1,5*1,38*12*0,35+(0,35+0,5+1)*2*0,49 10,51000

(1,6*2,05-1,5*1,38)*0,3 0,36000

4NP : 

0,6*0,6*0,34 0,12000

31 311238113R00 Zdivo tvárnicové 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 255,09600 982,00 250 504,27 RTS 18/ II

1PP : 

(2*4,17+2*2,39+2,5+0,9)*2,35-1*2 36,82000

4,85*4,6 22,31000

1 580 201,27



1NP : 

(4,16+2*1,65+4,87)*2,6-1*2*2 28,06000

2NP : 

(2*4,16+2*1,65+3)*2,5-1*2-1,45*1,97 31,69000

3NP : 

(4,16+2*1,65+3)*2,5-1*2-1,45*1,97 21,29000

4NP : 

(2*2,09+2*2,97+2*3,77+2,13+2*4,04+2*3,61+1,22)*3,1-0,9*1,97*4 105,47000

(2*1,65+3)*1,5 9,45000

32 311238263R00 Zdivo tvárnicové tl. 400 mm tep.vodivost 0,25 m2 97,27400 1 484,00 144 354,62 RTS 17/ II

1PP : 

(7,25+4,85+4,21)*4,6-2,7*2 69,63000

1NP : 

(2,4*2,62-1*2) 4,29000

2NP : 

(2,4*2,62-1*2) 4,29000

3NP : 

(2,4*2,68-1*2) 4,43000

4NP : 

(2*1,55+2,4)*3+2,4*1*0,5-1,2*2,55 14,64000

33 314231149R00 Zdivo komínů z CP 25 P20 na MC 15 pod omítku m3 14,21440 5 143,00 73 104,66 RTS 18/ II

2*0,3*0,45*3,5 0,95000

(1,05*0,45*6+2,255*0,45*2+2,27*0,45*2+0,75*0,45*2)*1,75 13,27000

34 316381116R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm m2 7,83000 526,00 4 118,58 RTS 18/ II

(1,05*0,45*8+2,25*0,45*4) 7,83000

35 317168131R00 Překlad vysoký 70x235x1250 mm kus 15,00000 351,00 5 265,00 RTS 18/ II

36 317168133R00 Překlad vysoký 70x235x1750 mm kus 21,00000 468,00 9 828,00 RTS 18/ II

37 317168134R00 Překlad vysoký 70x235x2000 mm kus 15,00000 760,00 11 400,00 RTS 18/ II

38 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi m3 1,09520 7 948,00 8 704,65 RTS 18/ II

statika : 

1PP : 

1,65*0,12*0,49 0,10000

(1,3+3*1,2)*0,1*0,49 0,24000

(2,3+2,4)*0,16*0,49 0,37000

2,75*0,18*0,5 0,25000

1NP : 

1,45*0,1*0,49 0,07000

3NP : 



1,45*0,1*0,49 0,07000

39 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,38950 49 090,00 19 120,56 RTS 18/ II

statika : 

1PP : 

I100 : 0,043 0,04000

I120 : 0,213 0,21000

1NP : 

I100 : 0,048 0,05000

3NP : 

I100 : 0,048 0,05000

tyče D 8 mm : 0,0375 0,04000

40 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 1,28900 49 090,00 63 277,01 RTS 18/ II

statika  : 

základy : 
I160 : (0,136+0,154) 0,29000

1PP : 

I140 : 0,094 0,09000

I160 : 0,172 0,17000

I180 : (0,201+0,301) 0,50000

1NP : 

I140 : (0,114+0,117) 0,23000

41 342248109R00 Příčky z tvárnic P+D na MVC 5 tl. 8 cm m2 158,70590 549,00 87 129,54 RTS 18/ II

1PP : 

(1,9+2,27+2,87+2*1,3+(2*0,3+0,2)*12+1,94)*2,35-(0,7*1,97*2+0,7*0,9*2+1*2,1) 43,66000

1NP : 

(2,81+2,26)*2,62-(0,8+0,9)*1,97 9,93000

(0,4+2*0,3)*2,6*12 31,20000

2NP : 

(1,21+0,9+2,81+2,165+1,35)*2,5-(0,7+0,8*2)*1,97 16,56000

(0,4+2*0,3)*2,5*12 30,00000

3NP : 

(2,26+1,45+2,81+4,16+3,81)*2,5-(0,8*3+0,7*3)*1,97 27,36000

42 342248112R00 Příčky z tvárnic P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 41,74080 666,00 27 799,37 RTS 18/ II

1PP : 

(1,95+2,39+2,4+1,35+0,965)*2,35-0,8*1,97-1,45*1,97 16,85000

(0,65+1,35)*4,6 9,20000

1NP : 

2,4*2,6-1,45*1,97 3,38000



2NP : 

2,4*2,5-1,45*1,97 3,14000

3NP : 

2,4*2,7-1,45*1,97 3,62000

4NP : 

2,4*3+2,4*1*0,5-1,45*1,97 5,54000

43 342248114R00 Příčky  z tvárnic 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 10,09140 783,00 7 901,57 RTS 18/ II

4,17*2,42 10,09000

44 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 kus 1,00000 351,00 351,00 RTS 18/ II

002a Z : 

1 1,00000

45 342263526RT1 Revizní dvířka do SDK příček, 600x600 mm, typ SP, požární odolnost EI 15 kus 2,00000 4 091,00 8 182,00 RTS 18/ II

002 Z : 

2 2,00000

46 342263991RU2 Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, GKF na obou stranách příčky, nebo z jedné 
dvojitě

m2 25,38800 140,00 3 554,32 RTS 18/ II

V místnosti 007 bude vzdušník výdechu ze sádrokartonu 2xGKF tl. 15 mm na ocelových 
tenkostěnných profilech (mezi vyplněno minerální deskou) : 
3,5 3,50000

obklad kleštin : 
8*(2,85*2*(0,08+0,16))*2 21,89000

47 342264051RX1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez 
izolace

m2 165,12000 888,00 146 626,56 RTS 12/ I

1PP : 

4,09+27,99+14,39+28,56+30,66+56,36+3,07 165,12000

48 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 330,24000 70,00 23 116,80 RTS 18/ II

1PP : 

(4,09+27,99+14,39+28,56+30,66+56,36+3,07)*2 330,24000

49 342265122RX1 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace m2 108,94000 958,00 104 364,52 RTS 12/ I

F1 : 

108,94 108,94000

50 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace m2 3,50000 690,00 2 415,00 RTS 18/ II

V místnosti 007 bude vzdušník výdechu ze sádrokartonu 2xGKF tl. 15 mm na ocelových 
tenkostěnných profilech (mezi vyplněno minerální deskou) : 
3,5 3,50000

51 342267113RT2 Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm m 45,60000 865,00 39 444,00 RTS 18/ II

obklad kleštin : 
8*2,85*2 45,60000



52 346234311R00 Zazdívka rýh 15 x 30 cm a vytvoření průduchu m 33,69000 327,00 11 016,63 RTS 18/ II

1PP : 

3*2,66 7,98000

1NP : 

3*2,86 8,58000

2NP : 

3*2,86 8,58000

3NP : 

3*2,85 8,55000

53 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi m2 4,45000 468,00 2 082,60 RTS 18/ II

statika : 

1PP : 

1,65*0,12*2 0,40000

(1,3+3*1,2)*0,1*2 0,98000

(2,3+2,4)*0,16*2 1,50000

2,75*0,18*2 0,99000

1NP : 

1,45*0,1*2 0,29000

3NP : 

1,45*0,1*2 0,29000

54 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi m2 12,75850 818,00 10 436,45 RTS 18/ II

statika : 

1PP : 

1,65*(0,12*2+0,49) 1,20000

(1,3+3*1,2)*(0,1*2+0,49) 3,38000

(2,3+2,4)*(0,16*2+0,49) 3,81000

2,75*(0,18*2+0,5) 2,37000

1NP : 

1,45*(0,1*2+0,49) 1,00000

3NP : 

1,45*(0,1*2+0,49) 1,00000

55 386381116R00 Jímka ŽB v kotelnách 120 x 120 x 120 cm kus 3,00000 15 779,00 47 337,00 RTS 18/ II

56 388231116R00 Kanály z cihel pálených volné 900 x 900 mm m 5,22000 2 571,00 13 420,62 RTS 18/ II

5,22 5,22000

57 388231136R00 Kanály z cihel pálených přilehlé 900 x 900 mm m 9,83050 2 571,00 25 274,22 RTS 18/ II

4,258+5,5725 9,83000

58 389200020RA0 Pilíř pro měřicí skříně, zděný, 1,5x0,45x1,5 m kus 1,00000 5 260,00 5 260,00 RTS 18/ II

59 13285290 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm T 0,04130 23 376,00 965,43 SPCM RTS 18/ II



tyče D 8 mm : 0,0375*1,1 0,04000

60 13380615 Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375 T 0,15010 35 064,00 5 263,11 SPCM RTS 18/ II

statika : 

1PP : 

I100 : 0,043*1,08 0,05000

1NP : 

I100 : 0,048*1,08 0,05000

3NP : 

I100 : 0,048*1,08 0,05000

61 13380620 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 T 0,23000 35 064,00 8 064,72 SPCM RTS 18/ II

statika : 

1PP : 

I120 : 0,213*1,08 0,23000

62 13380625 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375 T 0,35100 35 064,00 12 307,46 SPCM RTS 18/ II

statika  : 

1PP : 

I140 : 0,094*1,08 0,10000

1NP : 

I140 : (0,114+0,117)*1,08 0,25000

63 13380630 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375 T 0,49900 35 064,00 17 496,94 SPCM RTS 18/ II

statika  : 

základy : 
I160 : (0,136+0,154)*1,08 0,31000

1PP : 

I160 : 0,172*1,08 0,19000

64 13480910 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,54220 35 064,00 19 011,70 SPCM RTS 18/ II

statika  : 

1PP : 

I180 : (0,201+0,301)*1,08 0,54000

65 59591093 Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem kus 1,00000 1 753,00 1 753,00 SPCM RTS 14/ I

002a Z : 

1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
66 411354256R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 232,24000 625,00 145 150,00 RTS 18/ II

B1 : 

157,13 157,13000

B1.1 : 

9,01 9,01000

1 490 490,33



B2 : 

51,11 51,11000

B2.1 : 

3,44 3,44000

B2.2 : 

6,09 6,09000

F4 : 

5,46 5,46000

67 413232211RT2 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi kus 30,00000 409,00 12 270,00 RTS 18/ II

C3 : 

2*4 8,00000

C4 : 

2*4 8,00000

C5 : 

2*3 6,00000

statika : 

1NP : 

4 4,00000

2NP : 

4 4,00000

68 413232221RT2 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi kus 222,00000 409,00 90 798,00 RTS 18/ II

C1 : 

2*18 36,00000

C2 : 

2*7 14,00000

statika  : 

1PP : 

(13+18+4+18+1+2)*2 112,00000

1NP : 

8 8,00000

2NP : 

8 8,00000

3NP : 

(14+3+2+2+1)*2 44,00000

69 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 1,54400 49 090,00 75 794,96 RTS 18/ II

statika : 

1PP : 

L75/50/5 : (0,555+0,896+0,093) 1,54000



70 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 9,15800 49 090,00 449 566,22 RTS 18/ II

statika  : 

základy : 
I160 : (0,272+0,197) 0,47000

1PP : 

I140 : 0,787 0,79000

I200 : 0,278 0,28000

I220 : (1,997+3,137) 5,13000

1NP : 

I140 : 0,079 0,08000

I200 : 0,478 0,48000

2NP : 

I140 : 0,079 0,08000

I200 : 0,478 0,48000

3NP : 

I160 : (0,788+0,129+0,05+0,054+0,172+0,129) 1,32000

I200 : 0,054 0,05000

71 411320040RAB Strop ze železobetonu B 30 (C 25/30), tl. 10 cm, bednění, výztuž, podpěrná konstrukce m2 4,80000 1 116,00 5 356,80 RTS 18/ II

D2 : 

4,8 4,80000

72 411320042 Strop ze železobetonu B 30 (C 25/30), tl. 16 cm, bednění, výztuž , podpěrná konstrukce m2 44,40000 1 788,00 79 387,20 RTS 18/ II

A4 : 

31,64 31,64000

B4.2 (tl. 15 cm) : 

12,76 12,76000

73 411320044RA0 Strop ze železobetonu B 30 (C 25/30), tl. 20 cm, bednění, výztuž , podpěrná konstrukce m2 25,36000 2 267,00 57 491,12 RTS 18/ II

D1 : 

21,39 21,39000

D1.1 : 

3,97 3,97000

74 434100001RA0 Schodiště ze železobetonu kompletní m DVČ 5,29000 7 761,00 41 055,69 RTS 18/ II

E1 : 

1,72 1,72000

E2 : 

2*1,785 3,57000

75 434200001 Schodiště z oceli m DVČ 15,81000 8 392,00 132 677,52 RTS 18/ II

005/Z : 

4,0 4,00000



103/Z : 

2,47 2,47000

204/Z : 

2,47 2,47000

207/Z : 

2,47 2,47000

304/Z : 

4,4 4,40000

76 13335550 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 75x50x5 mm t 1,54400 35 064,00 54 138,82 SPCM RTS 18/ I

statika : 

1PP : 

L75/50/5 : (0,555+0,896+0,093) 1,54000

77 13380625 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375 T 1,02060 35 064,00 35 786,32 SPCM RTS 18/ II

statika  : 

1PP : 

I140 : 0,787*1,08 0,85000

1NP : 

I140 : 0,079*1,08 0,09000

2NP : 

I140 : 0,079*1,08 0,09000

78 13380630 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375 T 1,93430 35 064,00 67 824,30 SPCM RTS 18/ II

statika  : 

základy : 
I160 : (0,272+0,197)*1,08 0,51000

3NP : 

I160 : (0,788+0,129+0,05+0,054+0,172+0,129)*1,08 1,43000

79 13480915 Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11375 T 1,39100 35 064,00 48 774,02 SPCM RTS 18/ II

statika  : 

1PP : 

I200 : 0,278*1,08 0,30000

1NP : 

I200 : 0,478*1,08 0,52000

2NP : 

I200 : 0,478*1,08 0,52000

3NP : 

I200 : 0,054*1,08 0,06000

80 13480920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 t 5,54470 35 064,00 194 419,36 SPCM RTS 18/ II

statika  : 



1PP : 

I220 : (1,997+3,137)*1,08 5,54000

Díl: 5 Komunikace
81 567211113R00 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 13 cm m2 17,50000 397,00 6 947,50 RTS 18/ II

D3 : 

17,5 17,50000

82 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 17,50000 310,00 5 425,00 RTS 18/ II

D3 : 

17,5 17,50000

83 596215044R00 Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 m2 17,50000 105,00 1 837,50 RTS 15/ II

D3 : 

17,5 17,50000

84 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 57,39000 345,00 19 799,55 RTS 18/ II

D1 : 

21,39 21,39000

okapový chodník : 
72*0,5 36,00000

85 596841111RT4 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 4,80000 643,00 3 086,40 RTS 18/ II

D2 : 

4,8 4,80000

86 59245269 Dlažba betonová 10x10x8 m2 19,25000 257,00 4 947,25 SPCM RTS 18/ II

D3 : 

17,5*1,1 19,25000

87 59247902 Dlažba vymývaná 50x50x5 cm m2 72,72000 281,00 20 434,32 SPCM RTS 18/ II

72*1,01 72,72000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
88 611421421R00 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých m2 867,53000 317,00 275 007,01 RTS 18/ II

1NP : 

16,64+4,25+6,82+13,85+86,58+50,47+93,39+25,59+2,19 299,78000

2NP : 

15,89+16,22+5,65+86,58+50,37+92,47+23,05+3,37+1,07+3,11 297,78000

3NP : 

15,89+17,41+5,65+1,75+87,32+50,73+89,7+1,52 269,97000

89 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 876,24000 273,00 239 213,52 RTS 18/ II

F1.1 : 

8,71 8,71000

stávající stropy : 
1NP : 

62 477,52

1 824 832,99



16,64+4,25+6,82+13,85+86,58+50,47+93,39+25,59+2,19 299,78000

2NP : 

15,89+16,22+5,65+86,58+50,37+92,47+23,05+3,37+1,07+3,11 297,78000

3NP : 

15,89+17,41+5,65+1,75+87,32+50,73+89,7+1,52 269,97000

90 611481113R00 Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2 8,71000 260,00 2 264,60 RTS 18/ II

F1.1 : 

8,71 8,71000

91 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 3 109,21700 266,00 827 051,72 RTS 18/ II

na původním zdivu : 
1PP : 

(14,3+4,17)*2*2*2,35+(28,75+2,4)*2*2,4+(6,7+3,3+4,03+13,39+4*3,99)*2*2,35 527,02400

1NP : 

(4,16+28,99)*2*2*2,53+(2,4+28,99)*2*2,53 494,31140

2NP : 

(4,16+28,71)*2*2,48*2+(2,4+28,9)*2*2,62 490,08240

3NP : 

(4,16+27,99)*2*2,48*2+(2,4+28,9)*2*2,68 486,69600

-(5,975+2*(4,125+23,644)) -61,51300

4NP : 

11,7*4*0,5*2 46,80000

Mezisoučet 1 983,40080

na novém zdivu : 
(255,096+97,274+10,0914+158,7059+41,7408)*2 1 125,81620

Mezisoučet 1 125,81620

92 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 3 109,21700 112,00 348 232,30 RTS 18/ II

1456,3768+1652,8402 3 109,22000

93 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 652,84020 19,00 31 403,96 RTS 18/ II

94 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 1 652,84020 22,00 36 362,48 RTS 18/ II

95 615981112R00 Obklad beton. konstr. deskami tl. 35 mm m2 25,36000 1 029,00 26 095,44 RTS 18/ II

21,39+3,97 25,36000

96 615981113R00 Obklad beton.konstr.deskami dřevocement. tl. 50 mm m2 31,64000 1 239,00 39 201,96 RTS 17/ II

A4 : 

31,64 31,64000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
97 622311523R Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm s omítkou, souč.tepelné vodivosti 0,036 vč.doplňkových 

lišt vč. protokolu o provedení odtrhových a výtažných zkoušek
m2 121,76820 1 677,00 204 205,27 vlastní

29,75*0,89 26,48000

-0,83*0,6*2 -1,00000

1 496 593,73



28,87*0,89 25,69000

12,96*0,89 11,53000

-1,6*9-1,45*9 -27,45000

Mezisoučet
pod terénem : 
(29,02+13,02+30,05)*1,2 86,51000

98 622311733R Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 120 mm souč., tepelné vodivosti 0,036 vč. omítky vč.doplňk. 
lišt vč. protokolu o provedení odtrhových a výtažných zkoušek

m2 787,28180 1 549,00 1 219 499,51 vlastní

29,75*9,05 269,24000

-1,5*1,38*6 -12,42000

28,87*6,99+29,75*2,06 263,09000

-1,5*1,38*2 -4,14000

12,96*9,05+13,7*4,2*0,5 146,06000

-1,5*1,38*2-1,6*1,4-1,45*1,4 -8,41000

7,25*7,9 57,27000

-(2*0,9+2,34*2+0,8*1,97*3) -11,21000

12,69*2,1+13,74*4,2*0,5 55,50000

-1,2*2,55 -3,06000

1,7*2,6*2*4 35,36000

99 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 104,88620 351,00 36 815,06 RTS 18/ II

fasáda : 
69,6260 69,63000

sokl : 

35,2602 35,26000

100 622432112R00 Omítka stěn střednězrnná - sokl m2 35,26020 526,00 18 546,87 RTS 18/ II

101 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 69,62600 94,00 6 544,84 RTS 18/ II

(7,25+4,85+4,21)*4,6-2,7*2 69,63000

102 623411121R00 Barvení vnější omítky pilířů do složitosti 2 m2 32,18940 187,00 6 019,42 RTS 18/ II

komíny : 
(1,05*0,45*6+2,255*0,45*2+2,27*0,45*2+0,75*0,45*2)*1,75 13,27000

opláštění výdechů u komínů : 
(2,0*2+0,4)*2,15*2 18,92000

103 623421141R00 Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 m2 13,26940 374,00 4 962,76 RTS 18/ II

komíny : 
(1,05*0,45*6+2,255*0,45*2+2,27*0,45*2+0,75*0,45*2)*1,75 13,27000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
104 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) m3 95,35110 4 441,00 423 454,24 RTS 18/ II

A1 : 

266,3*0,065 17,31000

1 426 043,49



A1.1 : 

6,63*0,055 0,36000

A1.2 : 

7,96*0,05 0,40000

A2 : 

4,13*0,06 0,25000

A3 : 

18,79*0,056 1,05000

A3.1 : 

17,69*0,056 0,99000

A4 : 

31,64*0,075 2,37000

B1 : 

157,13*0,075 11,78000

157,13*0,065 10,21000

B1.1 : 

9,01*0,075 0,68000

9,01*0,055 0,50000

B2 : 

51,11*0,105 5,37000

B2.1 : 

3,44*0,075 0,26000

3,44*0,055 0,19000

B2.2 : 

6,09*0,105 0,64000

6,09*0,055 0,33000

B3 : 

420,77*0,065 27,35000

B3.1 : 

(28,64-14,61)*0,055 0,77000

B3.2 : 

14,39*0,055 0,79000

B4 : 

103,73*0,065 6,74000

B4.1 : 

16,2*0,065 1,05000

B4.3 : 

12,16*0,065 0,79000



B5 : 

63,32*0,065 4,12000

D1.1 : 

3,97*0,077 0,31000

F4 : 

5,46*0,075 0,41000

5,46*0,06 0,33000

105 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 10 (C 8/10) m3 2,13900 4 383,00 9 375,24 RTS 18/ II

D1 : 

21,39*(0,05+0,15)*0,5 2,14000

106 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) m3 7,04660 4 383,00 30 885,25 RTS 18/ II

B2 : 

67,11*(0,08+0,05*0,5) 7,05000

107 631315411R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 10 (C 8/10) m3 5,47200 4 325,00 23 666,40 RTS 18/ II

A3 : 

18,79*0,15 2,82000

A3.1 : 

17,69*0,15 2,65000

108 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 18,48170 468,00 8 649,44 RTS 18/ II

A1 : 

266,3*0,065 17,31000

A1.1 : 

6,63*0,055 0,36000

A1.2 : 

7,96*0,05 0,40000

F4 : 

5,46*0,075 0,41000

109 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 2,13900 468,00 1 001,05 RTS 18/ II

D1 : 

21,39*(0,05+0,15)*0,5 2,14000

110 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 7,53900 468,00 3 528,25 RTS 18/ II

A3 : 

34,57*0,15 5,19000

A3.1 : 

15,69*0,15 2,35000

111 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 45,24930 234,00 10 588,34 RTS 18/ II

A1 : 

266,3*0,065 17,31000



A1.1 : 

6,63*0,055 0,36000

A1.2 : 

7,96*0,05 0,40000

A3.1 : 

17,69*0,056 0,99000

B1 : 

163,95*0,075 12,30000

B1.1 : 

2,19*0,075 0,16000

B2 : 

51,11*0,075 3,83000

B2.1 : 

3,44*0,075 0,26000

B2.2 : 

6,09*0,105 0,64000

B4 : 

103,73*0,065 6,74000

B4.1 : 

16,2*0,065 1,05000

B4.3 : 

12,16*0,065 0,79000

F4 : 

5,46*0,075 0,41000

112 631319183R00 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm m3 2,13900 257,00 549,72 RTS 18/ II

D1 : 

21,39*(0,05+0,15)*0,5 2,14000

113 631342521R00 Mazanina z betonu keramzitového C -/7,5 tl. 8 cm m3 15,72170 5 084,00 79 929,12 RTS 17/ I

B3 : 

420,77*0,035 14,73000

B3.1 : 

(28,64-14,61)*0,035 0,49000

B3.2 : 

14,39*0,035 0,50000

114 631345521R00 Mazanina z betonu keramzitového B 7,5 tl. 24 cm m3 0,59550 4 967,00 2 957,85 RTS 17/ I

D1.1 : 

3,97*0,15 0,60000

115 631361821R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) t 0,18100 33 895,00 6 135,00 RTS 18/ II



statika : 

0,181 0,18000

116 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 1,19820 33 895,00 40 612,99 RTS 18/ II

A1 : 

266,3*0,002105*1,08 0,61000

A1.1 : 

6,63*0,002105*1,08 0,02000

A1.2 : 

7,96*0,002105*1,08 0,02000

A3.1 : 

17,69*0,002105*1,08 0,04000

B1 : 

157,13*0,00132*1,08 0,22000

B1.1 : 

9,01*0,00132*1,08 0,01000

B2 : 

51,11*0,00132*1,08 0,07000

B2.1 : 

3,44*0,00132*1,08

B2.2 : 

6,09*0,00132*1,08 0,01000

B4 : 

103,73*0,00132*1,08 0,15000

B4.1 : 

16,2*0,00132*1,08 0,02000

B4.3 : 

12,16*0,00132*1,08 0,02000

F4 : 

5,46*0,00132*1,08 0,01000

117 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 28,08900 374,00 10 505,29 RTS 18/ II

A1 : 

266,3*0,1 26,63000

A1.1 : 

6,63*0,1 0,66000

A1.2 : 

7,96*0,1 0,80000

118 632413106R00 Potěr BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 5 mm m2 52,19000 321,00 16 752,99 RTS 18/ II

A1.1 : 



6,63 6,63000

B1.1 : 

2,19 2,19000

B2.1 : 

3,4 3,40000

B3.1 : 

(28,64-14,61) 14,03000

B4.1 : 

13,18 13,18000

B4.2 : 

12,76 12,76000

119 632413120R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm m2 54,03000 327,00 17 667,81 RTS 18/ II

A1.2 : 

7,96 7,96000

A2 : 

4,13 4,13000

A3 : 

18,79 18,79000

A3.1 : 

17,69 17,69000

F4 : 

5,46 5,46000

120 632413150R00 Potěr, ruční zpracování, tl. 45 mm probarvený m2 47,43000 801,00 37 991,43 RTS 18/ II

A4 : 

31,64 31,64000

A5 : 

3,03 3,03000

B4.2 : 

12,76 12,76000

121 632415106RU1 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm probarvený m2 1 097,97000 380,00 417 228,60 RTS 18/ II

A1 : 

266,3 266,30000

A4 : 

31,64 31,64000

B1 : 

157,13 157,13000

B2 : 

51,11 51,11000



B3 : 

420,77 420,77000

B4 : 

103,73 103,73000

B5 : 

63,32 63,32000

D1.1 : 

3,97 3,97000

122 632415120RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm m2 119,93000 427,00 51 210,11 RTS 18/ II

B4 : 

103,73 103,73000

B4.1 : 

16,2 16,20000

123 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 29,65140 602,00 17 850,14 RTS 18/ II

4NP : 

koruna zdiva pod pozednicí : 
2*29,07*0,51 29,65000

124 632451033R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm m2 4,13000 491,00 2 027,83 RTS 18/ II

A2 : 

4,13 4,13000

125 631340020RAA Odvětraná podlaha výška 6 cm, 56 mm B20 (C16/20), výztuž 6 mm m2 280,89000 760,00 213 476,40 RTS 18/ II

A1 : 

266,3 266,30000

A1.1 : 

6,63 6,63000

A1.2 : 

7,96 7,96000

Díl: 64 Výplně otvorů
126 642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  70x197 kus 5,00000 1 870,00 9 350,00 RTS 18/ II

003 : 

1 1,00000

003a : 

1 1,00000

204 : 

1 1,00000

304 : 

2 2,00000

127 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 90x197 kus 14,00000 1 870,00 26 180,00 RTS 18/ II

58 669,00



006 : 

1 1,00000

104 : 

1 1,00000

106 : 

1 1,00000

107 : 

1 1,00000

203 : 

2 2,00000

203a : 

1 1,00000

205 : 

1 1,00000

303b : 

1 1,00000

305 : 

1 1,00000

403 : 

4 4,00000

128 642944221RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 145x197 kus 9,00000 2 571,00 23 139,00 RTS 18/ II

005 : 

1 1,00000

005a : 

1 1,00000

105 : 

1 1,00000

105a : 

1 1,00000

202 : 

2 2,00000

302 : 

2 2,00000

402 : 

1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení
129 895191111R00 Drenážní šachtice kontrolní, proplachovací a, sběrná kus 8,00000 8 930,00 71 440,00 RTS 18/ II

130 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 8,00000 760,00 6 080,00 RTS 18/ II

104 168,00



131 55340325 Poklop D 300 kus 8,00000 3 331,00 26 648,00 SPCM RTS 18/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
132 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 20,00000 298,00 5 960,00 RTS 18/ II

133 59217512 Obrubník přírodní 50x5x15 cm kus 40,40000 105,00 4 242,00 SPCM RTS 18/ II

20*2*1,01 40,40000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
134 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 973,43200 53,00 51 591,90 RTS 18/ II

(32,99+12,96)*2*10+2*12,96*4,2*0,5 973,43000

135 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 1 946,86400 32,00 62 299,65 RTS 18/ II

973,432*2 1 946,86000

136 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 973,43200 37,00 36 016,98 RTS 18/ II

137 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 1 276,76000 41,00 52 347,16 RTS 18/ II

1PP : 

15,61+4,09+27,99+14,39+28,56+30,66+24,36+54,12+56,36+16,38+13,61+27,08+3,56+4,13+3,07

+3,49+4,46

331,92000

1NP : 

16,64+4,25+6,82+13,85+86,58+3,34+21,39+11,36+52,11+120,02+2,19+4,13 342,68000

2NP : 

15,89+19,47+5,65+86,58+12,26+51,13+92,47+22,82+4,13+1,21+3,25 314,86000

3NP : 

15,89+17,41+5,65+1,75+87,32+11,33+52,6+89,7+4,13+1,52 287,30000

138 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 313,91000 47,00 14 753,77 RTS 18/ II

4NP : 

7,3+113,81+51,07+7,32+5,71+119,63+5,46+3,61 313,91000

139 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 973,43200 6,00 5 840,59 RTS 18/ II

140 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 946,86400 7,00 13 628,05 RTS 18/ II

973,4320*2 1 946,86000

141 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 973,43200 5,00 4 867,16 RTS 18/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
142 950 00 Vyčištění komínových průduchů, cena viz příloha m 758,88000 94,00 71 334,72 Vlastní

48*15,81 758,88000

143 950 10 Informační systém budovy kus   66,00000 643,00 42 438,00 Vlastní
144 950 20 Dokumentace skutečného provedení stavby - tři paré soubor 1,00000 93 504,00 93 504,00 Vlastní
145 950 30 Vytyčení inženýrských sítí kus   1,00000 46 752,00 46 752,00 Vlastní
146 950 40 Příprava dokumentace pro kolaudaci 1,00000 9 350,00 9 350,00 Vlastní
147 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 590,67000 70,00 111 346,90 RTS 18/ II

1PP : 

15,61+4,09+27,99+14,39+28,56+30,66+24,36+54,12+56,36+16,38+13,61+27,08+3,56+4,13+3,07

+3,49+4,46

331,92000

10 202,00

241 345,26

418 936,62



1NP : 

16,64+4,25+6,82+13,85+86,58+3,34+21,39+11,36+52,11+120,02+2,19+4,13 342,68000

2NP : 

15,89+19,47+5,65+86,58+12,26+51,13+92,47+22,82+4,13+1,21+3,25 314,86000

3NP : 

15,89+17,41+5,65+1,75+87,32+11,33+52,6+89,7+4,13+1,52 287,30000

4NP : 

7,3+113,81+51,07+7,32+5,71+119,63+5,46+3,61 313,91000

148 953171003R00 Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg kus 1,00000 468,00 468,00 RTS 18/ II

008 Z : 

1 1,00000

149 953941411R00 Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 kus 2,00000 292,00 584,00 RTS 18/ II

110 Z : 

1 1,00000

406 Z : 

1 1,00000

150 953941611R00 Osazení konzol ve zdivu cihelném kus 13,00000 117,00 1 521,00 RTS 18/ II

151 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 23,00000 175,00 4 025,00 RTS 18/ II

sanitární doplňky : 
23 23,00000

152 44984124 Přístroj hasící práškový kus 13,00000 935,00 12 155,00 SPCM RTS 18/ II

153 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír  - viz soupis standardů dodávek TZ kus 3,00000 1 753,00 5 259,00 SPCM RTS 18/ II

154 55149010 Zásobník nerez na papírové ručníky  - viz soupis standardů dodávek TZ kus 3,00000 1 403,00 4 209,00 SPCM RTS 18/ II

155 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l - viz soupis standardů dodávek TZ kus 3,00000 1 169,00 3 507,00 SPCM RTS 18/ II

159 55243111 Poklop těžký s rámem 600x600 C 250 kus 1,00000 4 652,00 4 652,00 SPCM RTS 17/ I

008 Z : 

1 1,00000

160 55341300 Průvětrník s klapkami s Al mřížkou 15 x 15 cm kus 1,00000 1 052,00 1 052,00 SPCM RTS 17/ I

110 Z : 

1 1,00000

161 55341302 Průvětrník s klapkami s Al mřížkou 30 x 30 cm kus 1,00000 1 519,00 1 519,00 SPCM RTS 17/ I

406 Z : 

1 1,00000

162 55440411 Madlo nerez dvojité sklopné 813 mm R66813.44 kus 1,00000 5 260,00 5 260,00 SPCM RTS 18/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí
163 960 00 Demontáž stávajícího TZB hod   75,00000 409,00 30 675,00 Vlastní
164 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 3,24800 2 571,00 8 350,61 RTS 18/ II

3,2*0,8*0,35 0,90000

650 887,77



reviz.šachta : 
2,8*2,8*0,3 2,35000

165 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 426,15120 187,00 79 690,27 RTS 17/ I

1NP : 

(4,16*6+1,7+7,1+3,4+2*4,16+2*1,6+2,4)*2,53-0,9*2*12 107,63000

2NP : 

(4,16*11+1,6*5+2,4+7,1+7,2+3,5+5,4)*2,48-0,9*2*19 162,61000

3NP : 

(4,16*10+1,6*7+7,1+7,2+5,1+7,1)*2,42-0,9*2*20 155,91000

166 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 88,11600 257,00 22 645,81 RTS 17/ I

1PP : 

(5*4,1+3*1)*2,35 55,23000

1NP : 

(3,5+1,2+4,16)*2,53-0,9*2 20,62000

2NP : 

(2,4+4,16)*2,42-0,9*2*2 12,28000

167 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 23,84130 1 519,00 36 214,93 RTS 18/ II

1NP : 

(1,6*2+1,2)*2,53*0,35+4,16*2,35*0,3-0,9*2*0,3+(2,4*2,62-1,6*2,05)*0,3 7,19000

2NP : 

4*1,6*2,48*0,45 7,14000

3NP : 

3*1,6*2,48*0,45+2,4*2,48*0,3-1*2*0,3 6,54000

4NP : 

koruna zdiva pod pozednicí : 
2*29,07*0,51*0,1 2,97000

168 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 23,87850 1 870,00 44 652,80 RTS 18/ II

1,06*0,6*16 10,18000

(1,05*0,45*8+2,25*0,45*4)*1,75 13,70000

169 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 10,60000 2 314,00 24 528,40 RTS 18/ II

reviz.šachta : 
(2,8+2,5)*2*2,5*0,4 10,60000

170 963051110R00 Bourání ŽBstropů deskových tl. do 8 cm m3 15,23620 2 221,00 33 839,60 RTS 18/ II

nad 1PP : 

(28,75*4,17+2,4*24,45+4,17*13,39)*0,065 15,24000

171 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,49600 2 221,00 3 322,62 RTS 18/ II

reviz.šachta : 
(2,8*2,8-0,6*0,6)*0,2 1,50000



172 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 122,01980 1 671,00 203 895,09 RTS 18/ II

1NP : 

(340-(3,34+21,39+11,36+1,8*2,4))*0,1 29,96000

2NP : 

(340,24-(12,26+2,4*1,785))*0,1 32,37000

3NP : 

(307,54-(4,44+2,4*1,785))*0,1 29,88000

4NP : 

(314,17-(11,79+2,4*1,785))*0,1 29,81000

173 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 46,13400 1 590,00 73 353,06 RTS 18/ II

1PP : 

(331,92-24,36)*0,15 46,13000

174 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 11,46000 409,00 4 687,14 RTS 18/ II

1PP : 

(0,85*3+0,87*6+0,86*3+0,88+0,83+0,84*4+0,82)*0,6 9,74000

0,83*0,6*2 1,00000

3NP : 

0,6*0,6*2 0,72000

175 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 111,62000 292,00 32 593,04 RTS 18/ II

1NP : 

1,5*1,38*16 33,12000

1,6*2,05*2 6,56000

2NP : 

1,5*1,38*16 33,12000

1,6*2,05*2 6,56000

3NP : 

1,5*1,38*14 28,98000

1,6*2,05 3,28000

176 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 149,40000 351,00 52 439,40 RTS 18/ II

1PP : 

0,9*2*6 10,80000

1NP : 

0,9*2*20 36,00000

2NP : 

0,9*2*26 46,80000

3NP : 

0,9*2*31 55,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 445 190,55



177 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 1,00000 234,00 234,00 RTS 18/ II

1PP : 

1 1,00000

178 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,14750 1 870,00 275,83 RTS 18/ II

1PP : 

0,86*0,35*0,49 0,15000

179 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 20,86990 1 870,00 39 026,71 RTS 18/ II

1PP : 

(1,3*2+0,9*2+1,94*2+0,9*2*3)*0,49+2*0,9*0,5-0,8*0,5*0,5+2,34*2*0,5-0,8*0,6*2*0,5 9,26000

1NP : 

1,1*2*0,49+1,55*2,05*0,5 2,67000

2NP : 

1,1*2*0,49 1,08000

3NP : 

1,1*2*0,49 1,08000

4NP : 

2,4*4*0,34 3,26000

nové otvory : 
(1,55*2,2+1,65*2,2)*0,5 3,52000

180 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 2,16000 1 870,00 4 039,20 RTS 18/ II

1NP : 

2*1,5*0,9*0,2 0,54000

2NP : 

2*1,5*0,9*0,2 0,54000

3NP : 

4*1,5*0,9*0,2 1,08000

181 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 252,00000 175,00 44 100,00 RTS 18/ II

C1 : 

2*18 36,00000

C2 : 

2*7 14,00000

C5 : 

2*3 6,00000

statika  : 

základy : 
8*2 16,00000

1PP : 

(13+18+4+18+1+2)*2 112,00000



1NP : 

12 12,00000

2NP : 

12 12,00000

3NP : 

(14+3+2+2+1)*2 44,00000

182 974031384R00 Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 15 cm m 33,69000 351,00 11 825,19 RTS 18/ II

1PP : 

3*2,66 7,98000

1NP : 

3*2,86 8,58000

2NP : 

3*2,86 8,58000

3NP : 

3*2,85 8,55000

183 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 101,20000 351,00 35 521,20 RTS 18/ II

statika  : 

základy : 
17,2 17,20000

1PP : 

6,6+5,2+14,4+9,2+11+9,6 56,00000

1NP : 

5,8 5,80000

3NP : 

5,8 5,80000

nové průrazy : 
4*1,95+4*2,15 16,40000

184 974042565R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm m 47,48000 351,00 16 665,48 RTS 18/ II

statika : 

1NP : 

18,24+5,5 23,74000

2NP : 

18,24+5,5 23,74000

185 975011321R00 Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 60 cm do 1m m 9,90000 351,00 3 474,90 RTS 18/ II

4,45 4,45000

5,45 5,45000

186 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 1,00000 584,00 584,00 RTS 18/ II

reviz.šachta : 



1 1,00000

187 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 867,53000 41,00 35 568,73 RTS 18/ II

1NP : 

16,64+4,25+6,82+13,85+86,58+50,47+93,39+25,59+2,19 299,78000

2NP : 

15,89+16,22+5,65+86,58+50,37+92,47+23,05+3,37+1,07+3,11 297,78000

3NP : 

15,89+17,41+5,65+1,75+87,32+50,73+89,7+1,52 269,97000

188 978013191R00 stěn, v rozsahu do 100 % m2 1 983,40080 70,00 138 838,06 RTS 18/ II

1NP : 

(4,16+28,99)*2*2*2,53+(2,4+28,99)*2*2,53 494,31140

2NP : 

(4,16+28,71)*2*2,48*2+(2,4+28,9)*2*2,62 490,08240

3NP : 

(4,16+27,99)*2*2,48*2+(2,4+28,9)*2*2,68 486,69600

-(5,975+2*(4,125+23,644)) -61,51300

4NP : 

11,7*4*0,5*2 46,80000

1PP : 

(14,3+4,17)*2*2*2,35+(28,75+2,4)*2*2,4+(6,7+3,3+4,03+13,39+4*3,99)*2*2,35 527,02400

189 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 1 983,40080 58,00 115 037,25 RTS 18/ II

1983,4008 1 983,40080

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě
191 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 

ALP

m2 560,71000 43,00 24 110,53 RTS 18/ II

A1 : 

266,3 266,30000

A1.1 : 

6,63 6,63000

A1.2 : 

7,96 7,96000

A2 : 

4,13 4,13000

A3 : 

18,79 18,79000

A3.1 : 

17,69 17,69000

551 411,41

279 092,79



F4 : 

5,46 5,46000

B6 : 

233,75 233,75000

192 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 555,25000 159,00 88 284,75 RTS 18/ II

A1 : 

266,3 266,30000

A1.1 : 

6,63 6,63000

A1.2 : 

7,96 7,96000

A2 : 

4,13 4,13000

A3 : 

18,79 18,79000

A3.1 : 

17,69 17,69000

B6 : 

233,75 233,75000

193 711212001RX1 Nátěr hydroizolační těsnící hmotou m2 34,57000 543,00 18 771,51 RTS 14/ II

A3 : 

34,57 34,57000

194 711212002RT2 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou m2 47,72000 614,00 29 300,08 RTS 18/ II

A1.1 : 

6,63 6,63000

B1.1 : 

2,19 2,19000

B2.1 : 

3,44 3,44000

B3.1 : 

(28,64-14,61) 14,03000

8,67 8,67000

B4.2 : 

12,76 12,76000

195 711482002RZ1 Izolační systém nop.folie, dvojitý spoj, svisle, včetně dodávky fólie a spoj. prvků m2 86,50800 386,00 33 392,09 RTS 18/ II

(29,02+13,02+30,05)*1,2 86,51000

196 62852010 Pás modifikovaný asfalt m2 619,32200 133,00 82 369,83 SPCM RTS 18/ II

A1 : 



266,3*1,15 306,25000

A1.1 : 

6,63*1,15 7,62000

A1.2 : 

7,96*1,15 9,15000

A2 : 

4,13*1,15 4,75000

A3 : 

34,57*1,15 39,76000

A3.1 : 

15,69*1,15 18,04000

B6 : 

233,75 233,75000

197 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1,00000 2 864,00 2 864,00 RTS 18/ II

Díl: 712 Živičné krytiny
198 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP, vč.všech 

detailů, (rohy,prostupy atp.) pomocných prací a materiálů
m2 35,87000 43,00 1 542,41 RTS 18/ II

D1 : 

21,39 21,39000

D1.1 : 

3,97 3,97000

D2 : 

4,8 4,80000

F3 : 

5,71 5,71000

199 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci, vč.všech 
detailů, (rohy,prostupy atp.) pomocných prací a materiálů

m2 8,77000 159,00 1 394,43 RTS 18/ II

D1.1 : 

3,97 3,97000

D2 : 

4,8 4,80000

200 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci, vč.všech 
detailů, (rohy,prostupy atp.) pomocných prací a materiálů

m2 35,87000 291,00 10 438,17 RTS 18/ II

D1 : 

21,39 21,39000

D1.1 : 

3,97 3,97000

D2 : 

4,8 4,80000

48 044,82



F3 : 

5,71 5,71000

201 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, vč.všech detailů, (rohy,prostupy atp.) pomocných 
prací a materiálů

m2 25,36000 48,00 1 217,28 RTS 18/ II

D1 : 

21,39 21,39000

D1.1 : 

3,97 3,97000

202 712391382 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 21,39000 225,00 4 812,75 Vlastní
D1 : 

21,39 21,39000

203 712391482R00 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu m2 106,95000 45,00 4 812,75 RTS 18/ II

D1 : 

21,39*5 106,95000

204 58333663R Kamenivo  těžené hr frakce 22-32 kačírek praný  VL t 3,99990 584,00 2 335,94 SPCM Vlastní
D1 : 

21,39*(0,05+0,15)*0,5*1,7*1,1 4,00000

205 62833159 Pás asfaltovaný těžký G 200 S 40 m2 10,52400 185,00 1 946,94 SPCM RTS 18/ II

D1.1 : 

3,97*1,2 4,76000

D2 : 

4,8*1,2 5,76000

206 62852257 Pás modifikovaný asfalt 50 m2 43,04400 226,00 9 727,94 SPCM RTS 18/ II

D1 : 

21,39*1,2 25,67000

D1.1 : 

3,97*1,2 4,76000

D2 : 

4,8*1,2 5,76000

F3 : 

5,71*1,2 6,85000

207 62852265 Pás modifikovaný asfalt 40 m2 43,04400 179,00 7 704,88 SPCM RTS 18/ II

D1 : 

21,39*1,2 25,67000

D1.1 : 

3,97*1,2 4,76000

D2 : 

4,8*1,2 5,76000

F3 : 



5,71*1,2 6,85000

208 69366058 Geotextilie 500 g/m2 šíře do 8,8m m2 30,43200 54,00 1 643,33 SPCM RTS 18/ II

D1 : 

21,39*1,2 25,67000

D1.1 : 

3,97*1,2 4,76000

209 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1,00000 468,00 468,00 RTS 18/ II

Díl: 713 Izolace tepelné
210 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 3,44000 76,00 261,44 RTS 18/ II

B2.1 : 

3,44 3,44000

211 713111122RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 8,71000 76,00 661,96 RTS 18/ II

F1.1 : 

8,71 8,71000

212 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 117,65000 64,00 7 529,60 RTS 18/ II

F1 : 

108,94 108,94000

F1.1 : 

8,71 8,71000

213 713111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 108,94000 63,00 6 863,22 RTS 18/ II

F1 : 

108,94 108,94000

214 713111211RK3 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, vč. dodávky folie m2 108,94000 23,00 2 505,62 RTS 18/ II

F1 : 

108,94 108,94000

215 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 643,47000 29,00 18 660,63 RTS 18/ II

A1 : 

266,3 266,30000

A1.1 : 

6,63 6,63000

A1.2 : 

7,96 7,96000

B2.1 : 

3,44 3,44000

B4 : 

103,73 103,73000

B4.1 : 

16,2 16,20000

724 250,89



B6 : 

233,75 233,75000

F4 : 

5,46 5,46000

216 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 233,75000 58,00 13 557,50 RTS 18/ II

B6 : 

233,75 233,75000

217 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 3,50000 134,00 469,00 RTS 18/ II

V místnosti 007 bude vzdušník výdechu ze sádrokartonu 2xGKF tl. 15 mm na ocelových 
tenkostěnných profilech (mezi vyplněno minerální deskou) : 
3,5 3,50000

218 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná m2 199,06900 269,00 53 549,56 RTS 18/ II

tl. 120 : 

1NP : 

1,5*1,38*14 28,98000

2NP : 

1,5*1,38*14 28,98000

3NP : 

1,5*1,38*12 24,84000

Mezisoučet

tl. 100 : 

4NP : 

(2*2,09+2*2,97+2*3,77+2,13+2*4,04+2*3,61+1,22)*3,1-0,9*1,97*4 105,47000

Mezisoučet
tl. 80 : 

1NP : 

1,5*0,9*2 2,70000

2NP : 

1,5*0,9*2 2,70000

3NP : 

1,5*0,9*4 5,40000

Mezisoučet
219 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 37,65000 187,00 7 040,55 RTS 18/ II

D1 : 

21,39 21,39000

D1.1 : 

3,97 3,97000



D2 : 

4,8 4,80000

F3 : 

7,49 7,49000

220 713141221RK2 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů, vč. dodávky folie m2 7,49000 94,00 704,06 RTS 18/ II

F3 : 

7,49 7,49000

221 713191100RT9 Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 481,63000 14,00 6 742,82 RTS 18/ II

A1 : 

266,3 266,30000

A1.1 : 

6,63 6,63000

A1.2 : 

7,96 7,96000

B2 : 

67,11 67,11000

B2.1 : 

3,44 3,44000

B4 : 

103,73 103,73000

B4.1 : 

16,2 16,20000

D2 : 

4,8 4,80000

F4 : 

5,46 5,46000

222 713511361R00 Nátěr protipožární nosníků I a H, R 30 m2 33,06240 818,00 27 045,04 RTS 16/ I

C1 : 

18*3,2*0,574 33,06000

223 713521611R00 Protipožár. obklad I 14 3str. m 40,80000 842,00 34 353,60 RTS 18/ II

17*2,4 40,80000

224 713521613R Protipožár. obklad I 20 3str. m 41,28000 888,00 36 656,64 Vlastní
41,28 41,28000

225 28376294 Deska polystyrén EPS 100 1000x500x30 m2 3,95600 53,00 209,67 SPCM RTS 18/ II

B2.1 : 

3,44*1,15 3,96000

226 28376307 Deska polystyrén EPS 1000x500x100 m2 137,91950 210,00 28 963,10 SPCM RTS 18/ II

B4 : 



103,73*1,15 119,29000

B4.1 : 

16,2*1,15 18,63000

227 28376308 Deska polystyrén EPS 1000x500x120 m2 6,27900 251,00 1 576,03 SPCM RTS 18/ II

F4 : 

5,46*1,15 6,28000

228 28376342.A Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm m2 321,82950 193,00 62 113,09 SPCM RTS 17/ I

A1 : 

266,3*1,15 306,25000

A1.1 : 

6,63*1,15 7,62000

A1.2 : 

7,96 7,96000

229 28376345 Deska XPS 1265 x 615 x 60 mm m2 10,45200 251,00 2 623,45 SPCM RTS 17/ I

F1.1 : 

8,71*1,2 10,45000

230 28376350 Deska XPS1265 x 615 x 120 mm m2 34,68400 470,00 16 301,48 SPCM RTS 17/ I

D1 : 

21,39*1,15 24,60000

D1.1 : 

3,97*1,15 4,57000

D2 : 

4,8*1,15 5,52000

231 63142759 Rohož čedičová tl. 8cm m2 130,72800 351,00 45 885,53 SPCM RTS 10/ I

F1 : 

108,94*1,2 130,73000

232 63150876 Lamely izolační  tl. 80 mm m2 12,96000 181,00 2 345,76 SPCM RTS 18/ II

10,8*1,2 12,96000

233 63150878 Lamely izolační tl. 100 mm m2 126,56280 193,00 24 426,62 SPCM RTS 18/ II

105,469*1,2 126,56000

234 63150880 Lamely izolační tl. 120 mm m2 99,36000 228,00 22 654,08 SPCM RTS 18/ II

82,8*1,2 99,36000

235 63151368R Deska střešní spádová tl. 50/100 mm m2 8,98800 1 663,00 14 947,04 SPCM Vlastní
F3 : 

7,49*1,2 8,99000

236 63151401 Deska z minerální plsti tl. 50 mm m2 3,57000 105,00 374,85 SPCM RTS 18/ II

V místnosti 007 bude vzdušník výdechu ze sádrokartonu 2xGKF tl. 15 mm na ocelových 
tenkostěnných profilech (mezi vyplněno minerální deskou) : 
3,5*1,02 3,57000



237 63151402 Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 4,12800 123,00 507,74 SPCM RTS 18/ II

B2.1 : 

3,44*1,2 4,13000

238 63151404 Deska z minerální plsti tl. 80 mm m2 141,18000 181,00 25 553,58 SPCM RTS 18/ II

F1 : 

108,94*1,2 130,73000

F1.1 : 

8,71*1,2 10,45000

239 63151406 Deska z minerální plsti tl. 100 mm m2 668,35300 193,00 128 992,13 SPCM RTS 18/ II

B6 : 

233,75*2*1,15 537,63000

F1 : 

108,94*1,2 130,73000

240 63151408 Deska z minerální plsti tl. 120 mm m2 537,62500 228,00 122 578,50 SPCM RTS 18/ II

B6 : 

233,75*2*1,15 537,63000

241 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1,00000 7 597,00 7 597,00 RTS 18/ II

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
242 720101 Zdravotně technické instalace celkem, viz samostatná část PD Kč 946 432,55000 1,00 946 432,55 Vlastní

podíl určen procentem podlahové plochy - 98% celkové částky ZTI - viz část TZB : 
946432,55 1,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
243 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 22,00000 347,00 7 634,00 RTS 18/ II

4.11 KL : 

2*5,0 10,00000

4.12 KL : 

4*3,0 12,00000

244 721234106RT1 Vtok střešní HL64H, ploché střechy vodor. odtok, živičný pás, bez el. ohřevu D 75/110 mm kus 1,00000 4 649,00 4 649,00 RTS 18/ II

Odvodnění ploché střechy vč.napojení do dešťového svodu : 
1 1,00000

245 721242115R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 100 kus 4,00000 3 100,00 12 400,00 RTS 18/ II

5.14b KL : 

4 4,00000

246 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 4,00000 182,00 728,00 RTS 18/ II

5.14b KL : 

4 4,00000

247 721263102R Klapka zpětná PP aut uzávěr DN 125 kus 2,00000 9 755,00 19 510,00 Vlastní
248 998721202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 1,00000 673,00 673,00 800-721 RTS 18/ II

946 432,55

45 594,00



Díl: 730 Ústřední vytápění
249 730101 Zařízení pro vytápění, viz samostatná část PD Kč 4 413 204,42360 1,00 4 413 204,42

podíl určen procentem podlahové plochy - 98% celkové částky ÚT  - viz část TZB : 
4413204,424 1,00000

Díl: 740 Elektroinstalace RTS 18/ II
250 740 00 Elektromontáže silnoproudu celkem, viz samostatná část PD Kč 2 468 749,36000 1,00 2 468 749,36

podíl určen procentem podlahové plochy - 98% celkové částky Silnoproud - viz část TZB : 

2468749,36 1,00000 RTS 18/ II

Díl: 751 Vzduchotechnika
251 751 00 VZT celkem, viz samostatná část PD Kč 2 099 316,00000 1,00 2 099 316,00

podíl určen procentem podlahové plochy - 98% celkové částky VZT - viz část TZB : RTS 18/ II

2 099 316,00 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské
252 762 00 Provedení sanace krovu - viz příloha Kč 1,00000 268 824,00 268 824,00 Vlastní
253 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 40,00000 210,00 8 400,00 RTS 18/ II

2*25*0,8 40,00000

254 762112110RT2 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 
mm

m 47,30000 257,00 12 156,10 RTS 18/ II

nosná konstrukce výdechů u komínů : 
11*2,15*2 47,30000

255 762131124R00 Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz m2 37,84000 187,00 7 076,08 RTS 18/ II

opláštění výdechů u komínů : 
(2,0*2+0,4)*2,15*2*2 37,84000

256 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 1,30550 1 052,00 1 373,39 RTS 18/ II

nosná konstrukce výdechů u komínů : 
11*2,15*2*0,1*0,1 0,47000

opláštění výdechů u komínů : 
(2,0*2+0,4)*2,15*2*2*0,022 0,83000

257 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 60,00000 117,00 7 020,00 RTS 18/ II

kotvení pozednice : 
2*30 60,00000

258 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 58,14000 140,00 8 139,60 RTS 18/ II

pozednice : 

2*29,07 58,14000

259 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 7,25000 257,00 1 863,25 RTS 18/ II

pásek : 
5*1,45 7,25000

260 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 55,65000 327,00 18 197,55 RTS 18/ II

4 413 204,42

2 468 749,36

2 099 316,00

974 648,74



krokev : 

7*7,95 55,65000

261 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 12,00000 210,00 2 520,00 RTS 18/ II

podkl.pozednice : 

2*30*0,2 12,00000

262 762332931R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod m 58,14000 526,00 30 581,64 RTS 18/ II

pozednice : 

2*29,07 58,14000

263 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod m 7,25000 584,00 4 234,00 RTS 18/ II

pásek : 
5*1,45 7,25000

264 762332933R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod m 55,65000 643,00 35 782,95 RTS 18/ II

krokev : 

7*7,95 55,65000

265 762341620RT3 Bednění okapových říms z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm m2 34,97400 701,00 24 516,77 RTS 18/ II

30,15*0,58*2 34,97000

266 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 481,67640 175,00 84 293,37 RTS 18/ II

30,15*7,988*2 481,68000

267 762342202RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 481,67640 94,00 45 277,58 RTS 18/ II

30,15*7,988*2 481,68000

268 762342204R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 108,94000 94,00 10 240,36 RTS 18/ II

F1 rošt : 
108,94 108,94000

269 762342204RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 481,67640 94,00 45 277,58 RTS 18/ II

30,15*7,988*2 481,68000

270 762342204R Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm m2 217,88000 94,00 20 480,72 RTS 18/ II

F1 distanční latě : 
108,94*2 217,88000

271 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 8,29610 1 052,00 8 727,50 RTS 18/ II

F1 : 

distanční latě : 
108,94*2*0,04*0,06 0,52000

fošny : 
108,94*1*0,04*0,1 0,44000

krov : 

5*1,414*0,12*0,14+2*29,07*0,12*0,1+7*7,95*0,14*0,186 2,27000

34,974*0,019 0,66000

481,6764*(0,0075+0,00165) 4,41000



272 762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním m2 233,75000 187,00 43 711,25 RTS 18/ II

B6 : 

233,75 233,75000

273 762526110RT3 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, fošny 100 x 40 mm m2 467,50000 140,00 65 450,00 RTS 18/ II

B6 : 

233,75*2 467,50000

274 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 7,01250 1 052,00 7 377,15 RTS 18/ II

B6 : 

233,75*0,022 5,14000

233,75*2*0,04*0,1 1,87000

275 762812570R00 Montáž záklopu, zapuštěný na pero, hoblovaná prkna m2 7,49000 210,00 1 572,90 RTS 18/ II

záklop z desek : 
F3 : 

7,49 7,49000

276 762841210R00 Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz m2 117,65000 251,00 29 530,15 RTS 18/ II

F1 : 

108,94 108,94000

F1.1 : 

8,71 8,71000

277 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 1,57660 1 052,00 1 658,58 RTS 18/ II

F1 : 

108,94*0,012 1,31000

F1.1 : 

8,71*0,012 0,10000

F3 : 

7,49*0,022 0,16000

278 31175131 Úhelník kotvení do betonu P150, d14 kus 60,00000 234,00 14 040,00 SPCM RTS 18/ II

279 59590737 Deska cementotřísková tl. 12 mm m2 9,58100 409,00 3 918,63 SPCM RTS 18/ II

F1.1 : 

8,71*1,1 9,58000

280 59590742 Deska cementotřísková tl. 22 mm m2 41,62400 526,00 21 894,22 SPCM RTS 18/ II

opláštění výdechů u komínů : 
(2,0*2+0,4)*2,15*2*2*1,1 41,62000

281 59590742.A Deska podlahová cementotřísková tl.22 P+D m2 8,23900 526,00 4 333,71 SPCM RTS 18/ II

F3 : 

7,49*1,1 8,24000

282 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 0,47930 7 948,00 3 809,48 SPCM RTS 18/ II

F1 rošt : 



108,94*1*0,04*0,1*1,1 0,48000

283 60725010 Deska dřevoštěpková tl. 12 mm m2 119,83400 281,00 33 673,35 SPCM RTS 18/ II

F1 : 

108,94*1,1 119,83000

284 60726122 Deska dřevoštěpková tl. 22 mm m2 257,12500 327,00 84 079,88 SPCM RTS 18/ II

B6 : 

233,75*1,1 257,13000

285 614329990003 Podložka dřev d-2 180x200x20 kus 60,00000 117,00 7 020,00 SPCM RTS 18/ II

pod pozdenici : 

2*30 60,00000

286 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1,00000 7 597,00 7 597,00 RTS 18/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské
287 764211401R00 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m2 9,38700 2 121,00 19 909,83 RTS 18/ II

5.12 KL : 

1,05*0,45*6 2,83500

5.13 KL : 

2,25*0,45*4 4,05000

5.13a KL : 

2,78*0,45*2 2,50200

288 764239430R00 Lemování komínů, hladká krytina, v ploše, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m2 26,26000 2 903,00 76 232,78 RTS 18/ II

5.02 KL : 

(1,05+0,45)*2*0,5*6 9,00000

5.03 KL : 

(2,25+0,45)*2*0,5*4 10,80000

5.03a KL : 

(2,78+0,45)*2*0,5*2 6,46000

289 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 0,80000 467,00 373,60 RTS 18/ II

5.19 KL : 

0,8 0,80000

290 764252491R00 Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 60,00000 240,00 14 400,00 RTS 18/ II

5.19 KL : 

2*30 60,00000

291 764252492R00 Montáž háků z Ti Zn půlkruhových, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků kus 62,00000 164,00 10 168,00 RTS 18/ II

5.19 KL : 

2*31 62,00000

292 764252494R00 Montáž čel žlabů z Ti Zn půlkruhových, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků kus 2,00000 126,00 252,00 RTS 18/ II

5.19 KL : 

1 052 861,56



2 2,00000

293 764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků kus 1,00000 442,00 442,00 RTS 18/ II

5.18 KL : 

1 1,00000

294 764265420R00 Střešní poklopy Ti Zn, krytina hladká, 60 x 60 cm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků kus 12,00000 3 661,00 43 932,00 RTS 18/ II

5.04 KL : 

12 12,00000

295 764292470R00 Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 900 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 3,50000 959,00 3 356,50 RTS 14/ I

2.08 KL : 

3,5 3,50000

296 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 481,67640 303,00 145 947,95 RTS 18/ II

297 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 60,00000 101,00 6 060,00 RTS 18/ II

5.19 KL : 

2*30 60,00000

298 764454291R00 Montáž trub Pz odpadních kruhových, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 41,12000 846,00 34 787,52 RTS 18/ II

5.14a KL : 

4*10,28 41,12000

299 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 41,12000 101,00 4 153,12 RTS 18/ II

5.14a KL : 

4*10,28 41,12000

300 764510440R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 9,20000 726,00 6 679,20 RTS 18/ II

2.09 KL : 

9,2 9,20000

301 764510450R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 16,66000 833,00 13 877,78 RTS 18/ II

0.10 KL : 

2*0,83 1,66000

1.10 KL : 

2*1,5 3,00000

2.10 KL : 

2*1,5 3,00000

3.10 KL : 

5*1,5 7,50000

4.10 KL : 

1,5 1,50000

302 764510450R Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 350 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 1,55000 921,00 1 427,55 Vlastní



Oplechování el. přípoj. skříně rš 350 : 
1.19 KL : 

1,55 1,55000

303 764530430R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 21,90000 1 086,00 23 783,40 RTS 18/ II

2.07 KL : 

3,5 3,50000

5.05 KL : 

2*9,2 18,40000

304 764530440R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 13,60000 1 086,00 14 769,60 RTS 18/ II

2.06 KL : 

13,6 13,60000

305 764551613R00 Koleno z Ti Zn kruhové, D 100 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků kus 1,00000 328,00 328,00 RTS 18/ II

5.18 KL : 

1 1,00000

306 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 14,50000 846,00 12 267,00 RTS 18/ II

5.17 KL : 

14,5 14,50000

307 764556742R00 Oprava,kolena horní dvojitá Ti-Zn,ze 6 dílů,D100mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků kus 4,00000 379,00 1 516,00 RTS 18/ II

5.14 KL : 

4 4,00000

308 764593430R00 Vyplechování květinových truhlíků Ti Zn, rš 750 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 9,20000 1 376,00 12 659,20 RTS 18/ II

Plechová odkapní  vanička pod otopná a chladící tělesa : 
4.11 KL : 

2*2,2 4,40000

4.12 KL : 

4*1,2 4,80000

309 764897115R00 Komínek odvětrávací, DN 125mm, izolovaný kus 2,00000 2 020,00 4 040,00 RTS 18/ II

5.11 KL : 

2 2,00000

310 764901318R00 Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 60,30000 335,00 20 200,50 RTS 18/ II

2*30,15 60,30000

311 764903205R00 Okapový plech, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 60,00000 656,00 39 360,00 RTS 18/ II

5.15 KL : 

60,0 60,00000

312 764906318R00 Lemování ke zdi, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 32,00000 745,00 23 840,00 RTS 18/ II

závětrná lišta : 



5.01 KL : 

32,0 32,00000

313 764319010RA0 Krytina taškové tabule, na dřevo, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m2 481,67640 846,00 407 498,23 RTS 18/ II

krytina popl.plech vč. podkladní folie : 
30,15*7,988*2 481,67640

314 764319020RA0 Hřebenáč střech jednoduchých, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 30,15000 612,00 18 451,80 RTS 18/ II

315 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 92 148,00 92 148,00 RTS 18/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
316 0.01/T D+M okna plastového 83x60, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou veškeré 

těsnící folie a krycí profily
kus 2,00000 3 857,00 7 714,00 Vlastní

317 0.04/T D+M dveří 100x210 PO vč. zárubně, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou 
veškeré těsnící folie a krycí profily

kus 1,00000 76 965,00 76 965,00 Vlastní

318 0.07/T D+M dveří 70x100, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou veškeré těsnící folie a 
krycí profily

kus 2,00000 4 209,00 8 418,00 Vlastní

319 1.01/T D+M plastového okna 150x138, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou veškeré 
těsnící folie a krycí profily

kus 2,00000 9 408,00 18 816,00 Vlastní

320 1.03/T D+M bezpečnostních dveří 145x205, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou 
veškeré těsnící folie a krycí profily

kus 1,00000 40 269,00 40 269,00 Vlastní

321 2.01/T D+M plastového okna 150x138, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou veškeré 
těsnící folie a krycí profily

kus 3,00000 9 408,00 28 224,00 Vlastní

322 2.01a/T D+M žaluzie 150x138 vč. el.pohonu a ovládání kus 2,00000 30 680,00 61 360,00 Vlastní
323 3.01-1/T D+M plastového okna 150x138 bez žaluzie, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, 

jsou veškeré těsnící folie a krycí profily
kus 3,00000 9 408,00 28 224,00 Vlastní

324 4.01/T D+M plastového okna 150x138, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou veškeré 
těsnící folie a krycí profily

kus 1,00000 9 408,00 9 408,00 Vlastní

325 4.04/T D+M bezpečnostních dveří 120x200+10+45, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, 
jsou veškeré těsnící folie a krycí profily

kus 1,00000 26 458,00 26 458,00 Vlastní

326 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 196,15200 158,00 30 992,02 RTS 18/ II

1NP : 

((29,08+2,4)*2-7*1,0-1,6)*1,2 65,23000

2NP : 

((29,08+2,4)*2-7*1,0)*1,2 67,15000

1NP : 

((27,67+2,4)*2-7*1,0)*1,2 63,77000

327 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 392,30400 134,00 52 568,74 RTS 18/ II

196,152*2 392,30000

328 766414141R00 Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2 m2 2,73600 789,00 2 158,70 RTS 18/ II

obklad kleštin : 
(2,85*2*(0,08+0,16))*2 2,74000

329 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami m2 30,00000 187,00 5 610,00 RTS 18/ II

římsa : 

790 976,01



2*30*0,5 30,00000

330 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00000 935,00 935,00 RTS 18/ II

003a : 

1 1,00000

331 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 12,00000 935,00 11 220,00 RTS 18/ II

006 : 

1 1,00000

104 : 

1 1,00000

107 : 

1 1,00000

203 : 

2 2,00000

205 : 

1 1,00000

303b : 

1 1,00000

305 : 

1 1,00000

403 : 

4 4,00000

332 766661432R00 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm kus 8,00000 1 286,00 10 288,00 RTS 18/ II

005 : 

1 1,00000

005a : 

1 1,00000

105 : 

1 1,00000

202 : 

2 2,00000

302 : 

2 2,00000

402 : 

1 1,00000

333 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 20,00000 140,00 2 800,00 RTS 18/ II

003a : 

1 1,00000

004 : 



1 1,00000

005 : 

1 1,00000

005a : 

1 1,00000

006 : 

1 1,00000

104 : 

1 1,00000

107 : 

1 1,00000

202 : 

2 2,00000

203 : 

2 2,00000

302 : 

2 2,00000

303b : 

1 1,00000

305 : 

1 1,00000

402 : 

1 1,00000

403 : 

4 4,00000

334 766669921R00 Montáž zámku kus 34,00000 47,00 1 598,00 RTS 18/ II

335 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 34,00000 53,00 1 802,00 RTS 18/ II

003 : 

1 1,00000

003a : 

1 1,00000

004 : 

1 1,00000

005 : 

1 1,00000

005a : 

1 1,00000

006 : 



1 1,00000

007 : 

2 2,00000

102 : 

1 1,00000

103 : 

1 1,00000

104 : 

1 1,00000

105 : 

1 1,00000

105a : 

1 1,00000

106 : 

1 1,00000

107 : 

1 1,00000

202 : 

2 2,00000

203 : 

2 2,00000

203a : 

1 1,00000

204 : 

1 1,00000

205 : 

1 1,00000

302 : 

2 2,00000

303b : 

1 1,00000

304 : 

2 2,00000

305 : 

1 1,00000

402 : 

1 1,00000

403 : 



4 4,00000

405 : 

1 1,00000

336 766410020RAI Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva, pouze montáž, desky ve specifikaci m2 53,04420 977,00 51 824,18 RTS 18/ II

C 6 : 

7,19*3,46+7,19*2,7+2,53*3,46 53,04000

337 766660012RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm kus 4,00000 584,00 2 336,00 RTS 18/ II

003 : 

1 1,00000

204 : 

1 1,00000

304 : 

2 2,00000

338 766660016RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm kus 2,00000 584,00 1 168,00 RTS 18/ II

106 : 

1 1,00000

203a : 

1 1,00000

339 766660024RA0 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 145 cm kus 1,00000 935,00 935,00 RTS 18/ II

105a : 

1 1,00000

340 766690010RA0 Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž m 15,16000 678,00 10 278,48 RTS 18/ II

001 : 

2*0,83 1,66000

101 : 

2*1,5 3,00000

201 : 

3*1,5 4,50000

301 : 

3*1,5 4,50000

401 : 

1,5 1,50000

341 54914620 Dveřní kování kus 34,00000 608,00 20 672,00 SPCM RTS 17/ II

342 54917015 Zavírač dveří hydraulický kus 20,00000 3 214,00 64 280,00 SPCM RTS 18/ II

343 54926043 Vložka kus 34,00000 175,00 5 950,00 SPCM RTS 18/ II

344 59590736 Deska cementotřísková tl. 10 mm m2 58,34860 588,00 34 308,98 SPCM RTS 18/ II

C 6 : 

(7,19*3,46+7,19*2,7+2,53*3,46)*1,1 58,35000



345 59590739 Deska cementotřísková tl. 16 mm m2 3,00960 824,00 2 479,91 SPCM RTS 18/ II

obklad kleštin : 
(2,85*2*(0,08+0,16))*2*1,1 3,01000

346 61161717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm kus 4,00000 2 209,00 8 836,00 SPCM RTS 14/ I

003 : 

1 1,00000

204 : 

1 1,00000

304 : 

2 2,00000

347 61161725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm kus 2,00000 2 209,00 4 418,00 SPCM RTS 14/ I

106 : 

1 1,00000

203a : 

1 1,00000

348 61161736 Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 145x197 cm kus 1,00000 6 709,00 6 709,00 SPCM RTS 14/ I

105a : 

1 1,00000

349 61165307 Dveře vnitřní protipožární 70x197 cm kus 1,00000 4 734,00 4 734,00 SPCM RTS 15/ II

003a : 

1 1,00000

350 61165315 Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm kus 12,00000 4 734,00 56 808,00 SPCM RTS 15/ II

006 : 

1 1,00000

104 : 

1 1,00000

107 : 

1 1,00000

203 : 

2 2,00000

205 : 

1 1,00000

303b : 

1 1,00000

305 : 

1 1,00000

403 : 

4 4,00000



351 61165323 Dveře vnitřní protipožární 145x197 cm kus 8,00000 9 876,00 79 008,00 SPCM RTS 15/ II

005 : 

1 1,00000

005a : 

1 1,00000

105 : 

1 1,00000

202 : 

2 2,00000

302 : 

2 2,00000

402 : 

1 1,00000

352 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 10 402,00 10 402,00 RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
353 001 Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 6,00000 20 348,00 122 088,00 Vlastní
354 003 Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 1,00000 18 200,00 18 200,00 Vlastní
355 004 Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 1,00000 36 142,00 36 142,00 Vlastní
356 009 Z Výroba dodávka a montáž mříží kus 2,00000 3 086,00 6 172,00 Vlastní
357 009a Z Výroba dodávka a montáž mříží kus 2,00000 4 932,00 9 864,00 Vlastní
358 101 Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 4,00000 20 348,00 81 392,00 Vlastní
359 101a Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 1,00000 14 383,00 14 383,00 Vlastní
360 106 Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 1,00000 26 349,00 26 349,00 Vlastní
361 109 Z Výroba dodávka a montáž mříží kus 2,00000 5 704,00 11 408,00 Vlastní
362 109a Z Výroba dodávka a montáž mříží kus 2,00000 8 591,00 17 182,00 Vlastní
363 201 Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 3,00000 20 348,00 61 044,00 Vlastní
364 301 Z Výroba dodávka a montáž dveří kus 6,00000 20 348,00 122 088,00 Vlastní
365 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 2 311,13200 74,00 171 023,77 RTS 18/ II

C1 : 

51,07*23,3 1 189,93000

C2 : 

23,71*23,3 552,44000

C3 : 

14,44*23,3 336,45000

C4 : 

9,94*23,3 231,60000

204a : 

1,28*0,55 0,70000

2 604 055,61



366 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 23,00000 982,00 22 586,00 RTS 18/ II

010 Z : 

23 23,00000

367 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 450,00000 202,00 90 900,00 RTS 18/ II

5.12 KL : 

25*6 150,00000

5.13 KL : 

50*4 200,00000

5.13a KL : 

50*2 100,00000

368 767999104R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 500,00000 215,00 107 500,00 RTS 12/ I

stávající přístřešek - zpětná montáž po provedení fasády : 
500 500,00000

369 767999804R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg kg 500,00000 74,00 37 000,00 RTS 18/ II

stávající přístřešek - demontáž před provedením fasády : 
500 500,00000

370 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry m 19,08000 2 761,00 52 679,88 RTS 18/ II

006/Z : 

4,2 4,20000

104a +205a/Z : 

3*2,7+2,43 10,53000

306a/Z : 

4,35 4,35000

371 767200002RA0 D+M zábradlí m 34,15000 5 461,00 186 493,15 RTS 18/ II

1.04/Z : 

3*2,46 7,38000

1.07/Z : 

3,6 3,60000

1.07a/Z : 

3,9 3,90000

302 Z : 

2,52+2,27+0,15 4,94000

305 Z : 

1,25 1,25000

3.06/Z : 

4,35 4,35000

401 Z : 

1,55 1,55000



4.02/Z : 

3,5+1,28 4,78000

4.03/Z : 

2,4 2,40000

372 767990010RAE Atypické ocelové konstrukce, 100 - 250 kg/kus kg 4 039,20000 227,00 916 898,40 RTS 18/ II

ocelové schodiště : 
(890+93+198+52+60+42+127+320+119)*1,1 2 091,10000

statika  : 

1PP : (406+741+82)*1,1 1 351,90000

nové položky : 
(200+342)*1,1 596,20000

373 191135101 Tahokov kg 0,00590 204 540,00 1 206,79 SPCM RTS 18/ II

010 Z : 

0,05*0,6*0,00775*23*1,1 0,01000

374 55347113R Rošt podlahový m2 111,15940 4 295,00 477 429,62 SPCM Vlastní
C1 : 

52,26*1,1 57,49000

C2 : 

23,71*1,1 26,08000

C3 : 

14,44*1,1 15,88000

C4 : 

9,94*1,1 10,93000

204a : 

1,28*0,55*1,1 0,77000

375 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00000 14 026,00 14 026,00 RTS 18/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
376 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč. úpravy podkladu a spárování m2 80,32000 669,00 53 734,08 RTS 18/ II

A1.1 : 

6,63 6,63000

B1.1 : 

9,01 9,01000

B2.1 : 

3,44 3,44000

B2.2 : 

6,09 6,09000

B3.1 : 

(28,64-14,61) 14,03000

98 467,74



B4.1 : 

16,2 16,20000

B4.2 : 

12,76 12,76000

B4.3 : 

12,16 12,16000

377 771270010RAC Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku, do tmele m 26,40000 896,00 23 654,40 RTS 18/ I

E1 : 

8*1,0 8,00000

E2 : 

8*2*1,15 18,40000

378 59764203 Dodávka dlažeb - viz soupis standardů dodávek TZ m2 88,35200 228,00 20 144,26 SPCM RTS 18/ II

80,32*1,1 88,35000

379 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1,00000 935,00 935,00 RTS 18/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové
380 776971613R00 Rohož textilní - viz soupis standardů dodávek TZ m2 2,70000 1 806,00 4 876,20 RTS 18/ II

0,9*1,5*2 2,70000

381 553811005 Rám pro zapuštění Al - profil L m 9,60000 421,00 4 041,60 SPCM RTS 18/ II

(0,9+1,5)*2*2 9,60000

382 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 1,00000 234,00 234,00 RTS 18/ II

Díl: 781 Obklady keramické
383 781415015RT3 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, vč. úpravy podkladu a spárování m2 56,12760 687,00 38 559,66 RTS 18/ II

1PP : 

(2,87+1,4)*2*1,5-0,7*1,5-0,7*0,9 11,13000

(2,27+1,32)*2*2,35-0,7*1,97-0,7*0,9 14,86000

1NP : 

4*1,45*2,53-0,9*1,97 12,90000

2NP : 

(2*0,6+1,05)*0,6 1,35000

(1,21+1,0)*2*2,48-0,7*1,97 9,58000

3NP : 

(1,45+1)*2*1,5-0,7*1,5 6,30000

384 597813668 Dodávka obkladů - viz soupis standardů dodávek TZ m2 61,74040 270,00 16 669,91 SPCM RTS 18/ II

56,1276*1,1 61,74000

385 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1,00000 526,00 526,00 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry
386 783601816R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním m2 895,35600 76,00 68 047,06 RTS 18/ II

očištění krovu : 

218 653,81

9 151,80

55 755,57



29,07*7,7*2*2 895,36000

387 783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování m2 61,37400 169,00 10 372,21 RTS 18/ II

2*25*0,8*(0,14+0,19)*2 26,40000

30,15*0,58*2 34,97000

388 783784503R00 Nátěr tesařských konstrukcí m2 895,35600 112,00 100 279,87 RTS 17/ I

29,07*7,7*2*2 895,36000

389 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 34,85000 334,00 11 639,90 RTS 18/ I

A1.2 : 

7,96 7,96000

A2 : 

4,13 4,13000

A3 : 

18,79 18,79000

D1.1 : 

3,97 3,97000

390 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním m2 67,53750 263,00 17 762,36 RTS 18/ II

007 Z : 

(2,54+2,23)*1,1*2 10,49000

102 Z : 

2*2,52*1,1*2 11,09000

202 Z : 

2*2,52*1,1*2 11,09000

Mezisoučet
zárubně dveří jednokřídlových : 
(2*1,97+0,7)*(0,15+0,05*2)*5 5,80000

(2*1,97+0,9)*(0,15+0,05*2)*14 16,94000

zárubně dveří dvoukřídlových : 
(2*1,97+1,45)*(0,15+0,05*2)*9 12,13000

391 783900010RAA Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí, oškrábáním m2 32,67000 44,00 1 437,48 RTS 18/ II

392 783900020RAB Odstranění nátěrů z kovových doplňkových kostrukcí, opálením m2 32,67000 207,00 6 762,69 RTS 18/ II

393 783900090RAB Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků m2 32,67000 72,00 2 352,24 RTS 18/ II

Díl: 784 Malby
394 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 4 412,66700 11,00 48 539,34 RTS 18/ II

na opravované omítky : 
867,53+1456,3768 2 323,91000

na nové omítky : 
8,71+1652,8402 1 661,55000

Mezisoučet

283 465,02



na SDK : 

6,09+312,18+108,94 427,21000

Mezisoučet
395 784195312R00 Malba tekutá , bílá, 2 x na SDK m2 427,21000 33,00 14 097,93 RTS 18/ II

396 784195412R00 Malba tekutá, bílá, 2 x na omítky m2 3 985,45700 35,00 139 491,00 RTS 18/ II

397 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 2 323,90680 14,00 32 534,70 RTS 18/ II

398 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 2 323,90680 14,00 32 534,70 RTS 18/ II

399 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 2 323,90680 7,00 16 267,35 RTS 18/ II

Díl: Int Interiér
411 Int 12 Posuvná dělící stěna - viz soupis standardů dodávek TZ kus 1,00000 91 856,00 91 856,00 Vlastní
412 Int 13 Zatemňující roleta černá látková - viz soupis standardů dodávek TZ kus 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastní
413 Int 21 D+M interiérové čistící rohože 900x1500 - viz soupis standardů dodávek TZ kpl 2,00000 5 821,00 11 642,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
414 22M101 Elektroinstalace slaboproudu, viz samostatná část PD Kč 4 079 581,24000 1,00 4 079 581,24 Vlastní

podíl určen procentem podlahové plochy - 98% celkové částky Slaboproudu - viz část TZB : 

4079581,24 1,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
415 33M101 D+M výtahu dle specifikace v TZ Kč 1,00000 1 169 735,00 1 169 735,00 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
416 36M101 Měření a regulace celkem Kč 1,00000 1 212 754,00 1 212 754,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích
417 460200002R00 Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 2 m 25,00000 415,00 10 375,00 RTS 18/ II

výkop pro odstranění centrálního přívodního kabelu : 
25,0 25,00000

418 460510281RZ2 Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 1, demontáž trasy - do suti m 25,00000 795,00 19 875,00 RTS 18/ II

odstranění centrálního přívodního kabelu : 
25,0 25,00000

419 460560002R00 Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 2 m 25,00000 210,00 5 250,00 RTS 18/ II

výkop pro odstranění centrálního přívodního kabelu : 
25,0 25,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 RTS 18/ II

421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 RTS 18/ II

422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 RTS 18/ II

423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 RTS 18/ II

424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 RTS 18/ II

425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 RTS 18/ II

426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 RTS 18/ II

1 385 272,46

121 498,00

4 079 581,24

1 169 735,00

1 212 754,00

35 500,00



427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 RTS 18/ II

428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 RTS 17/ I

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 Vlastní
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 Vlastní

1 179 091,25



Stavba : ČEP1604a Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun
Objekt : 02 JKSO :

Zákl. údaje 02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
02 Rek.obj.S.K.Neumanna č.p.1141 -Neuznatelné náklady 1 391 980,27 

Celkem objekt 02 1 391 980,27 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 391 980,27

DPH 21 % 292 315,86

Celkem za objekt s DPH 1 684 296,13

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl Cena (Kč)
2 Základy a zvláštní zakládání 140 250,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 23 878,98

61 Upravy povrchů vnitřní 33 642,66

63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 056,31

64 Výplně otvorů 7 480,00

94 Lešení a stavební výtahy 1 189,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 19 580,00

96 Bourání konstrukcí 1 840,68

97 Prorážení otvorů 4 073,78

99 Staveništní přesun hmot 26 564,33

711 Izolace proti vodě 1 757,94

720 Zdravotechnická instalace 19 314,95

722 Vnitřní vodovod 2 100,00

730 Ústřední vytápění 90 065,40

740 Elektroinstalace 50 382,64

751 Vzduchotechnika 41 986,32

764 Konstrukce klempířské 2 941,00

766 Konstrukce truhlářské 184 676,00

767 Konstrukce zámečnické 260 058,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 730,28

775 Podlahy vlysové a parketové 42 325,36

781 Obklady keramické 16 665,44

783 Nátěry 3 104,70

784 Malby 8 882,84

Int Interiér 0,00

M21 Elektromontáže 6 196,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 83 256,76

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun

Rek.obj.S.K.Neumanna č.p.1141 -Neuznatelné náklady



D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 468,90

VN Vedlejší náklady 280 512,00

Celkem soupis 02 1 391 980,27



S: ČEP1604a Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun
O: 02 Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun
R: 02 Rek.obj.S.K.Neumanna č.p.1141 -Neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 270 00 Provedení tryskové injektáže m 15,00000 9 350,00 140 250,00 Vlastní
3*2,0+3*3,0 15,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 311238113R00 Zdivo tvárnicové 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 5,97500 982,00 5 867,45 RTS 18/ II

3NP : 

2,39*2,5 5,97000

3 342248109R00 Příčky z tvárnic P+D na MVC 5 tl. 8 cm m2 4,12500 549,00 2 264,63 RTS 18/ II

3NP : 

1,65*2,5 4,13000

4 342248112R00 Příčky z tvárnic P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 23,64400 666,00 15 746,90 RTS 18/ II

3NP : 

(4,16+3,81+2*1,65)*2,5-(0,8*1,97*2+0,7*1,97) 23,64000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
5 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 29,00000 199,00 5 771,00 RTS 18/ II

3NP : 

3,39+2,71+8,51+14,39 29,00000

6 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 45,73120 175,00 8 002,96 RTS 18/ II

3NP : 

(4,16+2*7,14)*2,48 45,73000

7 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 61,51300 281,00 17 285,15 RTS 18/ II

na novém zdivu : 
5,975+2*(4,125+23,644) 61,51000

Mezisoučet
8 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 61,51300 19,00 1 168,75 RTS 18/ II

9 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 61,51300 23,00 1 414,80 RTS 18/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) m3 1,59500 4 441,00 7 083,40 RTS 18/ II

B3.1 : 

(3,39+2,71+8,51)*0,055 0,80000

22 056,31

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
140 250,00

23 878,98

33 642,66



B3.2 : 

14,39*0,055 0,79000

11 631342521R00 Mazanina z betonu keramzitového C -/7,5 tl. 8 cm m3 1,01500 5 084,00 5 160,26 RTS 14/ I

B3.1 : 

(3,39+2,71+8,51)*0,035 0,51000

B3.2 : 

14,39*0,035 0,50000

12 632413106R00 Potěr BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 5 mm m2 14,61000 321,00 4 689,81 RTS 18/ II

B3.1 : 

3,39+2,71+8,51 14,61000

13 632415106RU1 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm m2 14,39000 356,00 5 122,84 RTS 18/ II

B3.2 : 

14,39 14,39000

Díl: 64 Výplně otvorů
14 642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  70x197 kus 1,00000 1 870,00 1 870,00 RTS 18/ II

304a : 

1 1,00000

15 642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 80x197 kus 2,00000 1 870,00 3 740,00 RTS 18/ II

303 : 

2 2,00000

16 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 90x197 kus 1,00000 1 870,00 1 870,00 RTS 18/ II

303a : 

1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
17 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 29,00000 41,00 1 189,00 RTS 18/ II

3NP : 

3,39+2,71+8,51+14,39 29,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
18 950 00 Vyklizení objektu hod 50,00000 351,00 17 550,00 Vlastní
19 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 29,00000 70,00 2 030,00 RTS 18/ II

3NP : 

3,39+2,71+8,51+14,39 29,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 4,14000 292,00 1 208,88 RTS 18/ II

2NP : 

1,5*1,38*2 4,14000

21 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 351,00 631,80 RTS 18/ II

3NP : 

7 480,00

1 189,00

19 580,00

1 840,68



0,9*2,0 1,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů
22 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,54000 1 870,00 1 009,80 RTS 18/ II

3NP : 

2*1,5*0,9*0,2 0,54000

23 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 29,00000 41,00 1 189,00 RTS 18/ II

3NP : 

3,39+2,71+8,51+14,39 29,00000

24 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 45,73120 41,00 1 874,98 RTS 18/ II

3NP : 

(4,16+2*7,14)*2,48 45,73000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 15,67217 1 695,00 26 564,33 RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě
26 711212002RT2 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou m2 2,71000 614,00 1 663,94 RTS 18/ II

B3.1 : 

2,71 2,71000

27 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1,00000 94,00 94,00 RTS 18/ II

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
28 720101 Zdravotně technické instalace celkem, viz samostatná část PD Kč 19 314,95000 1,00 19 314,95 Vlastní

podíl určen procentem podlahové plochy - 2% celkové částky ZTI - viz část TZB : 
19314,95 1,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod

29 722264111R00 ...bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž 
horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm

kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 800-721 RTS 18/ II

30 722264115R00 ...bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž 
horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm

kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 800-721 RTS 18/ II

Díl: 730 Ústřední vytápění
31 730101 Zařízení pro vytápění, viz samostatná část PD Kč 90 065,39640 1,00 90 065,40 Vlastní

podíl určen procentem podlahové plochy - 2% celkové částky ÚT - viz část TZB : 
90065,3964 1,00000

Díl: 740 Elektroinstalace
32 740 00 Elektromontáže silnoproudu celkem, viz samostatná část PD Kč 50 382,64000 1,00 50 382,64 Vlastní

podíl určen procentem podlahové plochy - 2% celkové částky Silnoproud - viz část TZB : 

50382,64 1,00000

Díl: 751 Vzduchotechnika

19 314,95

722 26-1 včetně dodávky materiálu

90 065,40

50 382,64

41 986,32

2 100,00
722 26 Vodoměry

4 073,78

26 564,33

1 757,94



33 751 00 VZT celkem, viz samostatná část PD Kč 41 986,32000 1,00 41 986,32 Vlastní
podíl určen procentem podlahové plochy - 2% celkové částky VZT - viz část TZB : 
41986,32 1,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
34 764510450R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 3,00000 833,00 2 499,00 RTS 18/ II

2*1,5 3,00000

35 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 442,00 442,00 RTS 18/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
36 3.01/T D+M plastového okna 150x138, Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří, jsou veškeré 

těsnící folie a krycí profily
kus 2,00000 9 408,00 18 816,00 Vlastní

37 3.01a/T D+M žaluzie 150x138 vč. el.pohonu a ovládání kus 2,00000 29 786,00 59 572,00 Vlastní
38 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 1,00000 935,00 935,00 RTS 18/ II

303a : 

1 1,00000

39 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,00000 140,00 140,00 RTS 18/ II

303a : 

1 1,00000

40 766669921R00 Montáž zámku kus 4,00000 47,00 188,00 RTS 18/ II

41 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 4,00000 53,00 212,00 RTS 18/ II

303 : 

2 2,00000

303a : 

1 1,00000

304a : 

1 1,00000

42 766660012RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm kus 1,00000 584,00 584,00 RTS 18/ II

304a : 

1 1,00000

43 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm kus 2,00000 584,00 1 168,00 RTS 18/ II

303 : 

2 2,00000

44 766690010RA0 Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž m 3,00000 678,00 2 034,00 RTS 18/ II

301 : 

2*1,5 3,00000

45 54914620 Dveřní kování kus 4,00000 608,00 2 432,00 SPCM RTS 17/ II

46 54917015 Zavírač dveří hydraulický kus 1,00000 3 214,00 3 214,00 SPCM RTS 18/ II

47 54926043 Vložka kus 4,00000 175,00 700,00 SPCM RTS 18/ II

48 61161756 Dveře vnitřní prosklené 1kř. 70x197 cm kus 1,00000 3 062,00 3 062,00 SPCM RTS 14/ I

2 941,00

184 676,00



304a : 

1 1,00000

49 61161760 Dveře vnitřní prosklené 1kř. 80x197 cm kus 2,00000 3 062,00 6 124,00 SPCM RTS 14/ I

303 : 

2 2,00000

50 61165315 Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm kus 1,00000 4 734,00 4 734,00 SPCM RTS 15/ II

303a : 

1 1,00000

51 61165323 Dveře vnitřní protipožární 145x197 cm kus 8,00000 9 876,00 79 008,00 SPCM RTS 15/ II

005 : 

1 1,00000

005a : 

1 1,00000

105 : 

1 1,00000

202 : 

2 2,00000

302 : 

2 2,00000

402 : 

1 1,00000

52 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 1 753,00 1 753,00 RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
53 767 01a Výroba a instalace reklam na čp. 1303, světelná reklama 100x100 cm kus 2,00000 64 284,00 128 568,00 Vlastní
54 767 01b Výroba a instalace reklam na čp. 1303, nesvětelná reklama 75x450 cm kus 2,00000 64 284,00 128 568,00 Vlastní
55 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00000 2 922,00 2 922,00 RTS 18/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
56 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč. úpravy podkladu a spárování m2 14,61000 669,00 9 774,09 RTS 18/ II

B3.1 : 

(3,39+2,71+8,51) 14,61000

57 59764203 Dodávka dlažeb - viz soupis standardů dodávek TZ m2 16,07100 228,00 3 664,19 SPCM RTS 18/ II

B3.1 : 

14,61*1,1 16,07000

58 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1,00000 292,00 292,00 RTS 18/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
59 775413023R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.10 cm m 14,39000 144,00 2 072,16 RTS 18/ II

B3.2 : 

14,39 14,39000

260 058,00

13 730,28

42 325,36



60 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 14,39000 265,00 3 813,35 RTS 18/ II

61 775542022R00 Podložka tl. 3 mm pod lamelové podlahy m2 14,39000 59,00 849,01 RTS 18/ II

62 61193564.A Dřevěná podlaha - viz soupis standardů dodávek TZ m2 15,82900 1 806,00 28 587,17 SPCM RTS 16/ I

14,39*1,1 15,83000

63 61416200 Lišta dubová bez nátěru 100 x 15 mm m 17,26800 301,00 5 197,67 SPCM RTS 18/ II

14,39*1,2 17,27000

64 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 1,00000 1 806,00 1 806,00 RTS 18/ II

Díl: 781 Obklady keramické
65 781415015RT3 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, vč. úpravy podkladu a spárování m2 16,69860 687,00 11 471,94 RTS 18/ II

3NP : 

(2*0,6+2,39)*0,6 2,15000

(1,64+1,65)*2*2,42-0,7*1,97 14,54000

66 597813668 Dodávka obkladů - viz soupis standardů dodávek TZ m2 18,36850 270,00 4 959,50 SPCM RTS 18/ II

16,6986*1,1 18,37000

67 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1,00000 234,00 234,00 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry
68 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním m2 4,74000 655,00 3 104,70 RTS 18/ II

zárubně dveří jednokřídlových : 
(2*1,97+0,7)*(0,15+0,05*2)*1 1,16000

(2*1,97+0,8)*(0,15+0,05*2)*2 2,37000

(2*1,97+0,9)*(0,15+0,05*2)*1 1,21000

Díl: 784 Malby
69 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 136,24420 11,00 1 498,69 RTS 18/ II

na opravované omítky : 
29,0+45,7312 74,73000

na nové omítky : 
61,513 61,51000

Mezisoučet
70 784195412R00 Malba tekutá, bílá, 2 x na omítky m2 136,24420 35,00 4 768,55 RTS 18/ II

71 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 74,73120 14,00 1 046,24 RTS 18/ II

72 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 74,73120 14,00 1 046,24 RTS 18/ II

73 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 74,73120 7,00 523,12 RTS 18/ II

Díl: Int Interiér
74 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
75 21M101 Přemístění halogenových svítidel kus 4,00000 1 403,00 5 612,00 Vlastní
76 21M102 Přemístění RiS na čp. 1303 - zajišťuje investor, - není dodávkou stavby Kč 1,00000 584,00 584,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

16 665,44

6 196,00

83 256,76

0,00

8 882,84

3 104,70



77 22M101 Elektroinstalace slaboproudu, viz samostatná část PD Kč 83 256,76000 1,00 83 256,76 Vlastní
podíl určen procentem podlahové plochy - 2% celkové částky Slaboproud - viz část TZB : 

83256,76 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
78 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,07967 468,00 973,29 RTS 18/ II

79 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,07967 94,00 195,49 RTS 18/ II

80 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,07967 234,00 486,64 RTS 18/ II

81 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39,51377 12,00 474,17 RTS 18/ II

82 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,07967 140,00 291,15 RTS 18/ II

83 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,31869 47,00 390,98 RTS 18/ II

84 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,07967 47,00 97,74 RTS 18/ II

85 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,07967 12,00 24,96 RTS 18/ II

86 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 2,07967 257,00 534,48 RTS 17/ I

Díl: VN Vedlejší náklady
87 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 46 752,00 46 752,00 Vlastní
88 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 233 760,00 233 760,00 Vlastní

3 468,90

280 512,00



S: ČEP1604b Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

O: 01 Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

R: 01 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 7,80000 795,00 6 201,00 Vlastní
2 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 7,80000 181,00 1 411,80 Vlastní
3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 16,40000 210,00 3 444,00 Vlastní
4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 16,40000 94,00 1 541,60 Vlastní
5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,80000 181,00 1 411,80 Vlastní

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
6 617451501R00 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem m2 0,80000 678,00 542,40 Vlastní
7 617452201R00 Omítka stěn šachet hranatých ocelovým hladítkem m2 13,20000 380,00 5 016,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,74290 2 104,00 1 563,06 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné
9 713552111R00 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna kus 6,00000 575,00 3 450,00 Vlastní

10 713552131R00 Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna kus 3,00000 2 198,00 6 594,00 Vlastní
11 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus 8,00000 2 198,00 17 584,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
12 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 16,00000 431,00 6 896,00 Vlastní
13 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 14,00000 431,00 6 034,00 Vlastní
14 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 85,00000 686,00 58 310,00 Vlastní
15 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 55,00000 819,00 45 045,00 Vlastní
16 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 10,00000 832,00 8 320,00 Vlastní
17 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 50,00000 651,00 32 550,00 Vlastní
18 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm m 12,00000 711,00 8 532,00 Vlastní
19 721176214R00 Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm m 12,00000 965,00 11 580,00 Vlastní
20 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 12,00000 101,00 1 212,00 Vlastní
21 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00000 156,00 936,00 Vlastní
22 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 217,00000 29,00 6 293,00 Vlastní
23 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 76,00000 36,00 2 736,00 Vlastní
24 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 1,00000 10 940,00 10 940,00 Vlastní
25 55162134 HL10/50 Prodlužovací trubka DN 50 kus 28,00000 356,00 9 968,00 SPCM Vlastní

407 050,55

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
14 010,20

5 558,40

1 563,06

27 628,00



26 55162305.A HL86.0 izolační souprava bez fólie kus 28,00000 2 461,00 68 908,00 SPCM Vlastní
27 55162429.A HL405E uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50 kus 4,00000 2 417,00 9 668,00 SPCM Vlastní
28 55162433.A HL406 uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50 kus 3,00000 4 048,00 12 144,00 SPCM Vlastní
29 55162449 HL510NG vpusť podlahová DN 40/50 kus 31,00000 3 373,00 104 563,00 SPCM Vlastní
30 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 2,00000 839,00 1 678,00 SPCM Vlastní
31 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,40458 1 823,00 737,55 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod
32 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 5,00000 693,00 3 465,00 Vlastní
33 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 15,00000 784,00 11 760,00 Vlastní
34 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 67,50000 237,00 15 997,50 Vlastní
35 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 40,50000 255,00 10 327,50 Vlastní
36 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm m 27,00000 310,00 8 370,00 Vlastní
37 722176115R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm m 11,00000 419,00 4 609,00 Vlastní
38 722181211RT7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm m 67,50000 56,00 3 780,00 Vlastní
39 722181211RT8 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 40,50000 67,00 2 713,50 Vlastní
40 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm m 32,00000 81,00 2 592,00 Vlastní
41 722181211RV9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm m 15,00000 91,00 1 365,00 Vlastní
42 722181233RY5 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm m 15,00000 196,00 2 940,00 Vlastní
43 722181233RZ2 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm m 35,00000 306,00 10 710,00 Vlastní
44 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 28,00000 283,00 7 924,00 Vlastní
45 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 4,00000 328,00 1 312,00 Vlastní
46 722231161R00 Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2 kus 6,00000 666,00 3 996,00 Vlastní
47 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 13,00000 119,00 1 547,00 Vlastní
48 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 4,00000 137,00 548,00 Vlastní
49 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 1,00000 156,00 156,00 Vlastní
50 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 1,00000 201,00 201,00 Vlastní
51 722254201RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/20, stálotvará hadice kus 4,00000 10 174,00 40 696,00 Vlastní
52 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 166,00000 55,00 9 130,00 Vlastní
53 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 166,00000 36,00 5 976,00 Vlastní
54 286134602 Trubka vodovodní PE SDR 11  40x3,7 mm m 11,00000 365,00 4 015,00 SPCM Vlastní
55 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 67,50000 104,00 7 020,00 SPCM Vlastní
56 28615135 Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR m 40,50000 122,00 4 941,00 SPCM Vlastní
57 28615138 Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR m 27,00000 199,00 5 373,00 SPCM Vlastní
58 28654715.A Objímka kovová 102 - 116 mm (šroub/ matka) PPR kus 160,60000 128,00 20 556,80 SPCM Vlastní
59 55113524.A Kohout kulový R250D, 1/2" kus 7,00000 201,00 1 407,00 SPCM Vlastní
60 55113525.A Kohout kulový R250D, 3/4" kus 4,00000 311,00 1 244,00 SPCM Vlastní
61 55113526.A Kohout kulový R250D, 1" kus 1,00000 491,00 491,00 SPCM Vlastní
62 55113527.A Kohout kulový R250D, 1 1/4" kus 1,00000 697,00 697,00 SPCM Vlastní

196 826,07



63 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,52977 1 823,00 965,77 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení
64 724149101R00 Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, vč. potr. kus 2,00000 2 735,00 5 470,00 Vlastní
65 42611099 Čerpadlo ponorné kalové  - viz příloha kus 2,00000 9 117,00 18 234,00 SPCM Vlastní
66 998724103R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m t 0,06406 1 823,00 116,78 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty
67 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 4,00000 2 917,00 11 668,00 Vlastní
68 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 4,00000 1 276,00 5 104,00 Vlastní
69 725239101R00 Montáž bidetů ostatních typů kus 2,00000 1 641,00 3 282,00 Vlastní
70 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 1 185,00 2 370,00 Vlastní
71 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 2,00000 4 558,00 9 116,00 Vlastní
72 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 3,00000 1 641,00 4 923,00 Vlastní
73 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  80 l soubor 6,00000 1 641,00 9 846,00 Vlastní
74 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 20,00000 137,00 2 740,00 Vlastní
75 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 22,00000 119,00 2 618,00 Vlastní
76 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 9,00000 638,00 5 742,00 Vlastní
77 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,00000 1 258,00 2 516,00 Vlastní
78 286550971 Ventil přímý s výpustí d 20 x 1/2" PP R Instaplast kus 1,00000 272,00 272,00 SPCM Vlastní
79 286550972 Ventil přímý s výpustí d 25 x 3/4" PP R Instaplast kus 1,00000 383,00 383,00 SPCM Vlastní
80 28696665.A Skříňka splachovací junior 6 litrů vysokopoložená kus 1,00000 3 748,00 3 748,00 SPCM Vlastní
81 28696666.A Souprava ovládací k splach. skříňce junior jet kus 3,00000 820,00 2 460,00 SPCM Vlastní
82 28696706 WC zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu kus 3,00000 182,00 546,00 SPCM Vlastní
83 28696752 Tlačítko ovládací plastové kus 3,00000 1 367,00 4 101,00 SPCM Vlastní
84 28696755 Tlačítko ovládací plastové kus 1,00000 3 191,00 3 191,00 SPCM Vlastní
85 286967590 Modul-WC, h=112 cm kus 3,00000 7 658,00 22 974,00 SPCM Vlastní
86 541322420 Ohřívač vody elektrický zásobníkový OKCE 50 kus 2,00000 7 749,00 15 498,00 SPCM Vlastní
87 54132281 Ohřívač vody el. zásobníkový beztlakový kus 2,00000 11 925,00 23 850,00 SPCM Vlastní
88 54132282 Ohřívač vody el. zásobníkový beztlakový kus 2,00000 11 925,00 23 850,00 SPCM Vlastní
89 55144212 Baterie sprchová směš. páková bat.- 150 mm kus 2,00000 2 735,00 5 470,00 SPCM Vlastní
90 551450004 Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21 kus 4,00000 2 735,00 10 940,00 SPCM Vlastní
91 55145323 Sada sprchová kus 2,00000 2 279,00 4 558,00 SPCM Vlastní
92 55145413 Baterie dřezová stojánková s otáčivým ústím 260 mm kus 2,00000 2 279,00 4 558,00 SPCM Vlastní
93 55145422 Baterie dřezová stojánková s kulatým ústím 300 mm kus 3,00000 2 735,00 8 205,00 SPCM Vlastní
94 55161203 Sifon umyvadlový oválný chrom kus 6,00000 729,00 4 374,00 SPCM Vlastní
95 55161605 Sifon dřezový kus 3,00000 365,00 1 095,00 SPCM Vlastní
96 551674064 Sedátko klozetové s poklopem bílé kus 3,00000 893,00 2 679,00 SPCM Vlastní
97 55167408 Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem kus 1,00000 711,00 711,00 SPCM Vlastní
98 55347580 Dvířka vanová magnetická MD 150x150 mm kus 4,00000 547,00 2 188,00 SPCM Vlastní

23 820,78

289 290,44



99 55347585 Dvířka vanová magnetická MD 200x200 mm kus 2,00000 547,00 1 094,00 SPCM Vlastní
100 55428083.A Kout sprchov čtverc s roh vtupem kus 2,00000 9 098,00 18 196,00 SPCM Vlastní
101 55440111 Madlo bílé dvojité sklopné 550 mm R66550.11 kus 4,00000 2 534,00 10 136,00 SPCM Vlastní
102 55440112 Madlo bílé dvojité sklopné 830 mm R66830.11 kus 2,00000 2 771,00 5 542,00 SPCM Vlastní
103 64214480.A Umyvadlo zdravotní bílé 640x505 mm kus 4,00000 2 279,00 9 116,00 SPCM Vlastní
104 64238817 Klozet pro těl. postižené kus 1,00000 6 108,00 6 108,00 SPCM Vlastní
105 64238826 Klozet závěsný s hlub. splachov. 6 l kus 3,00000 2 461,00 7 383,00 SPCM Vlastní
106 642628779 Nádrž keramická splachování 3/6 l kus 2,00000 1 185,00 2 370,00 SPCM Vlastní
107 64271101 Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá kus 2,00000 5 835,00 11 670,00 SPCM Vlastní
108 642938243 Vanička sprch keram. čtverec 900x900x65 mm kus 2,00000 4 923,00 9 846,00 SPCM Vlastní
109 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,61789 3 647,00 2 253,44 Vlastní



S: ČEP1604b Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

O: 02 Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

R: 02 Vytápění a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: 23-M Celý objekt

1 230050031R00 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z, profilového materiálu kg 400,00000 118,00 47 200,00 Vlastní

Díl: HZS Celý objekt
2 043114000 Zkoušky topné a provozní soubor 1,00000 42 413,00 42 413,00 Vlastní
3 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických, výpomocí hod 120,00000 421,00 50 520,00 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné
4 713391112R00 Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné, plochy tvarové m2 60,00000 488,00 29 280,00 Vlastní
5 713461171R00 Montáž izolace tepelné armatur a ohybů skružemi na,  tmel za tepla 1x m2 50,00000 320,00 16 000,00 Vlastní
6 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 1 140,00000

70,00
79 800,00 Vlastní

7 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 150,00000
84,00

12 600,00 Vlastní

8 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 
mm

m 30,00000
109,00

3 270,00 Vlastní

9 998713102R00 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v, objektech v do 12 m t 0,68200 1 010,00 688,82 Vlastní
10 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez,  použití mechanizace t 0,68200 421,00 287,12 Vlastní
11 194208250 plech Al99,5 polotvrdý 0,60x1000x2000 mm kg 97,20000 219,00 21 286,80 Vlastní
12 283770490 izolace potrubí návleková PE 22 x 25 mm - 28 x 25, mm m 400,00000 93,00 37 200,00 Vlastní
13 283770950 izolace potrubí návleková PE 15 x 13 mm m 50,00000 24,00 1 200,00 Vlastní
14 283770R01 izolace potrubí návleková na bázi syntetického, kaučuku, DN 15, tl. 9 mm m 45,00000 43,00 1 935,00 Vlastní
15 283770R02 izolace potrubí návleková na bázi syntetického, kaučuku, DN 20 - DN 25, tl. 13 mm m 390,00000 84,00 32 760,00 Vlastní
16 283770R03 izolace potrubí návleková na bázi syntetického, kaučuku, DN 32 - DN 40, tl. 19 mm m 230,00000 226,00 51 980,00 Vlastní
17 283770R04 izolace potrubí návleková na bázi syntetického, kaučuku, DN 50 - DN 65, tl. 19 mm m 25,00000 351,00 8 775,00 Vlastní
18 283770R05 izolace armatur na bázi syntetického kaučuku, tl., 19 mm m2 50,00000 756,00 37 800,00 Vlastní
19 631545730 pouzdro potrubní izolační mirerální vlna s Al, folií 35/40 mm - 42/40 mm m 150,00000 175,00 26 250,00 Vlastní
20 631546070 pouzdro potrubní izolační mirerální vlna s Al, folií 60/50 mm - 76/50 mm m 30,00000 279,00 8 370,00 Vlastní

Díl: 732 Strojovny
21 732112228 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 závitový kus 1,00000 26 088,00 26 088,00 Vlastní
22 732331624 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové, připojení PN 0,6 o objemu 300 litrů soubor 1,00000 10 822,00 10 822,00 Vlastní
23 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní, uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,00000 1 389,00 1 389,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
47 200,00

92 933,00

369 482,74

1 308 576,80



24 732421401 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN, 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 m3/h pro 
vytápění

soubor 1,00000
21 737,00

21 737,00 Vlastní

25 732421415 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN,  25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro 
vytápění

soubor 1,00000
24 623,00

24 623,00 Vlastní

26 732421418 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN,  25 výtlak do 7,0 m průtok 8,0 m3/h pro 
vytápění

soubor 2,00000
39 418,00

78 836,00 Vlastní

27 732522R01 Tepelné čerpadlo (vzduch – voda) 46 kW, kompletní, sestava soubor 1,00000 932 590,00 932 590,00 Vlastní
28 732525115 Nerezový  zásobník teplé vody o objemu 606 l /, výkonu tepelného čerpadla 30 kW, vč. izolace soubor 2,00000

104 350,00
208 700,00 Vlastní

29 998732102R00 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do,  12 m t 0,75100 3 366,00 2 527,87 Vlastní
30 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez,  použití mechanizace t 0,75100 1 683,00 1 263,93 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí
31 727111304 Prostup kovového potrubí do D 50 mm včetně, dodatečné izolace požární odolnost EI 60 kus 50,00000 572,00 28 600,00 Vlastní
32 733111323R00 Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké, nebo středotlaké DN 15 m 150,00000 342,00 51 300,00 Vlastní
33 733111325R00 Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké, nebo středotlaké DN 20 - DN 25 m 790,00000 433,00 342 070,00 Vlastní
34 733111327R00 Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké, nebo středotlaké DN 32 -  DN 40 m 380,00000 676,00 256 880,00 Vlastní
35 733121162R00 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo, středotlaké DN 50 - DN 65 m 55,00000 958,00 52 690,00 Vlastní
36 733141102R00 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 10,00000 816,00 8 160,00 Vlastní
37 733190107R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 1 320,00000 17,00 22 440,00 Vlastní
38 733190225R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,, 3x2,9 do D 89x5,0 m 55,00000 25,00 1 375,00 Vlastní
39 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D, 28x1,5 m 30,00000 930,00 27 900,00 Vlastní
40 733390404 Manžeta prostupová průměru D 15 - 50 kus 20,00000 320,00 6 400,00 Vlastní
41 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v, objektech v do 12 m t 4,51000 1 262,00 5 691,62 Vlastní
42 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez,  použití mechanizace t 4,51000 421,00 1 898,71 Vlastní

Díl: 734 Armatury
43 734191411R00 Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN,  15 soubor 2,00000 2 466,00 4 932,00 Vlastní
44 734191412R00 Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN,  25 soubor 1,00000 2 954,00 2 954,00 Vlastní
45 734191413R00 Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN,  40 soubor 2,00000 4 250,00 8 500,00 Vlastní
46 734193115 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do, 120°C disk tvárná litina soubor 2,00000 2 525,00 5 050,00 Vlastní
47 734209113R00 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 48,00000 109,00 5 232,00 Vlastní
48 734209114R00 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 15,00000 126,00 1 890,00 Vlastní
49 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C,  automatický kus 20,00000 236,00 4 720,00 Vlastní
50 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s, vestavěným čidlem kus 19,00000 505,00 9 595,00 Vlastní
51 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,00000 345,00 345,00 Vlastní
52 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 3,00000 724,00 2 172,00 Vlastní
53 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,00000 917,00 917,00 Vlastní
54 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez, vypouštění kus 240,00000 278,00 66 720,00 Vlastní
55 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C, závitový kus 15,00000 160,00 2 400,00 Vlastní
56 734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s, vnitřními závity kus 1,00000 210,00 210,00 Vlastní

805 405,33

319 916,41



57 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s, vnitřními závity kus 2,00000 825,00 1 650,00 Vlastní
58 734292714 Kohout kulový přímý G1/2 - G 3/4 PN 42 do 185°C, vnitřní závit kus 6,00000 236,00 1 416,00 Vlastní
59 734292716 Kohout kulový přímý G 1 - G 1 1/4 PN 42 do 185°C, vnitřní závit kus 13,00000 547,00 7 111,00 Vlastní
60 734292718 Kohout kulový přímý G 1 1/2 - G 2 PN 42 do 185°C, vnitřní závit kus 18,00000 1 203,00 21 654,00 Vlastní
61 734295116R00 Směšovací armatura přivařovací trojcestná DN 65 s, přímým průtokem kus 1,00000 18 682,00 18 682,00 Vlastní
62 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní,  připojení průměr 100 mm délky 100 mm kus 12,00000

715,00
8 580,00 Vlastní

63 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak, 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení kus 3,00000
1 767,00

5 301,00 Vlastní

64 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 15,00000 219,00 3 285,00 Vlastní
65 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do, 12 m t 0,22900 1 262,00 289,00 Vlastní
66 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez,  použití mechanizace t 0,22900 421,00 96,41 Vlastní
67 551211R01 regulační ventil s integrovaným regulátorem, tlakové diference, G 1/2, s nízkým průtokem kus 15,00000 4 065,00 60 975,00 Vlastní
68 551211R02 regulační ventil s integrovaným regulátorem, tlakové diference, G 3/4, s nízkým průtokem kus 2,00000 5 016,00 10 032,00 Vlastní
69 551211R03 regulační ventil s integrovaným regulátorem, tlakové diference, G 3/4 kus 13,00000 5 016,00 65 208,00 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa
70 735151572 Otopné těleso panelové s bočním připojením, výška/délka 600/500 mm kus 1,00000 2 516,00 2 516,00 Vlastní
71 735151679 Otopné těleso panelové s bočním připojením , výška/délka 600/1200 mm kus 9,00000 6 227,00 56 043,00 Vlastní
72 735151692R00 Otopné těleso panelové s bočním připojením, výška/délka 900/500 mm kus 1,00000 5 319,00 5 319,00 Vlastní
73 735151697 Otopné těleso panelové s bočním připojením , výška/délka 900/1000 mm kus 1,00000 7 910,00 7 910,00 Vlastní
74 735151699 Otopné těleso panelové s bočním připojením, výška/délka 900/1200 mm kus 2,00000 8 946,00 17 892,00 Vlastní
75 7351517R Otopné těleso panelové s bočním připojením, výška/délka 900/1400 mm kus 3,00000 9 981,00 29 943,00 Vlastní
76 735159110R00 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky,  do 1500 mm kus 125,00000 825,00 103 125,00 Vlastní
77 735159120R00 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky,  do 2340 mm kus 2,00000 867,00 1 734,00 Vlastní
78 735159220R00 Montáž otopných těles panelových dvouřadých , t kus 1,00000 867,00 867,00 Vlastní
79 998735102R00 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech, v do 12 m t 1,65900 1 683,00 2 792,10 Vlastní
80 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez,  použití mechanizace t 1,65900 421,00 698,44 Vlastní
81 484545R01 deskový sálavý vertikální panel, (jednodeskový) o rozměrech 2000 x 958 mm kus 108,00000 10 990,00 1 186 920,00 Vlastní
82 484545R02 deskový sálavý horizontální panel, (jednodeskový) o rozměrech 514 x 2000 mm kus 2,00000 6 278,00 12 556,00 Vlastní
83 484545R03 deskový sálavý vertikální panel, (dvoudeskový) o rozměrech 2000 x 588 mm kus 1,00000 7 305,00 7 305,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry
84 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do, DN 50 mm m 1 265,00000 28,00 35 420,00 Vlastní
85 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do, DN 100 mm m 55,00000 35,00 1 925,00 Vlastní
86 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN, 50 mm m 1 265,00000 65,00 82 225,00 Vlastní
87 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN, 100 mm m 55,00000 83,00 4 565,00 Vlastní

1 435 620,54

124 135,00



S: ČEP1604b Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

O: 03 Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

R: 03 Silnoproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: 7422 Rozvaděče

1 01 Rozvaděč RE ks 1,00000 55 189,00 55 189,00 Vlastní
2 02 Rozvaděč RH ks 1,00000 33 135,00 33 135,00 Vlastní
3 03 Rozvaděč  R01 ks 1,00000 51 115,00 51 115,00 Vlastní
4 04 Rozvaděče R1, ks 1,00000 44 794,00 44 794,00 Vlastní
5 05 Rozvaděče  R2 ks 1,00000 45 224,00 45 224,00 Vlastní
6 06 Rozvaděče  R3 ks 1,00000 61 117,00 61 117,00 Vlastní
7 07 Rozvadče R31, R32 ks 2,00000 20 065,00 40 130,00 Vlastní
8 08 Rozvadče RB ks 1,00000 23 747,00 23 747,00 Vlastní
9 09 HOP ks 1,00000 1 534,00 1 534,00 Vlastní

10 210280161 Oživení rozváděč složitá výzbroj kus 9,00000 1 473,00 13 257,00 Vlastní
11 742111100 Mtž rozvodnic oceloplech -20kg kus 2,00000 8 831,00 17 662,00 Vlastní
12 742111300 Mtž rozvodnic oceloplech -100kg kus 1,00000 3 210,00 3 210,00 Vlastní
13 743 11-1200 Montáž rozvaděče . ks 6,00000 6 276,00 37 656,00 Vlastní
14 743619100 Mtž jiskřiště kus 1,00000 245,00 245,00 Vlastní

Díl: 7428 Svorkovnice
15 10 Svorkovnice krabicová 273-403 3x1,5-4mm2 ks 295,00000 12,00 3 540,00 Vlastní
16 11 Svorkovnice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2 ks 46,00000 4,00 184,00 Vlastní
17 742811110 Mtž svorkovnic řadov vodič -2,5mm2 kus 341,00000 16,00 5 456,00 Vlastní

Díl: 743 Hrubá montáž
18 12 Trubka tuhá 50 m 40,00000 40,00 1 600,00 Vlastní
19 13 Drátěný kabelový žlab 35x100, komplet /včetně, závěsu atdů./ m 60,00000 128,00 7 680,00 Vlastní
20 14 Drátěný kabelový žlab 60x150, komplet /včetně, závěsu atdů./ m 460,00000 144,00 66 240,00 Vlastní
21 15 Krabice 68-1903 pro povrchovou montáž  / svorky, / víčko ks 265,00000 144,00 38 160,00 Vlastní
22 16 Krabice 68-1903 / svorky / víčko ks 38,00000 46,00 1 748,00 Vlastní
23 17 Krabice 68 pro povrchovou montáž ks 336,00000 24,00 8 064,00 Vlastní
24 18 Krabice 68 ks 80,00000 8,00 640,00 Vlastní
25 19 Krabice ks 2,00000 84,00 168,00 Vlastní
26 743112119 Mtž trubka plast oheb pevně D 48 m 40,00000 34,00 1 360,00 Vlastní
27 743411111 Mtž krabice zapušť PH kruh KU,KO kus 38,00000 229,00 8 702,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
428 015,00

9 180,00

306 976,00



28 743411311 Mtž krabice nástěn PH kruh Ku,KO97 kus 265,00000 132,00 34 980,00 Vlastní
29 743414111 Mtž rozvodka zapuštěných PH kruh kus 416,00000 61,00 25 376,00 Vlastní
30 743414321 Mtž rozvodka ACIDUR vodič-4 mm2 kus 2,00000 229,00 458,00 Vlastní
31 743552122 Mtž žlab kovo š -100mm m 60,00000 215,00 12 900,00 Vlastní
32 743552123 Mtž žlab kovo š -125mm m 460,00000 215,00 98 900,00 Vlastní

Díl: 7436 Uzemňovací a hromosvodové soustavy
33 20 Zemnící svorka ZS16 uzemn. na potrubí ks 7,00000 31,00 217,00 Vlastní
34 21 Vrchní stavba hromosvodu FeZn8 včetně držáků m 250,00000 74,00 18 500,00 Vlastní
35 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel kus 60,00000 113,00 6 780,00 Vlastní
36 210280222 Měření odporů zem sítě páska -200m kus 1,00000 5 523,00 5 523,00 Vlastní
37 210293001R00 Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů m 250,00000 258,00 64 500,00 Vlastní
38 210293002R00 Výměna šroubů u podpěr,držáků nebo svorek kus 50,00000 136,00 6 800,00 Vlastní
39 210293011R00 Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek m 110,00000 258,00 28 380,00 Vlastní
40 210293012R00 Nátěr jímací tyče včetně držáků a ochranné stříšky kus 4,00000 706,00 2 824,00 Vlastní
41 210293013R00 Nátěr ochranného úhelníku nebo trubky+držáky kus 4,00000 650,00 2 600,00 Vlastní
42 22 Svorka univerzální SO ks 25,00000 79,00 1 975,00 Vlastní
43 23 Svorka připojovací SP ks 21,00000 107,00 2 247,00 Vlastní
44 24 Svorka křížová SK ks 30,00000 116,00 3 480,00 Vlastní
45 25 Svorka spojovací SS ks 160,00000 72,00 11 520,00 Vlastní
46 26 Okapová příchytka 100mm CU, 249 8-10CU ks 26,00000 213,00 5 538,00 Vlastní
47 27 Zemnicí pásek feZn 4x30mm vč. mont. m 140,00000 41,00 5 740,00 Vlastní
48 28 Zemnicí tyč uzemnění  2m FeZn ks 6,00000 403,00 2 418,00 Vlastní
49 29 Napojení stáv  hromosvodu FeZn8 včetně držáků m 15,00000 55,00 825,00 Vlastní
50 743612111 Mtž uzem pásku FeZn v zemi město m 140,00000 104,00 14 560,00 Vlastní
51 743621110 Mtž hromosvod drát+podpěra D -10mm m 15,00000 135,00 2 025,00 Vlastní
52 743621110 Mtž hromosvod drát+podpěra D -10mm m 250,00000 135,00 33 750,00 Vlastní
53 743622100 Mtž hromosvod svorka se 2 šrouby kus 236,00000 68,00 16 048,00 Vlastní
54 743622320 Mtž hrom svorka potrubí kus 26,00000 93,00 2 418,00 Vlastní
55 743622320 Mtž hrom svorka potrubí kus 7,00000 73,00 511,00 Vlastní
56 743642100 Mtž zemnicí tyč délky -2m kus 6,00000 528,00 3 168,00 Vlastní

Díl: 7442 Izolované vodiče měděné
57 30 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně m 90,00000 10,00 900,00 Vlastní
58 31 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2, volně m 210,00000 17,00 3 570,00 Vlastní
59 32 Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 10 mm2,, volně m 330,00000 28,00 9 240,00 Vlastní
60 33 Vodič jednožilový, izolace PVC - CYA 16 mm2,, volněVODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 

4 mm2, vol

m 290,00000 44,00 12 760,00 Vlastní

61 34 Vodič jednožilový, izolace PVC - CY25 zž,, volněVODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 
mm2, vol

m 175,00000 71,00 12 425,00 Vlastní

62 35 Vodič HO7V-K10 pro ochranné pospojení m 120,00000 28,00 3 360,00 Vlastní

242 347,00

515 550,00



63 36 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 140,00000 10,00 1 400,00 Vlastní
64 37 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 3Ax1.5 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 3Cx1.5 m 160,00000 13,00 2 080,00 Vlastní
65 38 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 3Cx1.5 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 2 100,00000 13,00 27 300,00 Vlastní
66 39 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 3Cx2.5 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 3 200,00000 22,00 70 400,00 Vlastní
67 40 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx1.5 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 310,00000 22,00 6 820,00 Vlastní
68 41 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx6Kabel silový, , izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 60,00000 86,00 5 160,00 Vlastní
69 42 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 4Bx10 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 20,00000 107,00 2 140,00 Vlastní
70 43 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx10 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 150,00000 138,00 20 700,00 Vlastní
71 44 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx16 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 110,00000 222,00 24 420,00 Vlastní
72 45 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx25 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 210,00000 309,00 64 890,00 Vlastní
73 46 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 4Bx50Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 175,00000 500,00 87 500,00 Vlastní
74 47 NOPOVIC 1-CXKH-V3Jx1,5Kabel silový, izolace PVC -,  CYKY 2Ax1.5 m 30,00000 35,00 1 050,00 Vlastní
75 48 JYTY7x1 m 20,00000 23,00 460,00 Vlastní
76 744231110 Mtž vodič Cu-1kV volně sk1 -35mm2 m 1 215,00000 18,00 21 870,00 Vlastní
77 744441100 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk1 -0,4kg m 5 910,00000 18,00 106 380,00 Vlastní
78 744441110 Montáž JYTY7x1 m 20,00000 18,00 360,00 Vlastní
79 744441200 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk1 -0,6kg m 60,00000 24,00 1 440,00 Vlastní
80 744441300 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk1 -1,0kg m 170,00000 33,00 5 610,00 Vlastní
81 744441400 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk1 -1,6kg m 320,00000 40,00 12 800,00 Vlastní
82 744441600 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk1 -4,0kg m 175,00000 57,00 9 975,00 Vlastní
83 744445100 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk5 -0,4kg m 30,00000 18,00 540,00 Vlastní

Díl: 7462 Ukončení vodičů
84 746211110 Ukončení vodič v rozváděči -2,5mm2 kus 198,00000 17,00 3 366,00 Vlastní
85 746211130 Ukončení vodič v rozváděči -6mm2 kus 6,00000 19,00 114,00 Vlastní
86 746211140 Ukončení vodič v rozváděči -10mm2 kus 4,00000 25,00 100,00 Vlastní
87 746211150 Ukončení vodič v rozváděči -16mm2 kus 2,00000 25,00 50,00 Vlastní
88 746211160 Ukončení vodič v rozváděči -25mm2 kus 5,00000 61,00 305,00 Vlastní
89 746211180 Ukončení vodič v rozváděči -50mm2 kus 2,00000 79,00 158,00 Vlastní

Díl: 7471 Spínače a zásuvky
90 49 Spínač jednopolový pro povrchovou montáž řazení 1,,  IP44 ks 19,00000 109,00 2 071,00 Vlastní
91 50 Spínač jednopolový řazení 1 ks 11,00000 150,00 1 650,00 Vlastní
92 51 Spínač seriový pro povrchovou montáž řazení 5,, IP44 ks 1,00000 143,00 143,00 Vlastní
93 52 Spínač seriový pod omítku řazení 5, IP44 ks 1,00000 206,00 206,00 Vlastní
94 53 Spínač seriový pod omítku montáž řazení 5 ks 1,00000 191,00 191,00 Vlastní
95 54 Spínač stiskací pro povrchovou montáž s orientační,  doutnavkou, řazení 1/0, IP44 ks 31,00000 206,00 6 386,00 Vlastní
96 55 Spínač střídavý pro povrchovou montáž řazení 6,, IP44 ks 44,00000 115,00 5 060,00 Vlastní
97 56 Spínač střídavý pod omítku řazení 6, IP44 ks 2,00000 178,00 356,00 Vlastní
98 57 Spínač křížový pro povrchovou montáž řazení 7 ks 5,00000 136,00 680,00 Vlastní

4 093,00

182 060,00



99 58 Spínač křížový pod omítku řazení 7 ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní
100 59 Spínač IČ snímač s doběhem ks 24,00000 1 246,00 29 904,00 Vlastní
101 60 jednoduchá zásuvka pro povrchovou montáž 16A, 250, V, s víčkem, IP44 ks 145,00000 110,00 15 950,00 Vlastní
102 61 Dtto s pootočenými kolíčky, šedá, jemná přepěťová, ochrana pro PC ks 39,00000 1 129,00 44 031,00 Vlastní
103 62 2x2p+z, jednoduchá zásuvka pod omítku 16A, 250 V ks 10,00000 136,00 1 360,00 Vlastní
104 63 Dtto s pootočenými kolíčky, šedá, jemná přepěťová, ochrana pro PC ks 2,00000 834,00 1 668,00 Vlastní
105 64 2x2p+z, dvojitá zásuvka pod omítku 16A, 250 V ks 51,00000 167,00 8 517,00 Vlastní
106 65 Dtto s pootočenými kolíčky, šedá, jemná přepěťová, ochrana pro PC ks 20,00000 931,00 18 620,00 Vlastní
107 66 Zásuvka 230 V, 16 A, pod omítku, IP44 ks 2,00000 189,00 378,00 Vlastní
108 67 Zásuvka 400 V, 32A, IP54 ks 2,00000 490,00 980,00 Vlastní
109 747111211 Mtž vypínač nástěn 1-1pól venek kus 19,00000 97,00 1 843,00 Vlastní
110 747111225 Mtž přepínač nástěn 5-sériový venek kus 1,00000 104,00 104,00 Vlastní
111 747111226 Mtž přepínač nástěn 6-stříd venek kus 44,00000 104,00 4 576,00 Vlastní
112 747112011 Mtž vypínač zap bezšroub 1-1pól kus 11,00000 43,00 473,00 Vlastní
113 747112031 Mtž přepínač zap bezšroub 5-sér kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní
114 747112032 Mtž přepínač zap bezšroub 6-stř kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní
115 747112033 Mtž přepínač zap bezšroub 7-kříž kus 31,00000 57,00 1 767,00 Vlastní
116 747112033 Mtž přepínač zap bezšroub 7-kříž kus 6,00000 57,00 342,00 Vlastní
117 747131320 Mtž spínač 2kontakt+dálk ovládání kus 24,00000 366,00 8 784,00 Vlastní
118 747161010 Mtž zásuvka zap bezšroub 2P+PE kus 2,00000 86,00 172,00 Vlastní
119 747161020 Mtž zásuvka zap bezšroub 2P+PE průb kus 71,00000 86,00 6 106,00 Vlastní
120 747161030 Mtž zásuvka zap bezšroub 2x(2P+PE) kus 12,00000 97,00 1 164,00 Vlastní
121 747161050 Mtž zásuvka krab bezšr obyč 2P+PE kus 184,00000 97,00 17 848,00 Vlastní
122 747161526 Mtž zásuvka krab šroub ven 3P+N+PE kus 2,00000 165,00 330,00 Vlastní

Díl: 7479 Ostatní kompletace
123 68 Vyhřívání zaatikového žlabu V-SYSTÉM /topný kabel, TO2R-12-2351ks, balíček úchytů ZNTI 1ks, 

regulátor
ks 1,00000 18 326,00 18 326,00 Vlastní

124 69 Vyhřívání svislého okapu V-SYSTÉM /topný kabel, TO2R-29-600, ocelové lanko s uchytkami 
SYFOK-P-20-

ks 1,00000 21 792,00 21 792,00 Vlastní

125 747131623 Mtž přepínač měřicích míst 3pól kus 1,00000 307,00 307,00 Vlastní
126 747131624 Mtž přepínač měřicích míst 4pól kus 1,00000 430,00 430,00 Vlastní
127 749212221 Mtž+zhot deska stěn průchod -150mm, požární ucpávky m2 3,00000 12 272,00 36 816,00 Vlastní

Díl: 7499 Elektroinstalace - ostatní
128 210292022R00 Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí kus 30,00000 638,00 19 140,00 Vlastní
129 211 29-2020 Sfázování žil kabelů kus 48,00000 307,00 14 736,00 Vlastní
130 70 Svítidla - viz soupis standardů dodávek TZ Kč 1,00000 678 496,00 678 496,00 Vlastní
131 740991300 Celk prohlídka elrozvodu -1mil Kč kus 1,00000 7 609,00 7 609,00 Vlastní
132 740991300 Celk prohlídka elrozvodu -1mil Kč kus 1,00000 7 609,00 7 609,00 Vlastní
133 741991910 Revize - příplatek za započ. 500tis.kč kus 2,00000 2 700,00 5 400,00 Vlastní

77 671,00

753 240,00



134 742996100 Oživení rozváděče se slož výstrojí kus 9,00000 614,00 5 526,00 Vlastní
135 749915100 Dokončovací práce v kobce -35kV kus 12,00000 1 227,00 14 724,00 Vlastní



S: ČEP1604b Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

O: 05 Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

R: 05 Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: 713 Izolace tepelné

1 7134111411 Izol tep potrubí pás Al fol Alpás1x m2 244,00000 117,00 28 548,00 Vlastí
2 R71341001 izolace tepelná kaučuková tl.25mm s Al polepem typ m2 240,00000 810,00 194 400,00 Vlastní
3 R71341002 izolace protipožární s atestem odolnost 60 min m2 4,00000 656,00 2 624,00 Vlastní

Díl: 751 Vzduchotechnika
4 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm kus 4,00000 499,00 1 996,00 Vlastní
5 751344121 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150, m2 kus 11,00000 713,00 7 843,00 Vlastní
6 751366023 Mtž filtru kapsového potrubí do 0,450 m2 kus 1,00000 3 565,00 3 565,00 Vlastní
7 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,00000 356,00 356,00 Vlastní
8 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 4,00000 356,00 1 424,00 Vlastní
9 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 10,00000 214,00 2 140,00 Vlastní

10 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 176,00000 214,00 37 664,00 Vlastní
11 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 2,00000 784,00 1 568,00 Vlastní
12 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,00000 784,00 784,00 Vlastní
13 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 1,00000 784,00 784,00 Vlastní
14 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 1,00000 784,00 784,00 Vlastní
15 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 1,00000 784,00 784,00 Vlastní
16 751510015 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I, tl. 0,7mm,průřezu do 0,50 m2 m 46,00000 2 598,00 119 508,00 Vlastní
17 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně, vinuté D do 200 mm m 12,00000 610,00 7 320,00 Vlastní
18 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně, vinuté D do 300 mm m 60,00000 829,00 49 740,00 Vlastní
19 751514613 Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do, 0,140 m2 kus 1,00000 499,00 499,00 Vlastní
20 751514662 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s, přírubou D do 200 mm kus 68,00000 499,00 33 932,00 Vlastní
21 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez, příruby D do 200 mm kus 1,00000 356,00 356,00 Vlastní
22 R001 vzduchotechnická jednotka pro depozitáře s, tepelným čerpadlem pro chlazení,odvlhčování a říze ks 1,00000 1 169 709,00 1 169 709,00 Vlastní

23 R002 zvlhčovač  400V/3-(300m3/h,, dx=5g/kg s.v.),parní trubice L=500mm,rozhraní pro kpl 1,00000 107 712,00 107 712,00 Vlastní
24 R003 odvlhčovač mobilní, m.č. 209, jm. výkon 15l/24hod,650W,230V (Mtž 3%) kpl 1,00000 63 717,00 63 717,00 Vlastní
25 R75112001 ventilátor radiální na stěnu 170 NT ks 2,00000 4 704,00 9 408,00 Vlastní
26 R75112002 ventilátor radiální na stěnu 250 NT ks 2,00000 5 419,00 10 838,00 Vlastní
27 R75134001 kulisa tlumiče hluku s děrovaným plechem, 200x605-850 ks 3,00000 1 868,00 5 604,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
225 572,00

1 873 744,00



28 R75134002 kulisa tlumiče hluku s děrovaným plechem, 200x395-950 ks 2,00000 1 376,00 2 752,00 Vlastní
29 R75134003 kulisa tlumiče hluku s děrovaným plechem, 200x395-950 ks 2,00000 1 376,00 2 752,00 Vlastní
30 R75134004 kulisa tlumiče hluku s děrovaným plechem, 200x595-950 ks 4,00000 1 868,00 7 472,00 Vlastní
31 R75136001 filtrační komora 6L-G4-SP,filtr. vložka, syntetika napuštěná aktivním uhlím kpl 1,00000 42 445,00 42 445,00 Vlastní
32 R75139001 mřížka kruhová na potrubí KMM140.21 TPM 002/96 ks 1,00000 330,00 330,00 Vlastní
33 R75139002 průvětrník s klapkou a s Al mřížkou 150x300, přívodní ks 80,00000 499,00 39 920,00 Vlastní
34 R75139003 průvětrník s klapkou a s Al mřížkou 150x300, odvodní ks 96,00000 499,00 47 904,00 Vlastní
35 R75139004 požární klapka  450x250/375.40 TPM018/01,, servopohon ks 1,00000 5 885,00 5 885,00 Vlastní
36 R75139005 požární klapka  400x250/375.40 TPM018/01,, servopohon ks 1,00000 5 818,00 5 818,00 Vlastní
37 R75139006 požární klapka 600x600/375.40 TPM018/01,, servopohon ks 1,00000 8 239,00 8 239,00 Vlastní
38 R75139007 požární klapka 915x610/375.40 TPM018/01,, servopohon ks 1,00000 10 453,00 10 453,00 Vlastní
39 R75139008 žaluzie protideštová s rámem a sítem 800x800 ks 1,00000 2 501,00 2 501,00 Vlastní
40 R75151001 zpětná klapka RSKW 160 ks 1,00000 832,00 832,00 Vlastní
41 R75151003 klapka regulační ruční RKKM 180 S.01 TPM030/03 ks 12,00000 657,00 7 884,00 Vlastní
42 R75151004 klapka uzavírací těsná ruční jednolistá RKKTM 140, S.01 TPM031/03 ks 48,00000 672,00 32 256,00 Vlastní
43 R75139001 mřížka kruhová venkovní na potrubí d125 ks 1,00000 319,00 319,00 Vlastní
44 R75139002 stěnová mřížka SMM 12,5 325x125 UR2/S TPM014/01 ks 10,00000 423,00 4 230,00 Vlastní
45 R75139005 požární klapka 710x250/375.40 TPM018/01,, servopohon ks 1,00000 7 368,00 7 368,00 Vlastní
46 R75151001 klapka regulační ruční RKKM 200 S.01 TPM030/03 ks 8,00000 673,00 5 384,00 Vlastní
47 R75151001 klapka rerulační ruční RKM 500x200.01 TPM009/00 ks 1,00000 965,00 965,00 Vlastní



S: ČEP1604b Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

O: 04 Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

R: 04 Slaboproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

1 D1SPC01 Kompaktní ústředna elektrické požární signalizace, s jedním kruhovým vedením s 250 adresami, 
barevný

ks 1,00000 36 519,00 36 519,00 Vlastní

2 D1SPC02 Akumulátor ústředny 12V/24Ah ks 2,00000 1 262,00 2 524,00 Vlastní
3 D1SPC03 Rozšiřující deska připojitelná na interní sběrnici,  ústředny určená pro aktivaci ovládacího pole 

požá
ks 1,00000 4 632,00 4 632,00 Vlastní

4 D1SPC04 Obslužné pole požární ochrany univerzální, 5, tlačítkové ks 1,00000 8 768,00 8 768,00 Vlastní
5 D1SPC05 Klíčový trezor požární ochrany s klíčem dle, specifikace HZS, varianta 24V ks 1,00000 25 300,00 25 300,00 Vlastní
6 D1SPC06 Zábleskový maják ke KTPO pro vnější prostředí,, barva červená, napájení 24V ks 1,00000 1 569,00 1 569,00 Vlastní
7 D1SPC07 Adresovatelný interaktivní optický senzor,, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED di ks 74,00000 1 451,00 107 374,00 Vlastní

8 D1SPC08 Adresovatelný interaktivní tepelný senzor,, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED di ks 1,00000 1 599,00 1 599,00 Vlastní

9 D1SPC09 4' zásuvka pro senzory a multisenzory ks 69,00000 107,00 7 383,00 Vlastní
10 D1SPC10 4' zásuvka s izolátorem pro senzory a multisenzory, , zajišťuje oddělení úseku kruhového vedení, 

kde d

ks 6,00000 247,00 1 482,00 Vlastní

11 D1SPC11 Manuální tlačítkový hlásič s vestavěným izolátorem,  pro vnitřní použití, červená stavová LED, 
autotes

ks 16,00000 1 853,00 29 648,00 Vlastní

12 D1SPC12 Vstupně výstupní prvek napájený z adresovatelného, vedení a integrovaným izolátorem, 4 
programovateln

ks 1,00000 3 532,00 3 532,00 Vlastní

13 D1SPC13 Krabice pro vstupně výstupní prvek adresovatelného,  vedení, šedý plast, montáž na omítku, IP-
65.

ks 1,00000 308,00 308,00 Vlastní

14 D1SPC14 Dvoutónová nezálohovaná polarizovaná plastová, siréna, barva červená, 24V, 105dB, IP54, 
montáž na

ks 10,00000 865,00 8 650,00 Vlastní

15 D1SPC15 Přenosové zařízení pro přenos událostí na PCO, včetně antény - přesná specifikace bude 
upřesněna

ks 1,00000 1 643,00 1 643,00 Vlastní

16 345718230R lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 10 kus 700,00000 25,00 17 500,00 Vlastní
17 D1SPC24 Provozní kniha systému EPS ks 1,00000 417,00 417,00 Vlastní
18 D1SPC25 Zkušební plyn ks 1,00000 717,00 717,00 Vlastní
19 D1SPC26 Pomocný spojovací a instalační materiál kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
20 D1MTZ01 Montáž ústředny EPS ks 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
21 D1MTZ02 Instalace akumulátoru ks 2,00000 614,00 1 228,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
4 162 838,00



22 D1MTZ03 Montáž rozšiřující desky ústředny ks 1,00000 614,00 614,00 Vlastní
23 D1MTZ04 Montáž a oživení OPPO ks 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
24 D1MTZ05 Instalace a zapojení klíčového trezoru ks 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
25 D1MTZ06 Montáž zábleskového majáku ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
26 D1MTZ07 Montáž automatického hlásiče ks 75,00000 368,00 27 600,00 Vlastní
27 D1MTZ08 Montáž patice čidla ks 75,00000 184,00 13 800,00 Vlastní
28 D1MTZ09 Montáž tlačítkového hlásiče ks 16,00000 368,00 5 888,00 Vlastní
29 D1MTZ10 Montáž vstupně výstupního prvku ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
30 D1MTZ11 Montáž krabice na om. ks 1,00000 110,00 110,00 Vlastní
31 D1MTZ12 Adresace čidla ks 92,00000 184,00 16 928,00 Vlastní
32 D1MTZ13 Montáž vnitřní sirény ks 10,00000 368,00 3 680,00 Vlastní
33 D1MTZ19 Prostupy zdivem a stropem ks 86,00000 491,00 42 226,00 Vlastní
34 D1MTZ20 Certifikované požární ucpávky ks 86,00000 614,00 52 804,00 Vlastní
35 D1MTZ21 Ostatní stavební přípomoce kmpl 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
36 D1MTZ22 Připojení na silnopr. rozvod ks 1,00000 614,00 614,00 Vlastní
37 D1MTZ23 Propojení, oživení a zprovoznění celého systému kmpl 1,00000 18 409,00 18 409,00 Vlastní
38 D1MTZ24 Programování ústředny kmpl 1,00000 12 272,00 12 272,00 Vlastní
39 D1MTZ25 Montáž a asistence při napojení systému EPS na PCO kmpl 1,00000 12 272,00 12 272,00 Vlastní
40 D1MTZ26 Zkušební provoz kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
41 D1MTZ27 Pomocné práce a příprava kmpl 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
42 D1MTZ28 Výchozí revize, odzkoušení systému a koordinační, zkoušky kmpl 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
43 D1MTZ29 Zaškolení obsluhy, dodavatelská dokumentace, návod,  k obsluze zařízení kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
44 D1MTZ30 Hrubé úklidové práce kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
45 D1MTZ31 Ekologická likvidace vzniklých odpadů kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
46 D1MTZ32 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
47 D1MTZ34 Mimostaveništní doprava kmpl 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
48 D1MTZ35 PPV /přidružené pracovní výkony kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
49 D1SPC01 Modulární sběrnicová ústředna zabezpečovacího a, přístupového systému se čtyřmi systémovými 

sběrnic
ks 1,00000 39 477,00 39 477,00 Vlastní

50 D1SPC02 Napájecí zdroj ústředny 230V/12Vss v krytu s, prostorem pro akumulátor 70Ah, tři oddělené 
napáje

ks 1,00000 1 789,00 1 789,00 Vlastní

51 D1SPC03 Akumulátor zdroje ústředny 12V/70Ah ks 1,00000 8 208,00 8 208,00 Vlastní
52 D1SPC04 Externí napájecí zdroj  230V/12Vss v krytu s, prostorem pro akumulátor 70Ah, tři oddělené napáje ks 3,00000 2 651,00 7 953,00 Vlastní

53 D1SPC05 Akumulátor externího zdroje 12V/70Ah ks 3,00000 4 909,00 14 727,00 Vlastní
54 D1SPC06 Systémový datový komunikátor pro propojení, ústředny s radiovým objektovým zařízením Policie 

Č
ks 1,00000 12 814,00 12 814,00 Vlastní

55 D1SPC07 GSM komunikátor v krytu se 16-ti vstupy a 2-mi, reléovými výstupy pro SMS ks 1,00000 4 909,00 4 909,00 Vlastní
56 D1SPC08 SIM karta mobilního operátora ks 1,00000 2 493,00 2 493,00 Vlastní



57 D1SPC09 Přenosové zařízení pro přenos událostí na PCO, včetně antény - přesná specifikace bude 
upřesněna

ks 1,00000 4 807,00 4 807,00 Vlastní

58 D1SPC10 Rozšiřující koncentrátor v krytu, 8 vstupů, nastavitelných pro připojení detektorů dvojitě vyv ks 16,00000 4 044,00 64 704,00 Vlastní

59 D1SPC11 Rozšiřující modul koncentrátoru s jedním, bezpotenciálovým přepínacím reléovým kontaktem, za ks 10,00000 982,00 9 820,00 Vlastní

60 D1SPC12 Rozšiřující modul koncentrátoru se čtyřmi, bezpotenciálovými přepínacími reléovými kontakty, ks 1,00000 982,00 982,00 Vlastní

61 D1SPC13 LCD klávesnice pro ovládání systému, dvouřádkový, displej, informační LED diody o stavu 
ústředny, gu

ks 9,00000 7 631,00 68 679,00 Vlastní

62 D1SPC14 Docházkový terminál s bezkontaktní čtečkou karet ks 1,00000 14 711,00 14 711,00 Vlastní
63 D1SPC15 Dveřní modul v krytu pro připojení jedné čtečky,, čtyři nevyvážené vstupy pro připojení dveřního 

kon

ks 36,00000 8 559,00 308 124,00 Vlastní

64 D1SPC16 Dveřní modul v krytu pro připojení dvou čteček,, čtyři nevyvážené vstupy pro připojení dveřního 
kon

ks 2,00000 8 559,00 17 118,00 Vlastní

65 D1SPC17 Bezkontaktní čtečka karet,, výstup,  6-stavová LED dioda, bzučák, napá ks 38,00000 3 750,00 142 500,00 Vlastní
66 D1SPC18 Bezkontaktní čtečka karet s PIN, klávesnicí,výstup,  6-stavová LED dioda, ks 2,00000 15 463,00 30 926,00 Vlastní
67 D1SPC19 Bezkontaktní přívěšek/karta s pamětí 1 KB ks 50,00000 74,00 3 700,00 Vlastní
68 D1SPC20 Elektromechanický samozamykací zámek, volitelná, funkce vnitřní a vnější kliky, volitelná funkce 

zá
ks 38,00000 15 488,00 588 544,00 Vlastní

69 D1SPC21 Bezpečnostní kování pro elektromechanický  zámek,, provedení klika-klika, dělený čtyřhran 9 mm ks 38,00000 6 320,00 240 160,00 Vlastní

70 D1SPC22 Univerzální protiplech elektromechanického, samozamykacího zámku ks 38,00000 583,00 22 154,00 Vlastní
71 D1SPC23 Kabel k elektromechanickému zámku, délka 6m, jeden,  konec zakončen konektorem ks 38,00000 994,00 37 772,00 Vlastní
72 D1SPC24 Zadlabávací / povrchová kabelová průchodka, elektromechanického zámku ks 38,00000 712,00 27 056,00 Vlastní
73 D1SPC25 Povrchový čtyřdrátový plastový polarizovaný, magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, pracovní ks 80,00000 380,00 30 400,00 Vlastní

74 D1SPC26 Hliníkový polarizovaný magnetický kontakt vratový,,   pracovní mezera 30mm, kabel 6m, 
armovaná hadice

ks 1,00000 454,00 454,00 Vlastní

75 D1SPC27 Povrchová plastová nízká propojovací krabice, 7+1, pájecích svorek, ochranný kontakt, 
posouzení dle Č

ks 59,00000 248,00 14 632,00 Vlastní

76 D1SPC28 Duální prostorový detektor s funkcí antimasking a, dosahem 15m, posouzení dle ČSN EN 50 131-
1 stupeň

ks 47,00000 1 211,00 56 917,00 Vlastní

77 D1SPC29 Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max., 9m, posouzení dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3 ks 14,00000 2 886,00 40 404,00 Vlastní

78 D1SPC30 Zelené nouzové odchodové tlačítko, dvojitý NC/NO, výstup, povrchová montáž, prolamovací plast ks 2,00000 982,00 1 964,00 Vlastní

79 D1SPC31 Vnitřní nezálohovaná plastová vnitřní siréna, 112dB/1m s červeným majákem, posouzení dle 
ČSN EN

ks 5,00000 315,00 1 575,00 Vlastní

80 D1SPC32 Vnější zálohovaná plastová siréna 106dB/3m s, majákem ks 1,00000 957,00 957,00 Vlastní
81 D1SPC33 HW PC server, vč. operačního systému s relační, databází, provedení pro montáž do racku, 

processor

ks 1,00000 30 681,00 30 681,00 Vlastní



82 D1SPC34 Záložní zdroj typu UPS v provedení pro montáž do, racku, 2200 VA/1980 W, záloha 15 min. při 
50% odbě

ks 1,00000 30 681,00 30 681,00 Vlastní

83 D1SPC35 Napájecí kabel IEC320 C14 - IEC320 C13), 2m ks 1,00000 123,00 123,00 Vlastní
84 D1SPC36 Programové vybavení pro vzdálenou správu a, ovládání systému z PC - serverová aplikace 

zajišťu
ks 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní

85 D1SPC37 Programové vybavení pro vzdálenou správu a, ovládání systému z PC - klientská aplikace, 
správa

ks 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní

86 D1SPC38 SW pro evidenci pracovní doby, architektura, server-klient, - výpočet odpracované doby, - sledo kmpl 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní

87 D1SPC39 Nestíněný patch kabel UTP, Cat.6, 5m, 2x konektor, RJ45 ks 1,00000 25,00 25,00 Vlastní
88 D1SPC40 Nestíněný konektor RJ45, 8p8c, Cat.6, univerzální ks 2,00000 61,00 122,00 Vlastní
89 D1SPC41 Stíněný sdělovací kabel 3x2x0,5, Cu jádro, žíly, stočeny do párů, PVC plášť m 1 520,00000 25,00 38 000,00 Vlastní
90 D1SPC42 Sběrnicový stíněný datový kabel FTP 4x2xAWG24, Cat.5e m 1 030,00000 25,00 25 750,00 Vlastní
91 D1SPC43 Nestíněný datový kabel UTP 4x2x0,54, Cat.6 m 15,00000 11,00 165,00 Vlastní
92 341110050R kabel silový 2x1,5 mm2, lankové CU jádro, PVC, plášť a izolace, výplňový obal m 1 470,00000 11,00 16 170,00 Vlastní
93 345718230R lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 10 kus 105,00000 25,00 2 625,00 Vlastní
94 345718311R lišta elektroinstalační hranatá bílá 60 x 40 kus 40,00000 110,00 4 400,00 Vlastní
95 D1SPC52 Pomocný spojovací a instalační materiál kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
96 D1MTZ01 Montáž ústředny ks 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
97 D1MTZ02 Montáž zdroje ústředny ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
98 D1MTZ03 Instalace akumulátoru ústředny ks 1,00000 123,00 123,00 Vlastní
99 D1MTZ04 Montáž externího zdroje ks 3,00000 245,00 735,00 Vlastní

100 D1MTZ05 Instalace akumulátoru externího zdroje ks 3,00000 123,00 369,00 Vlastní
101 D1MTZ06 Montáž systémového komunikátoru ks 1,00000 1 105,00 1 105,00 Vlastní
102 D1MTZ07 Montáž GSM komunikátoru ks 1,00000 1 105,00 1 105,00 Vlastní
103 D1MTZ08 Montáž expanderu ks 16,00000 614,00 9 824,00 Vlastní
104 D1MTZ09 Montáž modulu výstupu ks 11,00000 614,00 6 754,00 Vlastní
105 D1MTZ10 Montáž klávesnice ks 9,00000 491,00 4 419,00 Vlastní
106 D1MTZ11 Montáž docházkového terminálu ks 1,00000 614,00 614,00 Vlastní
107 D1MTZ12 Montáž dveřního modulu ks 38,00000 614,00 23 332,00 Vlastní
108 D1MTZ13 Montáž čtečky ks 40,00000 614,00 24 560,00 Vlastní
109 D1MTZ14 Programování a aktivace 1 karty ks 50,00000 25,00 1 250,00 Vlastní
110 D1MTZ15 Montáž el. mech. zámku do dveří s přípravou ks 38,00000 1 105,00 41 990,00 Vlastní
111 D1MTZ16 Montáž kování ks 38,00000 1 105,00 41 990,00 Vlastní
112 D1MTZ17 Montáž protiplechu ks 38,00000 614,00 23 332,00 Vlastní
113 D1MTZ18 Montáž kabelové průchodky ks 38,00000 245,00 9 310,00 Vlastní
114 D1MTZ19 Montáž magnetického kontaktu ks 81,00000 368,00 29 808,00 Vlastní
115 D1MTZ20 Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK ks 59,00000 368,00 21 712,00 Vlastní
116 D1MTZ21 Montáž prostorového detektoru ks 47,00000 368,00 17 296,00 Vlastní



117 D1MTZ22 Montáž detektoru tříštění skla ks 14,00000 368,00 5 152,00 Vlastní
118 D1MTZ23 Montáž nouzového odchodového tlačítka ks 2,00000 368,00 736,00 Vlastní
119 D1MTZ24 Montáž sirény vnitřní ks 5,00000 368,00 1 840,00 Vlastní
120 D1MTZ25 Montáž sirény venkovní ks 1,00000 614,00 614,00 Vlastní
121 D1MTZ26 Montáž a instalace PC serveru PZTS a EKV ks 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
122 D1MTZ27 Instalace UPS RACK ks 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
123 D1MTZ28 Instalace SW server PZTS a EKV kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
124 D1MTZ29 Instalace SW klient PZTS a EKV kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
125 D1MTZ30 Instalace a nastavení SW docházky kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
126 D1MTZ31 Instalace Patch kabelu ks 1,00000 25,00 25,00 Vlastní
127 D1MTZ32 Zakončení datového kabelu ks 2,00000 61,00 122,00 Vlastní
128 D1MTZ36 Montáž elektroinstalační lišty m 975,00000 37,00 36 075,00 Vlastní
129 D1MTZ37 Drážka do 30x30mm bm 75,00000 74,00 5 550,00 Vlastní
130 D1MTZ38 Připojení na silnopr. rozvod ks 4,00000 614,00 2 456,00 Vlastní
131 D1MTZ39 Propojení, oživení a zprovoznění celého systému kmpl 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
132 D1MTZ40 Programování ústředny kmpl 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
133 D1MTZ41 Vytvoření SW vazeb mezi CCTV a PZTS / EKV při, zvolených událostech kmpl 1,00000 12 272,00 12 272,00 Vlastní
134 D1MTZ42 Montáž a asistence při napojení systému PZTS na, PCO kmpl 1,00000 12 272,00 12 272,00 Vlastní
135 D1MTZ43 Zkušební provoz kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
136 D1MTZ44 Úprava nastavení systému po vyhodnocení zkušebního,  provozu kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
137 D1MTZ45 Pomocné práce a příprava kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
138 D1MTZ46 Výchozí revize a odzkoušení systému kmpl 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
139 D1MTZ47 Zaškolení obsluhy, dodavatelská dokumentace, návod,  k obsluze zařízení kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
140 D2SPC01 HW video server, vč. operačního systému, provedení,  pro montáž do racku, processor Intel Xeon 

E5-2603

ks 1,00000 97 197,00 97 197,00 Vlastní

141 D2SPC02 SW aplikace pro monitorování, nahrávání a ovládání,  IP kamer včetně megapixelových do 
maximálního poč

ks 1,00000 17 083,00 17 083,00 Vlastní

142 D2SPC03 Záložní zdroj typu UPS v provedení pro montáž do, racku, 2200 VA/1980 W, záloha 15 min. při 
50% odbě

ks 1,00000 25 772,00 25 772,00 Vlastní

143 D2SPC04 Napájecí kabel IEC320 C14 - IEC320 C13), 2m ks 4,00000 123,00 492,00 Vlastní
144 D2SPC05 Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 4 porty SFP, max 4,  Vlan, Poe 24 portů, Poe+, max 320 W, 

provedení pr
ks 1,00000 14 594,00 14 594,00 Vlastní

145 D2SPC06 2 Mpx barevná dome IP kamera, TD/N,  mechanický, IRC filtr, IR LED dosvit 30m,1/2,8' 
Progressive Sc

ks 12,00000 5 237,00 62 844,00 Vlastní

146 D2SPC07 Venkovní 4 Mpx barevná bulet IP kamera, TD/N,, mechanický IRC filtr, IR LED dosvit 50m,1/3' 
CMOS,

ks 3,00000 5 488,00 16 464,00 Vlastní

147 D2SPC08 Kompletně osazený nestíněný 19' patch panel Cat.5e, , 24xRJ45 UTP, černý, 1U ks 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
148 D2SPC09 19' vyvazovací panel, 6x háček velký, 1U ks 1,00000 307,00 307,00 Vlastní
149 D2SPC10 19' vyvazovací panel - jednostranná plastová lišta, , 1U ks 1,00000 307,00 307,00 Vlastní
150 D2SPC11 Nestíněný konektor RJ45, 8p8c, Cat.5e, univerzální ks 15,00000 123,00 1 845,00 Vlastní



151 D2SPC12 Nestíněný patch kabel UTP, Cat.5e, 2m, 2x konektor,  RJ45 ks 16,00000 61,00 976,00 Vlastní
152 D2SPC13 Nestíněný patch kabel UTP, Cat.6, 5m, 2x konektor, RJ45 ks 1,00000 61,00 61,00 Vlastní
153 D2SPC14 Nestíněný datový kabel 4x2xAWG24, Cat.5e m 820,00000 15,00 12 300,00 Vlastní
154 345718230R lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 10 kus 25,00000 25,00 625,00 Vlastní
155 345718311R lišta elektroinstalační hranatá bílá 60 x 40 kus 30,00000 110,00 3 300,00 Vlastní
156 D2SPC19 Pomocný spojovací a instalační materiál kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
157 D2MTZ01 Montáž a instalace PC serveru CCTV ks 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
158 D2MTZ02 Instalace SW server CCTV ks 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
159 D2MTZ03 Instalace SW klient CCTV ks 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
160 D2MTZ04 Instalace UPS RACK ks 4,00000 1 227,00 4 908,00 Vlastní
161 D2MTZ05 Montáž datového přepínače ks 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
162 D2MTZ06 Montáž DOME kamery a zprovoznění ks 12,00000 1 595,00 19 140,00 Vlastní
163 D2MTZ07 Upevnění držáku kamery venkovní ks 3,00000 491,00 1 473,00 Vlastní
164 D2MTZ08 Instalace kamery venkovní ks 3,00000 1 718,00 5 154,00 Vlastní
165 D2MTZ09 Uvedení do chodu a nast. kamery venkovní ks 3,00000 123,00 369,00 Vlastní
166 D2MTZ10 Montáž a zapojení patch panelu ks 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
167 D2MTZ11 Montáž vyvazovacího panelu ks 2,00000 123,00 246,00 Vlastní
168 D2MTZ12 Zakončení datového kabelu ks 15,00000 61,00 915,00 Vlastní
169 D2MTZ13 Instalace Patch kabelu ks 17,00000 61,00 1 037,00 Vlastní
170 D2MTZ16 Propojení, oživení a zprovoznění celého systému kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
171 D2MTZ17 Programování a nastavení záznamového zařízení kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
172 D2MTZ18 Zkušební provoz kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
173 D2MTZ19 Úprava nastavení systému po vyhodnocení zkušebního,  provozu kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
174 D2MTZ20 Pomocné práce a příprava kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
175 D2MTZ21 Výchozí revize a odzkoušení systému kmpl 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
176 D2MTZ22 Zaškolení obsluhy, dodavatelská dokumentace, návod,  k obsluze zařízení kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
177 D3SPC01 Stojanový 19' rozvaděč 600x800mm, výška 45U,, prosklené přestavitelné dveře se zámkem, 

odnímatel
ks 1,00000 11 677,00 11 677,00 Vlastní

178 D3SPC02 Plastový rámeček s kartáčovou záslepkou pro vstup, kabelů do rozvaděče ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
179 D3SPC03 Sada čtyř koleček - 2x kolečko s brzdou + 2x, kolečko bez brzdy, max. doporučená nosnost všech 

k

ks 1,00000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

180 D3SPC04 Ventilační jednotka pro 19' stojanové rozvaděče s, termostatem, 6 ventilátorů, 230V/90W ks 1,00000 5 396,00 5 396,00 Vlastní

181 D3SPC05 Zemnící svorka pro 19' rozvaděče ks 1,00000 96,00 96,00 Vlastní
182 D3SPC06 19' rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max, 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka 

univerzál CZ-DE
ks 2,00000 908,00 1 816,00 Vlastní

183 D3SPC07 Kompletně osazený nestíněný 19' patch panel Cat.6,,  24xRJ45 UTP, černý, 1U ks 4,00000 1 136,00 4 544,00 Vlastní
184 D3SPC08 19' kovová police s perforací, 1U, hloubka 550mm,, nosnst 40kg ks 1,00000 524,00 524,00 Vlastní
185 D3SPC09 19' vyvazovací panel, 6x háček velký, 1U ks 7,00000 200,00 1 400,00 Vlastní



186 D3SPC10 19' vyvazovací panel - jednostranná plastová lišta, , 2U ks 2,00000 199,00 398,00 Vlastní
187 D3SPC11 Kovový vyvazovací háček 40x40mm do 19' skříně ks 6,00000 86,00 516,00 Vlastní
188 D3SPC12 Kovový vyvazovací háček 40x80mm do 19' skříně ks 6,00000 86,00 516,00 Vlastní
189 D3SPC13 Držák rezervy kabelů pro bezpečné uložení, instalačních metalických kabelů uvnitř rozvaděče ks 1,00000 2 497,00 2 497,00 Vlastní

190 D3SPC14 Montážní sada obsahující 20x plovoucí matici, 20x, šroub a 20x plastovou podložku sada 1,00000 108,00 108,00 Vlastní
191 D3SPC15 Switch 48x 100/1000 Mbps + 4 porty SFP 1000Mbps,, provedení pro montáž do racku, 

nastavitelné funkce
ks 2,00000 9 413,00 18 826,00 Vlastní

192 D3SPC16 Nestíněný patch kabel UTP, Cat.6, 1m, 2x konektor, RJ45 ks 2,00000 29,00 58,00 Vlastní
193 D3SPC17 Nestíněný patch kabel UTP, Cat.6, 2m, 2x konektor, RJ45 ks 144,00000 37,00 5 328,00 Vlastní
194 D3SPC18 Nestíněný patch kabel UTP, Cat.6, 3m, 2x konektor, RJ45 ks 50,00000 48,00 2 400,00 Vlastní
195 D3SPC19 Nestíněný patch kabel UTP, Cat.6, 5m, 2x konektor, RJ45 ks 2,00000 64,00 128,00 Vlastní
196 D3SPC20 Držák pro 2 svorkovnice LSA ks 1,00000 123,00 123,00 Vlastní
197 D3SPC21 10 párová zařezávací svorkovnice LSA PLUS ks 2,00000 123,00 246,00 Vlastní
198 D3SPC22 Komplet nestíněné datové zásuvky 2x RJ45, Cat.6,, povrchová montáž na omítku, šikmý vstup 

pro patch

ks 50,00000 344,00 17 200,00 Vlastní

199 D3SPC23 Panel analogového dveřního audio komunikátoru pro, pobočkovou telefonní ústřednu, 3 tlačítka, 
ovládán

ks 1,00000 7 363,00 7 363,00 Vlastní

200 D3SPC24 Zápustná krabice se stříškou pro umístení panelu, dveřního komunikátoru, montáž pod omítku ks 1,00000 2 086,00 2 086,00 Vlastní

201 D3SPC25 Analogový telefon pro montáž na stěnu, pulsní a, tónová volba, nastavení hlasitosti vyzvánění 
vyzvá

ks 6,00000 368,00 2 208,00 Vlastní

202 D3SPC26 Nestíněný datový kabel UTP 4x2x0,54, Cat.6 m 6 000,00000 11,00 66 000,00 Vlastní
203 D3SPC27 Stíněný sdělovací kabel 20x2x0,5, Cu jádro, žíly, stočeny do párů, PVC plášť m 100,00000 34,00 3 400,00 Vlastní
204 345718311R lišta elektroinstalační hranatá bílá 60 x 40 kus 35,00000 110,00 3 850,00 Vlastní
205 D3SPC32 Pomocný spojovací a instalační materiál kmpl 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
206 D3MTZ01 Montáž rozvaděče skříňového bez zapojení vodičů ks 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
207 D3MTZ02 Montáž průchodk kabelů ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
208 D3MTZ03 Montáž sady koleček ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
209 D3MTZ04 Montáž ventilace ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
210 D3MTZ05 Uzemnění datového rpzvaděče ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
211 D3MTZ06 Montáž napájecího panelu ks 2,00000 245,00 490,00 Vlastní
212 D3MTZ07 Montáž a zapojení patch panelu ks 4,00000 1 105,00 4 420,00 Vlastní
213 D3MTZ08 Montáž ukládací police ks 1,00000 123,00 123,00 Vlastní
214 D3MTZ09 Montáž vyvazovacího panelu ks 9,00000 123,00 1 107,00 Vlastní
215 D3MTZ10 Vyvázání a popis kabelů kmpl 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
216 D3MTZ11 Instalace držáku rezervy kabelů ks 1,00000 123,00 123,00 Vlastní
217 D3MTZ12 Montáž datového přepínače ks 2,00000 245,00 490,00 Vlastní
218 D3MTZ13 Instalace Patch kabelu ks 198,00000 25,00 4 950,00 Vlastní
219 D3MTZ14 Montáž zařezávací svorkovnice ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní



220 D3MTZ15 Montáž zásuvky pod om. 2xRJ45 ks 50,00000 307,00 15 350,00 Vlastní
221 D3MTZ16 Montáž vnějšího panelu dveřního vrátníku ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
222 D3MTZ17 Montáž instal. krab. panelu pod om. vč. vysek. bez,  zapr. ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
223 D3MTZ18 Montáž telefonu na zeď ks 6,00000 368,00 2 208,00 Vlastní
224 D3MTZ21 Propojení, oživení a zprovoznění celého systému kmpl 1,00000 6 136,00 6 136,00 Vlastní
225 D3MTZ22 Pomocné práce a příprava kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
226 D3MTZ23 Výchozí revize - měřící protokol kmpl 1,00000 8 591,00 8 591,00 Vlastní
227 D3MTZ24 Zaškolení obsluhy, dodavatelská dokumentace, návod,  k obsluze zařízení kmpl 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
228 D4SPC01 Modulární pobočková telefonní ústředna s maximální,  kapacitou 24 portů + 8 VoIP kanálů, v 

konfiguraci

ks 1,00000 30 681,00 30 681,00 Vlastní

229 D4SPC02 Systémový telefon pobočkové telefonní ústředny s, grafickým dvouřádkovým displejem, číslicová 
tlačít

ks 1,00000 5 523,00 5 523,00 Vlastní

230 D4SPC03 Pomocný spojovací a instalační materiál kmpl 1,00000 1 105,00 1 105,00 Vlastní
231 D4MTZ01 Demontáž stávající telefonní ústředny kmpl 1,00000 1 841,00 1 841,00 Vlastní
232 D4MTZ02 Montáž a kompletace telefonní ústředny ks 1,00000 3 068,00 3 068,00 Vlastní
233 D4MTZ03 Instalace systémového telefonu ks 1,00000 614,00 614,00 Vlastní
234 D4MTZ04 Propojení, oživení a zprovoznění telefonní, ústředny ks 1,00000 614,00 614,00 Vlastní
235 D4MTZ05 Pomocné práce a příprava ks 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
236 D4MTZ06 Zaškolení obsluhy, dodavatelská dokumentace, návod,  k obsluze zařízení kmpl 1,00000 1 227,00 1 227,00 Vlastní
237 D5MTZ01 Prostupy zdivem a stropem ks 135,00000 491,00 66 285,00 Vlastní
238 D5MTZ02 Certifikované požární ucpávky ks 135,00000 614,00 82 890,00 Vlastní
239 D5MTZ03 Ostatní stavební přípomoce kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
240 D5MTZ04 Hrubé úklidové práce kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
241 D5MTZ05 Ekologická likvidace vzniklých odpadů kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
242 D5MTZ06 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
243 D5MTZ07 Dokumentace skutečného provedení stavby kmpl 1,00000 3 682,00 3 682,00 Vlastní
244 D5MTZ08 Mimostaveništní doprava kmpl 1,00000 12 272,00 12 272,00 Vlastní
245 D5MTZ09 PPV /přidružené pracovní výkony kmpl 1,00000 2 454,00 2 454,00 Vlastní
246 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 kus 15,00000 54,00 810,00 Vlastní
247 345710630 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 20,00000 15,00 300,00 Vlastní
248 345715230 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 kus 2,00000 15,00 30,00 Vlastní
249 341110050R kabel silový s Cu jádrem 2x1,5 mm2 klasifikace, B2caS1d0 m 240,00000 11,00 2 640,00 Vlastní
250 341110300R kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2 klasifikace, B2caS1d0 m 30,00000 16,00 480,00 Vlastní
251 341260550R kabel stíněný samozhášivý požární kabel 2x2x0,8 m 1 110,00000 15,00 16 650,00 Vlastní
252 341260551R kabel sdělovací bezhalogenový  5x2x0,8 s AL, stíněním, klasifikace B2caS1d0 m 70,00000 52,00 3 640,00 Vlastní
253 743312110R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s, víčkem m 700,00000 37,00 25 900,00 Vlastní
254 743312120R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s, víčkem m 15,00000 37,00 555,00 Vlastní
255 743112315R00 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod, omítku m 20,00000 25,00 500,00 Vlastní
256 743411111R00 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ, KU68/2-1902, KO125 kus 2,00000 110,00 220,00 Vlastní



257 744411220R00 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku,  stěn m 270,00000 22,00 5 940,00 Vlastní
258 744743521R00 Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm, uložený pevně m 1 180,00000 22,00 25 960,00 Vlastní
259 974031121R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30,  mm m 165,00000 74,00 12 210,00 Vlastní
260 341110300 kabel silový s Cu jádrem, PVC plášť a izolace, výplňový obal 3x1,5 mm2 m 55,00000 25,00 1 375,00 Vlastní
261 345715230 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 kus 2,00000 26,00 52,00 Vlastní
262 345710630 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 40,00000 15,00 600,00 Vlastní
263 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 kus 370,00000 36,00 13 320,00 Vlastní
264 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 kus 460,00000 54,00 24 840,00 Vlastní
265 744411220R00 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku,  stěn m 1 525,00000 22,00 33 550,00 Vlastní
266 744743521R00 Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm, uložený pevně m 2 565,00000 22,00 56 430,00 Vlastní
267 743411111R00 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ, KU68/2-1902, KO125 kus 2,00000 110,00 220,00 Vlastní
268 743112315R00 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod, omítku m 40,00000 25,00 1 000,00 Vlastní
269 743312110R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s, víčkem m 475,00000 37,00 17 575,00 Vlastní
270 743312120R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s, víčkem m 460,00000 37,00 17 020,00 Vlastní
271 743312130R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s, víčkem m 40,00000 37,00 1 480,00 Vlastní
272 974031121R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30,  mm m 165,00000 74,00 12 210,00 Vlastní
273 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 kus 240,00000 36,00 8 640,00 Vlastní
274 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 kus 15,00000 54,00 810,00 Vlastní
275 744743521R00 Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm, uložený pevně m 820,00000 22,00 18 040,00 Vlastní
276 743312110R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s, víčkem m 265,00000 37,00 9 805,00 Vlastní
277 743312120R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s, víčkem m 15,00000 37,00 555,00 Vlastní
278 743312130R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s, víčkem m 30,00000 37,00 1 110,00 Vlastní
279 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 kus 245,00000 36,00 8 820,00 Vlastní
280 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 kus 390,00000 54,00 21 060,00 Vlastní
281 345718310 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 kus 20,00000 59,00 1 180,00 Vlastní
282 744743521R00 Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm, uložený pevně m 6 100,00000 22,00 134 200,00 Vlastní
283 743312110R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s, víčkem m 245,00000 37,00 9 065,00 Vlastní
284 743312120R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s, víčkem m 410,00000 37,00 15 170,00 Vlastní
285 743312130R00 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s, víčkem m 35,00000 37,00 1 295,00 Vlastní



S: ČEP1604b Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

O: 06 Rekonstr.obj. S.K.Neumanna 1141 Beroun - TZB

R: 06 Měření a regulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 12 Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený m 75,00000 28,00 2 100,00 Vlastní
2 13 Kabel JYSTY 4P x 0,8 pevně uložený m 220,00000 30,00 6 600,00 Vlastní
3 14 Kabel CYKY 2O x 1,5 pevně uložený m 450,00000 32,00 14 400,00 Vlastní
4 15 Kabel CYKY 3J x 1,5 pevně uložený m 125,00000 35,00 4 375,00 Vlastní
5 16 Kabel CYKY 7J x 2,5 pevně uložený m 40,00000 76,00 3 040,00 Vlastní
6 17 Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený m 75,00000 37,00 2 775,00 Vlastní
7 18 Kabelový žlab 62x50 včetně kolen, podpěr a vík ks 85,00000 356,00 30 260,00 Vlastní
8 19 Kabelový žlab  125x50 včetně kolen, podpěr a vík ks 35,00000 473,00 16 555,00 Vlastní
9 210020305R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem m 85,00000 473,00 40 205,00 Vlastní

10 210020307R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem m 35,00000 526,00 18 410,00 Vlastní
11 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 450,00000 51,00 22 950,00 Vlastní
12 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 125,00000 51,00 6 375,00 Vlastní
13 210810059R00 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 2,5 mm2 pevně uložený m 40,00000 42,00 1 680,00 Vlastní
14 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 75,00000 42,00 3 150,00 Vlastní
15 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 75,00000 44,00 3 300,00 Vlastní
16 210860224R00 Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm pevně uložený m 220,00000 61,00 13 420,00 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
17 01 Čidlo teploty jímkové  Ni1000, 1/1-2x,, 3/1,4/1,5/1,7/1 ks 6,00000 1 461,00 8 766,00 Vlastní
18 02 Jímka ks 6,00000 216,00 1 296,00 Vlastní
19 03 Prostorový snímač teploty a vlhkosti, 0-10V, 10/-15x ks 17,00000 3 378,00 57 426,00 Vlastní
20 04 Snímač zaplavení HZ 1 včetně elektrod,8/2 ks 2,00000 1 964,00 3 928,00 Vlastní
21 05 Venkovní snímač teploty, Ni 1000, 3/2,8/1 ks 2,00000 1 122,00 2 244,00 Vlastní
22 06 Snímač tlaku, 24V,0-10V,0-5B,2/1, 6/1 ks 2,00000 3 670,00 7 340,00 Vlastní
23 07 Trojcestný směšovací ventil PN1,6, pohon 24V, 0-10V, 4/3, ks 1,00000 8 719,00 8 719,00 Vlastní
24 08. ALG253, 3ks šroubení pro 3cestné ventily VXP45…,VXG41…,VXG44 ks 1,00000 1 145,00 1 145,00 Vlastní
25 09. Servopohon, AC/DC 24V, 300N, 5,5 mm., 0-10V, s připojovací svorkovnicí ks 1,00000 1 309,00 1 309,00 Vlastní
26 10. Trojcestný směšovací ventil PN1,6 , pohon 24V, 0-10V, 3/3, ks 1,00000 8 719,00 8 719,00 Vlastní
27 11. ALG153, 3ks šroubení pro 3cestné ventily VXP45…,VXP47…,VXG414 ks 1,00000 1 145,00 1 145,00 Vlastní
28 12. Servopohon, AC/DC 24V, 200N, 5,5 mm., 0-10V, kabel 1,5m ks 1,00000 1 309,00 1 309,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
189 595,00

1 023 159,00



29 13. Trojcestný směšovací ventil PN1,6, DN50, kv=31,5m3/hod,zdvih 20mm, 7/3, ks 1,00000 23 329,00 23 329,00 Vlastní
30 14. Servopohon, AC/DC 24V, 800N, DC 0-10V, ks 1,00000 1 145,00 1 145,00 Vlastní
31 15. Přímý kombi mini ventil VPD115B-200, 10/2,, 10/4 ks 30,00000 3 808,00 114 240,00 Vlastní
32 16. Servopohon radiator. ventilu, 24V, 3bodový, 10/2,, 10/4 ks 30,00000 1 309,00 39 270,00 Vlastní
33 17. Solenoidový ventil DN15,PN1,6,cívka, 230V, 50 Hz,10/3,10/5, ks 30,00000 1 964,00 58 920,00 Vlastní
34 18. Kotevní destička ks 150,00000 64,00 9 600,00 Vlastní
35 19. Skříňový rozváděč typu ST 8204,, pole šíře 800 mm, přívod a vývody horem,včetně jis ks 1,00000 84 329,00 84 329,00 Vlastní
36 20. Podstanice 200I/O ks 1,00000 60 953,00 60 953,00 Vlastní
37 21. Ovládací panel displej LCD, rozhraní Ethernet ks 1,00000 21 786,00 21 786,00 Vlastní
38 22. Modul 8IÚO bodů ks 10,00000 10 695,00 106 950,00 Vlastní
39 23. Napájecí modul ks 1,00000 3 775,00 3 775,00 Vlastní
40 24. Sběrnicový modul ks 2,00000 10 695,00 21 390,00 Vlastní
41 25. Modul digitálních vstupů  16I/O ks 1,00000 7 808,00 7 808,00 Vlastní
42 26. Modul digitálních výstupů , 6I/O bodů ks 6,00000 10 695,00 64 170,00 Vlastní
43 27. Adresovací kolíčky ks 1,00000 590,00 590,00 Vlastní
44 28. Popisné štítky ks 3,00000 35,00 105,00 Vlastní
45 29. Data switch ks 1,00000 11 665,00 11 665,00 Vlastní
46 30 Personální počítač pro vizualizaci ks 1,00000 22 955,00 22 955,00 Vlastní
47 31. Základní licence Compact, BA, CCA-CMPT-BA ks 1,00000 14 259,00 14 259,00 Vlastní
48 32. LMS Micto Dongle, CMD.04 ks 1,00000 17 532,00 17 532,00 Vlastní
49 33. Ukončovač sběrnice , RXZ01.0 ks 2,00000 1 929,00 3 858,00 Vlastní
50 360020325R00 Montáž kotevní destičky č.v.  5900-223-4/1a kus 150,00000 117,00 17 550,00 Vlastní
51 360190001R00 Montáž rozvaděče do hloubky 1200 mm m 1,00000 14 610,00 14 610,00 Vlastní
52 360410001R00 Mtz tepl.jedn.do  630 mm kus 6,00000 292,00 1 752,00 Vlastní
53 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 kus 2,00000 292,00 584,00 Vlastní
54 360410020R00 Mtz snimace teploty dvoj. 112 12 kus 17,00000 292,00 4 964,00 Vlastní
55 360410081R00 Mtz snimace tl. 114 57 kus 2,00000 292,00 584,00 Vlastní
56 360410181R00 Mtz zarizeni ezh- 12 v - t kus 2,00000 292,00 584,00 Vlastní
57 360430091R00 Montáž selenoid. ventilu typ 2 VE do G 1/2" kus 30,00000 292,00 8 760,00 Vlastní
58 34. Konfogurace centrály a vygenerování dynamických obrázků kpl 1,00000 114 542,00 114 542,00 Vlastní
59 35. Zpracování výrobní dokumentace kpl 1,00000 16 129,00 16 129,00 Vlastní
60 36. Seřízení a uvedení regulace do provozu HZS 95,00000 409,00 38 855,00 Vlastní
61 37. Revize včetně revizní zprávy HZS 30,00000 409,00 12 270,00 Vlastní
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

CERTZFíKAT

o mvístííu A MONTÁžNíM po)íšíĚwí PROTI všcu NEBEZPEčíM (cú«z/EAR)
k pojistné smlouvě č. 7721004084

Pojistmk (pojištěný): POHL cz, a.s.
se sídLem ÍRoztoky, Nádražm 25, PSČ 252 63, Česká repubLtka
IČO: 25606468

pojistník (jako zhotovitet) a objednateLé ve smysLu ustanovení čL. 7 VPP P-
77'7/14 a subdodavateLé ve smysLu ustanovem čL. 7 VPP P-777/14

PojistiteL: Kooperativa pojtšťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se stdlem Pobřežní 665/21, 186 000 Praha 8, Česká repubLika
IČO: 47116617

Pojistná smtouva (rámcová) č.: 7721004084, Dodatek č. 8
Potvrzujeme tímto, ze výše uvedená spoLečno'st je pojištěna shora uvedenou pojistnou smLouvou (včetně
dodatků) o stavebním el montážním pojištěnt s účinností ode dne Ol. 10. 2016 do 30. 09. 2019
s automatickou prolongací, ptatnou v násLedujíctm rozsahu:

Pojistná doba: 1.10.2016 - 30.9.2019, dáLe D 004 24 měsíců
pojíštěnt dle této pojistné smLouvy upLynuttm pojistné doby nezaniká a
pojištěnVpojistná doba se prodLužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistiteL
nebo pojistntk nejméně šest týdnů před uplynuttm pojistné doby druhé straně
písemnou formou nesdětí, ze na daLším trvání pojtštění nemá zájem

uzemm pLatnost: Česká republika

Předmětem pojištění jsou budovaná dťLa zahájená během pojístné doby dLe této pojistné smLouvy,
pokud byLa zahájena na zákLadě řádně uzavřené přísLušné ptsemné smtouvy o dtLo. Pojištěm se v rozsahu
pojistné-smlouvy dáLe vztahuje na materiáL nebo díLy dodané objednatelem, stávajíct majetek, zařtzení a
vybavem stavenÍště, stavebnt a montážnt stroje, nástroje a přtstroje, a na nákLady na stržení, úklid a
odvoz zbytků.

Pojistné podrmnky: Všeobecné pojístné podmínky pro stavebm a montážm pojištěm P-777/14 (dáLe jen
,,vpp P-777/14")

DoLožky: dLe pojistné smLouvy č. 7721004084

Odd« L - Pojtštění věci
Max. hodnota jednoho budovaného dtLa: 150,000.000,- Kč bez DPH
OddíL IL - Pojištění odpovědnostt za újmu způsobenou třet( osobě
Horm hranice pLnění 80,000.000,- Kč

Tento certifikčít je vystaven výhnadně pro společnost POHL cz, a.s., resp. pro obchodm partnery, pro
zadavateLe veřejných soutěží a výběrových ř'ízení.
Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, {ímíty o sublimity pojistného plněrú výše neuvedené, podmínky pofištění
apod.) je uveden v pofistné smlouvě č. 7721004084.
Tento certifikót v Mdném přípodě nepozměňuje, nerozšiřuje ont nenahmzuje stóvající pojistnou smlouvu.

ťl'?, .$'=%' I..J.i.?
Ing. M.o óGener*k'i( ře?lsM. .. . .. . ...ln

USek 'P:Óji'šténí hOSpOdářskl;íCt'i rizik Pobh? (+65/21 (IBBJ pojištění hospodářSkých riZík
1B6 00 Praha 8

ICO Z}7116617 > DIC CZ47116617 > WWW.KOOP.CZ > INFOLINKA 957 105 105 '> ZAKLADNI KAPITAL: 3 MLD. KC
xooptpú"rívú poyxšřovxú, A S, VIENNA xxsupoiqcb GROLIP, posňcžíqí 665/21i 18600 PRAHA 8, ZAPS u
REISTŘÍKOVÉHO SOuDLl V PRAZE, SPIS ZN. B 1897

V Praze dne 12.10.2018



 

Čestné prohlášení 
k bodu „Požadavek na uvedení poddodavatelů“ 

 

veřejná zakázka:  
 

„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.o.“ 

 
Část č. 1 

 
Účastník POHL cz, a.s., 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63  Roztoky, 

IČO: 25606468, 

zastoupený Ing. Petr Kašpar 
  

Prohlašujeme, 
 

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládáme seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky: 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

Název, sídlo a IČ : 

Část plnění předmětu veřejné 
zakázky 

% finanční podíl 

Otis a.s.; 

J.Opletala 3506/45, 69002 

Břeclav; 
IČ: 42324254 

Výtah 2,9% 

Klimaservis Sůva spol. s r.o.; 

Slovanská 781, 46312 Liberec; 
IČ: 47535318 

Vzduchotechnika 5,4% 

 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán 
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 

schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

 

 

V Roztokách dne 1.7.2019 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Kašpar 
člen představenstva 


