
Objekt Popis

týden

SO 01 Lešení 

SO 01 KZS fasáda 

SO 01 Střecha

SO 01 Zemní práce, komunikace

S0 01 Bourání, přesun suti

SO 01 Truhlářské konstrukce

SO 01 Zámečnícke konstrukce 

SO 01 Klempířské konstrukce 

SO 01 Ei, hromosvod

SO 01 Zařízení staveniště

42 43 44 45 46 47

Harmonogram stavebních prací - týdenní / 2019
Stavba: Zateplení objektu kotelny Třeboň

Firma: EVEN s.r.o. stavební společnost

37 38 39 48 49 50

září říjen listopad prosinec

36 40 41


