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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML1961/01/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
Zástupce pro věcná jednání:  
   Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315                          
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              5512232/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Design Sport Service „BAFR“ společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Moskevská 1575/24, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bártou, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Jaroslav Bárta  
E-mail/telefon: info@bafr.cz / 724 111 502, 774 435 205  
IČO: 40229921 
DIČ: CZ 40229921  
Bank. spojení:  Raiffeisen Bank Ústí n. L. 
číslo účtu:           7214136001/5500 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 1304 pod spis. zn. C 1304 od 25. listopadu 1991.  
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

mailto:cernecky.v@kr-ustecky.cz
mailto:info@bafr.cz


 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.19/SML1961/SOD/INV uzavřené 

dne 12. 6. 2019 na akci: „Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem – stavební 
úpravy tělocvičen“, a to takto: 

 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 

Bod 3. čl. I. smlouvy  
 
Předmět díla dle této smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce vyvolané změnami, 
ke kterým došlo v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o změny projekčního řešení 
nebo jeho doplnění, navržené po dokončení bouracích prací a odhalení zakrytých konstrukcí.  
Sem patří zejména doplnění veškerých rastrů pro vyrovnání podkladů pro montáž dřevěného 
obložení tělocvičen a akustického obložení, dále pak odstranění vlysů zjištěných pod 
obvodovými stěnami tělocvičen a jejich nahrazení betonovou zálivkou a sanace prasklin ve 
stávajících betonových vrstvách podlah. Dále se jedná o doplnění stavebních prací, které 
chybí v projektové dokumentaci i soupisu prací, ale pro zdárné dokončení díla je nutné je 
provést, jako je vyrovnání stávající stěny nářaďovny, změna způsobu obkladu ochozu z 
bezpečnostních důvodů a doplnění chybějící části akustických panelů. Přesná rekapitulace 
přípočtů a odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře ke vzniklým změnám je 
součástí odsouhlaseného změnového listu.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 

Bod 1., čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 15 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu dokončení celého díla o 3 týdny je zapříčiněno dodatečnými stavebními 
pracemi, které jsou velice pracné a časově náročné. Jedná se především o demontáž vlysů 
z pod obvodového zdiva včetně nového podezdění a vyrovnání podkladu montáží dvojitého 
roštu pro palubkový i akustický obklad. Dalším důvodem je technologická přestávka po 
provedené sanaci prasklin v betonovém podkladní vrstvě, nutná pro vyschnutí povrchu před 
montáží hydroizolací a dřevěných konstrukcí podlahy.       

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 1, které je přílohou tohoto dodatku. 
   
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem činí  5 037 808,84 Kč (slovy: pět-milionů-

třicet-sedm-tisíc-osm-set-osm korun 84 haléřů českých) bez DPH a 6 095 748,69 Kč 
(slovy: šest-milionů-devadesát-pět-tisíc-sedm-set-čtyřicet-osm korun 69 haléřů 
českých) s 21 % DPH.  

 
1.2 Původní cena díla činila  4 835 777,54 Kč (slovy: čtyři-miliony-osm-set-třicet-pět-tisíc-

sedm-set-sedmdesát-sedm korun 54 haléřů českých) bez DPH a 5 851 290,82 Kč 
(slovy: pět-milionů-osm-set-padesát-jedna-tisíc-dvě-stě-devadesát korun 82 haléřů 
českých) s  21 % DPH. 



 

 
           
1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí: 202 031,30 Kč (slovy: dvě-stě-dva-tisíce-třicet-jedna 

korun 30 haléřů českých) bez DPH a 244 457,87 Kč (slovy: dvě-stě-čtyřicet-čtyři tisíc-
čtyři-sta-padesát-sedm korun 87 haléřů českých) s 21 % DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí  221 661,30 Kč bez DPH, celková 
hodnota odpočtů v dodatku č. 1 je 19 630,- Kč bez DPH. 
 

 
Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle KUUK/44732/2019/INV/VZ-
INV/41/SP-81.18 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 22. 5. 2019 a úpravě dle tohoto 
dodatku č. 1. 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.  Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí ing. Pavly Svítilové,  
       vedoucí investičního odboru ze dne 16. 9. 2019 v souladu s usnesením Rady Ústeckého  
       kraje č. 006.2/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018.   
 
Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění: 
 
7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
      pmfpfyn / na e-mail:info@bafr.cz.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a  
      účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 17. 09. 2019            V Ústí nad Labem dne 17. 09. 2019 

 
 
 
 
 
.......................................................... 
              Objednatel 
             Ústecký kraj 
        Ing. Pavla Svítilová 
   vedoucí investičního odboru 
Krajského úřadu Ústeckého kraje         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.......................................................... 
                  Zhotovitel 
   Design Sport Service BAFR s.r.o. 
         Ing. Jaroslav Bárta - jednatel 

Příloha: 
Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 1 včetně položkového rozpočtu 

 



 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí n. L. Pod 

Parkem - Stavební úpravy tělocvičen 

Číslo změny:     1 

SOD č. 19/SML1961/SOD/INV Datum:            7. 9. 2019 

Určeno pro projektanta         TDS                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na 
základě okolností vzniklých v průběhu realizace, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů:                                                                              221 661,30 Kč    
- Změnový list č. 1 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů:                                                                               -19 630,00 Kč     

- Změnový list č. 1 
                     
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                              202 031,30  Kč 
  

 
 

Počet připojených listů:  11 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:                   4 835 777,54 Kč bez DPH 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                  ---------- 

zvýšení ceny o                   202 031,30 Kč bez DPH prodloužení lhůty o 21 kalendářních dní 

snížení ceny o                           ----------  
              

zkrácení lhůty o -------     kalendářních dní 

celková cena  
po změně 

         
               5 037 808,84 Kč bez DPH 

celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 9. 10.2019  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
Martin Pražan – TDS 
 
 
 
7. 9. 2019 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Design Sport Service BAFR s.r.o.      
Ing. Jaroslav Bárta  
 
 
7. 9. 2019 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Ústecký kraj 
Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ 
 
7. 9. 2019 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
Ing. Arch. Lukáš Svoboda - AD 
 
 
7. 9. 2019 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí n. L. Pod 

Parkem - Stavební úpravy tělocvičen 

Číslo změny:    1 

SOD č. 19/SML1961/SOD/INV Datum:   4. 9. 2019 

 Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které byly uplatněny v rámci KD a 
zapsané do SD. Jedná se o práce, které nemohl projektant předpokládat nebo je jejich provedení nutné ke 
zdárnému dokončení díla. 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 
Soupis přípočtů celkem dle odst. 4, § 222:                                                                                 221 661,30 Kč 
VP3      Doplnění akustických panelů                                                      23 707,50 Kč 
VP4      Vyrovnání stávající cihelné stěny - nářaďovna                               14 720,-- Kč 
VP5      Změna způsobu obkladu ochozu                                                      20 230,-- Kč 
 
Soupis přípočtů celkem dle odst. 6, § 222: 
VP1     Demontáž vlysů pod obvodovými zdmi                                           29 470,-- Kč 
VP2      Sanace prasklin stávající betonové podlahy                                   27 615,-- Kč 
VP6      Doplnění rastru pod akustické desky                                        13 975,-- Kč 
VP7      Doplnění konstrukce stropu pod ochozem                                    29 770,-- Kč 
VP8      Doplnění konstrukcí obkladů v malé tělocvičně                            18 535,-- Kč 
VP9      Doplnění konstrukcí obkladů ve velké tělocvičně                         43 638,80 Kč 

                                                                                              
 

      221 661,30 Kč
   

Soupis odpočtů celkem dle odst. 4, § 222:                                                                                   - 19 630,00 Kč 
MP10   Neprovedená demontáž podhledů z OSB desek                         -13 670,--   Kč 
MP11   Neprovedená demontáž VZT potrubí                                            -  5 960,-- Kč 
                                                                                                             - 19 630,-- Kč   
 Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                                 202 031,30 Kč 
 
Počet připojených listů: 10                                                                                                   Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                      

zvýšení ceny o 202 031,30 Kč 

snížení ceny o -------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                            21 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o                                            -------                   

Za zhotovitele: Design Sport Service BAFR s.r.o.      
Ing. Jaroslav Bárta 

 

Za objednatele:       
Martin Pražan – TDS 

   



ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 163 003,80 Kč 34 230,80 Kč 197 234,60 Kč

Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222 58 657,50 Kč 12 318,07 Kč 70 975,57 Kč

Vícepráce celkem 221 661,30 Kč 46 548,87 Kč 268 210,17 Kč

méněpráce celkem dle odst. 6, § 222 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222 -19 630,00 Kč -4 122,30 Kč -23 752,30 Kč

méněpráce celkem -19 630,00 Kč -4 122,30 Kč -23 752,30 Kč

Změnový list č.1 celkem 202 031,30 Kč 42 426,57 Kč 244 457,87 Kč

Změnový list č.1 celkem zaokrouhleno 

Cena dle SOD 4 835 777,54 Kč 1 015 513,28 Kč 5 851 290,82 Kč

Změnový list č.1 202 031,30 Kč 42 426,57 Kč 244 457,87 Kč

Nová cena díla celkem 5 037 808,84 Kč 1 057 939,85 Kč 6 095 748,69 Kč

Zpracoval : Martin Pražan

Datum: 4.9.2019

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bárta TDS: Martin Pražan

STAVBA :   Speciální ZŠ,MŠ A PRŠ Ústí n.L., Pod Parkem - Oprava tělocvičen

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Změnový list č.1



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - PŘÍPOČTY - dle odst. 6, § 222

ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1 Demontáž vlysů pod obvodovými zdmi 29 470,00 Kč 6 188,70 Kč 35 658,70 Kč

VP 2 Sanace prasklin stávající betonové podlahy 27 615,00 Kč 5 799,15 Kč 33 414,15 Kč

VP 6 Doplnění rastru pod akustické desky 13 975,00 Kč 2 934,75 Kč 16 909,75 Kč

VP 7 Doplnění konstrukce obkladu stropu pod ochozem 29 770,00 Kč 6 251,70 Kč 36 021,70 Kč

VP 8 Doplnění konstrukcí obkladů malá tělocvična 18 535,00 Kč 3 892,35 Kč 22 427,35 Kč

VP 9 Doplnění konstrukcí obkladů velká tělocvična 43 638,80 Kč 9 164,15 Kč 52 802,95 Kč

Celkem 163 003,80 Kč 0,00 Kč 34 230,80 Kč 197 234,60 Kč

Zpracoval : Martin Pražan

Datum: 4.9.2019

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bárta TDS: Martin Pražan

STAVBA :   Speciální ZŠ,MŠ A PRŠ Ústí n.L., Pod Parkem - Oprava tělocvičen

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Přípočty



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222

ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 3 Doplnění akustických panelů 23 707,50 Kč 4 978,57 Kč 28 686,07 Kč

VP 4 Vyrovnání stávající cihelné stěny - nářaďovna 14 720,00 Kč 3 091,20 Kč 17 811,20 Kč

VP 5 Změna způsobu obkladu ochozu 20 230,00 Kč 4 248,30 Kč 24 478,30 Kč

Celkem 58 657,50 Kč 0,00 Kč 12 318,07 Kč 70 975,57 Kč

Zpracoval : Martin Pražan

Datum: 4.9.2019

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bárta TDS: Martin Pražan

STAVBA :   Speciální ZŠ,MŠ A PRŠ Ústí n.L., Pod Parkem - Oprava tělocvičen

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Přípočty



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222

ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 10 Neprovedená demontáž podhledů z OSB desek -13 670,00 Kč -2 870,70 Kč -16 540,70 Kč

MP 11 Neprovedená demontáž VZT potrubí -5 960,00 Kč -1 251,60 Kč -7 211,60 Kč

Celkem -19 630,00 Kč 0,00 Kč -4 122,30 Kč -23 752,30 Kč

Zpracoval : Martin Pražan

Datum: 4.9.2019

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bárta TDS: Martin Pražan

STAVBA :   Speciální ZŠ,MŠ A PRŠ Ústí n.L., Pod Parkem - Oprava tělocvičen

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Přípočty



Vícepráce + méněpráce : Speciální ZŠ,MŠ A PRŠ Ústí n.L., Pod Parkem -Oprava tělocvičen

 VÍCEPRÁCE
§222 odst.6 VP1  Demontáž vlysů  pod obvodovými zdmi

149 K 775511800
Demontáž podlah vlysových s lištami 

lepených (pod zdí)
m 95,00 60,00 5 700,00 Kč

86 K 762526811

Demontáž podlah z desek dřevotřískových, 

překližkových, sololitových tl. do 20 mm 

bez polštářů (Pod zdí)

m 95,00 55,00 5 225,00 Kč

18 K 95290250R

Čištění budov při provádění oprav a 

udržovacích prací podlah od zbytku asfaltu 

(Pod zdí)

m 95,00 45,00 4 275,00 Kč

5 K 342291112
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. 

příčky přes 100 mm (Pod zdí)
m 95,00 120,00 11 400,00 Kč

87 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

ručně (nošením po schodech) pro budovy a 

haly výšky přes 6 do 9 m

t 1,00 650,00 650,00 Kč

88 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot 

z meziskládky na skládku s naložením a se 

složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,00 350,00 350,00 Kč

89 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 7,00 10,00 70,00 Kč

90 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 201

t 1,00 1 800,00 1 800,00 Kč

celkem 29 470,00 Kč

§222 odst.6 VP2 Sanace prasklin stávající betonové podlahy 

57 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním

m2 10,00 15,00 150,00 Kč

58 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,01 10 000,00 100,00 Kč

61 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením NAIP na ploše vodorovné V
m2 10,00 120,00 1 200,00 Kč

62 M 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 12,00 110,00 1 320,00 Kč

47 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin s 

vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm
m 14,00 120,00 1 680,00 Kč

21 K 632441114
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých 

směsí tlouštky přes 40 do 50 mm
m2 10,00 540,00 5 400,00 Kč

21 K 632441114
Vyčištění a proříznutí prasklin + chemico 

cementová výplň
bm 209,00 85,00 17 765,00 Kč

celkem 27 615,00 Kč



§222 odst.4 VP3 Doplnění akustických panelů

69 M 59036114R
panel akustický sportovních hal-

dřevovláknitá deska tl.25mm barevná
m2 50,00 900,00 45 000,00 Kč

69 M 59036114R
panel akustický sportovních hal-dřevovláknitá 

deska tl.25mm barevná
m2 40,00 900,00 -36 000,00 Kč

92 M 6122311R
hranol masivní sušený nepohledový 

impregnovaný
m3 1,96 7 500,00 14 707,50 Kč

celkem 23 707,50 Kč

§222 odst.4 VP4 Vyrovnání stávající cihelné stěny - nářaďovna

134 K 766412212
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 

deskami OSB na pero a drážku
m2 28,00 160,00 4 480,00 Kč

137 M 60514114
řezivo jehličnaté latě střešní impregnované 

dl 4 m
m3 0,40 6 100,00 2 440,00 Kč

137 M 60514114 Desky OSB tl. 22 mm m2 30,00 260,00 7 800,00 Kč

celkem 14 720,00 Kč

§222 odst.4 VP5 Změna způsobu obkladu ochozu

137 M 60514114
řezivo jehličnaté latě střešní impregnované 

dl 4 m
m3 0,30 6 100,00 1 830,00 Kč

137 M 60514114 Desky Lamino tl. 22 mm m2 40,00 460,00 18 400,00 Kč

celkem 20 230,00 Kč

§222 odst.6 VP6 Doplnění rastru pod akustické desky

R-pol M Řezivo smrkové 210m=22x100x400 m3 0,50              6.100,00 3.050,00

96 K 998762102 Přesun hmot pro konstr.tesař.do 50m t 0,50 650,00 325,00 Kč

91 K 762713110 Montáž konstr.z řeziva m 210,00 65,00 13 650,00 Kč

celkem 13 975,00 Kč



§222 odst.6 VP7 Doplnění konstrukce obkladu stropu pod ochozem

136 K 766417211
Montáž obložení stěn rošt podkladový 

(dvojitý rošt velké tělocvičny)
m 820,00 20,00 16 400,00 Kč

137 M 60514114
řezivo jehličnaté latě střešní impregnované 

dl 4 m
m3 2,00 6 100,00 12 200,00 Kč

96 K 998762102 Přesun hmot pro konstr.tesař.do 50m t 1,80 650,00 1 170,00 Kč

celkem 29 770,00 Kč

§222 odst.6 VP8 Doplnění konstrukcí obkladů malá tělocvična

136 K 766417211
Montáž obložení stěn rošt podkladový 

(dvojitý rošt malé tělocvičny)
m 150,00 40,00 6 000,00 Kč

137 M 60514114
řezivo jehličnaté latě střešní impregnované 

dl 4 m
m3 0,40 6 100,00 2 440,00 Kč

134 K 766412212

Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 

palubkami na pero a drážku z měkkého 

dřeva, šířky přes 60 do 80 mm - Roh u dveří

m2 11,50 160,00 1 840,00 Kč

135 M 61191157
palubky obkladové modřín profil klasický 20 

mm
m2 12,50 400,00 5 000,00 Kč

136 K 766417211
Montáž obložení stěn rošt podkladový 

(dvojitý rošt velké tělocvičny + nářaďovna)
m 40,00 40,00 1 600,00 Kč

137 M 60514114
řezivo jehličnaté latě střešní impregnované 

dl 4 m
m3 0,15 6 100,00 915,00 Kč

138 K 76669976R
Zalištování a ostaní detaily dřev.obkladu 

stěn a podhledů D+ M
m2 8,00 60,00 480,00 Kč

96 K 998762102 Přesun hmot pro konstr.tesař.do 50m t 0,40 650,00 260,00 Kč

celkem 18 535,00 Kč

§222 odst.6 VP9 Doplnění konstrukcí obkladů velká tělocvična

134 K 766412212

Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 

palubkami na pero a drážku z měkkého 

dřeva, šířky přes 60 do 80 mm

m2 29,00 160,00 4 640,00 Kč

135 M 61191157
palubky obkladové modřín profil klasický 20 

mm
m2 30,00 400,00 12 000,00 Kč

136 K 766417211
Montáž obložení stěn rošt podkladový 

(dvojitý rošt velké tělocvičny + nářaďovna)
m 250,00 40,00 10 000,00 Kč

137 M 60514114
řezivo jehličnaté latě střešní impregnované 

dl 4 m
m3 2,71 6 100,00 16 518,80 Kč

138 K 76669976R
Zalištování a ostaní detaily dřev.obkladu 

stěn a podhledů D+ M
m2 8,00 60,00 480,00 Kč

celkem 43 638,80 Kč

CELKEM  vícepráce 221 661,30 Kč



Méněpráce

MP10 Neprovedená demontáž podhledů z OSB desek

103 K 766421811
Demontáž obložení podhledů panely, plochy 

do 1,5 m2
m2 106,00 50,00 5 300,00 Kč

104 K 766421822
Demontáž obložení podhledů podkladových 

roštů
m2 106,00 25,00 2 650,00 Kč

106 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 6 do 9 m

t 2,00 650,00 1 300,00 Kč

107 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku s naložením a se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t 2,00 350,00 700,00 Kč

108 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

t 12,00 10,00 120,00 Kč

110 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 2,00 1 800,00 3 600,00 Kč

celkem 13 670,00 Kč

MP11 Neprovedená demontáž VZT potrubí

195 K 96901114R Vybourání VZT plech. potrubí 400x400 mm m 50,00 100,00 5 000,00 Kč

196 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 6 do 9 m

t 1,00 650,00 650,00 Kč

197 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku s naložením a se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t 1,00 250,00 250,00 Kč

198 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km (3,190*6)

t 6,00 10,00 60,00 Kč

celkem 5 960,00 Kč

CELKEM méněpráce 19 630,00 Kč
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Komentář k ZL č. 1 stavby: 

 

 Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí n. L.  

Pod Parkem - Stavební úpravy tělocvičen 

 

Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 

 

VP3      Doplnění akustických panelů  

Po kompletním zaměření plochy akustických podhledů zjištěna diference oproti výkazu 

výměr v rozsahu 50 m2, kdy ve Výkazu výměr nebylo uvažováno s prořezem při aplikaci 

panelů. Současně je započtena změna obložení ochozu 

 

VP4      Vyrovnání stávající cihelné stěny - nářaďovna  

Po provedené demontáži stávajícího dřevěného obkladu v prostoru budoucí nářaďovny 

zjištěna značná nerovnost cihelné stěny, problematika bude řešena novým dřevěným 

obkladem.  

 

VP5      Změna způsobu obkladu ochozu 

V rámci realizace obkladu parapetu ochozu bude tento obložen odolným obkladem z desek 

z lamina namísto původně, v PD navržených akustických obkladů. Akustické obklady zde 

nejsou nutné z důvodu dozvuku a jejich materiál není odolný proti mechanickému poškození.  

 

Přípočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ 

 

VP1     Demontáž vlysů pod obvodovými zdmi 

Při bouracích pracích zjištěna skutečnost, že na části vlysové podlahy byla vystavěna 

obvodová zeď. Tyto vlysy musí být odstraněny a zeď stavebně znovu opravena a zajištěna 

betonovou zálivkou. 

 

VP2      Sanace prasklin stávající betonové podlahy 

Při demontáži stávající podlahy tělocvičen zjištěny praskliny ve stávajícím betonovém 

podkladu, které je nutno sanovat. Dále bylo zjištěno cca 10 m2 plochy této mazaniny 

odtrženého od základové desky. Tuto část je nutné vybourat a v celém souvrství opravit.  

 

VP6      Doplnění rastru pod akustické desky 

VP7      Doplnění konstrukce stropu pod ochozem 

VP8      Doplnění konstrukcí obkladů v malé tělocvičně 
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VP9      Doplnění konstrukcí obkladů ve velké tělocvičně 

Při realizaci demontáží stávajících obkladů zjištěny značné nerovnosti původních 

podkladních zděných či železobetonových konstrukcí. Pro zjištění rovinnosti nově 

realizovaných pohledových ploch z akustických desek či dřevěného obkladu obou tělocvičen, 

je nutno provést vyrovnání pomocí zdvojeného roštu.  

 

Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 

 

MP10   Neprovedená demontáž podhledů z OSB desek 

Odpočet za neprovedenou demontáž podhledových desek jako stávajícího zakrytí 

nevyužívaného VZT kanálu okolo obvodu tělocvičny. 

 

MP11   Neprovedená demontáž VZT potrubí 

Odpočet za neprovedenou demontáž části již nefunkčního VZT potrubí z důvodu jeho 

nepřístupnosti kanálu okolo obvodu tělocvičny. 

 

Změna termínu realizace. 

Změna termínu realizace je zapříčiněna pracností demontáže vlysů z pod obvodového zdiva 
dle VP 1, pracností s vyrovnáním pokladů a realizace zdvojeného roštu jak u palubkového 
obkladu, tak i obkladu akustického. V neposlední řadě také nutnou technologickou 
přestávkou při sanaci prasklin a doplnění části betonového podkladu k dosažení 
odpovídajícího vysušení zakrývaného podkladu dřevěnou konstrukcí podlahy tělocvičny. 

 

V Ústí nad Labem dne 4. 9. 2019 

 

Zpracoval: Martin Pražan – TDS 

 


