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	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/15

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/100/2019/PŠ

                                            k SOD č. ODUR/SOD/001763/2019/Zam



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/001763/2019/Zam
na provedení díla
„Oprava komunikace na tř. Kosmonautů, II. etapa – údržbové práce mostu M31.1-povodního mostu silničního a mostu M31.2-návodního mostu silničního“

	Číslo dodatku zhotovitele: č. 
                                     
	      Číslo dodatku objednatele:      SMOL/ODUR/109C/100/2019/PŠ

	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupené:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martinem Majorem, MBA, náměstkem primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx ,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx


	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

	tel.:      xxxxxxxxxx,   e-mail: xxxxxxxxxxxx
Ing Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce odboru dopravy a územního

rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací

Tel:     xxxxxxxxxx,   e-mail: xxxxxxxxxxxx


	Petr Škuta, stavební technik odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové

správy a údržby komunikací 

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

	číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxx


	2. Zhotovitel:
	Hroší stavby Morava a.s.

	
	Průmyslová 955/4, Holice, 779 00  Olomouc

	IČ:
	28597460
	DIČ:
	CZ28597460

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským  soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10124

	ID datové schránky: ncwjmnh                   

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Martin Peřina – předseda představenstva nebo
Ing. Jiří Dobiáš – člen představenstva nebo

Richard Tláskal – člen představenstva

	Tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail:  xxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb

	Bc. Jan Matoušek

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx

	Petr Bubeníček
Tel.:    xxxxxxxxxx,     e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Ing. Miloš Sonnewend 

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail:   xxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: xxxxxxxxxx        č. účtu: xxxxxxxxxxxxx

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001763/2019/Zam ze dne 9.7. 2019 ve znění dodatku č . 1 k uvedené  smlouvě o dílo (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou          (méněpráce)  vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1.
3. Dále je předmětem dodatku dohoda smluvních stran a změně termínu plnění, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
                                                                         III.        Znění dodatku

1. Čl. V. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO 
	Název SO 
	Cena bez DPH dle  SOD
	Změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH
	Cena bez DPH včetně   dodatků

	SO01
	Oprava komunikace na tř. Kosmonautů, II. etapa-údržbové práce mostu M31.1-povodního mostu silničního a mostu M31.2-návodního mostu silničního
	3 402 247,98 Kč
	- 4 600,00  Kč
	3 397 647,98 Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	DPH 21%
	    714 472.08 Kč
	 - 966,00 Kč
	713 506,08 Kč

	Cena celkem včetně 21% DPH
	   4 116 720,06 Kč
	-  5 566,00 Kč
	      4 111 154,06 Kč


Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě tohoto dodatku ve výši  3 397 647,98 Kč bez DPH, 

tj. 4 111 154,06 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření tohoto dodatku.
2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1
5. Čl. IV. Termín plnění smlouvy o dílo, bod 2, písmeno c, smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních                                                       stran  dohodly následovně:

Text: Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

· dokončení díla do 30.9.2019

se mění takto:

-       dokončení díla do 7.10.2019

                                   IV.       Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  19.9.2019
	V Olomouci, dne: 19.9.2019


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA 
náměstek  primátora
statutární město Olomouc
	                   ........................................................
Ing. Jiří Dobiáš
člen představenstva
                               Hroší stavby Morava a.s.      
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