
 Číslo smlouvy objednatele: 826-2018-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  10/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strhaře 
 

  

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou,  

zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová,  

zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Při zjišťování průběhu hranic pozemků vyplynula potřeba změny katastrální hranice mezi k. ú. Strhaře, 

k. ú. Synalov a k. ú. Osiky. Na základě této skutečnosti se smluvní strany na jednání konaném dne 30. 

5. 2019 a kontrolním dni konaném dne 5. 9. 2019 dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo č. obj. 

826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1. Změnou katastrální hranice dochází 

k rozšíření dílčí části 3.4.3. o položku – Podklady pro změnu katastrální hranice, 1 měrná jednotka je 

100 bm, celkový počet 10 MJ, cena za 1 MJ byla stanovena na 5 000 Kč. Termín ukončení této nové 

položky byl dohodnut na 29. 11. 2019.  

Dále dochází dle informací zhotovitele ke snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti u položky 

dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 33 MJ a navýšení počtu měrných jednotek              

u položky dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 23 MJ. Vzhledem 

k časové náročnosti prací a zápisu změny katastrální hranice do katastru nemovitostí dochází u obou 

uvedených položek dílčí části 3.4.3., dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků a tím i hlavního celku 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) k posunu termínů ukončení 

dle čl. 5.1. smlouvy o dílo.  

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 826-2018-

523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1 mění následovně: 

I. 

U dílčí části 3.4.3. bude doplněna nová položka Podklady pro změnu katastrální hranice - počet 

10 MJ, 1 MJ je 100 bm, cena za 1 MJ 5 000 Kč bez DPH. Zvýšení ceny o 50 000 Kč. Termín ukončení 

nové položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo je stanoven na 29. 11. 2019. 

U položky dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - snížení počtu měrných jednotek podle 

skutečnosti   z 216 MJ na 183 MJ, tj. o 33 MJ - snížení ceny za položku o 82 500 Kč bez DPH. Termín 

ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 30. 9. 2019 na nový 29. 11. 2019. 

U položky dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - zvýšení počtu 

měrných jednotek podle skutečnosti z 20 MJ na 43 MJ, tj. o 23 MJ - zvýšení ceny za položku o 57 500 

Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 30.9.2019 na 

nový 29. 11. 2019. 

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se termín ukončení dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo mění z původního 28. 2. 2020 na nový 30. 5. 2020. 

U hlavního celku 3.4. – Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se termín ukončení dle čl. 5.1. smlouvy 

o dílo mění z původního 28. 2. 2020 na nový 30. 5. 2020. 

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 826-

2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1 o 25 000 Kč bez DPH, tj. o 30 250 Kč včetně 

DPH.           

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka 

Rekapitulace ceny následovně: 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 408 300 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 593 000 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 116 400 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 117 700 Kč 

DPH 21 % 444 717 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 562 417 Kč 
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                                           II. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 

Položka dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení počtu měrných jednotek z 216 MJ 

na 183 MJ, tj. o 33 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 82 500 Kč bez DPH. Termín 

ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 30. 9. 2019 na nový 29. 11. 2019. 

Položka dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. – zvýšení počtu 

měrných jednotek z 20 MJ na 43 MJ, tj. o 23 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 57 

500 Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního               

30. 9. 2019 na nový 29. 11. 2019. 

Nově zavedená položka dílčí části 3.4.3. Podklady pro změnu katastrální hranice – počet 10 MJ, cena 

za 1 MJ 5 000 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 50 000 Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo je stanoven na 29. 11. 2019 

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo se mění z původního 28. 2. 2020 na nový 30. 5. 2020. 

Hlavní celek 3. 4. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč - termín ukončení dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo se mění z původního 28. 2. 2019 na nový 30. 5. 2020. 

 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1 

zůstávají beze změny. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

V Brně dne 19.9.2019 

 

 

V Brně dne 19.9.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

  

 

JUDr. Jarmila Báčová 

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového 

úřadu pro Jihomoravský kraj 

 

 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Strhaře

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 3 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 168 1 000 168 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 26 1 500 39 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 133 2 500 332 500 30.6.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 183 2 500 457 500 29.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 43 2 500 107 500 29.11.2019

Podklady pro změnu katastrální hranice 100 bm 10 5 000 50 000 29.11.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 194 600 116 400 30.11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 194 600 116 400 30.5.2020

1 408 300 30.5.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 194 1 300 252 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 25 1 000 25 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 46 1 500 69 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 188 1 100 206 800 31.5.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

593 000

3.6. Mapové dílo ha 194 600 116 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

116 400

30.11.2020

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.1. 28.2.2019

3.4.2.

30.4.2019

3.4.3



1 408 300 Kč

593 000 Kč

116 400 Kč

2 117 700 Kč

444 717 Kč

2 562 417 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

V Brně dne 19.9.2019        V Brně dne 19.9.2019 

JUDr. Jarmila Báčová                                                                                

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu                                          

pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti                                                                    

Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti                                                                

EKOS T, spol. s r.o.


