
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo:

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

č. 1067/19

Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
Zastoupená:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola
Studentská 95, 532 10 Pardubice
002 16 275
CZ 002 16 275
Komerční banka Pardubice
.........................
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
...... ....... ...........................................................
...................................................................................................

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný:
Zastoupený:

Příkop 838/6, Zábrdovice. 602 00 Brno 
039 02 447 
CZ 039 02 447 
Komerční banka, a.s.
.........................
v obch. rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 7272 
........................................, místopředsedou představenstva

Pověřený zástupce ve věcech technických:
............................................ ..........................................................................................

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 5 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2018 Smlouvu o dílo č 0920/17 na zhotovení stavby s názvem 
„Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu" (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích 
přílohách ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

2. Při provádění díla zjistil zhotovitel takové překážky, které mu znemožňují provedení díla 
sjednaným způsobem v termínu pro dokončení stavebních prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu překážek znemožňujících provedení díla prodlužují 
termín dokončení stavby.
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II. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba plnění" odst. 1. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádné a včas (včetně předání a převzetí díla) 
nejpozději do 472 kalendářních dní od převzetí staveniště.

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 5 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 
Smlouvy uzavřené dne 27.4.2018 ve zněni jejích dodatků.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.

3. Tento dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana 
obdrží dva (2) výtisky.

4. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Za objednatele Za zhotovitele

V Pardubicích dne ] 9. 09. 2019 V Brně dne 17.9.2019

III. Závěrečná ustanovení

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

rektor Univerzity Pardubice místopředseda představenstva společnosti

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

UNISTAV CONSTRUCTION a.b. ! 
Příkop 838/f - : !

Zábrdovice, 602 00 Dm, 
tú 039 02 447
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