
Příloha č. 1 – Plnění Dodavatele 29.08.2019

 Stavba: Hangár S 

  Plnění dodavatele STEEL & HALL s.r.o.

 DSPS 

1 DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Vícenáklady vzniklé z důvodu zpracování dokumentace 
nad rámec vyhlášky pro Hangár S.

celkem

V_SO_01  Vrchní stavba 

3 V_SO_01 EKV - Dodatečný požadavek LP/ČSAT -  potvrzen zápisem z TR 
č.4 bod 4. Úprava dveří pro systém EKV

4 V_SO_01 Elektro - Silnoproud - Skutečné provedení Zápočet skutečného provedení x CN 6.6.2017

6 V_SO_01 EPS - požadavek na aktivace do systému dle podmínek LP -  
potvrzen zápisem z TR č.4  bod 4. EPS - aktivace do systému

7 V_SO_01 Slaboproudé rozvody - požadavek LP/CSAT Strukturovaná kabeláž - nebylo kalkulováno v CN 
6.6.2017

8 V_SO_01 Slaboproud požadavky LP /CSAT-  IP kamerový systém , 
Kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže IP kamerový systém - nebylo kalkulováno v CN 6.6.2017

9 V_SO_01 EKV - Dodatečný požadavek ČSAT -  potvrzen zápisem z TR č.4 
bod 4. 

EKV - nebylo kalkulováno v CN 6.6.2017 (Cena je dle 
sjednaných cen mezi LP a firmou Aryka + 15% pro 
hlavního dodavatele stavby za koordinaci apod.)

10 V_SO_01 MaR - požadavekLP , z připomínkování dokumentace. MaR - Nebylo zahrnuto do nabídky (tj. výkazu výměr, 
který je přílohou SoD).

11 V_SO_01
Vytápění - požadavky LP na osazení požárních klapek se 
servopohonem pro signalizaci systémem MaR - požadavek 
vzešel z připomínek k dokumentaci DUR

Zápočet skutečného provedení x CN 6.6.2017

celkem

 DO_01  Odstranění nádrže na dešťové vody 

12 DO_01 Odstranění nádrže na dešťové vody - navýšení množství 
bouraných konstrukcí vč. Skládkovného

Rekapitulace navýšení - Množství navýšeno oproti větší 
hloubce, zjištěné při průzkumných pracích, které byly 
provedeny v průběhu vypracování DPS

13 DO_01 Při provádění sond byla nalezena zděná šachta, která nebyla v 
podkladech LP (viz. fotodokumentace). Nová položka

celkem

 SO_01  Spodní stavba 

14 SO_01 Odstranění hmot vč. Skládkovného

Rekapitulace navýšení množství odstraňovaných vrstev. 
HVV byl provedený na základě zaslaných sond ze dne 
18.1.2017, kde se počítalo s tloušťkou asfaltu „za 
betonovým žlabem“ cca 30cm, při provedení dalších 
sond -  v průběhu zpracování DPS se zjistila 
nerovnoměrnost asfaltu 30-70cm  (viz. 
fotodokumentace).

15 SO_01 HDPE folie tl.1,5 JUNIFOL proti ropným produktům Celkové navýšení záměny Stěrka x Folie

celkem

 SO_02  Zpevněná plocha 

16 SO_02 Zpevněná plocha za bet. žlabem

Navýšení ceny zpevněná plocha za žlabem - v době 
zpracování HVV se plocha „za žlabem“ brala jako 
nepojízdná. Až na Technické radě č.4 (28.6.2017) bod 
4.6., zaznělo že je plocha pojízdná těžkým vozidlem. A 
všechny uvažované prvky na trase přípojky se musely 
upravit dle požadavků LP na zpevněné plochy.

17 SO_02 Okapový chodník Požadavek LP na obrubník kolem okapového chodníku 
ze dne 6.10.2017 (zasláno emailem).

18 SO_02 Vápnění Navýšení z důvodu nízké únosnosti podloží

celkem

 SO _ 03  Přístřešek na LTO 

19 SO_03 Požadavek na bezodtokovou vanu požadavek při inženýringu OOP stanovisko č.05a DUR 
ze dne 9.6.2017

celkem

Popis
celkové navýšení souboru 

dodávky
pozn.SO

Číslo 
položky
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 SO _ 11  Dešťová kanalizace 

20 SO_11 Záměna sklatby povrchu Odpočet změny sklatby V03

21 SO_11 Zkouška těsnosti jímky Zkouška těsnosti Jímky

celkem

 SO _ 12  Elektro - Silnoproud 

22 SO_12 Spodní stavba - záměna sklatby povrchů Odpočet změny sklatby V03

23 SO_12 Elektromontáže - záměna přívodní kabeláže AYKY - CYKY Záměna CU - AL kabel (výše úspory)

24 SO_12 Kontrolní šachty - požadavek LP

Navýšení ceny zpevněná plocha za žlabem - v době 
zpracování HVV se plocha „za žlabem“ brala jako 
nepojízdná. Až na Technické radě č.4 (28.6.2017) bod 
4.6., zaznělo že je plocha pojízdná těžkým vozidlem. A 
všechny uvažované prvky na trase přípojky se musely 
upravit dle požadavků LP na zpevněné plochy.
Zvětšení velikosti oproti původně uvažovaným šachtám - 
požadavek LP - připomínky ze dne 18.9.2017

25 SO_12 Kabelovody - požadavek LP PVC chráničky přívodní kabeláže

26 SO_12 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 
otevřený výkop

Obetonování PVC chráničky přívodní kabeláže - zápis ve 
stavebním deníku

27 SO_12 Napojení venkovních kamer - požadavek LP
Požadavek LP - vycházející z požadavku slaboproudu 
napojení stávajících stožárů na kamerový systém (email 
ze dne 2.5.)

28 SO_12 Napojení stožáru osvětlení - požadavek LP Úprava již schválené dokumentace LP po zaslání revizní 
správy ke stožárům osvěltení (email ze dne 17.10.2017)

29 SO_12 Vystrojení kiosku Navýšení na základě předané revizní zprávy, která 
definovala vystrojení kiosku

30 SO_12
Odstranění vrstvy betonu - při provádění výkopu pro inženýrské 
sítě byla v místě zelené plochy nalezena vrstva betonu, kterou 
bylo nutné odbourat.

bouraná vrstva betonu v místě nezpevněné plochy

31 SO_12 Požadavek LP na provedení (kamerové zkoušky) revize na 
chráničky elektro

kamerové zkoužky v PVC chráničce s již instalovaným el. 
Kabelem

celkem

 SO _ 13  Elektro - Slaboproud 

32 SO_13 SO_13: Elektro-slaboproud Odpočet změny sklatby V03

33 SO_13 Elektroinstalace - slaboproud Technické řešení - nahrazeno dle požadavku LP

34 SO_13 Navýšení – venkovní datový rozvaděč – požadavek LP 
Požadavek LP - vycházející z požadavku slaboproudu 
napojení stávajících stožárů na kamerový systém (email 
ze dne 2.5.)

35 SO_13 Navýšení – venkovní optický rozvaděč – požadavek LP
Požadavek LP - vycházející z požadavku slaboproudu 
napojení stávajících stožárů na kamerový systém (email 
ze dne 2.5.)

36 SO_13 Navýšení – Napojení venkovních kamer - požadavek LP
Požadavek LP - vycházející z požadavku slaboproudu 
napojení stávajících stožárů na kamerový systém (email 
ze dne 2.5.)

37 SO_13 Navýšení – Elektroinstalační materiál a kabely Technické řešení - záměna materiálů dle požadavku LP

38 SO_13 Navýšení – EPS Technické řešení - záměna materiálů dle požadavku LP
celkem

 SO _ 14  Splašková kanalizace 

39 SO_14 Záměna materiálu Navýšení při záměně materiálu - jímka PP za ŽB
celkem

 SO _ 15  Vodovod 

40 SO_15 Vodoměr
Nová položka
Požadavek LP – vodoměr s dálkovým odečtem (M-BUS) 
požadavek v rámci připomínkováni dokumentace 

Celková rekapitulace
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