Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 24. 5. 2019


I. 
Smluvní strany
Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Josefem Komínkem
ve věcech technických Jiřím Oulehlou, Ing. Antonínem Kozinou a Antonínem Šilhavým

Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky, IČ: 416 01 645,
             	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209,
                  	zastoupený jednatelem Jiřím Lutonským
	ve věcech technických Leošem Mahelem, DiS, výrobním ředitelem a vedoucím střediska Antonínem Dostálem
                  
II. 
Předmět dodatku
(1) Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla sjednaný čl. II smlouvy o dílo na akci „Zkušební plocha pro motocyklisty“ ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II smlouvy ve znění tohoto dodatku cenu, která je stanovena takto:



	
(3) Tímto dodatkem se rovněž mění čl. V, jehož nové znění je následující:
„Zhotovitel je povinen provést dílo a řádně provedené dílo předat objednateli nejpozději však do 20. 9. 2019. O zahájení realizace díla je zhotovitel povinen objednatele informovat alespoň 5 pracovních dnů před zahájením provádění díla“.   	
	
III. 
Závěrečná ustanovení
(1) 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2)	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
(3) 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.


(4) 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 8. 2019 
  	



……………………………………….	                  ..………………………………..
           Josef Komínek, starosta				Jiří Lutonský, jednatel
	 Město Velké Meziříčí			Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
	       objednatel					          zhotovitel
1
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Cena dle smlouvy bez DPH 1 949 853 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1 136 960 Kč

Cena celkem bez DPH

2 086 813 Kč

DPH 438 231 Kč

Cena celkem s DPH 2 525 043 Kč


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
List1

		Cena dle smlouvy bez DPH		1,949,853 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		136,960 Kč

		Cena celkem bez DPH		2,086,813 Kč

		DPH		438,231 Kč

		Cena celkem s DPH		2,525,043 Kč






