
DODATEK č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/02/2019
V

S předmětem plnění: „Zižkova 16 -  zateplení fasády“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukmov.cz
Bc. Jan Srubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukmov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukmov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
Karel Klímek, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274, email: kklimek@mukrnov.cz
00296139
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel 

2. AF Stav Krnov s.r.o.
se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
zastoupený: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek -  jednatelé firmy
ve věcech smluvních: _ , „ „ , .

Osobni údaje

ve věcech technických:
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IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Osobní údaje 

Osobní údaje

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace :

„Žižkova 16 -  zateplení fasády“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 27.3. 2019 se dnešního dne dohodly na 
změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. Cena za dílo a článkem V. Doba plnění.

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek ě.l v tomto rozsahu :

IV. Cena za dílo

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu víceprací související s podlepováním (vyrovnáním 
podkladů) a dle vzájemně odsouhlasených změn uvedených v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo -  smluvní cena (bez DPH): 1.312.645,99 Kč
Dodatek č. 1 : 21.214,59 Kč
Dodatek č. 2 : 37.014,53 Kč

Celková cena díla bez DPH : 
DPH 15 % :
Celková cena díla vč. DPH :

1.370.875,11 Kč 
205.631,27 Kč 

1.576.506,38 Kč

V. Doba plnění

Tennín dokončení díla se posouvá jednak z důvodu víceprací a dále z důvodu nepříznivého počasí v měsíci 
duben a květen (viz. žádost o prodloužení termínu dokončení díla).

Termín dokončení díla a předání objednateli se posouvá z 19.7. 2019 na 19.8. 2019.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ě.l ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. 
Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Krnově dne ž 2 g Lo V Krnově dne 2.0 ■ & lo

Osobní údaje
Objednatel: j Zhotovitel:,

\  ^ /  Osobní údaje
Osobní údaje -2- y

Ing. Tomáš Hradil Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
starosta jednatelé firmy AF Sla\> Krnov s.r.o.



. P o ložkový  ro zp o če t stavby

Stavba: AF1902007 Zateplení fasády objektu Žižkova 16, Krnov

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 1 DIČ: CZ00296139
79401 Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632

Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 35 855,75

PSV 1 158,78

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 37 014,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 37 014,53 CZK

Snížená DPH 15 % 5 552,18 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 566,71 c z k

v dne 20.8.2019
f : '» ___

Osobní údaje x

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Z á k la d  pro  

s n íž e n o u  D P H
Z á k la d  pro zá k la d n í 

D P H
DPH celkem Cena celkem %

DOD č.2 Dodatečné práce a změny v průběhu 
výstavby

02
Změna v provedení povrchové úpravy 
bosáže O h r.h n H n í ta je m s tv í

03 Neprovedené práce

04 Ostatní práce nad rámec SOD

Celkem za stavbu
________________________ ________________________ 1__________________________1____________ 1

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 Zemní práce HSV

62 Úprava povrchů vnějších HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95
Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb HSV

998 Přesun hmot HSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

764 Konstrukce klempířské PSV

783 Dokončovací práce - nátěry PSV

Cena celkem

Celkem %

Obchodní tajemství
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Položkový rozpočet
S: AF1902007 Zatepleni fasády objektu Žižkova 16, Krnov

O: DOD č.2 Dodatečné práce a změny v průběhu výstavby

R: 02 Změna v provedení povrchové úpravy bosáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úprava povrchů vnějších

1 622532013 Tenkovrstvá difúzně otevřená zrnitá probarvená omítka 
(součást zateplovacího systému OPEN) zrnitosti, 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn - barva šedá

m2 140,00000

2 629991005 Zakrytí stávajícího střešního pláště přilehlé garáže 
(zajištění před znečištěním a poškozením)

kpl 1,00000
Ohr.hndní taiemst

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
3 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 48,00000

pohled jižn í: 8,0*6,0 48,00000
4 941211211 ¡Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v m2 240,00000

jdo 25 m za první a ZKD den použití
pohled jižn í: (8,0*6,0)*5 240,00000

5 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do m2 48,00000
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
Položka pořadí 3 : 48,00000 48,00000

Díl: 998 Přesun hmot
6 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do t 0,78808

24 m I I
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Položkový rozpočet
S: AF1902007 Zateplení fasády objektu Žižkova 16, Krnov

0: DOD č.2 Dodatečné práce a změny v průběhu výstavby

R: 03 Neprovedené práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1 942321112 Montáž konzol š do 1,1 mu dílcového pracovního lešení v 
do 25 m

m2

pohled východní:
(17,75+0,16*2+1,20‘2)*3,00/3 : 
pohled západní:
(17,75+0,16*2+1,20*2)*3,50/3 : 
Součet:
neprovádělo se : 44,352**1,0

2 942321211 Příplatek ke konzole š do 1,1 mu dílcového lešení v do 25 
m za první a ZKD den použiti

m2 -1

44,352*45 :
Součet:
Neprovádělo se : 1995,84**1,0

3 942321812 Demontáž konzol š do 1,1 mu dílcového pracovního 
lešení v do 25 m

m2
Obchodní tajemství

pohled východní:
(17,75+0,16*2+1,20*2)*3,00/3 : 
pohled západní:
(17,75+0,16*2+1,20*2)*3,50/3 : 
Součet:
neprovádělo se : 44,352**1,0

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb

4 95R06 Dodávka a montáž nových dvířek ELM na fasádě kus
"pohled severní" 1 :
Součet:
bude proveden nátěr stávajících dvířek : -1

5 95R07 Dodávka a montáž nových dvířek HUP na fasádě kus
"pohled severní" 1 :
Součet:
bude proveden nátěr stávajících dvířek : -1

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
6 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2

nátěr dvířka HUP : 0,58*0,58
nátěr dvířka elektrorozvadéče : 0,95*0,55+0,87*0,63

7 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2

Položka pořadí 6 : 1,40700
8 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2

nátěr dvířka HUP : 0,58*0,58
nátěr dvířka elektrorozvadéče : 0,95*0,55+0,87*0,63

9 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí

m2 j

Položka pořadí 6 : 1,40700
10 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2
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Položkový rozpočet
S: AF1902007 Zateplení fasády objektu Žlžkova 16, Krnov

0: DOD č.2 Dodatečné práce a změny v průběhu výstavby

R: 03 Neprovedené práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položka pořadí 6 : 1,40700 1,40700
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Položkový rozpočet
S: AF1902007 Zateplení fasády objektu Žižkova 16, Krnov

0: DOD č.2 Dodatečné práce a změny v průběhu výstavby

R: 04 Ostatní práce nad rámec SOD

P.č. Č ís lo  položky N ázev položky MJ m nožství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 162701109 |Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 121,480001

ní tajemství

Cena RTS je 20,80 cena snížená na 95% je 19,70 Kč :

PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK odvoz skládka Horní Benešov 121,48000 
20 km : (12,148*10) 
navíc 10 km :

2 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 12,14800

Cena RTS je 239,- cena snížená na 95% je 227,- Kč :

PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK : 12,148 12,14800
3 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 22,47400

12,148*1,85: ,
Obchod

22,474 22,47400

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
4 721242111 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 3,00000)

posunutí stávajících lapačů z důvodu provedení KZS : 3 3,00000

Cena RTS je 1001,- cena snížená na 95% je 227,- Kč :

Cena po odpočtu lapače -695,-Kč je 306,- Kč : 
cena snížená na 95% je 290,70 Kč :

5)721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 3,00000
posunutí stávajících lapačů z důvodu provedení KZS : 3 3,00000

Cena RTS je 151,- cena snížená na 95% je 143,40 Kč :

6 55162518.A HL660/2 lapač střešních splavenin DN 110/125 kus -3,00000|
odpočet dodávky lapače z položky : 
budou osazeny stávající lapače : -3 -3,00000

7 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % -7,82700

Díl: 764 Konstrukce klempířské
8 764456963 Oprava odskoků kruhových Pz,D 120 mm kus 3,00000

napojení stávajících svodů na posunuté lapače z důvodu 
provedení KZS : 3
Cena RTS je 484,- cena snížená na 95% je 459,80 Kč :

3,00000

9 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 13,79400
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