

DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ  O  DÍLO č. 221/19/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:


Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.:  +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

StavbyNajman spol.s r.o.
se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha Nové Město
zastoupená Jiřím Najmanem
IČO 028 31 635
DIČ CZ02831635
číslo bankovního účtu xxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 224254
e-mail: xxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]tel.: xxxxxxxxx
(dále také jen jako "zhotovitel")


(dále společně jako "Smluvní strany)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §  1746  odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1	Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2019 Smlouvu o dílo č. 221/19/Ř k veřejné zakázce „Rekonstrukce nemovitostí č.p. 357 v ulici Lesní v Lánech“.


II.
ZMĚNY SMLOUVY

I.2	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je třeba provést další práce (s tím související méněpráce), které souvisejí s předmětem zakázky dle smlouvy. Potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací.

I.3	POPIS STAVU A OPATŘENÍ
	OPLOCENÍ
Stav:	Havarijní stav oplocení - došlo ke zřícení plotových sloupků z důvodu koroze a stáří.
Opatření:	Betonová podezdívka zůstane zachována, nové sloupky budou osazeny z vnější strany. Výška oplocení bude 1,8 m nad rostlý terén, konstrukce z ocelových poplastovaných sloupků. Vzdálenost sloupků bude 2,5 m. Sloupky budou zabetonovány.

SKLEP
Stav:	Po intenzivním provětrání byla zjištěna průsaková vlhkost v jihozápadním rohu sklepa.
Opatření:	Kompletní rekonstrukce sklepa nebude realizována. Dle požadavku objednatele bude provedena pouze nášlapná vrstva z keramických dlaždic. Obvodové zdivo bude očištěno a spáry proškrábány. Strop bude zateplen.

TEPELNÉ ČERPADLO
Stav:	Nebude instalováno z důvodu nízké tepelné ztráty objektu. Vzhledem k tomu, že nebude realizována kompletní rekonstrukce sklepa, kde mělo být čerpadlo umístěno (hrozila by koroze čerpadla z důvodu vlhkosti), bude namísto toho instalován elektrokotel, čímž dojde k výrazné úspoře investičních nákladů.
Opatření:	Bude instalován elektrokotel.

	
	Soupis výše uvedených víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 k tomuto dodatku a byly odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým dozorem.
	
					
III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1	Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 3.6.2019 se nemění.

III.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací


V Lánech dne __________________			

Za objednatele:						Za zhotovitele:






_______________________________			__________________________________
Ing. Miloš Balák					Jiří Najman
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