
Harmonogram prací AOPK

1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden

převzetí staveniště

bourací práce

stavební práce příčka

dodávka dveří, 

mechanických 

bezpečnostních prvků

podlahářské práce

silová elektroinstalace

datové sítě

zabezpečovací systém

vzduchotechnika

výmalba

úklid staveniště

předání staveniště

předávací dokumentace

Harmonogram prací bude upřesněn dle aktuální situace a stavu na objektu, možného datumu zahájení 

prací a následně termínově aktualizovaný. Předání celého díla proběhne nejdéle 29.11.2019




