
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu projekčních prací 
 

HMNG   

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy 
VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost, 

autorský dozor 

 
  

       čas   činnost             

 
  

       prosinec_2017   Smlouva o Dílo - účinnost 
    

 
  

       
 

  DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY 
   90 dní   dopracování soutěžního návrhu od výzvy objednatele 

 
 

  
       

 
  DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 

   60 dnů   předložení technické části DUR od výzvy objednatele 
 90 dnů   předložení dokladové části DUR od výzvy objednatele 
 

 
  

          DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
   

90 dnů 
   

předložení dokumentace pro stavební povolení od výzvy objednatele 
 

90 dnů   

 
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ – 
kmenová stoky A, 4 odlehčovací komory a 
vodovod 

      

 
  

předložení dokumentace pro stavební povolení od účinnosti 
dodatku č. 1 
 

   90 dnů   předložení dokumentace pro provádění stavby od výzvy objednatele 

 
  

       
 

  PROJEKT SADOVÝCH ÚPRAV 
    50 dnů   předání projektu sadových úprav od právní moci stavebního povolení 

 
  

       
 

  
       

         
         
          


