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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/656/2019 

"Stavební úpravy kuchyně, Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o."  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                

číslo účtu:  19-796400287/0100                     

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Stavební MST s.r.o.                            

se sídlem Krásný Studenec  200, Děčín XXIV 

IČO:      06833896 

DIČ:       CZ06833896         

osoba oprávněná podepsat dodatek:    Bc. Michal Suchý, jednatel      

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 115-6863850227/0100  

evidence:       C40994 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem        

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 
 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č OLP/656/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavební úpravy kuchyně v objektu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové 

organizace (dále jen „smlouva“), ke které byl na tuto stavbu  dne 19.8.2019 uzavřen 

dodatek č. 1.  
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2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 231.132,46 Kč bez DPH, tj. 265.802,33 Kč včetně DPH (sazba daně 

15%)  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  2.664.598,11 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 

zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

332.410,21 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 

zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

101.277,75 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

2.895.730,57 Kč 

DPH 15% 434.359,59 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

3.330.090,16 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění 

"termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: 

nejpozději do 90 dnů od předání staveniště" 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

"termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: 

nejpozději do 104 dnů od předání staveniště"       
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, položkový rozpočet  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1715/19/2019 ze dne 17.9.2019.             

 

 

V Liberci dne 20.9.2019 V Děčíně dne 19.9.2019     

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                                                                              Bc.Michal Suchý 

náměstek hejtmana   jednatel                                      
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Název akce:  

„Stavební úpravy kuchyně, Domov důchodců Sloup 
v Čechách, p.o.“ 

 
Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/656/2019  

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
Stavební MST s.r.o. 

Datum: 5.9.2019 
 

Předmět změny:  

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které 
spočívaly v provedení víceprací a méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je 
sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

1.1 Vnitřní úpravy povrchů - obklady 

Popis zdůvodnění a změny:  

Na základě požadavku provozovatele a objednatele bude z hygienických důvodů proveden obklad 

kachlemi v místnosti 1.14 - výdejna jídla.  Obklad bude ve stejné výšce, jako je nově provedený obklad 

po celém obvodu kuchyně. V projektu s tímto obložením nebylo počítáno. 

Méněpráce  0  Kč bez DPH; vícepráce 18 863,41 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 18 863,41 Kč bez DPH  
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební 
práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

1.2 Vnitřní úpravy povrchů - omítky a malby 

Popis zdůvodnění a změny:  

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s rovnými stropními konstrukcemi, ale ve skutečnosti jsou 

v místnostech klenbové stropy, které nejsou uvedeny ve výkaze výměr, z tohoto důvodu bude 

odečtena původní výměry rovných stropů a budou nahrazeny nově stavebními úpravami na 

klenbových stropech.   

Méněpráce: 43 707,30 Kč bez DPH; vícepráce 130 937,80 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce  87 230,50 Kč bez DPH  
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 
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Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  

1.3 Montáž vzduchotechnického zařízení, vč.  základové desky 

Popis zdůvodnění a změny:  

Vzhledem k pochybení v projektové dokumentaci dochází v průběhu stavby k opakovaným změnám 

v projektové dokumentaci, tak aby vyhověla požadavkům NPÚ. Z tohoto důvodu se budou měnit 

trasy vedení (vývody a umístění vzduchotechnicky), včetně umístění celé venkovní regulační jednotky. 

Tím vzniknou další náklady na výrobu segmentů  vzduchotechniky.  

méněpráce   0,00 Kč bez DPH; vícepráce 136 479,50 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 136 479,50 Kč bez DPH  
 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Provedení této změny dojde k prodloužení termín výstavby o 14 dní. 

1.4. Vnitřní výplně - dveře 

Popis zdůvodnění a změny: 

Při realizaci stavby se v důsledku vyvolané dispoziční změny na základě požadavku provozovatele, 

upouští od montáže dvou vnitřních dveřních křídel. Místo těchto dveří jsou pouze volné průchody pro 

jednodušší manipulaci s jídelními vozíky. Dále na požadavek NPÚ musely být nahrazené oproti 

projektu hliníkové dveře mezi kuchyní a jídelnou pro klienty za dřevěné dveře s nadsvětlíkem.      

méněpráce 57 570,45 Kč vícepráce 46 129,50 Kč  

 
změna výplně celkem: méněpráce 11 440,95 Kč bez DPH  
 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
Vzhledem k výše uvedenému objemu víceprací, které mají vliv na termín výstavby, se termín pro 
dokončení stavebních prací celkově prodlužuje o 14 dnů. 
 
 
 
Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna analogicky dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6  

Cena víceprací bez DPH 64 992,91 267 417,30  

Cena méněprací bez DPH 57 570,45 43 707,30  

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

122 563,36 311 124,60  

Absolutní hodnota změny v % 4,78 12,13  
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Přílohy:  č.1 - soupis prací 
 

Cena méněprací bez DPH: 
 

Cena víceprací bez DPH:  

101 277,75 Kč 332 410,21 Kč 
 
 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny 15%: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

231 132,46 Kč 34 669,87 Kč 265 802,33 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:  Jan Hrdina 
 
 
 
Datum:   6.9.2019 

Podpis autorského dozoru 
stavby:  Ing. David Suchevič 
 
 
 
Datum: 6.9.2019  

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
BC. Michal Suchý 
 
 
 
Datum:     6.9.2019 

Podpis zmocněnce objednatele: 
Lenka Voženílková 
 
 
 
Datum:  6.9.2019 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 Bc. Michal Suchý 
 
 

 
Datum:   6.9.2019 



Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Domov důchodců Sloup v Čechách - stavební úpravy kuchyně ZL 
č.2

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Stavební MST s.r.o. 06833896

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

231 132,46

0,00

34 669,87

0,00

%

%

%

%

15

15

21

21

9.9.2019

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ06833896

70891508
CZ70891508

Krásný Studenec 200

Děčín405 02

U jezu 642/2a, Liberec

46001

Liberecký kraj

Cena celkem: 265 802,33 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Rozpis ceny
75 730,20HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

25 740,26
129 662,00

0,00
0,00

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Základy,zvláštní zakládání2 6 817,50 6,81750HSV
Upravy povrchů vnitřní61 76 386,70 9,50433HSV
Výplně otvorů64 -7 474,00 -0,04275HSV
Konstrukce truhlářské766 -3 966,95 -0,05205PSV
Obklady keramické781 18 863,41 0,54489PSV
Malby784 10 843,80 0,15066PSV
Montáže vzduchotechnických zařM24 129 662,00 0,00250MON

16,92508231 132,46Celkem:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

2 Základy,zvláštní zakládáníDíl: 6 817,50
Železobeton základových desek C 25/30273 32-1411.R001 m3 2,70000 2 525,00 6 817,50

61 Upravy povrchů vnitřníDíl: 76 386,70
Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková611 42-1133.R002 m2 -112,07000 390,00 -43 707,30
Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková611 42-2133.R003 m2 298,00000 403,00 120 094,00

64 Výplně otvorůDíl: -7 474,00
Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva642 94-1110.R004 kus -1,00000 519,00 -519,00
Pouzdro JAP 705  NORMA STANDARD 800x1970553-353502R5 kus -1,00000 6 955,00 -6 955,00

766 Konstrukce truhlářskéDíl: -3 966,95
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m766 66-1122.R006 kus -1,00000 433,50 -433,50
Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm, 16 dekorů611-601204R7 kus -1,00000 1 943,00 -1 943,00
Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.766 66-6112.R008 kus -1,00000 832,00 -832,00
Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídlé, dýha611-69701R9 kus -1,00000 3 300,00 -3 300,00
Montáž obložkové zárubně766 67-0011.R0010 kus -1,00000 1 303,00 -1 303,00
Zárubeň obložková  š. 80cm/stě.  6-17cm dýha611-81507R11 kus -1,00000 2 870,00 -2 870,00
Set kování pro posuvné dveře, nerez549-15312R12 kus -1,00000 162,00 -162,00
Hliníková vstupní stěna s bočním světlíkem a dveřm611-96004R13 m2 -3,33500 11 770,00 -39 252,95
Dřevěná vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi611-96004R14 m2 3,35000 13 770,00 46 129,50

781 Obklady keramickéDíl: 18 863,41
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, - míst. 1.14781 47-5116.R0015 m2 22,35000 403,50 9 018,23
Obkládačka 30x30, - místn. 1.14597-813740R16 m2 22,35000 440,50 9 845,18

784 MalbyDíl: 10 843,80
Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x784 16-1401.R0017 m2 186,00000 14,80 2 752,80
Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m, Klasik 
1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace

784 44-2002.RT218 m2 186,00000 43,50 8 091,00

M24 Montáže vzduchotechnických zařDíl: 129 662,00
Úprava specifických prvků VZT dle R1 PD55343222319 kus 1,00000 129 662,00 129 662,00

Zpracováno programem RTS Stavitel+
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