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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/095/18/1 číslo smlouvy zhotovitele: 8081058VNE.01

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO
DIČ

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřený vedoucí odboru veřejných zakázek a investic 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a): 
WINGS CZ s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
IČO: 28133676
zastoupená: Ivo Čížek
Osoba vykonávající technický dozor: Ivo Čížek

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor"):

WINGS CZ s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice 
IČO: 28133676 
zastoupená: Ivo Čížek
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Ivo Čížek 

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:
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Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel.č.

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č......

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Václav Tomášek tel. č. 6

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Václav Nedorost tel. č 46

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. č. 35

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby:

„Silnice 11/122 průtah Lhenice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/095/18 ze dne 29.
8. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 11/122
průtah Lhenice“ (dále jen „smlouva") ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.4.2019. Důvodem změn jsou
vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem
stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV.
Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,
která činí podle nabídkového rozpočtu a ve znění dodatku č. 1 smlouvy a změnového listu č. 1, který
je jeho přílohou pro dílo a stavební objekty uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH

14 865158,37 Kč
3 121 683,26 Kč

17 986 841,63 Kč

Nové znění čl. IV odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,
která činí podle nabídkového rozpočtu a ve znění dodatku č. 1 smlouvy (změnového listu č. 1) a
dodatku č. 2 smlouvy a změnového listu č. 2, který je jeho přílohou pro dílo a stavební objekty
uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21%
Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH

12 422 660,75 Kč
2 608 758,76 Kč

15 031 419,51 Kč
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III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, nemění se a zůstávají
v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 odsouhlasený objednatelem, technickým
dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. RK č. 1064/2019/RK-77 ze dne
16.9.2019.

V Českých Budějovicích dne ^ 3 -09* 2019 v ^eských Budějovicích dne -j g _gg_ 2Qig

za objednatele: za zhotovitele

\ /
\ /

Příloha:
Příloha: změnový list č. 2
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Evidenční list změny stavby
Název a číslo stavby.

Název objektu:

Silnice 11/122 průtah Lhenice

SO 101,102,182 - úpravy projektu dle RDS

číslo objektu /

číslo zmény objektu

101/1,102/1,182/1

číslo změny stavby

Obsah:

Krycí list:□
□
□

Záznam o změně - počet stran A4

Grafické přílohy - počet stran A4

Dolil přílohy - počet stran A4

□
□

číslo

paré

1

2

3

4

příjemce

Dodavatel

Investor

Projektant

TDS

Iniciátor zmény: EUROVIA CS a s.

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu jsou zmény týkající se stavebních objektů: SO 101,102a 182.

důvody změn a úprav výše uvedených

Změny dle RDS v SO 101
Dle požadavku investora není v RDS navržena a tedy nebude provedena kompletní výměna vozovkových vrstev, dojde

pouze k výměně obrusné vrstvy.
Příčný sklon vozovky bude upraven dle RDS s tím, že v místě velkých příčných poklesů vozovky bude provedeno vyrovnání
asfaltovými vrstvami.
Žlabovky po "LS" vozovky nebudou provedeny, drenáž bude provedena pouze po "PS".

Změny dle RDS v S0102

Dle požadavku investora není v RDS navržena a tedy nebude provedena kompletní výměna vozovkových vrstev dojde

pouze k výměně obrusné vrstvy.
V místech, kde dochází k rozšíření vozovky bude provedena kompletně nová vozovka dle DSP.
Příkop v km 0,302 - 0,375 zůstane bez úprav.
Chodník v km 0,415 - 0,440 vlevo bude předlážděn.
Příčné překopy pro napojení uličních vpustí budou přebetonovány vrstvou tl. 120 mm KSC 8/10, pod kterou bude
konstrukce 2x tl. 250 mm ŠD 0-63.

Změny dle RDS v SO 182
Jedná se zde o navýšení způsobené:
za I. Etapu tím, že došlo k prodloužení termínu výstavby a navržené značky musely být ponechány osazené delší dobu.

- za II etapu tím, že dle požadavku městys Lhenice došlo k navýšení počtu značek, aby došlo k větší regulaci nežádoucí
těžké dopravy a nedocházelo k poškozování prostoru náměstí méstysu.

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo

(bez rezervy)
Cena stavby dle

předchozí změny
Cena navrhované změny

stavby
Nová cena stavby po změně celkem Celková změna stavby

v+/-%

12 443655,71 14 865 158.37 -2 442 497,62 12422 660,75 -0,17%

Dodavatel EUROVIA CS a.: Bc. Václav Nedorost datum G^l.cloA^ podpis

rojektent (autorsky dozorlPRIS spol.s.r.o. lna. Martin Řehulka n,u” 6 ■ *7 . pmw

TDS: WINGS CZ s.r.o. Ivo Čfžefr
THnrutfiirv gp p datum Q q ,$04^ PPtjpte

Investor: Jihočeský kraj |u c/j/v&.ťi KRAJSKÝ ÚŘAD datum H Jot°i
... . . -*-■..... 1 ‘ adaar war'ajriy8ft..aakáaoii.lii invciotip ................ .

podpis

Změny během výstavby - krycí list
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

vyhotovení ČÍSI6

EUROVIA ©
EUROVIA CS, a.s.V,NtS'^*

Odštěpný závod oblast Cechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, CZ-37Q 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spoLsio,
O-< vtI 70, 67 5 00 Brno
i: .16 97 48 00

' ’ .16974806
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OBJEKT
Cena celkem Rozdíl

DSP RDS v Kč
SO 101 Silnice 11-122 - KM 0,000 - 0,120 1 254 706,98 509 704,93 -745 002,05
SO 102 Silnice 11-122 - KM 0,198 - 0,520 4 130 518,92 2 062 278,15 -2 068 240,77
SO 182 Dopravně inženýrská opatření 150 978,40 521 723,60 370 745,20
Součet 5 536 204,30 3 093 706,68 -2 442 497,62
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(S»Aspé
Stavba:
Rozpočet:

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
16014 Silnice II/122 - průtah Lhenice (pouze JčK)

S0182 Dopravně inženýrská opatřeni

| S0182 I

Poř (iislo Kód položky Varianta

1 2 3

?v položky MJ Množství Cena

4 5 DSP RDS Rozdi! Jednotková c;

Ostatni konstrukce a práce

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místé určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuie dodávku značkv

navíc 24 ks

I 21 9141221b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1. MON7A2 S ROS I 22.000 i E35 1 oč® I 111.60 i 245*9® 5 «n«n ~I
ETAPA 2 - ořechodné dooravnl značení, včetně kontrolv v můběhu vfetavb
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značkv

ETAPA 1 - odstranění Dřechodného dooravnlho značení
Položka zahrnuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
navíc 24 ks

I ” 5T 9141231b ĎOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOUE TR 1 - DEMONTÁŽ RDš I 22.000 I 335 1 0.000 1 5555 1 163*4«-.sáMéKJBsj 1 íVsuwRíáKS

ETAPA 2 - odstranění ořechodněho dooravnlho máčení
Položka zahrnuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné 
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7’24'8=1 344,0000 [A]

7*48*16=5376

Doložka zahrnuie sazbu za Dronáiem dooravních značek a zařízení. Dočet iednotek ie
T~" SI 9141291b DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOUE IR 1 - NÁJEMNÉ kSĎÉN 1 1232.000 I 4 926.00 1 8 605,000 1 7?5 1 943MM ‘ -J" W5*®95- 1

biAťM z - precnoane aopravm značeni, najemne 
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

Doložka zahrnuie sazbu za oronáiem dooravních značek a zařízení. Dočet iednotek ie
7x22x32 = 4928

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

položka zahrnuje:
• dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

navíc 7ks
1 31 9144221b DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S RDš 1 5353 1 535 1 5355 I I5T® 1 334J50 TfSSBOST 1 "THEíTSil

ETAPA 2 * přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz Dříloha C 182 DIO
položka zahrnuje:
• dopravu demontované značky z dočasné skládky
• osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuie dodávku značkv

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení

viz oříioha C 182 DIO
Položka zahrnuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
navíc 7 ks

r-- !3I 9144281b DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X1S0CM OCELOVE FOUE TO 1 - DEMONTÁŽ RDš 1 5355 1 535 1 ó.ooo I 5533 I 209190 r.aHHT

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz oříioha C 182 DIO
Položka zahrnuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné 
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*2*8

Doložka zahrnuie sazbu za Dronáiem dooravních značek a zařízení. Dočet iednotek ie
7x9x16=1008

l~~ SI 9144291b DOPRAV ZNAČ 100X160CM OCEL FOLIE IR 1 - NÁJEMNÉ KSDEN I 103.000 i 67235 1 604000 1 5515 I 1834J95 5' MMM7 1 m«e.1
ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné 
viz příloha C_182_DiO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*3*8=168,0000 [A]
Doložka zahrnuie sazbu za Dronáiem dooravních značek a zařízení. Dočet iednotek ie
7x3x32=672

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výsfavby 
viz Dříloha C 182 DIO
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazeni a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuie dodávku slouDku. stoikv a uoevtovacího zařízení

navíc 22ks

1 ' lil 9149521b SLOUPKY A STOJKY DŽ Z JAKL PROF PRD OCEL STOJAN MONT S PŘESUN RDš I 30.000 I S535 I 5355 T 13.90 I 417*69 4 " OBJtf-1
ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby 
viz Dříloha C 182 DIO
položka zahrnuje:
• dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku slouDku. stoikv a uoevňovacího zařízení

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení 
víz oříioha C 182 DIO
Položka zahrnuie odstranéní. demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
navíc 22 ks

í" : 151 9149631b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROPILO PRO OCEL STOJAN DÉklONTAŽ RDš 1 30.000 i 5535 1 5355 1 13.90 I 417j o o » jman \ 1 sammirs*
ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení 
viz Dříloha C 182 DIO
Položka zahrnuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na



%


