VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
I. Smluvní strany

1. Objednatel 

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

        Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
(dále jen Objednatel)
2. Zhotovitel
KOS-PO Ostrava, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27320

zastoupená: Ing. Michaelem Krestou, jednatelem, tel. 777 560 669

sídlo: ul. Masná 1398/3s, 702 00 Ostrava

IČ: 26797534
DIČ: CZ26797534 

(dále jen Zhotovitel)

II.

Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „Výměna dveří sportovních šaten OSTRAVAR ARÉNY“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou. 

III.

Vícepráce
V průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Objednatel si zároveň vzhledem k budoucímu provozování díla vyžádal provedení víceprací nad rámec smlouvy a zadávací a projektové dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v objemu 26 000,00 Kč bez DPH. 

IV.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k provádění víceprací dle článku III. tohoto dodatku dohodly na dokončení díla v termínu do 30.11.2019.
V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Přílohy:

Příloha č.1: Výkaz výměr
	V Ostravě
Dne 24.09.2019
	
	

	Za Objednatele:
…………………………………………

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

………………………………………..

Ing. Jaroslav Kovář

místopředseda představenstva

	
	Za Zhotovitele:
…………………………………………

Ing. Michael Kresta
jednatel
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