[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
	Evidována u Objednatele pod a u Zhotovitele pod č. 4/2019
	č. 1/2019

	
	Smluvní strany


1. Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace


	Sídlo:
	Lomená 530/44, 617 00 Brno - Komárov

	Statutární zástupce:
	Mgr. Soňa Rehůřková, ředitelka

	IČO:
	00567213

	Bankovní spojení, č.ú.:
	KB a.s., 115-5623770207/0100

	Datová schránka:
	24x2rgu

	Osoba oprávněná jednat: Ve věcech technických
	Karel Kříž




(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 2. CANDELA, s.r.o.
	Sídlo:
	Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

	Statutární zástupce:
	Tomáš Vychodil, jednatel

	e-mail:
	candela@candela.cz

	telefon:
	547243497

	IČO:
	45476021

	DIČ:
	CZ45476021

	Bankovní spojení, č.ú.:
	KB,a.s. 801449641/0100

	Osoba oprávněná jednat: ve věcech technických
	Jan Auda, Pavel Florian, Miroslav Kozel, Petr Mareš




Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.C, oddíl 4956 (dále jen „Dodavatel nebo Zhotovitel“)

[bookmark: bookmark1]Předmět dodatku
1.1  (
I.
)Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 24.6.2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je dodání stavebního materiálu a práce nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)“.
1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečně dodaného materiálu a prací.
II. [bookmark: bookmark2]Vícepráce
2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce a dodávka materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 20% ceny původního předmětu plnění.
2.2 Dodatečné dodání materiálu podle předchozích odstavců nemůže být technicky nebo ekonomicky odděleno od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky ěi ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu ě. 1 tohoto dodatku.
2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle ěl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
III. [bookmark: bookmark3]Cena za dílo
3.1 Původní cena za dílo:
1 767 949,- Kě bez DPH 21% DPH
371 269,- Kě DPH
2 139 218,- Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo:
1 819 616 Kč bez DPH 21% DPH
382 119,36 Kč DPH
2 201 735,36 Kč včetně DPH
IV. [bookmark: bookmark4]Doba plnění
4.1 Termín sjednání víceprací: 5.9.2019
4.2 Termín ukončení všech prací: 6.9.2019
V. [bookmark: bookmark5]Závěrečná ustanovení
5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 24.6.2019 zůstávají beze změny.
5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 5.9.2019
 (
Zhotovitel
Ve 
Šlapanicích
, dne 
5.9.2019
)Objednatel V Brně, dne 5.9.2019
Odborné učiliště a praktická škola Brno příspěvková organizace
Mgr. Soňa Rehůřková, ředitelka
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Příloha č. 1
)Soupis prací - vícepráce
"Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny
na mateřskou školu - dočasná stavba - do tří let
	Název položky
	MJ
	ks

	umývátko rohové 36x36
	ks
	1,00

	Montáž umyvadel na šrouby do zdivá
	ks
	1,00

	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu
	kus
	1,00

	Montáž baterie umyv. stojánkové
	kus
	1,00

	Výměna termostatické baterie
	kus
	2,00

	oprava původních radiátoru a mřížek 5ks radiátoru
	kpl
	1,00

	vypuštění, napuštění systému UT
	kpl
	1,00

	řezivo boční 3m impregnované 80+
	m3
	1,50

	doprava, složení
	kpl
	1,00

	prořez stromů
	kpl
	1,00

	úklid a likvidace po prořezu stromů
	kpl
	1,00

	detektor kouře autonomní
	ks
	4,00

	jistič 3p B40A lOkA
	ks
	1,00

	pojistka nožová PNA2 40A
	ks
	3,00










