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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0006/19 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
 

SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTŘICE, MOST EV. Č. 05730-3     

   
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.     

Sídlo:      U Studia 33, 700 30 Ostrava - Zábřeh   

  

Zápis v obchodním rejstříku:   OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27764613 

DIČ:      CZ 27764613       

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 
(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0006/19 ze dne 29. 1. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran 

z důvodu změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o 

dílo. 

 

Změny termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti 

Zhotovitel zpracoval návrh PD ve stupni DUSP, který byl projednán na dvou výrobních výborech. Následně obec 

Valašská Bystřice předložila požadavek na rozšíření mostu z důvodu umístění chodníku. Rozšířením mostu došlo ke 

kolizi se stávající kanalizací, kterou je nutné přeložit na samostatnou technologickou lávku.  

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termíny dílčích částí Díla a termín splnění 

Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.  

 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.4  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

4.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 

2.5 písmeno d) výše) nejpozději:        30. 11. 2019 
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4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním 

úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději:   30. 10. 2020  

4.4 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (RDS) a kontrolní rozpočet (ve formátech 

a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne nabytí právní moci 

společného povolení. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději:  30. 10. 2020  

 

2. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.5 – 4.7  

Dosavadní odstavce se tímto dodatkem přečíslovávají na odstavce 4.6 – 4.8 

  

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím 

osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a 

na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 29. 8. 2019     V Brně dne 29. 8. 2019                                                                               

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………….   


