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	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+ PO5
	číslo ZL: 04/2019

	Zhotovitel:
	GD: ALDAST, spol. s r.o.

	Změnový list vystavil:
	Ing. arch. Václav Franěk, technický dozor investora

	Datum: 
	30. 4. 2019

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Stavební úpravy  vyplývající  z realizace  projektu : „Přístavba vstupu a galerie“ a realizace nutných stavebních prací s ohledem na  skutečný stav  stávajících konstrukcí zjištěný při provádění stavby,  podrobný popis viz  přiložený rozpočet.
[bookmark: _GoBack]Popis a zdůvodnění změny: 

	Počet připojených listů specifikací: 
	Počet připojených výkresů: 

	Cena méněprací bez DPH:
764 168,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:
1 262 680,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
bez změny ceny
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
bez změny lhůty

	498 512,- Kč 
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Datum: 
	Datum: 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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